

SMLOUVA O DÍLO

uzavřená podle ustanovení § 2586 a následujících Občanského zákoníku č. 89/2012 Sb.
v platném znění na stavební zakázku (dále jen „Občanský zákoník“)

č. smlouvy u objednatele:

č. smlouvy u zhotovitele: **S16-017-0054**

I. Smluvní strany

I.1 Objednatel:

Obec Ktiš

statutární zástupce: starostka obce, paní Ilona Mikešová
adresa sídla: 384 03 Ktiš 11
IČ: 00250503
DIČ: CZ00250503
datová schránka ID: c89edq5
bankovní spojení: Česká spořitelna a.s., pobočka Prachatice
číslo účtu: 662459339/0800
telefon/fax: 388 323 526, 388 323 670
e-mail: ktis@ktis.cz, starostka@ktis.cz

dále jen **objednatel**

I.2 Zhotovitel:

SWIETELSKY stavební s.r.o.

Odštěpný závod: **SWIETELSKY stavební s.r.o. odštěpný závod Dopravní stavby JIH**
se sídlem: Pražská tř. 495/58, 370 04 České Budějovice
spisová značka: C 8032 vedená u Krajského soudu v Českých Budějovicích
IČ: 48035599
DIČ: CZ48035599
zastoupený: Ing. Františkem Fryšem, vedoucím odštěpného závodu
bankovní spojení: Česká spořitelna a.s., České Budějovice
číslo účtu: 994404-0147137001/0800
telefon: 380 731 121
fax: 380 731 119
e-mail: office-kajov@swietelsky.cz; j.markova@swietelsky.cz
korespondenční adresa: 382 21 Kájov 168

dále jen **zhotovitel**

- I.3 Při řízení stavební zakázky (realizaci díla), zejména projednávání a potvrzování technického řešení, projednávání a potvrzování změn díla, předkládání a projednávání dodatků na základě změn díla, potvrzování postupu prací, potvrzování soupisů provedených prací a zjišťovacích protokolů, potvrzování zápisů o předání a převzetí díla nebo jeho částí, jsou zmocněni jednat:

za zhotovitele:

- ve věcech smluvních – Ing. František Fryš (tel. 602 105 499)
- ve věcech technických – Zbyněk Soukup (tel. 602 133 509)

za objednatele:

- ve věcech smluvních – Ilona Mikešová, starostka obce (tel. 388 323 526)

- ve věcech technických – technický dozor investora (TDI) – bude uveden v zápisu o předání staveniště

II. Předmět plnění

- II.1 Předmětem plnění podle této smlouvy je zhotovení stavebního díla (dále jen díla)

ODSTRANĚNÍ POVODŇOVÝCH ŠKOD NA MÍSTNÍCH KOMUNIKACÍCH VČETNĚ PROPUSTKŮ V OBCI KTIŠ

v rozsahu podle zadávací dokumentace zakázky, kterou tvoří:

- projektová dokumentace „Odstranění povodňových škod na místních komunikacích vč. propustků v obci Ktiš“, soupis stavebních prací, dodávek a služeb; zpracoval: Ing. František Zákostelecký, autorizovaný inženýr pro dopravní stavby, Mokré 129, 370 01 České Budějovice
- zadávací podmínky zakázky malého rozsahu; zpracoval: STAVEBNÍ PORADNA, spol. s r.o., Průběžná 48, 370 04 České Budějovice

a dle nabídky zhotovitele ze dne 3. 7. 2015.

- II.2 Součástí díla jsou všechny nezbytné práce a činnosti pro komplexní dokončení díla v celém rozsahu zadání, který je vymezen projektem, určenými standardy a obecně technickými požadavky na výstavbu specifikované v soupisu prací, dodávek a služeb.
- II.3 Dílo bude provedeno podle objednatelům předané a zhotovitelem převzaté projektové dokumentace. Projektovou dokumentaci obdrží zhotovitel v počtu 1 paré nejpozději ke dni předání staveniště.
- II.4 Dílo bude provedeno v kvalitě, která je určena k provedení díla převzatou projektovou dokumentací, v souladu se všemi obecně závaznými právními předpisy, platnými technickými normami ČSN, evropskými normami a touto smlouvou.
- II.5 Objednatel se zavazuje takto provedené dílo převzít a zaplatit za něj dohodnutou cenu.
- II.6 Místem plnění je místní komunikace – část křižovatky Tisovka (k.ú. Křižovice), místní komunikace Tisovka – hájenka (k.ú. Křižovice), místní komunikace Březovík (k. ú. Dobročkov), místní komunikace - část Smědeček (k.ú. Smědeč), místní komunikace – část Smědeček – propust.

III. Změny díla

- III.1 Dojde-li při realizaci díla k jakýmkoli změnám, doplňkům, nebo rozšíření předmětu plnění na základě požadavku objednatele nebo tak vyplýne z podmínek při provádění díla, odborných znalostí zhotovitele nebo z vad zadávací projektové dokumentace, je zhotovitel povinen provést soupis těchto změn, doplňků nebo rozšíření, včetně ocenění. Ocenění bude provedeno dle jednotkových cen z nabídky, a pokud to není možné, tak podle zhotovitelem navrhovaných cen z příslušných katalogů ÚRS PRAHA, a.s., event. RTS, a.s., Brno (platných pro příslušný rok výstavby a to v cenové úrovni platné v době realizace víceprací) a předložit tento soupis objednateli, resp. jeho zástupci ve věcech technických k odsouhlasení formou dodatku ke smlouvě.
- III.2 Veškeré vícepráce, změny, neprovedené práce, doplňky nebo rozšíření, které nebyly uvedeny v soupisu prací, dodávek a služeb, musí být vždy před jejich realizací písemně odsouhlaseny objednatelům včetně jejich ocenění dle jednotkové ceny. Pokud zhotovitel

provede některé z těchto prací bez písemného souhlasu objednatele, má objednatel právo odmítnout jejich úhradu.

- III.3 V případě, že rozsah díla bude ze strany objednatele omezen, případně, pokud v průběhu provádění díla dojde ke zjištění, že některé práce a dodávky při zachování podoby a funkčnosti díla byly dodány v menším rozsahu, množství nebo ceně, pak se celková cena díla adekvátním způsobem sníží (tzv. méněpráce).

IV. Doba plnění

- IV.1 Zhotovitel se zavazuje provést dílo v termínech:

- zahájení stavebních prací: **srpen 2015**
- dokončení stavebních prací: **září 2015**

- IV.2 Tato smlouva nezakládá nárok zhotovitele na zahájení provádění díla a případné odstoupení dle tohoto článku nezakládá zhotoviteli jakékoliv nároky vůči objednateli. V případě, že zhotovitel zahájí provádění díla nebo provede část díla bez protokolárního převzetí a předání staveniště, nebude mít vůči objednateli nárok na úhradu takové části ceny díla ani nákladů, vynaložených na realizaci dané části díla, případně na náhradu toho, o co se v důsledku takových prací zvýší hodnota majetku objednatele. Bude však oprávněn odmontovat a odvézt ze staveniště vše, co v této souvislosti do té doby na staveništi umístil nebo namontoval, a to v případě, že s tím nesníží hodnota majetku objednatele oproti stavu v době uzavření této smlouvy.

- IV.3 Dílo se považuje za dokončené jeho předáním a převzetím bez vad a nedodělků objednateli, o kterém se pořídí písemný protokol. Tento protokol, ve kterém objednatel výslovně prohlásí, že dílo přijímá, je součástí předání a převzetí díla.

- IV.4 Objednatel předá staveniště, tj. prostor určený pro stavbu a zařízení staveniště, prosto práv třetí osoby, které by bránily provádění díla, nejpozději do termínu stanoveného touto smlouvou pro zahájení prací, pokud se strany nedohodnou jinak. Zhotovitel se zavazuje vyklidit staveniště a předat je objednateli prosté zařízení staveniště, zbytků materiálu, nečistot, odpadů a dalších pozůstatků stavební činnosti nejpozději do 15 dnů po řádném dokončení a předání díla objednateli.

- IV.5 Lhůta výstavby se prodlužuje o dobu nutného přerušení prací při působení vyšší moci a odstraňování následků jejího působení, které znemožňují provádění díla. Přerušení prací pro působení vyšší moci se zaznamenává do stavebního deníku.

- IV.6 Vyšší moc je definována jako výjimečná událost nebo okolnost, která se vymyká kontrole smluvní strany, před níž se tato strana nemohla přiměřeně chránit před uzavřením smlouvy o dílo, které se strana nemůže účelně vyhnout nebo ji překonat a kterou nelze přičíst druhé straně.

Vyšší moc může zahrnovat, avšak neomezuje se pouze na ně, následující události nebo okolnosti, zejména:

- a) válka, konflikty (ať byla válka vyhlášena nebo ne), invaze, akty nepřátelství ze zahraničí,
- b) rebelie, terorismus, revoluce, povstání, vojenský převrat nebo uchopení moci, nebo občanská válka,
- c) výtržnost, vzpoura, nepokoje, stávka nebo výluka vyvolaná jinými osobami než je personál zhotovitele a jiní zaměstnanci zhotovitele a podzhotovitelů,
- d) válečná munice, výbušniny, ionizující záření nebo kontaminace radioaktivitou, pokud nebyla způsobena tím, že tuto municí, výbušniny, ionizující záření nebo radioaktivitu použil zhotovitel,

e) přírodní katastrofy jako je zemětřesení, vichřice, blesk, tajfun nebo vulkanická aktivita,

f) nově přijatá opatření státních orgánů, způsobující nemožnost plnění smlouvy o dílo.

- IV.7 Objednatel je oprávněn provádění díla kdykoliv přerušit i bez udání důvodu. Pokud důvodem přerušení nebude porušení povinností zhotovitele dle této smlouvy, posune se termín dokončení díla o dobu takového přerušení. Objednatel je dále oprávněn v případě, že nebude mít zajištěn dostatek finančních prostředků pro dokončení díla, ukončit kdykoliv provádění díla s tím, že zhotoviteli vznikne pouze nárok na úhradu doposud řádně provedených prací a dodávek dle této smlouvy.

V. Cena díla

- V.1 Cena díla je sjednaná na rozsah daný zadávací dokumentací veřejné zakázky a čl. II této smlouvy jako cena nejvýše přípustná, platná po celou dobu výstavby s výjimkou případů stanovených v této smlouvě. Jsou v ní zahrnuty veškeré práce, dodávky, služby, výkony a zisk zhotovitele, které vyplývají z vymezení plnění díla, ve smyslu této smlouvy a zadávací dokumentace.

1a	MK – část křižovatky Tisovka	600 320,58 Kč
1b	MK Tisovka – hájenka	2 131 131,20 Kč
2	MK Březovík	349 849,73 Kč
3a	MK část Smědeček	505 569,49 Kč
3b	MK část Smědeček – propustek	208 539,93 Kč

Celková cena díla bez DPH **3 795 410,93 Kč**

- V.2 Daň z přidané hodnoty je ve smyslu zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty ve znění pozdějších předpisů, povinen doplnit a přiznat plátce, pro kterého bylo zdanitelné plnění uskutečněno.
- V.3 Cena díla je deklarována jako cena nejvýše přípustná a lze ji měnit pouze písemným dodatkem k této smlouvě. Zhotovitel podpisem této smlouvy přebírá nebezpečí změny okolností ve smyslu § 2620 odst. 2 Občanského zákoníku.
- V.4 Objednatelem budou nad rámec smluvní ceny hrazeny pouze práce a dodávky, které si zcela prokazatelně objednal. Způsob ocenění těchto objednaných prací je uveden v čl. III této smlouvy.

VI. Fakturace a platební podmínky

- VI.1 Objednatel zaplatí dohodnutou cenu v článku V.1. na základě dílčích daňových dokladů (dále též „faktur“) vystavených zhotovitelem.
- VI.2 Objednatel nebude poskytovat zálohy. Zhotovitel bude jednou měsíčně předkládat soupisy prací a dodávek provedených v uplynulém měsíci, odsouhlasených zástupcem objednatele, resp. jím pověřeným zástupcem pro věci technické – TDI.
- VI.3 Dílčí fakturu vystaví zhotovitel měsíčně. Právo vystavit dílčí fakturu vzniká podpisem zjišťovacího protokolu objednatelem, respektive jeho pověřeným zástupcem, na základě soupisu provedených prací (příloha zjišťovacího protokolu). Dílčí fakturu je zhotovitel

povinen vystavit a doručit objednateli do 5 pracovních dnů od data uznatelného zdanitelného plnění.

- VI.4 Nedojde-li mezi oběma stranami k dohodě při odsouhlasení množství nebo druhu provedených prací a dodávek, je zhotovitel oprávněn fakturovat pouze ty práce, u kterých nedošlo k rozporu. Pokud bude faktura – daňový doklad zhotovitele obsahovat i ty práce, které nebyly objednatelem nebo jeho zástupcem ve věcech technických odsouhlaseny, je objednatel oprávněn fakturu odmítnout a požadovat opravu fakturované částky. Zhotovitel není oprávněn na takto odmítnutou fakturu zahrnující neodsouhlasené práce a dodávky uplatňovat žádné majetkové sankce.

Splatnost dílčí faktury je 30 kalendářních dnů.

- VI.5 Konečnou fakturu vystaví zhotovitel po dokončení prací. Právo vystavit konečnou fakturu vzniká podpisem závěrečného zjišťovacího protokolu, na základě soupisu skutečně provedených prací (příloha zjišťovacího protokolu) a zápisem o předání a převzetí díla. Konečnou fakturu je zhotovitel povinen vystavit a doručit objednateli do 5 pracovních dnů od data uznatelného zdanitelného plnění.

Splatnost konečné faktury je 30 kalendářních dnů od data doručení.

- VI.6 Objednatel může vrátit fakturu v případě, kdy faktura vykazuje formální nedostatky nebo nevzniklo právo na vystavení faktury na příslušnou částku.

- VI.7 Daňové doklady budou obsahovat tyto údaje:

- obchodní jméno, sídlo, IČ, DIČ objednatele i zhotovitele,
- číslo faktury,
- bankovní spojení objednatele i zhotovitele,
- název, množství nebo rozsah plnění včetně termínu, kdy byly práce prováděny a na jaké stavbě, číslo SOD (je-li přiděleno),
- datum vystavení faktury, datum zdanitelného plnění,
- výše ceny bez daně.

- VI.8 Je-li objednatel v prodlení s placením splatné částky nebo její části delším 60 kalendářních dnů, může zhotovitel přerušit práce. Přitom je povinen práce znovu zahájit do 7 kalendářních dnů poté, kdy objednatel uhradil dlužnou částku. O dobu přerušení prací se potom prodlužuje lhůta pro dokončení díla. Kromě toho se objednatel zavazuje uhradit prokazatelné náklady, které vzniknou přerušením prací.

- VI.9 Je-li objednatel v prodlení s placením splatné částky delším 90 kalendářních dnů, může zhotovitel odstoupit od smlouvy, avšak teprve poté, kdy na tuto možnost objednatele předem písemně upozornil a poskytl odpovídající lhůtu k nápravě.

VII. Provádění díla

- VII.1 O podstatných záležitostech v průběhu provádění díla vede zhotovitel stavební deník dle § 157 odst. 4 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů a § 6 vyhl. č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb. Stavební deník musí být přístupný osobám pověřeným objednatelem kontrolou prováděných prací, osobám pověřeným k provádění autorského dozoru, případně koordinátoru BOZP a dalším osobám oprávněným k nahlížení nebo zápisu do deníku ze smlouvy a to po celou dobu provádění díla.

- VII.2 Kromě zápisů podle čl. VII.1 se do stavebního deníku zapisují také zápisy z předání staveniště, zápisy o zahájení prací, zápisy o zdržení prací, zápisy o případných technických změnách řešení, záměnách materiálů, zápisy o kontrolách apod.

- VII.3 Deník vede zhotovitel se dvěma oddělitelnými průpisy, jedním určeným pro osobu pověřenou zhotovitelem kontrolou provádění díla, druhým určeným pro zhotovitele za účelem archivace, na dobu nejméně deseti let od kolaudace stavby. Originál deníku předá zhotovitel objednateli spolu s dokumentací skutečného provedení stavby.
- VII.4 Obě smluvní strany prohlašují, že údaje zapsané v deníku jsou rozhodující pro posouzení okolností, jichž se zápis týká. Smluvní strany se k jednotlivým zápisům ve stavebním deníku vyjadřují ve lhůtě do 3 pracovních dnů od provedení zápisů druhou stranou. Nevylučuje-li se v této lhůtě má se za to, že s obsahem zápisu souhlasí. Zápisem ve stavebním deníku nelze měnit ustanovení této smlouvy (veškeré změny a doplnění této smlouvy je možno provádět pouze písemnými dodatky, podepsanými oběma smluvními stranami)
- VII.5 K projednání podstatných skutečností plnění této smlouvy, celkového postupu stavby a postupu stavebních prací, dále také k projednání pro splnění zakázky potřebné spolupráce mezi zhotovitelem a objednatelem, se uskuteční pravidelné kontrolní dny. Kontrolní dny se uskuteční v termínech dohodnutých mezi objednatelem a zhotovitelem, zpravidla týdně.
- VII.6 Technický dozor u téže stavby nesmí provádět zhotovitel ani osoba s ním propojená. To neplatí, pokud stavební dozor provádí sám objednatel.
- VII.7 Technický dozor objednatele nad zhotovováním díla provádí fyzická či právnická osoba, kterou objednatel touto činností pověří a za tímto účelem ji zmocní (je-li takové osoby). O pověření a zmocnění osoby technickým dozorem díla informuje objednatel bez zbytečného odkladu zhotovitele a ozřejmí mu rozsah oprávnění a zmocnění této osoby. Zhotovitel je povinen v rozsahu oprávnění a zmocnění TDI jednat s TDI namísto objednatele ve všech záležitostech souvisejících s touto smlouvou a zhotovováním díla a případně se řídit pokyny TDI.
- VII.8 Objednatel může kdykoliv během plnění této smlouvy delegovat kteroukoliv ze svých kontrolních pravomocí na TDI a takovou delegaci pravomoci může také kdykoliv zrušit. O delegaci či zrušení delegace pravomocí je objednatel povinen bez zbytečného odkladu vyrozumět zhotovitele.
- VII.9 Není-li rozsah oprávnění TDI objednatelem stanoven a oznámen zhotoviteli podle čl. VII.7, má se za to, že TDI je oprávněn ke všem právním jednáním, které je oprávněn činit na základě smlouvy objednatel, pokud ze zmocnění uděleného mu objednatelem nevyplývá, že musí takový krok s objednatelem předem projednat. Pokud není takové omezení výslovně dáno, má se za to, že TDI je zmocněn ke všem jednáním nutným k výkonu práv a povinností objednatele z této smlouvy bez jakýchkoliv omezení, není-li dále v této smlouvě stanoveno jinak.
- VII.10 TDI má právo požadovat na zhotoviteli, aby z účasti na provádění díla okamžitě vyloučil pracovníka zhotovitele, který se podle názoru TDI nechová řádně, je nekompetentní nebo nedbalý, neplní řádně své povinnosti, nebo jehož přítomnost je z jiných důvodů dle názoru TDI nežádoucí. Osoba takto označená nesmí být připuštěna k účasti na provádění díla bez souhlasu TDI. Jakákoliv osoba vyloučená z účasti na provádění díla musí být zhotovitelem nahrazena v co nejkratším termínu.
- VII.11 Provedení technické kontroly provádění díla objednatelem, respektive TDI, nezprošťuje zhotovitele odpovědnosti za řádné a kvalitní provedení díla.
- VII.12 Právo objednatele písemně zmocnit k jednání v jakýchkoliv věcech týkajících se této smlouvy třetí osobu včetně TDI není dotčeno.
- VII.13 Zhotovitel je povinen zajistit kvalitní řízení a dohled nad provedením díla, nezbytnou kontrolu prováděných prací (nezávisle na kontrole prováděné objednatelem).

- VII.14 Zařízení staveniště je povinen zabezpečit zhotovitel, a to v souladu s jeho potřebami, v souladu s dokumentací předanou objednatelem a v souladu s dalšími požadavky objednatele.
- VII.15 Práce, které budou v dalším postupu prací zakryty nebo se stanou nepřístupnými, je objednatel povinen včas prověřit. Toto prověření provede do 5 pracovních dnů po obdržení výzvy zhotovitele, přičemž tato výzva musí být provedena zápisem ve stavebním deníku a současně o této výzvě uvědomí zhotovitel technický dozor objednatele e-mailem na adresu uvedenou objednatelem ve stavebním deníku. Pokud se zástupce objednatele ke kontrole přes včasné vyzvání nedostaví, je zhotovitel oprávněn předmětné práce zakrýt. Bude-li objednatel požadovat dodatečně jejich odkrytí, je zhotovitel povinen toto odkrytí provést na náklady objednatele. Pokud se při kontrole zjistí, že práce nebyly řádně provedeny, nese veškeré náklady spojené s jejich odkrytím, opravou a zakrytím zhotovitel.
- VII.16 Zhotovitel se zavazuje, že při provádění díla bude dodržovat předpisy o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci, hygienické a požární předpisy a bude provádět soustavnou kontrolu bezpečnosti práce. Za dodržování uvedených předpisů v místě provádění díla včetně veškerých činností souvisejících s prováděním díla nese odpovědnost zhotovitel. Zhotovitel odpovídá za to, že osoby vykonávající práce a činnosti související s prováděním díla jsou vybaveny ochrannými pracovními prostředky a potřebnými pomůckami podle druhu vykonávané práce a rizik s touto činností spojených.
- VII.17 Veškeré povinnosti vyplývající z vyjádření jednotlivých orgánů státní správy a z ostatních stanovisek citovaných v dosud uzavřených správních řízeních přenáší zadavatel na zhotovitele stavby a tato skutečnost musí být zohledněna v nabídkové ceně.
- VII.18 Odvoz vytěženého a vybouraného materiálu zabezpečuje a hradí zhotovitel vč. poplatku za jeho uložení na řízenou skládku. S odpady lze nakládat pouze způsobem stanoveným zákonem a prováděcími předpisy. Zhotovitel bude při převímce díla povinen předložit doklady prokazující způsob, jakým naložil s jednotlivými druhy stavebního odpadu na dané zakázce.
- VII.19 Zhotovitel se zavazuje nahradit případné prokazatelné škody způsobené jeho činností při zhotovení díla v plném rozsahu i třetím osobám.
- VII.20 Zhotovitel v průběhu celé stavby zajistí všechna potřebná organizační, technická event. technologická a bezpečnostní opatření pro řádné zabezpečení prací a stavby vč. míst dotčených stavbou. Dále učiní všechny nezbytné kroky pro ochranu životního prostředí.
- VII.21 Objednatel v případě potřeby zajistí součinnost koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (BOZP) na staveništi podle zákona 309/2006 Sb. Nebudou-li na staveništi dodržovány zásady bezpečnosti práce a bezpečnost práce bude opakovaně porušována, může koordinátor BOZP vydat zákaz prováděné práce, event. vykázat osoby porušující bezpečnost práce ze staveniště.
- VII.22 Zhotovitel stavby se zavazuje k součinnosti s koordinátorem BOZP po celou dobu realizace stavby a dále se zavazuje smluvně zavázat k součinnosti s ním po celou dobu realizace i všechny své subdodavatele a jiné osoby, které budou zhotovitelem, nebo subdodavatelem pověřeny provedením díla nebo jeho částí.
- VII.23 Zhotovitel se zavazuje, že bude průběžně provádět veškeré potřebné zkoušky, měření a testy k prokázání kvalitativních parametrů prováděného díla.
- VII.24 Zhotovitel zabezpečí projednání souhlasu k zvláštnímu užívání komunikací a ploch dotčených výstavbou. Dále zajistí dopravní značení k případným dopravním omezením, kontrolu a údržbu značení, přemísťování dle potřeby a následné neprodlené odstranění po uplynutí důvodů jejich aktuální instalace. Za užívání veřejných event. dalších vymezených ploch bude zhotovitel hradit případné stanovené poplatky nebo nájem.

- VII.25 Zhotovitel je povinen nejpozději ke dni předání staveniště předložit objednateli písemný seznam všech svých předpokládaných subdodavatelů. Ke změně subdodavatele může dojít pouze se souhlasem objednatele. Pokud dojde ke změně subdodavatele, musí zhotovitel prokázat, že se jedná o subdodavatele stejně kvalifikovaného a předložit objednateli příslušné doklady prokazující splnění kvalifikace. Změna subdodavatele musí být schválena vždy před jejím provedením. Zhotovitel se zavazuje průběžně aktualizovat seznam všech subdodavatelů včetně jejich podílu na akci.
- VII.26 Zhotovitel prohlašuje, že má uzavřenou platnou pojistnou smlouvu, jejímž předmětem je pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou třetím osobám s minimální pojistnou částkou pojištění odpovědnosti za škodu 3 mil. Kč. Tuto pojistnou smlouvu bude zhotovitel udržovat v platnosti po celou dobu platnosti této smlouvy o dílo. Kopii pojistné smlouvy předloží zhotovitel objednateli ke kontrole nejpozději ke dni předání staveniště, případně na jeho vyžádání kdykoli v průběhu provádění stavby.

VIII. Dodání díla a přejímka

- VIII.1 Dílo je dokončeno protokolárním předáním díla zhotovitelem a převzetím díla objednatelem. Přejímka se uskuteční na písemnou výzvu zhotovitele učiněnou 5 kalendářních dnů před zahájením přejímky. O průběhu a výsledku přejímky se pořídí zápis, který podepíší zástupci objednatele a zhotovitele. Tento zápis je součástí předání a převzetí díla.
- VIII.2 Dílo s drobnými vadami a nedodělky nebránícími užívání díla se pro účely splnění závazků považuje za dílo provedené řádně za předpokladu, že zhotovitel odstraní vždy nejpozději do 14 pracovních dnů objednatelem vytknuté vady a nedodělky, nedohodnou-li se smluvní strany v konkrétním případě jinak. V opačném případě se na dílo bude hledět, jakoby k předání/převzetí nedošlo.
- VIII.3 Při přejímce je zhotovitel povinen předat objednateli atesty materiálů a výrobků, protokoly o zkouškách, revizní zprávy a ostatní dokumenty potřebné k závěrečné kontrolní prohlídce stavby, uvedené pod bodem II.2 této smlouvy. Bez předání těchto dokladů se dílo nepovažuje za řádně předané. Seznam předaných dokumentů smluvní strany sepíší do předávacího protokolu.
- VIII.4 Při přejímce předloží zhotovitel zjišťovací protokol včetně soupisu provedených prací.

IX. Záruka na dílo

- IX.1 Záruční lhůta pro uplatnění nároků ze závad vzniklých při provozu díla je mezi smluvními stranami dohodnuta na **36 měsíců** od data řádného dokončení díla (tedy od data předání díla, případně odstranění poslední vady a posledního nedostatku zjištěných při předání díla). Po tuto dobu odpovídá zhotovitel za vady, které objednatel zjistil a které oznámil zhotoviteli a zhotovitel je podle volby objednatele buď odstraní bezplatně na vlastní náklady a tak, aby dílo udržel v dobrém provozuschopném stavu. V případě prodloužení zhotovitele s odstraněním vad (dle ustanovení IX.11 této smlouvy), je objednatel oprávněn zajistit odstranění vad sám či prostřednictvím jiného zhotovitele, a to na náklady zhotovitele. Zhotovitel nepřebírá zodpovědnost za vady vzniklé v záruční době následnou stavební činností objednatele nebo jím pověřené osoby (vyjma plnění práv objednatele dle této smlouvy) a poruchami inženýrských sítí nesouvisejících s předmětem plnění dle smlouvy o dílo a dále pak nesprávným užíváním díla.
- IX.2 Záruční lhůta na dodávky strojů a technologického zařízení, na něž výrobce těchto zařízení vystavuje samostatný záruční list, se sjednává v délce lhůty poskytnuté

výrobce, nejméně však v délce 24 měsíců. Zhotovitel musí při protokolárním převzetí a předání díla předat písemný seznam dodávek strojů a technologického zařízení, na něž výrobce těchto zařízení vystavuje samostatný záruční list, jinak se na nevyjmenované výrobky bude vztahovat záruka na dílo v trvání 36 měsíců.

- IX.3 Po dobu záruční doby zhotovitel garantuje, že dílo bude mít předepsané vlastnosti avšak za podmínek, že objednatel bude dílo užívat v souladu s platnými technickými normami a předpisy.
- IX.4 Záruka se nevztahuje na přirozené opotřebení součástí a na závady vzniklé mechanickým poškozením či neodbornou manipulací a péčí a dále na poškození živelnou událostí.
- IX.5 Doba od uplatnění práva z odpovědnosti za vady až do doby odstranění vady se nepočítá do záruční doby dané části díla; po tuto dobu tedy záruční doba neběží.
- IX.6 Oznámení vad musí být zasláno zhotoviteli písemně, doporučeným dopisem nebo e-mailem následně potvrzeným doporučeným dopisem bez zbytečného odkladu po jejich zajištění. V oznámení vad musí být vada popsána. Pro určení dne oznámení vad zhotoviteli platí datum odeslání zprávy, jejíž přijetí musí být potvrzeno zhotovitelem.
- IX.7 O odstranění vady bude sepsán protokol, který podepíší obě smluvní strany. Protokol vystaví zhotovitel a musí v něm být uvedeno:
- jméno zástupců smluvních stran
 - číslo smlouvy o dílo, má-li smlouva číslo přiděleno
 - datum uplatnění a číslo jednacích reklamace
 - popis a rozsah vady a způsob jejího odstranění
 - datum zahájení a odstranění vady
 - celková doba trvání vady od zjištění do odstranění
 - vyjádření, zda vada bránila řádnému užívání díla.
- IX.8 Odstranění vady nemá vliv na nárok objednatele na náhradu škody od zhotovitele, která byla objednateli způsobena vadným plněním zhotovitele.
- IX.9 O odevzdání nového plnění v rámci odstranění vady a o odpovědnosti za vady tohoto plnění platí ustanovení této smlouvy, týkající se místa a způsobu plnění a uplatňování práv z odpovědnosti za vady.
- IX.10 Zhotovitel na žádost objednatele odstraní reklamovanou závadu i v případě, že jím nebude uznána s tím, že prokáže-li reklamaci za neoprávněnou, uhradí objednatel náklady spojené s odstraněním vady včetně nákladů zhotovitele na prokázání neoprávněnosti reklamace.
- IX.11 S odstraňováním reklamovaných vad je zhotovitel povinen započít okamžitě po zjištění závady a oznámení zhotoviteli, nejpozději do 3 kalendářních dnů, v případě havárie (neočekávaná náhlá závada, která vylučuje, nebo podstatným způsobem ztěžuje užívání díla) do 24 hodin, nedohodnou-li se obě smluvní strany v každém konkrétním případě jinak.
- IX.12 V případě prodlení zhotovitele s odstraněním vad díla dle této smlouvy v termínu dle této smlouvy bude objednatel oprávněn nechat takové vady odstranit prostřednictvím třetí osoby na náklady zhotovitele.
- IX.13 Zhotovitel se zavazuje, že bude průběžně provádět veškeré potřebné zkoušky, měření a testy k prokázání kvalitativních parametrů prováděného díla.

X. Smluvní pokuty

- X.1 Smluvní strany se dohodly, že zhotovitel zaplatí objednateli smluvní pokutu za prodlení s provedením celého díla ve výši **0,1 %** z ceny díla bez DPH za každý i započatý den prodlení s řádným dokončením díla.
- X.2 Smluvní strany se dohodly, že zhotovitel zaplatí objednateli smluvní pokutu za prodlení s vyklizením staveniště ve výši **5 000,- Kč** za každý kalendářní den.
- X.3 Smluvní strany se dohodly, že objednatel zaplatí zhotoviteli za prodlení s placením smluvní pokutu ve výši **0,01 %** z dlužné částky za každý den prodlení. Tato smluvní pokuta v sobě obsahuje i úrok z prodlení, který nebude (nastane-li prodlení) zvlášť účtován.
- X.4 Za nedodržení dohodnutého konečného termínu odstranění vad a nedodělků zjištěných při přejímacím řízení stavby se sjednává pokuta ve výši **1 500,- Kč** za každou vadu a každý i započatý den prodlení s odstraněním těchto vad.
- X.5 V případě nedodržení dohodnutého termínu nástupu k odstranění reklamovaných vad v záruční lhůtě vzniká objednateli nárok na smluvní pokutu ve výši **1 500,- Kč** za každý i započatý den prodlení a vadu.
- X.6 Smluvní pokuty jsou splatné do 14 kalendářních dnů od vyúčtování.
- X.7 Majetkové sankce jako pohledávky objednatele vůči zhotoviteli mohou být vypořádány v konečné faktuře za dílo formou odpočtu z ceny díla.
- X.8 Smluvní pokuta se nezapočítává na náhradu škody.
- X.9 Povinností zaplatit smluvní pokuty, jak jsou specifikovány v této smlouvě, není dotčeno právo na náhradu škody, a to ani co do výše, v níž případně náhrada škody smluvní pokutu přesáhne. Povinnost zaplatit smluvní pokutu může vzniknout i opakovaně, její celková výše není omezena.

XI. Odstoupení od smlouvy

- XI.1 Zhotovitel i objednatel mohou odstoupit od smlouvy, pokud postupují podle ustanovení § 2001 až 2005 Občanského zákoníku (z důvodu hrubého neplnění smluvních závazků druhou stranou).
- XI.2 Objednatel může odstoupit od smlouvy (z důvodu hrubého neplnění smluvních závazků zhotovitelem) především pokud:
- zhotovitel provádí dílo v prokazatelně nižší než požadované kvalitě
 - zhotovitel používá při zhotovení díla materiály prokazatelně nižší než požadované kvality
 - zhotovitel je v podstatném prodlení se zhotovením díla ve smluvních termínech, za podstatné prodlení se považuje doba delší než 20 kalendářních dnů
- avšak teprve poté, kdy na hrubé neplnění smluvních závazků zhotovitele předem písemně upozornil a poskytl odpovídající lhůtu k nápravě, a dále
- v případě nepřidělení či podstatného zkrácení dotačních finančních prostředků ze státního rozpočtu nebo jiných grantů pro financování akce
 - v případě, kdy zhotovitel zkresloval skutečnosti za účelem ovlivnění zadávacího řízení nebo provádění smlouvy ke škodě objednatele, včetně užití podvodných praktik k potlačení a snížení výhod volné a otevřené soutěže.

- XI.3 Zhotovitel může odstoupit od smlouvy z důvodu hrubého neplnění smluvních závazků objednatelem.
- XI.4 Odstoupením od smlouvy zanikají všechna práva a povinnosti stran ze smlouvy, s výjimkou nároku na náhradu škody vzniklé porušením smlouvy a nároku na sjednané smluvní pokuty.
- XI.5 V případě odstoupení od smlouvy je objednatel povinen uhradit zhotoviteli také hodnotu dosud provedených a nevyfakturovaných prací, pokud jsou tyto práce zároveň provedeny řádně, v souladu s touto smlouvou a jsou objednatelem využitelné ve smyslu této smlouvy.
- XI.6 Odstoupení od smlouvy je podmíněno písemným vyrozuměním druhé strany. Právní účinky odstoupení nastávají dnem, kdy bude písemné odstoupení druhé straně doručeno.

XII. Závěrečná ustanovení

- XII.1 Otázky výslovně touto smlouvou neupravené se řídí českým právním řádem, zejména ustanoveními Občanského zákoníku. Nedílnou součástí a přílohou této smlouvy jsou rozpočty zakázky.
- XII.2 Veškeré změny a doplnění této smlouvy je možno provádět pouze písemnými dodatky, podepsanými oběma smluvními stranami.
- XII.3 Tato smlouva je platná i pro případné právní nástupce smluvních stran.
- XII.4 Tato smlouva je vyhotovena ve čtyřech vyhotoveních s platností originálu, z nichž každá smluvní strana obdrží dvě vyhotovení.
- XII.5 Účastníci prohlašují, že tato smlouva byla sepsána podle jejich pravé a svobodné vůle, nikoli v tísní nebo za jinak jednostranně nevýhodných podmínek. Smlouvu si přečetli, souhlasí bez výhrad s jejím obsahem a na důkaz toho připojují své podpisy.
- XII.6 Smluvní strany sjednávají rozvazovací podmínku účinnosti smlouvy spočívající v tom, že v případě nepřidělení či zkrácení dotačních finančních prostředků určených pro účely úhrady ceny díla ve smyslu této smlouvy příslušnými orgány rozhodujícími o dotaci, tato smlouva bez dalšího pozbývá účinnosti a smluvní strany jí nejsou dále vázány, aniž by si byly povinny navzájem cokoli kompenzovat, pokud se nedohodnou jinak. O této skutečnosti je objednatel povinen bez zbytečného odkladu informovat zhotovitele.

Příloha č. 1 – Položkový rozpočet

Ve Ktiši dne 24. 08. 2015

V Českých Budějovicích dne 24. 08. 2015

Za objednatele:

Za zhotovitele:



SWIETELSKY 14

stavební s.r.o.

odštěpný závod Dopravní stavby JIH

ČR - 370 04 Č. Budějovice 3, Pražská tř. 495/58

IČ: 480 35 599, DIČ: CZ480 35 599



Ilona Mikešová
starostka obce

Ing. František Fryš
vedoucí odštěpného závodu

SOUHRNNÝ ROZPOČET

Stavba: Odstranění povodňových škod na místních komunikacích vč. propustků v obci Ktiš

Objednatel: Obec Ktiš

Zhotovitel dokumentace: ing. František Zákostelecký

Zhotovitel:

Základní cena:

3 795 410,93

Cena - celkem: 3 795 410,93

DPH: 797 036,30

Cena s daní: 4 592 447,23

Z toho rozhod. hmoty:

Měrné jednotky:

Počet měrných jednotek:


Náklad na měrnou jedn.:

Vypracoval zadání:

Datum zadání:

Vypracoval nabídku:

Datum vypracování nabídky:



OBJEDNATEL:
ILONA MIKESOVA
STAROSTKA OBCE

Ilona Mikesová



SWIETELSKY

stavební s.r.o.

odštěpný závod Dopravní stavby JH

ČR - 370 04 Č. Budějovice 3, Pražská tř. 495/58


IČ: 480 35 569, DIČ: CZ480 35 569

Rekapitulace rozpočtů

HTML/XLS

Stavba: Odstranění povodňových škod na místních komunikacích vč. propustků v obci Ktiš

CENA bez DPH 21%	
1a - MK-část křižovatky Tisovka	600 320,58
1b - MK Tisovka-hájenka	2 131 131,20
2 - MK Březovík	349 849,73
3a - Mk část Smědeček	505 569,49
3b - MK část Smědeček - propustek	208 539,93
Celkem:	3 795 410,93



POLOŽKOVÝ ROZPOČET
(položkový rozpis)

ODSTRANĚNÍ POVODŇOVÝCH ŠKOD PO PŘÍVALOVÝCH DEŠTÍCH V R.2013

Stavba:

Investor:

1a MK- část křižovatky Tisovka							
Položka	Text	Množství	m.j.	Cena	Celkem		
1	460010025U00 Vytýčení inženýrská síť	1,00	kpl	5 200,00	5 200,00		
2	914992001R00 Dopravní opatření během stavby	1,00	kpl	12 000,00	12 000,00		
3	113151115R00 Frézování krytu pl.do 500 m2,pruh do 75 cm,tl.6 cm křižovatka-směr myletinky + hájovna = 199+192	391,00	m2	125,00	48 875,00		
4	113107142R00 Odstranění podkladu pl.do 200 m2, živice tl. 10 cm 2 propusty - 10,5+10,5	21,00	m2	120,00	2 520,00		
5	113107124R00 Odstranění podkladu pl. 200 m2,kam.drcené tl.40 cm	21,00	m2	490,00	10 290,00		
6	111201101R00 Odstranění křovin i s kořeny na ploše do 1000 m2	30,00	m2	32,00	960,00		
7	132201201R00 Hloubení rýh šířky do 200 cm v hor.3 do 100 m3 2 propusty- 2*13,5	27,00	m3	350,00	9 450,00		
8	132201209R00 Příplatek za lepivost - hloubení rýh 200cm v hor.3	27,00	m3	22,90	618,30		
9	175101101RT2 Obsyp potrubí bez prohození sypaniny-šterkodrtí 2*3,75	7,50	m3	890,00	6 675,00		
10	274311114R00 Beton základ. pasů prostý z cem. portlad. B 12,5 propusty 2*3,6	7,20	m3	2 650,00	19 080,00		
11	317321117R00 Římsy ze železového betonu B 30 propusty 2*0,5m3	1,00	m3	4 200,00	4 200,00		
12	317353121R00 Bednění říms jakéhokoliv tvaru - zřízení propusty-2*1,80	3,60	m2	555,00	1 998,00		
13	317353221R00 Bednění říms jakéhokoliv tvaru - odstranění	3,60	m2	70,00	252,00		
14	317361016R00 Výztuž říms zdí a valů z oceli 10 505 propusty-2*0,05	0,10	t	35 600,00	3 560,00		
15	465511512R00 Dlažba z lom. kam. do MC do 20 m2 vysp. MCs, 25 cm propusty - 2*10	20,00	m2	1 420,00	28 400,00		

16	564861111R00	Podklad ze šterkodrti po zhutnění tloušťky 20 cm <i>pod propusty - 2*7,5</i>	15,00 m2	189,00	2 835,00
17	567211212R00	Podklad z prostého betonu B 20 tloušťky 12 cm <i>pod propusty-2*7,5</i>	15,00 m2	350,00	5 250,00
18	566901111R00	Vyspravení podkladu po překopecch šterkopískem <i>propusty-2*1,8</i>	3,60 m3	560,00	2 016,00
19	566904111R00	Vyspravení podkladu po překopecch kam.obal.asfaltem <i>nad propusty-2*5,6</i>	11,20 t	1 950,00	21 840,00
20	569221111R00	Zpevňení krajnic, šterkopískek/kamen.těžené tl.8 cm <i>křížovátka - 44*0,5*2</i>	44,00 m2	75,00	3 300,00
21	531621114R00	Podklad z obalovaného kameniva tl. 40 mm <i>ločná vrstva-oprava křížovátky</i>	391,00 m2	210,00	82 110,00
22	573211111R00	Postřík živičný spojovací z asfaltu 0,5-0,7 kg/m2	391,00 m2	11,20	4 379,20
23	577131111R00	Beton asfaltový ACO 11 S (ABS I) do 3 m, tl. 4 cm <i>krytová vrstva</i>	391,00 m2	248,00	96 968,00
24	7111112132R00	Izolace proti vlhkosti svis. 2 x MOAL, za studena <i>propusty - 2*20</i>	40,00 m2	29,20	1 168,00
25	899623141R00	Obetonování potrubí nebo zdiva stok betonem B 12,5 <i>propusty-2*1,8</i>	3,60 m3	2 780,00	10 008,00
26	919735112R00	Řezání stávajícího živičného krytu tl. 5 - 10 cm <i>propusty + křížovátka - 7,5*4 + 21+22=73</i>	73,00 m	72,00	5 256,00
27	919441221R00	Čelo propustku z lom. kamene z trub DN 60 - 80 cm <i>2 propusty = 4 čela</i>	4,00 kus	22 300,00	89 200,00
28	919514111R00	Zřízení propustku z trub betonových/ŽB DN 60 cm <i>2 propusty 2*7,5</i>	15,00 m	1 550,00	23 250,00
29	59222410	Trouba železobet hrdlová TZH-Q600/2500 integro <i>2 propusty=6ks</i>	6,00 kus	4 650,00	27 900,00
30	938902102R00	Čištění příkopů š. do 40 cm, objem do 0,30 m3/m <i>čištění příkopů před a za propustky</i>	140,00 m	65,00	9 100,00
31	961021311R00	Bourání základů ze zdiva kamenného <i>bourání čel propustů 4*1,5</i>	6,00 m3	650,00	3 900,00
32	966008112R00	Bourání trubního propustku z trub DN do 50 cm <i>2*7,5</i>	15,00 m	1 200,00	18 000,00

33	998225111R00	Přesun hmot, pozemní komunikace, kryt živičný <i>propusty + křižovátka = 123,37*2 + 78,2</i>	324,94 t	48,60	15 792,08
34	979082317R00	Vodorovná doprava suti a hmot po suchu do 5000 m <i>z propustů</i>	85,00 t	152,00	12 920,00
35	979990001R00	Poplatek za skládku stavební suti <i>propusty - 42,5*2</i>	85,00 t	130,00	11 050,00
Celkem					
		Odbytová cena bez DPH:			600 320,58

POLOŽKOVÝ ROZPOČET
(položkový rozpis)

ODSTRANĚNÍ POVODŇOVÝCH ŠKOD PO PŘÍVALOVÝCH DEŠTÍCH V R.2013

Stavba:

Investor:

3a - MK část Smědeček		Text	Množství	m.j.	Cena	Celkem
1	460010025U00	Vytčení inženýrská síť	1,00	kpl	5 200,00	5 200,00
2	914992001R00	Dopravní opatření během stavby	1,00	kpl	10 000,00	10 000,00
3	113151115R00	Frézování krytu pl.do 500 m2,pruh do 75 cm,tl.6 cm komunikace s narušeným asf.krytem - 118*3=354	354,00	m2	82,00	29 028,00
4	113108442R00	Rozrytí krytu,kamenivo bez zhut.,se živič. pojivem část komunikace s pozůstatky asf.penetrace-71*3=213	213,00	m2	22,30	4 749,90
5	895	Montáž odvod žlabu příčného s roštem š.20cm vč.specifikace 2 ks - délka 3m	6,00	m	5 200,00	31 200,00
6	895941311	Rekonstrukce vpusti uliční B UVB-50,výtok DN 150 Skladba vpusti-TBV 1a dno s výtokem 150(311mm),TBV 6a skruž středová(300mm),TBV 5b skruž horní(300mm)TBV 10a vyrovnávací kroužek(60mm),A4 Kalový koš pozink.vysoký(600mm),Mříž s rámem D400(160mm)-celkem výška 1131mm	2,00	KUS	9 200,00	18 400,00
7	871	Napojení příčných žlábků a uličních vpustí potrubí DN 150 Napojení žlábků a ul.vpustí včetně výkopu,dodávky a položení rour+koleno+odbočka,obsyp potrubí ŠP,zásyp rýhy se zhut.(3+3+1+1)	8,00	m	1 220,00	9 760,00
8	181101102R00	Úprava pláně v zářezech v hor. 1-4, se zhutněním část s rozrytím	213,00	m2	10,30	2 193,90
9	566501111R00	Úprava krytu kamenivem drceným do 0,10 m3/m2	213,00	m2	88,60	18 871,80
10	569831111R00	Zpevnění krajnic šterkodrtí tloušťky10 cm	189,00	m2	93,50	17 671,50
11	531621115R00	Podklad z obalovaného kameniva tl. 50 mm ložná a vyrovnávací vrstva	567,00	m2	235,00	133 245,00
12	577141212R00	Beton asfalt. ACO 11+,ACO 16+, do 3 m, 5 cm	567,00	m2	265,00	150 255,00
13	917461111	Osaz chodn obrub stoj s opěr B-vč. specifikace v křižovce s napojením na jinou MK	20,00	M	410,00	8 200,00
14	919442213R00	Hospodářský přejezd 4 m,čela z lom.kame. do 100 cm	3,00	kus	17 200,00	51 600,00

15	938902102R00	Čištění příkopů š. do 40 cm, objem do 0,30 m3/m	62,00 m	65,00	4 030,00
16	998225111R00	Přesun hmot, pozemní komunikace, kryt živičný	229,72 t	48,60	11 164,39
Celkem			Odbytová cena bez DPH:		505 569,49

POLOŽKOVÝ ROZPOČET (položkový rozpis)

Stavba: ODBRÁNĚNÍ POVOĐNÝCH ŠKOD PO PŘÍVALOVÝCH DEŠTÍCH V R.2013

Investor:

3b - MK část Smědeček - propust							
Položka	Text	Množství	m.j.	Cena	Celkem		
1	460010025U00 Vytýčení inženýrská síť	1,00 kpl		3 800,00			3 800,00
2	914992001R00 Dopravní opatření během stavby	1,00 kpl		10 000,00			10 000,00
3	113107142R00 Odstranění podkladu pl.do 200 m2, živice tl. 10 cm propust- 10,5	10,50 m2		120,00			1 260,00
4	113107124R00 Odstranění podkladu pl. 200 m2,kam.drcené tl.40 cm	10,50 m2		490,00			5 145,00
5	111201101R00 Odstranění křovin i s kořeny na ploše do 1000 m2	15,00 m2		32,00			480,00
6	132201201R00 Hloubení rýh šířky do 200 cm v hor.3 do 100 m3 propust*13,5	13,50 m3		350,00			4 725,00
7	132201209R00 Příplatek za lepivost - hloubení rýh 200cm v hor.3	13,50 m3		22,90			309,15
8	175101101RT2 Obsyp potrubí bez prohození sypaniny-šterkodrtí 3,75	3,75 m3		890,00			3 337,50
9	274311114R00 Beton základ. pasů prostý z cem. portlad. B 12,5 propust-3,6	3,60 m3		2 650,00			9 540,00
10	317321117R00 Římky ze železového betonu B 30 propust-0,5m3	0,50 m3		4 200,00			2 100,00
11	317353121R00 Bednění řims jakéhokoliv tvaru - zřízení propust-1,80	1,80 m2		555,00			999,00
12	317353221R00 Bednění řims jakéhokoliv tvaru - odstranění	1,80 m2		70,00			126,00
13	317361016R00 Výztuž řims zdí a valů z oceli 10 505 propust-0,05	0,05 t		35 600,00			1 780,00
14	465511512R00 Dlažba z lom. kam. do MC do 20 m2 vysp. MCs, 25 cm propust-10	10,00 m2		1 420,00			14 200,00
15	564861111R00 Podklad ze šterkodrti po zhutnění tloušťky 20 cm pod propust-7,5	7,50 m2		189,00			1 417,50

16	567211212R00	Podklad z prostého betonu B 20 tloušťky 12 cm <i>pod propust-7,5</i>	7,50 m2	350,00	2 625,00
17	566901111R00	Vyspravení podkladu po překozech šterkopiskem <i>propust-1,8</i>	1,80 m3	560,00	1 008,00
18	566904111R00	Vyspravení podkladu po překozech kam.obal.asfaltem <i>nad propust-5,6</i>	5,60 t	1 950,00	10 920,00
19	531621114R00	Podklad z obalovaného kameniva tl. 40 mm	7,50 m2	210,00	1 575,00
20	573211111R00	Postřik živичný spojovací z asfaltu 0,5-0,7 kg/m2	7,50 m2	11,20	84,00
21	577131111R00	Beton asfaltový ACO 11 S (ABS D) do 3 m, tl. 4 cm <i>krytová vrstva</i>	7,50 m2	248,00	1 860,00
22	711112132R00	Izolace proti vlhkosti svis. 2 x MOAL, za studena <i>propusty-20</i>	20,00 m2	29,20	584,00
23	899623141R00	Obetonování potrubí nebo zdiva stok betonem B 12,5 <i>propust-1,8</i>	1,80 m3	2 780,00	5 004,00
24	919735112R00	Řezání stávajícího živичného krytu tl. 5 - 10 cm <i>propust</i>	15,00 m	72,00	1 080,00
25	919441221R00	Čelo propustku z lom. kamene z trub DN 60 - 80 cm <i>2 čela</i>	2,00 kus	22 300,00	44 600,00
26	919514111R00	Zřízení propustku z trub betonových/ŽB DN 60 cm <i>7,5</i>	7,50 m	1 550,00	11 625,00
27	59222410	Trouba železobet hrdlová TZH-Q600/2500 integro <i>3*2,5</i>	7,50 kus	4 650,00	34 875,00
28	938902102R00	Čištění příkopů š. do 40 cm, objem do 0,30 m3/m <i>čištění příkopů před a za propustem</i>	70,00 m	65,00	4 550,00
29	961021311R00	Bourání základů ze zdiva kamenného <i>2*1,5</i>	3,00 m3	650,00	1 950,00
30	966008112R00	Bourání trubního propustku z trub DN do 50 cm <i>7,5</i>	7,50 m	1 200,00	9 000,00
31	979082317R00	Vodorovná doprava suti a hmot po suchu do 5000 m <i>z propustu</i>	42,50 t	152,00	6 460,00
32	979990001R00	Poplatek za skládku stavební suti <i>propusty- 42,5</i>	42,50 t	130,00	5 525,00
33	998225111R00	Přesun hmot, pozemní komunikace, kryt živичný	123,37 t	48,60	5 995,78

Celkem			Odbytová cena bez DPH:	208 539,93
	Sazba DPH	DPH celkem	Odbytová cena bez DPH:	3 795 410,93
STAVBA CELKEM	21,00	797 036,30		
			Odbytová cena s DPH:	4 592 447,23

