

Dodatek č. 5

ke Smlouvě o dílo č. 020/2011

I. Smluvní strany

Obec Radiměř

se sídlem Radiměř 170, 569 07 Radiměř
zastoupena Romanem Satrapou, starostou
IČ: 00277258
DIČ: CZ00277258
bankovní spojení Česká spořitelna a.s., pobočka Svitavy
č.ú. 1283353379/0800

na straně jedné (dále též jako objednatel)

a

Účastníci sdružení jednající v rámci sdružení „Sdružení Radiměř“ založeného smlouvou o sdružení dne 12.4.2011 :

1) EVT Stavby s.r.o.

Sídlo: V Zahradkách 3, 568 02 Svitavy
Zastoupená Josefem Kuncem, jednatelem
IČ: 25260766
DIČ: CZ25260766
bankovní spojení Česká spořitelna a.s., pobočka Svitavy
č.ú. 2421256322/0800
zápis v OR vedený Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl C, vložka 10842

2) LBtech a.s.

Sídlo: Moravská 786, 570 01 Litomyšl
Zastoupená Vilémem Šedivým, předsedou představenstva
IČ: 15035808
DIČ: CZ15035808
zápis v OR vedený Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl B, vložka 2300

na straně druhé (dále též jako zhotovitel)

II. Předmět Dodatku č.5

A.

Objednatel a zhotovitel uzavřeli dne 21.9. 2011 smlouvu o dílo jejímž předmětem bylo provedení díla „Kanalizace Radiměř“. Tato smlouva byla upravena dodatkem č. 1 ze dne 21.1.2013, dodatkem č. 2 ze dne 27.6.2013, dodatkem č. 3 ze dne 16.9.2013 a dodatkem č. 4 ze dne 30.9.2013 (dále jen „Smlouva o dílo“).

Během provádění díla byly zjištěny skutečnosti, které v původní zadávací dokumentaci nebyly předpokládány. Z toho vyplynula nutnost změnit rozsah díla, přičemž některé předpokládané práce nebudou prováděny (méněpráce) a některé části díla bude nutno provést nově oproti původní projektové dokumentaci.

V rámci vyhodnocení změnových listů číslo 2, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 a 18 smluvní strany evidují změnu rozsahu předmětu plnění sjednaného ve Smlouvě o dílo, a proto uzavírají tento dodatek č. 5, jehož obsahem jsou práce prováděné nad rámec původní smlouvy a předchozích dodatků (vícepráce). Změnové listy číslo 2, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 a 18 jsou přílohou č. 1 tohoto dodatku.

B.

Na základě dohody obou smluvních stran se ustanovení uzavřené Smlouvy o dílo a následných dodatků č. 1, 2, 3, 4 mění takto :

- v oddílu II. Specifikace díla se za bod 2.2 doplňuje nový bod 2.1.1, který zní takto:

2.1.1. specifikace díla je dále upřesněna v příloze č. 1 a příloze č. 2 dodatku č. 5, kde jsou uvedeny vícepráce, tj. práce, které zhotovitel provede nad původní rozsah díla, a dále méněpráce, tj. práce, které zhotovitel neprovede oproti původnímu rozsahu díla.

- v článku V. Cena za dílo, platební podmínky se stávající znění bodu 5.1. ruší a nahrazuje tímto zněním:

5.1. Celková cena díla bez rezervy bez DPH	128 703 271,- Kč
Rezerva bez DPH	4 936 325,- Kč
Celková cena díla včetně rezervy bez DPH	133 639 596,- Kč

- dále se článek V. Cena za dílo, platební podmínky doplňuje o bod 5.1.1 s tímto zněním:

5.1.1. Dílo se po vyhodnocení změn evidovaných jako změnové listy č. 2, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 a 18 rozšiřuje o plnění, které souvisí s celkovým dopadem změn předmětu díla.

Předmět změn (soutěž prací) je uveden v příloze č. 2 dodatku č. 5 ke smlouvě o dílo.

Hodnota změn uvedených ve změnových listech č. 2, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 a 18 činí 5 214 946,- Kč bez DPH.

- rovněž se upravuje článek III. Doba plnění dle Dodatku č. 3, a sice odst. 3.2. 2) následovně:

- 2) z důvodu změn vyplývajících z výše uvedených změnových listů budou veškeré dokončovací vícepráce spojené s provedením kanalizace probíhat od 31.10.2013 do 22.11.2013. K termínu 22.11.2013 budou dokončeny veškeré práce vyplývající z této Smlouvy o dílo uzavřené mezi investorem a zhotovitelem a k tomuto datu proběhne druhá část protokolárního předání zhotovitelem a převzetí prací objednatelem. Předání veškeré dokladové části bylo uskutečněno k datu 30.8.2013.

Ostatní ustanovení tohoto bodu zůstávají beze změny.

C.

Tento dodatek je vystaven v šesti vyhotoveních, z nichž objednatel obdrží čtyři vyhotovení a zhotovitel dvě vyhotovení. Každé vyhotovení má platnost a závaznost originálu.

Nedílnou součástí tohoto dodatku jsou :

příloha č. 1 – změnové listy č. 2, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 a 18,
příloha č. 2 – soupis prací.

Doložka podle § 41 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, v platném znění:


Uzavření tohoto dodatku bylo schváleno Radou obce Radiměř dne 31.10.2013.

V Radiměři dne: 31.10.2013

Ve Svitavách dne : 25.10.2013


Za objednatele :

Za zhotovitele :


.....
Roman Satrapa
starosta

OBEC
RADIMĚŘ


.....
Josef Kunc
jednatel
EVT Stavby s. r. o.
V Zahrádkách 3, 568 02 SVITAVY
- 4 -


.....
Vilém Šedivý
předseda představenstva

