

Doplňuje se článek V. odst. 5.1. smlouvy a článek V. odst. 5.1. nyní zní

V. Cena za dílo, platební podmínky

5.1. Smluvní strany se dohodly na této výši ceny za dílo:

Cena bez DPH a bez víceprací a bez rozpočtové rezervy **8 957 649,90 Kč**

Rozpočtová rezerva bez DPH **268 729,50 Kč**

Vícepráce bez DPH **1 631 057,10 Kč**

Celková cena včetně rozpočtové rezervy, víceprací a DPH ve výši **12 812 335,47 Kč**

Tato cena byla sjednána jako cena nejvýše přípustná, která je překročitelná pouze v případě změny právních předpisů ovlivňujících výši DPH u ceny sjednané touto smlouvou.

Zhotovitel bere na vědomí, že rozpočtová rezerva uvedená v této smlouvě může být použita pro úhradu tzv. víceprací, a to za podmínek stanovených touto smlouvou. Za vícepráce jsou považovány objektivní, věcně správné a nepředvídatelné náklady vzešlé na straně objednatele, nutné pro realizaci díla, za které jsou považovány práce, dodávky, a nebo služby, které nejsou zahrnuty v předmětu díla, představující dodatečné stavební práce ve smyslu § 23 odst. 7 písm. a) zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, při jejichž zadávání musí objednatel respektovat ustanovení citovaného zákona. Rozpočtová rezerva nemůže být sama o sobě důvodem k překročení nabídkové ceny.

Doplňuje se článek V. odst. 5.5. smlouvy a článek V. odst. 5.5. nyní zní

Daňový doklad za vícepráce/méněpráce bude vystaven po skončení realizace předmětu smlouvy na základě skutečného rozsahu víceprací/méněprací společně se závěrečnou fakturou.

Ostatní části Smlouvy o dílo zůstávají beze změn.

Přílohy dodatku č. 2:

Položkový rozpočet k vícepracím.

V Hrobčích, dne 9.6.2014

.....
objednatel

Ing. Luboš Matek, starosta



V Hrobčích, dne 9.6.2014

.....
zhotovitel

Martin Doležil, jednatel

INFRA TECH s.r.o.
411 83 Hrobee 23
IČ: 27315240 DIČ: CZ27315240
③