

Dodatek č. 3 ke Smlouvě o dílo

který uzavřeli

Objednatel : **Skupinový vodovod Svitavy**
se sídlem Svitavy, T. G. Masaryka 25, PSČ 568 02
zapsaný v registru dobrovolných svazků obcí vedeném Krajským úřadem
Pardubického kraje

za nějž jedná : Ing. Marek Antoš, jednatel svazku

IČ: 608 91 068

DIČ: CZ60891068

Bankovní spojení: Česká spořitelna a.s., pobočka Svitavy
č.ú. 1283358399/0800
(dále též jako objednatel)

Zhotovitel : **VCES a.s.**
Na Harfě 337/3, 190 05 Praha 9

za nějž jedná Ing. Zdeněk Pokorný - místopředseda představenstva
Quentin Cavallade – člen představenstva

IČ: 267 46 573

DIČ: CZ26746573

Bankovní spojení: Komerční banka, a.s., č.ú. 636600247/0100

Zápis v OR: Městský soud v Praze, oddíl B, vložka 8052
(dále též jako zhotovitel)

A.

Objednatel a zhotovitel uzavřeli dne 29.9.2011 Smlouvu o dílo ohledně provedení díla „Opatření ke zlepšení kvality pitné vody a dostavba skupinového vodovodu Svitavy - II. etapa, část 1 - Průzkumně-jímací vrt v prameništi Olomoucká a Průzkumně-jímací vrt v prameništi Lány“, která byla měněna dodatkem č. 1 ze dne 10.2.2012 a dodatkem č. 2 ze dne 14.5.2012 (dále jen „Smlouva o dílo“).

Během provádění díla se vyskytla nutnost provedení víceprací a naopak bylo rozhodnuto, že některé práce (tzv. méněpráce) nebudou provedeny. Z toho důvodu uzavírají strany tento dodatek č. 3.

B.

Smluvní strany se dohodly na změně Smlouvy o dílo tak, že:

- v článku I. Smlouvy o dílo se za bod 4. vkládá nový bod 4a., který zní :
 - „4a. Předmětem díla dle této smlouvy je provedení víceprací specifikovaných v příloze č. 1 dodatku č. 3 této smlouvy.
Předmětem díla dle této smlouvy není provedení méněprací specifikovaných v příloze č. 1 dodatku č. 3 této smlouvy.“

- stávající znění článku IV. bodu 1. Smlouvy o dílo se ruší a nahrazuje tímto novým zněním:

„1. Cena díla byla dohodnuta takto :

Cena díla bez DPH celkem (dále jen „Celková cena díla“)
DPH 20 % - podle zákona o DPH účinného do 31.12.2011

14 869 468,- Kč
52 000,- Kč“

- stávající znění bodu 2. článku V. Smlouvy o dílo se ruší a nahrazuje tímto novým zněním:

„2. Veškeré provedené práce budou 1x měsíčně fakturovány, a to až do okamžiku, kdy vystavené faktury dosáhnou výše **13 429 321,- Kč** (vypočteno jako 90 % Celkové ceny díla + 90 % z částky DPH za zdanitelné plnění uskutečněné do 31.12.2011).“

- stávající znění bodů 6. a 7. článku V. Smlouvy o dílo se ruší a nahrazuje tímto novým zněním:

„6. Objednatel bude zhotoviteli hradit veškeré jeho faktury až do výše **13 429 321,- Kč**. Zbývající neuhrazenou část uhradí objednatel zhotoviteli po předání a převzetí celého díla, a to na základě konečné faktury zhotovitele.

7. Strany si výslovně potvrzují, že objednatel nebude v prodlení s úhradou části faktury v případě, kdy tato faktura bude vystavena na částku přesahující dohodnutý limit, tj. nad **13 429 321,- Kč**. V takovém případě objednatel uhradí pouze část faktury do limitu **13 429 321,- Kč**. Zbývající část faktury zůstane neuhrazena a je splatná teprve společně s konečnou fakturou.“

Ostatní ujednání Smlouvy o dílo zůstávají beze změn.

C.

Nedílnou součástí tohoto dodatku č. 3 je příloha č. 1 s uvedením méněprací a víceprací.

Tento dodatek je vyhotoven ve čtyřech vyhotoveních, z nichž každá strana obdrží dvě vyhotovení. Každé vyhotovení má platnost a závaznost originálu.


Uzavření tohoto dodatku bylo schváleno členskou schůzí Skupinového vodovodu Svitavy dne 21.9.2012.

Ve Svitavách dne 24.9.2012

V Praze dne 1.10.12

Za objednatele:

Za zhotovitele:



Ing. Marek Antoš
jednatel

Skupinový vodovod Svitavy

Ing. Zdeněk Pokorný
místopředseda představenstva
VCES a.s.

VCES a.s.
Na Harfě 337/3, 190 05 Praha 9
IČ: 267 46 573.

Quentin Cavalade
člen představenstva
VCES a.s.

REKAPITULACE MĚNĚPRACÍ A VÍCEPRACÍ

Akce: "Opatření na zlepšení kvality pitné vody a dostavba skupinového vodovodu Svitavy - II. Etapa, část 1 - Průzkumně-jímací vrt v prameništi Olomoucká a Průzkumně-jímací vrt v prameništi Lány"

Investor: Skupinový vodovod Svitavy, dobrovolný svazek obcí

Datum: září 2012

Kód objektu		Název objektu	Celkem bez DPH
1	Měněpráce		-172 581,00
2	Vícepráce		44 888,82
Celková cena bez DPH			-127 692 Kč

Vypracoval: Jan Vašek
 Odosouhlasil: Ing. Václav Nýč

1 MĚNĚPRÁCE

AKCE: OPATŘENÍ NA ZLEPŠENÍ KVALITY PITNÉ VODY A DOSTAVBA SKUPINOVÉHO VODOVODU SVITAVY - II. ETAPA, ČÁST 1

ZHOTOVITEL: VCES a.s.

Poř. číslo	Popis položky + odkaz			MJ	Množství celkem	Jednotková cena
1	3			4	5	6
7						
SO.01.6 - Hydrogeologická část						
VRTNÉ PRÁCE						
5	SOD			m	-85,00	5 260,66
5	ZMĚNA					
6	SOD			m	74,00	5 260,66
6	ZMĚNA					
9	SOD			m	-60,00	162,83
9	ZMĚNA					
9	SOD			m	15,00	162,83
9	ZMĚNA					
9	SOD			m	-25,00	1 189,91
9	ZMĚNA			m	15,00	1 189,91
9	SOD			m	-60,00	1 853,76
9	ZMĚNA			m	52,00	1 853,76
-80 657,21						
SO.02.6 - Hydrogeologická část						
VRTNÉ PRÁCE						
5	SOD					
5	ZMĚNA			m	-120,00	9 581,92
6	SOD					
6	ZMĚNA			m	115,00	9 581,92
9	SOD			m	-120,50	313,13
9	ZMĚNA			m	115,00	313,13
9	SOD			m	-60,00	162,83
9	ZMĚNA			m	25,00	162,83
9	SOD			m	-120,50	3 256,60
9	ZMĚNA			m	115,00	3 256,60
9	SOD			m	-60,00	1 853,76
9	ZMĚNA			m	56,00	1 853,76

Celkem méněpráce

-172 581,00 Kč

2 VÍCEPRÁCE

AKCE: OPATŘENÍ NA ZLEPŠENÍ KVALITY PITNÉ VODY A DOSTAVBA SKUPINOVÉHO VODOVODU SVITAVY - II. ETAPA, ČÁST 1

ZHOTOVITEL: VCES a.s.

ODEČET DLE SOD						
Poř. číslo	Popis položky + odkaz	MJ	Množství celkem	Jednotková cena	Celková cena	
1	3	4	5	6	7	
SO.01.6 - Hydrogeologická část						
VRTNÉ PRÁCE						
6	Vystrojení (provedení):					
SOD	c) perforovaná PVC zárubnice, vnější Ø 225 mm, vnitřní 200 mm	m	-25,00	162,83	-4 070,75	
ZMĚNA	c) perforovaná PVC zárubnice, vnější Ø 225 mm, vnitřní 200 mm	m	52,00	162,83	8 467,16	
SO.02.6 - Hydrogeologická část						
VRTNÉ PRÁCE						
6	Vystrojení (provedení):					
SOD	c) perforovaná PVC zárubnice, vnější Ø 225 mm, vnitřní 200 mm	m	-25,00	162,83	-4 070,75	
ZMĚNA	c) perforovaná PVC zárubnice, vnější Ø 225 mm, vnitřní 200 mm	m	52,00	162,83	8 467,16	
17	TV prohlídka spodnoturowské etáže před vystrojením:	m	-80,00	375,76	-30 060,80	
17	TV prohlídka spodnoturowské etáže před vystrojením:	m	80,00	375,76	30 060,80	
ZMĚNA	TV prohlídka spodnoturowské etáže před vystrojením:	m	192,00	188,00	36 096,00	
					40 492,41	

při opakované TV prohlídce snížena jedn. cena o 1/2