

Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo

uzavřená podle § 536 a následujících
Obchodního zákoníku č. 513/1991 Sb., ve znění platných změn a doplňků

Smluvní strany

Objednatel: Obec Práche, Práche 112 ,67161 Prosiměřice

za kterého jedná : Zdeněk Dvořák, starosta

Bankovní spojení: KB Znojmo

IČ: 00293385

Tel.: 725111116

číslo účtu: 6028741/0100

e-mail: ouprace@mboxzn.cz

Objednatel: Inženýrské stavby Jebáček s.r.o., Popice 11 , 66902 Znojmo

zapsaná v obchodním rejstříku u KS Brno odd. C vl.75747

za kterého jedná: Jan Jebáček

ve věcech technických oprávněn jednat: Karel Kavulok

Bankovní spojení: Sberbank

IČ: 29366186

Tel.:

Mob.: 603268149

číslo účtu: 420036041/6800

DIČ: CZ29366186

Fax:

e-mail: jebacek@isjebacek.cz

1.

Předmět dodatku č. 1

- 1.1.** Předmětem dodatku č. 1 ke Smlouvě o dílo na stavbu: „IS Za humny – vodovod, kanalizace a plynovod v obci Práche“ je změna ceny díla z důvodu víceprací požadovaných objednatel (zvýšení počtu kanalizačních a vodovodních přípojek).

2.

Cena díla

2.1. Cena díla dle původní smlouvy o dílo:

- Celková cena díla (bez DPH) 1,445.635,60 Kč
- Celková cena víceprací dle dodatku č. 1 (bez DPH) 43. 556,50 Kč
- Celková cena méněprací (bez DPH) 172. 364,44 Kč
- Konečná cena díla (bez DPH) 1,316. 827,66 Kč

Celková cena díla dle dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo ruší a nahrazuje cenu dle původní smlouvy o dílo. Položkový rozpočet víceprací je přílohou tohoto dodatku č. 1.

Tento dodatek je vyhotoven ve 3 stejnopisech, z nichž dva obdrží objednatel a jeden zhotovitel.

Ostatní body smlouvy zůstávají beze změn.

V Práčích dne..... 13. 12. 2013
Za zhotovitele:

Jan Jebáček
Jednatel

INŽENÝRSKÉ STAVBY JEBÁČEK s.r.o.
POPICE 11,
669 02 ZNOJMO
IČ: 293 66 186

V Práčích dne..... 13. 12. 2013
Za objednatele:

Ing. Milan Herzig Zdeněk Dvořák
TDI starosta

OBEC PRÁČE
PRÁČE 112
IČO: 00 293 683
DIČ: CZ 00 293 382