

Dodatek č.1 smlouvy o dílo č. 12/03/1204/Ku-1

Městský úřad Červený Kostelec		Cis. dopor.
Dotaz	18.05.2012	Zpracoval
04396/2012/MW	Křivda	Ukl. zneč.

I. SMLUVNÍ STRANY

Objednatel: Město Červený Kostelec
Náměstí TGM 120
549 41 Červený Kostelec
IČO: 00272566

DIČ CZ 00272566

osoby oprávněné k jednání za objednatele:

a) v záležitostech projednávání a podepisování smluv a jejich změn: Petr Mědílek, starosta města (tel. 491467548, 603201611)

b) v záležitostech projednávání technických, inženýrských, prováděcích a organizačních záležitostí, včetně zápisů do stavebního deníku : Ing Lubomír Křivda, vedoucí majetkového odboru (tel. 491467522, 603510372)

Jana Petřů, referent majetkového odboru (tel.491467518, 731449578)

Zhotovitel : Broumovské stavební sdružení s.r.o.

Sídlo : U Horní brány 29, 550 01 Broumov

Statutární zástupce: Miroslav Netík, jednatel společnosti

Bankovní spojení: Číslo účtu 3077732/0800, Česká spořitelna a.s., pobočka v Broumově

IČ : 46504303

DIČ : CZ 46504303

Tel., fax : 491523543-5

e-mail : bssbroumov@bssbroumov.cz

Osoba pověřená jednáním ve věcech smluvních: Ing. Kudera Vladimír – ředitel

Mobil : +420 777 762 319

Osoba pověřená jednáním ve věcech realizace díla: Martin Schmidt – stavbyvedoucí

Mobil : +420 777 762 302

Zápis v OR : u Krajského soudu v Hradci Králové, oddíl C, vložka 1949

spolu uzavírají v souladu s ustanoveními § 536 a n. zákona č. 513/ 1991 Sb., obchodního zákoníku, ve znění pozdějších předpisů, následující DODATEK č.1 smlouvy o dílo č. 12/03/1204/Ku, kterým se doplňuje předmět díla v článku II. odst.2.1 smlouvy, a kterým se mění cena díla v článku IV. odst.4.1 :

II. PŘEDMĚT DÍLA

2.1. Zhotovitel se zavazuje pro objednatele provést stavební práce stavby : "Oprava mateřské školy, Větrník 999, Červený Kostelec" v rozsahu zadávací dokumentace a dodatečně požadovaných prací, které jsou specifikovány ve změnovém rozpočtu stavby Dodatek č.1 „Oprava mateřské školy Větrník, Červený Kostelec“, který je přílohou tohoto dodatku.

IV.

Cena díla

4.1. Cena za zhotovení předmětu smlouvy v rozsahu čl. II této smlouvy obsahuje veškeré náklady nutné k řádnému provedení díla a činí včetně DPH dle platných předpisů a sazeb v době podání nabídky:

Stavební práce celkem

1 208 225,-Kč

DPH 20% z částky 1 208 225,-Kč

241 645,-Kč

Celkem včetně DPH

1 449 870,-Kč

Ostatní ustanovení uzavřené smlouvy o dílo, nedotčená tímto dodatkem ke smlouvě zůstávají v platnosti.

Dodatek se vypracovává ve třech vyhotoveních z nichž objednatel obdrží dvě vyhotovení a zhotovitel jedno.

Dodatek č.1 byl schválen RM dne 16.5.2012, č.usnesení R-2012/13/11.

Přílohy: Příloha č. 1 položkový rozpočet – Dodatek č.1 Oprava mateřské školy Větrník, Červený Kostelec

V Červeném Kostelci, dne 14.6.2012

Za objednatele:

Petr Mědílek
starosta



Za zhotovitele:

Miroslav Netík
jednatel společnosti

