



DODATEK č.1 Smlouvy o dílo 400 0 274

uzavřená podle § 536 a násl. obchodního zákoníku
mezi následujícími účastníky:

Městys Prosiměřice, IČ 00293415, DIČ CZ00293415, se sídlem Prosiměřice 197, PSČ 671 61 Prosiměřice, jednající Jiřím Lukešem starostou
(dále jen „objednatel“)

a

ALPINE Bau CZ s.r.o., IČ 45192286, DIČ CZ45192286, se sídlem ve Valašském Meziříčí, Jiráskova 613/13, PSČ 757 43, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě v oddílu C, vložce 41345, zastoupená Ing. Václavem Šafářem a Ing. Jaromírem Vičanem - prokuristy
(dále jen „zhotovitel“)

Smluvní strany se dohodly na následujících úpravách a změnách smlouvy o dílo číslo 400 0 274 ze dne 9.7.2013 z důvodu **více prací vzniklých provedením statické zkoušky, která nevyšla (je neměnná). Z tohoto důvodu se bude muset udělat sanace podloží.** Více práce jsou uvedeny v nabídkovém rozpočtu, který tvoří přílohu č.1 tohoto dodatku.

II. Cena díla

Bod 1. se mění a nově zní takto :

Cena bez DPH	606 879,26 Kč
Dodatek č.1- vícepráce	196 639,-- Kč
NOVÁ CENA DÍLA	803 518,26 Kč
DPH (21%)	168 738,83 Kč
Cena včetně DPH	972 257,09 Kč

Závěrečná ujednání

Tento dodatek je vyhotoven ve čtyřech vyhotoveních, z nichž každá ze smluvních stran obdrží po dvou vyhotoveních.

Smluvní strany si tento dodatek pozorně přečetly a prohlašují, že jeho text jim je srozumitelný, jeho význam zřejmý a určitý a že tento dodatek ke smlouvě je projevem jejich svobodné a vážné vůle a nebyl uzavřen pod nátlakem ani za nevýhodných podmínek, což potvrzují svými vlastnoručními podpisy.

Ostatní ustanovení smlouvy o dílo č. 400 0 274 ze dne 9.7.2013 zůstávají v platnosti a nedotčena.

Ve Znojmě dne 27.8.2013

Zhotovitel:
ALPINE Bau CZ s.r.o.

V Prosiměřicích dne 27.8.2013

Objednatel:
Městys Prosiměřice



Ing. Václav Šafář
Prokurista

ALPINE Bau CZ s.r.o.
IČ: 25131201
J. Vodičské Mezirčí
45192286
DIČ: CZ45192286 16



Ing. Jaromír Vičan
Prokurista



Jiří Lukeš
starosta

Městys
671 61 Prosiměřice
okres Znojmo -2-

Název stavby:

PROSIMĚŘICE **VÍCEÚČELOVÁ PLOCHA - Sanace**

strana 1



Poř. č. pol.	Číslo položky	Číslo ceníku	Zkrácený popis	M.j.	Množství	Cena v Kč		Hmotnost v t
						jednotková	montáž	
		HSV	Rekapitulace stavebních nákladů					
			1 - Zemní práce celkem				68 334,00	
			2 - Základy celkem			21 000,00	14 000,00	
			3 - Svislé konstrukce celkem					
			4 - Vodorovné konstrukce celkem					
			5 - Komunikace celkem					
			6 - Povrchové úpravy celkem			0,00	83 300,00	
			8 - Trubní vedení celkem			0,00	0,00	
			9 - Ostatní konstrukce a práce celkem			0,00	10 005,00	
			HSV celkem					
		PSV	711 - Izolace proti vodě celkem			21 000,00	175 639,00	
			762 - Konstrukce tesařské celkem					
			764 - Konstrukce klempířské celkem					
			765 - Krytiny tvrdé celkem					
			765 - Konstrukce truhlářské celkem					
			767 - Konstrukce kovové doplňkové celkem					
			783 - Nátěry celkem					
			PSV celkem					
			Směrné ceny ÚRS celkem (HSV+PSV)					
			Index 2011/2010		1,0			
		Připočty	Náklady související s umístěním stavby (zařízení staveniště)	%				
			Kompletace, inženýrská, projektová, geodetická činnost dodavatele	%				
			VRN celkem					
			Stavební náklady celkem ZRN+VRN (bez DPH)					
			DPH					
			Stavební náklady včetně DPH					
				%	21		196 639,00	
							41 294,19	
							237 933,19	

Sestaveno dle Katalogu popisů a směrných cen stavebních prací ÚRS Praha, v cenové úrovni 2010/1

Sestavil: Ing. Libor Pivnická, tel. 515/260839

(C) ROZPOČET Pivnická

Název stavby:

PROSIMĚŘICE VÍCEÚČELOVÁ PLOCHA - Sanace

strana 3



Poř. č. pol.	Číslo položky	Číslo ceníku	Zkrácený popis	M.j.	Množství	Cena v Kč		Hmotnost v t	
						jednotková	dodávka	jednotková	celkem
			8 - TRUBNÍ VEDENÍ						
			8 - Trubní vedení celkem						
			9 - OSTATNÍ KONSTRUKCE A PRÁCE						
	10 99822,5111	822-1 A01	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem živičným - součet celkových hmotností jednotlivých oddílů	t	145,0	69,00		10 005,00	
			9 - Ostatní konstrukce a práce celkem					10 005,00	

ALPINE Bau CZ s.r.o.
Jiráskova 613, 13
757 43 Valašské Meziříčí
IČ: 45192286
DIČ: CZ45192286



Tento Dodatek č.1 ke smlouvě o dílo na akci „Víceúčelová plocha Prosiměřice“ byl schválen nadpoloviční většinou všech členů Zastupitelstva městyse Prosiměřice na 32. zasedání Zastupitelstva městyse Prosiměřice dne 26.8.2013, Usnesením Zastupitelstva městyse Prosiměřice č. 152/2013.

Jiří Lukeš
starosta



Městys
671 61 Prosiměřice
okres Znojmo -2-