

Příloha k SOD

Harmonogram realizace díla											
Etapy provádění díla	2012										
rok měsíc	IV.	V.	VI.	VII.	VIII.	IX.	X.	XI.			
Přejímka staveniště, zaměření výplní do výroby											
Výroba výplní											
Demontáž											
Dodávka a montáž											
Zámečnické práce											
Klempířské práce											
Předávací řízení, vyklizení staveniště											

- 1.) Veškeré práce budou probíhat po dohodě s uživateli bytů tak, aby každý den byly výplně zpětně zabudované a zednický zapravené, podrobný harmonogram bude zpracován po předložení seznamu bytů.
- 2.) Potřebná doba k provedení jednoho bytu: 1 den demontáž, montáž, zednické začistění, 2 den dočištění otvorů, osazení parapetů, osazení klempířských prvků, předání bytu uživateli.

V Pardubicích 26. března 2012

Jozef Koprivňanský
jednatel společnosti

Čestěsany 320
530 02 Pardubice
IČO: 25968203
FINALIZACE
STAVEB s.r.o.
DIČ: CZ25968203
tel.: 466 614 060 • fax: 466 614 080

9