

Dodatek č. 1 ke

SMLOUVĚ O DÍLO

uzavřená podle § 536 a následujících obchodního zákoníku
číslo smlouvy 03/13/26

I. Smluvní strany

1. Objednatel : **Obec Sokolnice**
Se sídlem : Komenského 435, 664 52 Sokolnice
Zastoupený : Jiří Životským, starostou obce
Bank. spojení : Česká spořitelna a. s., číslo účtu: 1343297349/0800
IČ : 00282596
DIČ : není plátce DPH
Zástupce při jednání ve věcech :
a) smluvních : Jiří Životský, mob.: 604 232 100, e-mail: starosta@sokolnice.cz
b) technických: Jiří Životský, mob.: 604 232 100, e-mail: starosta@sokolnice.cz

(dále jen také „objednatel“)

2. Zhotovitel : **ZÁBOJNÍK – contractors, s.r.o.**
Se sídlem : Bystřice pod Hostýnem, Jeřabinová 1424, PSČ 768 61
Zastoupený : Ing. Vítězslavem Zábojníkem, jednatelem společnosti
Bank. spojení : KB a.s., č.ú: 27-1482470287/0100
IČ : 26258692
DIČ : CZ26258692
Zapsána v obchodním rejstříku, vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl C, vložka 40672
Telefon, fax : 573 379 455
Zástupce při jednání ve věcech:
a) smluvních : Ing. Vítězslav Zábojník tel.: 602 781 751 fax: 573 379 455
b) technických: Ing. Vítězslav Zábojník tel.: 602 781 751 fax: 573 379 455

(dále jen také „zhotovitel“)

(dále jen také „smluvní strany“)

3. Výchozí podklady : **Zadávací a kvalifikační dokumentace**
4. Název stavby : „Slanisko - izolační zeleň, Kaštanová, Kobylnická, k.ú. Sokolnice“.
5. Místo stavby : Sokolnice, k.ú. Sokolnice

Smluvní strany tímto shodně prohlašují, že klimatické podmínky a agrotechnické lhůty, na nichž je závislý čas plnění sjednaného díla, nebyly příznivé. V zájmu kvalitního provedení díla se strany shodly na prodloužení času plnění díla.

Vzhledem ke skutečnosti, že lhůta pro dokončení díla stanovená smlouvou takto uplynula, aniž by bylo možno výsadbu řádně dokončit (zejm. ve smyslu čl. 2, odst. 1 písm. c) bod XII. a čl. 3. odst. 2. smlouvy), obě smluvní strany se dohodly na uzavření následujícího dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo ze dne 26. 4. 2013 takto:

II. ZMĚNA SMLOUVY:

ad/ čl. 3. Čas plnění

Objednatel a zhotovitel tímto společně s odkazem na čl. 3 odst. 1. SOD (v zájmu vzájemné vyšší právní jistoty obou smluvních stran) shodně konstatují, že časový posun termínu zhotovení části díla (výsadba dle čl. 2. odst. 1. písm. a) byl dán objektivními příčinami nemající původ ani zavinění na žádném z účastníků smlouvy, s ohledem na což strany splnění díla v náhradním termínu do 30.10.2013 nepovažují za prodlení.

ad/ čl. 5. Platební podmínky

Fakturace ceny díla dle čl. 4. odst. 1 smlouvy o dílo proběhne ze strany zhotovitele do 14 dnů od odsouhlasení a potvrzení soupisu provedených prací.

Splatnost faktury (i s ohledem na nutnost provedení kontroly realizace ze strany poskytovatele dotace) za tuto část díla je 60 dní ode dne doručení faktury objednateli.


Veškerá ustanovení smlouvy o dílo č. 03/13/26 ze dne 26. 4. 2013 jsou tímto dodatkem č. 1 nedotčená a zůstávají v plném znění v platnosti.

III. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ:

1. Smluvní strany se dohodly na celém obsahu dodatku č. 1.
2. Uzavření tohoto dodatku č.1 schválila Rada obce Sokolnice dne 24.10.2013.
3. Tento dodatek č. 1 je vypracována ve třech originálech, dvě pro objednatele a jedno obdrží zhotovitel.


V Sokolnicích dne 25. 10. 2013

OBEC SOKOLNICE
664 52 okres Brno-venkov



Objednatel

OSOKOLNICE, S.R.O.
IČO: 1424
Hosiřstvem
tel: 602 379 530
tel: 602 379 530



Zhotovitel