

Dodatek č.1 ke smlouvě o dílo

na dodávku stavby Vodovod Konice – oprava řadu v ul. Bídov ze dne 30.9.2013

I. Smluvní strany:

Objednatel:

Vodovody a kanalizace Prostějov, a.s
Krapkova 1635/26
796 01

zastoupené: Ing. Pavlem Řepkou, ředitelem společnosti
zastoupené ve věcech technických : Ing. Petra Pilcová, tel: 776 203 302

IČO: 49451723
DIČ: CZ49451723
Bankovní spojení: KB Prostějov
č.ú.: 86-7305390267/0100

zapsaná v OR u KS v Brně, oddíl B, vložka 1143

Zhotovitel:

VK-AQUA Olomouc, spol.s.r.o.
Na Zákopě 581 Olomouc - Chválkovice
779 00 Olomouc

zastoupen: **Ing Roman Papica, jednatel společnosti**

ve věcech technických: **Ing. Roman Papica, jednatel společnosti**

Bankovní spojení: UniCredit Bank a.s,
č.ú.: 521669009/2700

IČO: 25371878
DIČ: CZ 25371878

Zapsaná v OR v Ostravě, oddíl C, vložka 15962

Předmětem tohoto dodatku je změna v bodě **III. Dodací lhůta.**

Termín dokončení stavby : 16.11.2013

a dále je změna v bodě **IV. Cena stavby** a to – cena díla se navyšuje o částku dle položkového rozpočtu , který je nedílnou součástí tohoto dodatku:

Vodovod Konice – oprava řadu v ul. Bídov“

Dodatek č.1 bez DPH:

Vícepráce + 13 603,- Kč



Rekapitulace ceny díla :

SoD bez DPH	1 275 007,-Kč
Dodatek č.1 bez DPH	13 603,-Kč
Cena díla celkem bez DPH	1 288 610,-Kč
DPH 21%	270 608,-Kč

Cena celkem s DPH 1 559 218,-Kč

Tento dodatek je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z nichž dva obdrží objednatel a dva zhotovitel. Ostatní ujednání smlouvy o dílo zůstávají beze změn platnosti.

V Olomouci dne :23.10.2013

OBJEDNATEL (RAZÍTKO,PODPIS):	ZHOTOVITEL (RAZÍTKO,PODPIS):
Vodovody a kanalizace Prostějov, a.s. 796 01 Prostějov, Krapkova 1635/26 IČ: 49451723 DIČ: CZ49451723  Ing. Pavel Řepka ředitel společnosti	VK - AQUA OLMOUC spol. s r.o. Na Zákopě 581, 779 00 Olomouc - Chválkovice IČ: 253 71 878, DIČ: CZ25371878 tel./fax: 585 386 776  Ing. Roman Papica jednatel společnosti