

DODÁTEK č. 1 KE SMLouvĚ O DíLO

dle § 536 a násl. obchodního zákoníku



S004P0113Y60

1. Smluvní strany

1.1. Zhotovitel :

STRABAG a.s.

Společnost je zapsána v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze,
oddíl B, vložka 7634

Korespondenční adresa:

Praha 5, Na Bělidle 198/21, PSČ: 150 00

Zastoupený :

Pavel Vacek, ředitel oblasti jih
Ing. Ondřej Volek, ekonom oblasti jih

Osoby oprávněné jednat

ve věcech technických: František Klemš, vedoucí PJ Hrušky
IČ: 60838744
DIČ: CZ60838744

1.2. Objednatel:

Město HODONÍN

Masarykovo náměstí 1

695 35 Hodonín

Zastoupený:

Mgr. Igorem Taptičem, starostkou města

IČ:

00284891

DIČ:

CZ699001303

Stavba:

**„Parkovací plochy Bažantnice, I. etapa, 3. část, ulice
Erbenova, Hodonín“**

Místo:

stavba je situována v sídlišti Bažantnice v Hodoníně

Generální projektant :

PP projekt Hodonín s.r.o., Dobrovolského 3971/5, 695 01 Hodonín

2. Předmět dodatku č.1

Předmětem dodatku č. 1 smlouvy je změna rozsahu prací z důvodu vzniku potřeby provedení dodatečných stavebních prací a méněprací požadovaných objednatelem, které nebyly obsaženy v původních zadávacích podmínkách, kdy tyto dodatečné stavební práce jsou nezbytné pro provedení původních stavebních prací. Položkový rozpočet a popis víceprací a méněprací je přílohou tohoto dodatku.

3. Cena za dílo

3.1. Celková smluvní cena dle původní smlouvy o dílo je ve výši:

11 681 756,63 Kč	bez DPH
2 336 351,33 Kč	DPH 20 %
14 018 107,96 Kč	vč. DPH

Cena víceprací a méněprací po započtení dle dodatku č. 1 činí: - 110 202,00 Kč bez DPH

Celková smluvní cena dle smlouvy o dílo po změně ceny sjednané dle dodatku č. 1:

11 571 554,63 Kč	bez DPH
2 314 310,93 Kč	DPH 20 %
13 885 865,56 Kč	vč. DPH

4. Jiná ujednání

Ostatní body smlouvy zůstávají beze změn.

Dodatek je vyhotoven ve 4 výtiscích s platností originálu, z nichž každá ze stran obdrží 2 podepsaná vyhotovení.

Dodatek prověřila: Ing. Bronislava Palacká, OTÚ

Příloha č. 1: Položkový rozpočet.

V Hodoníně dne 5.12. 2012

V Brně dne 27.11.2012

Objednatel

Razítko:



Podpis:

Mgr. Igor Taptič
starosta města

Zhotovitel

Razítko:

STRABAG
STRABAG a.s.
ODŠTĚPNÝ ZÁVOD BRNO
TOVÁRNÍ 3
CZ - 620 00 BRNO
(9)

Podpis:

Pavel Vacek
ředitel oblasti JIH

Ing. Ondřej Volek
ekonom oblasti JIH

Měna: Kč

Poř. Kód	Popis	Množství M.j.	Cena/m.j.	Cena celk.
Stavba: 4411 - VÍCEPRÁCE, MĚNĚPRÁCE - PARKOVACÍ PLOCHY BAŽATNICE I. ETAPA, 3. ČÁST				
001 1	Kabelový žlab dvojdílný 200/126 vč. zem.prací-výkop, lože a obsyp z	7,000 m	585,00	4 095,00
002 2	Kabelový žlab dvojdílný 100/100 vč. zemních prací-výkop, lože a	180,000 m	365,00	65 700,00
003 3	Rezervní chránička z korug.plast trubek 110/95 vč. zemních	93,000 m	235,00	21 855,00
004 564 11-2420.R00	Podklad z bet.recyklátu fr.32-120 po zhutn.tl.20cm	-2 268,000 m2	89,00	-201 852,00
Součet za Stavba: 4411 - VÍCEPRÁCE, MĚNĚPRÁCE - PARKOVACÍ PLOCHY BAŽATNICE I.				-110 202,00

CELKEM Stavba: 4411 - VÍCEPRÁCE, MĚNĚPRÁCE - PARKOVACÍ PLOCHY BAŽATNICE I. ETAPA, 3. ČÁST -110 202,00

STRABAG
STRABAG a.s.
ODŠTĚPNÝ ZÁVOD BRNO
TOVÁRNÍ
CZ - 620 00 BRNO
(9)

