

Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo

č. 2012/OIVZ/031

„Obnova Ortenova náměstí“, k.ú. Holešovice, Praha 7
Číslo smlouvy zhotovitele : 4-0639A/12, 4-0783

I. Smluvní strany

Objednatel:

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 7

zastoupená starostou MČ Praha 7, panem Markem Ječménkem
se sídlem: nábf. Kapitána Jaroše 1000/7, 170 00 Praha 7 – Holešovice
IČ: 00063754
DIČ: CZ00063754
bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s., Praha 7
číslo účtu:
telefon: 220 144 000, 220 144 001, 233 372 029
e-mail: jecmenekm@p7.mepnet.cz

dále jen **objednatel**

Zhotovitel:

Porr a.s.

Sídlo: Praha 1, Nové Město, Václavské náměstí 837/11, PSČ 110 00

Porr a.s., odštěpný závod 4 - Čechy západ, Praha

Sídlo odštěpného závodu: Praha 10, Dubečská 3238, PSČ 100 00
Korespondenční adresa: Praha 10, Dubečská 3238, PSČ 100 00

Zastoupený: Ing. Pavlem Hirschem, vedoucím odštěpného závodu - Čechy a
Petrem Janulíkem, vedoucím výrobního úseku odštěpného závodu - Čechy - na
základě plné moci (společně)

IČ: 43005560

DIČ: CZ43005560

Zápis v OR: Městský soud v Praze odd. B, vložka 1006

Bankovní spojení: UniCredit Bank Czech Republic, a.s., č. u.:

Česká spořitelna, a.s., č. u.:

ČSOB, a.s., č. u.:

ING BANK N. V., č. u.:

Osoby oprávněné jednat a podepisovat ve věcech:

- smluvních: Ing. Pavel Hirsch, vedoucí odštěpného závodu - Čechy a

Petr Janulík, vedoucí výrobního úseku odštěpného závodu - Čechy - na základě plné
moci (společně)

- technických a realizačních (převzetí staveniště, zápisy do stavebního deníku,
předání díla, odsouhlasování podkladů pro placení díla apod.):

p. Pavel Sváček, stavbyvedoucí, tel.: 602 239 037,

email: pavel.svacek@porr.cz

(každý samostatně)

dále jen **zhotovitel**

za objednatele:

Marek Ječmének – ve věcech smluvních (telefon: 220 144 000, 220 144 001, 233 372 029)

MUDr. Tomáš Kaštovský – ve věcech smluvních (telefon: 220 144 226)

vedoucí odboru investic a technik odboru investic – ve věcech technických
technický dozor investora (TDI) – *uveden v zápisu o předání staveniště*

Smluvní strany prohlašují, že Dodatek č.1 ke smlouvě č. 2012/OIVZ/031 je uzavřen na základě rozhodnutí R MČ Praha 7 č. usnesení 1030/13-R z jednání č. 67 přidělení zakázky ze dne 17.12.2013

II. Předmět dodatku

Smluvní strany se dohodly ve smyslu čl. XII. odst. 2. smlouvy č. 2012/OIVZ/031 uzavřené dne 7.12.2012 na provedení víceprací dle výkazu výměr uvedených ve změnových listech v příloze 1-10, které jsou nedílnou součástí tohoto Dodatku č.1 smlouvy na veřejnou zakázku „Obnova Ortenova náměstí“, k.ú. Holešovice, Praha 7.

III. Cena díla

Vzhledem k nezbytnému rozšíření předmětu díla uvedeného ve změnových listech č.1 -10 se cena navyšuje takto:

Navýšení dle Dodatku č.1 (bez DPH)	2 838 501,19Kč
<u>Cena dle základní smlouvy o dílo (bez DPH)</u>	<u>34 883 753,10Kč</u>
Nová celková cena (bez DPH)	37 722 254,29Kč

Navýšení dle Dodatku č.1 je 2 838 501,19 Kč bez DPH, včetně 21% DPH tj. 3 434 586,44 Kč.

Na základě výše uvedeného navýšení ceny se mění odst. 1. v čl. V. předmětné smlouvy a nově zní takto:

„Za zhotovení díla v rozsahu podle čl. II.1 této smlouvy je dohodnuta smluvní cena dle zákona č. 526/1990 Sb., o cenách ve výši:

Celková cena díla včetně DPH	45 643 927,69Kč
DPH	7 921 673,40Kč
<u>Celková cena díla bez DPH</u>	<u>37 722 254,29Kč</u>

IV. Závěrečná ustanovení

Ostatní ujednání sjednaná ve smlouvě zůstávají beze změny.

Smluvní strany souhlasí se zveřejněním tohoto Dodatku č. 1 na internetových stránkách MČ Prahy 7.

Tento Dodatek č. 1 je vyhotoven v 7 stejnopisech s platností originálu, z nichž 2 obdrží zhotovitel a 5 objednatel.

Tento Dodatek č.1 nabývá platnosti a účinnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami.

Přílohy: č.1 - Změnové listy č. 1-10
č.2 - Plná moc
č.3 - Aktuální výpis Obchodního rejstříku

V Praze 20.12.2013

objednatel:

zhotovitel:

.....
Marek Ječmének
starosta MČ 7

.....
Ing. Pavel Hirsch
vedoucí odštěpného závodu
Poor a.s.
odštěpný závod – Čechy

.....
Petr Janulík,
vedoucí výrobního úseku
odštěpného závodu
Porr a.s.,
odštěpný závod – Čechy
(na základě plné moci)