

Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo č. 2013/OIVZ/020

**„Interiérové opravy a úpravy nebytového prostoru – jednotky č.
429/101, umístěné v domě Tusarova 429/35 –Pobočka MKP
Tusarova 35“, k.ú. Holešovice, Praha 7**

I. Smluvní strany

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 7

zastoupená starostou MČ Praha 7, panem Markem Ječménkem
se sídlem: nábr. Kpt. Jaroše 1000, 170 00 Praha 7

IČ: 00063754

DIČ: CZ00063754

datová schránka ID: r44b2x7

bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s., pobočka Praha 7

čísla účtů: [REDACTED]

telefon: 220 144 000, 220 144 001, 233 372 029

e-mail: jecmenekm@p7.mepnet.cz

dále jen *objednatel*

a

EKOLS PRAHA, spol. s r.o.

se sídlem: Partyzánská 18/23, 170 00 Praha

koresp. adresa: Starochodovská 65, 149 00 Praha 11

spisová značka: C 48952 vedená u Městského soudu v Praze

IČ: 25092553

DIČ: CZ25092553

zastoupená jednatelem společnosti, panem Ing. Pavlem Žůrkem

bankovní spojení: Československá obchodní banka, a.s.

číslo účtu: [REDACTED]

telefon: 267 915 866, fax: 267 915 867

e-mail: ekols@ekols.cz

dále jen *zhotovitel*

Smluvní strany prohlašují, že Dodatek č.1 ke Smlouvě č. 2013/OIVZ/020 je uzavřen na základě rozhodnutí R MČ Praha 7 č. usnesení 0968/13-R z jednání č.65 o přidělení zakázky ze dne 10.12.2013

II. Předmět dodatku

Smluvní strany se dohodly ve smyslu čl. XII. odst. 2. smlouvy č. 2013/OIVZ/020 uzavřené dne 25.9.2013 na změně termínu plnění veřejné zakázky **„Interiérové opravy a úpravy nebytového prostoru – jednotky č. 429/101, umístěné v domě Tusarova 429/35 – Pobočka MKP Tusarova 35“, k.ú.Holešovice, Praha 7, v rozsahu dle tohoto Dodatku č. 1.**

III. Doba plnění

Smluvní strany se dohodly na posunutí termínu realizace díla, v čl. IV. odst. 1 předmětné smlouvy se ustanovení mění a nově zní takto:

„Zhotovitel se zavazuje provést dílo v termínu:

- dokončení stavebních prací na díle nejpozději do **30.4. 2014**

Dílo se považuje za dokončené jeho předáním a převzetím bez vad a nedodělků, o kterém se pořídí písemný protokol. Tento protokol, ve kterém objednatel výslovně prohlásí, že dílo přejímá je součástí předání a převzetí díla.“

IV. Závěrečná ustanovení

Ostatní ujednání sjednaná ve smlouvě zůstávají beze změny.

Smluvní strany souhlasí se zveřejněním tohoto Dodatku č. 1 na internetových stránkách MČ Prahy 7 a Profilu zadavatele v souladu se zákonem č. 137/2006 Sb. v platném znění.

Tento Dodatek č. 1 je vyhotoven v 7 stejnopisech s platností originálu, z nichž 2 obdrží zhotovitel a 5 objednatel.

Tento Dodatek č.1 nabývá platnosti a účinnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami.

Příloha:

- č. 1 - Žádost zhotovitele o prodloužení dokončení díla
- č. 2 - Harmonogram realizace zakázky
- č. 3 - Plná moc pro zhotovitele
- č. 4 - Výpis z Obchodního rejstříku

V Praze 17.12.2013

objednatel:

zhotovitel:

.....
Městská část Praha 7
Marek Ječmének
starosta MČ P7

.....
EKOLS PRAHA, spol. s r.o.
Ing. Pavel Žůrek
jednatel společnosti