

Dodatek č. 4 ke SMLOUVĚ O DÍLO č. 1295608

o dodávce projektových prací, uzavřené podle zákona 513/1991 Sb.

Čl. 1 Smluvní strany

Objednatel: **Vodárenská společnost Česká Třebová, s.r.o.**
zapsaný v obchodním rejstříku Krajského obchodního soudu
v Hradci Králové, v oddílu C, vložka 16762

Adresa: Staré náměstí 78, 560 02 Česká Třebová

Zastoupený: **Ing. Radoslavem Budilem** – jednatelem společnosti

K jednání v technických věcech je pověřen:
Ing. Jiří Maleček – zaměstnanec společnosti

IČ: 60108118
DIČ: CZ60108118
bankovní spojení: GE Money Bank a.s.
č. účtu: 148203664/0600

(dále jen "objednatel")

Zhotovitel : **AQUA PROCON s.r.o.**

Adresa: Palackého tř.12, Brno, 612 00 Brno
Společnost je zapsána v obchodním rejstříku vedeného
Krajským soudem v Brně, oddíl C, vložka 6597

Zastoupený: Ing. Josefem Šebkem, MBA ředitel a jednatelem společnosti
Ke smluvnímu jednání pověřen: Ing. Josef Šebek, MBA,
K technickým věcem pověřen: Ing. Radovan Haloun, CSc. ředitel divize 05 - Praha
Ing. Daniel Kozický

Bankovní spojení : KB, a.s., pobočka Brno - venkov,
č.ú. 24301641/0100,
27-8607360287/0100

IČ: 46964371
DIČ: CZ46964371

(dále jen "zhotovitel")

Preambule:

Z důvodu nevyčerpání náhrad poplatků a zvětšení rozsahu účasti při zkušebním provozu souvisejícím s prodloužením zkušebního provozu ČOV do 30.9.2014 se smluvní strany dohodly

na vypracování dodatku č. 4 ke smlouvě o dílo č. 1295608 na akci

„Česká Třebová – kanalizace a ČOV“

Čl. 5 Cena za dílo

Čl. 5 se doplňuje takto:

- 5.7 Cena za provedení dodatečných služeb obsahuje veškeré nutné náklady k řádné realizaci stavby, včetně všech nákladů souvisejících (poplatky, vedlejší náklady např. na zařízení staveniště, předpokládaná rizika spojená s umístěním stavby, provozem objednatele, apod.).

Cena víceprací celkem bez DPH	67 500,- Kč
DPH 21%	14 175,- Kč
Cena celkem vč. DPH	81 675,- Kč

Cena méněprací celkem bez DPH	200 000,- Kč
DPH 21%	42 000,- Kč
Cena celkem vč. DPH	242 000,- Kč

Cena celkem bez DPH – odpočet	132 500,- Kč
DPH 21% - odpočet	27 825,- Kč
Cena celkem vč. DPH – odpočet	160 325,- Kč

- 5.8 Členění ceny za provedení dodatečných služeb je uvedeno v příloze č.1 – Rekapitulace ceny, která je nedílnou součástí tohoto dodatku č. 4 ke smlouvě o dílo č. 1295608.

Čl. 11 Závěrečná ustanovení

Čl. 11 se doplňuje takto:

- 11.1 Tento dodatek č.4 ke smlouvě o dílo č. 1295608 lze měnit, doplňovat nebo rušit jen oboustranně potvrzenými písemnými dodatky.
- 11.2 Znění původní smlouvy o dílo č. 1295608 a jejích dodatků č. 1 až 3 nedotčené tímto dodatkem č. 4 zůstávají v platnosti.
- 11.3 Tento dodatek č. 4 ke smlouvě o dílo č. 1295608 je platný dnem podepsání oprávněnými zástupci obou smluvních stran.
- 11.4 Součástí tohoto dodatku č.4 ke smlouvě o dílo č. 1295608 je následující příloha:
Příloha č.1 : Rekapitulace ceny


11.5 Tento dodatek č.4 ke smlouvě o dílo č. 1295608 obsahuje tři strany, je vyhotovený ve čtyřech stejnopisech, z toho tři pro objednatele a jeden pro zhotovitele.

V Brně, dne 30.12. 2013

V České Třebové, dne 30.12. 2013

Za zhotovitele:

Za objednatele:



Ing. Josef Šebek, MBA
ředitel společnosti

[Faint, illegible text, possibly a stamp or signature]

Ing. Radoslav Budil
jednatel společnosti

Dodatek č. 4 ke smlouvě o dílo č. 1295608

Příloha č. 1 Rekapitulace ceny

ČÁST CENY	Cena podle SOD	Nová cena	Rozdíl
	bez DPH	bez DPH	bez DPH
Cena za Žádost o dotace z OPŽP včetně všech příloh	370 000	370 000	0
Cena za Inženýrsko-geologický (IGP) a hydrogeologický průzkum (HGP)	220 000	220 000	0
nezbytné pro získání stavebního povolení (u části 6 Švermova ulice aktualizace již existující DSP)	7 710 000	7 710 000	0
Cena za poskytnuté služby při realizaci díla až po jeho ukončení (předání závěrečné zprávy poskytovatelem dotace)	50 000	50 000	0
Cena za zadávací dokumentace pro výběr zhotovitelů staveb (ZD) včetně projednání se všemi dotčenými účastníky, projednání a schválení se SFŽP	5 728 440	5 728 440	0
Cena za Autorský dozor na stavbě (AD)	1 000 400	1 000 400	0
Cena za účast při komplexních zkouškách	40 000	40 000	0
Cena za účast při zkušebním provozu	90 000	157 500	67 500
Cena za Projekty domovních kanalizačních přípojek	156 000	156 000	0
Cena za pasportizaci stávajících kanalizačních přípojek v části stok určených k rekonstrukci	0	0	0
Částka stanovená zadavatelem pro čerpání náhrad oprávněných poplatků od správců sítí a dalších orgánů a organizací, pokud budou požadovány při zpracování a projednání DSP	100 000	0	-100 000
Částka stanovená zadavatelem pro čerpání náhrad oprávněných poplatků od správců sítí a dalších orgánů a organizací, pokud budou požadovány při zpracování a projednání projektů domovních kanalizačních přípojek	100 000	0	-100 000
CENA CELKEM	15 564 840	15 432 340	-132 500

Poznámka: protože v průběhu provádění činností dle smlouvy došlo ke změnám ve výši DPH, není pro přehlednost výše DPH uváděna.

