

# Rekapitulace celkové nabídkové ceny

## VÍCEPRÁCE

| Číslo změny             | Název změny (soubpisu stavebních prací, dodávek a služeb)  | Cena celkem bez DPH | Výše DPH         | Cena celkem včetně DPH |
|-------------------------|------------------------------------------------------------|---------------------|------------------|------------------------|
| ZL - 15                 | Změna rozsahu bouracích prací                              | 32 728              | 6 873            | 39 601                 |
| ZL - 16                 | Změna rozsahu sanačních prací 1. biologické linky          | 442 833             | 92 995           | 535 827                |
| ZL - 17                 | Změna rozsahu stavebních prací na SDR objektu              | 640 691             | 134 545          | 775 237                |
| ZL - 18                 | Změna rozsahu realizace zařízení technologických dodávek   | 1 156 595           | 242 885          | 1 399 480              |
| ZL - 19                 | Čerpání spodní vody pro zajištění objektů biologické linky | 784 274             | 164 698          | 948 972                |
| ZL - 20                 | Zkouška vodotěsnosti Vyhnivací nádrže I. stupně            | 54 500              | 11 445           | 65 945                 |
| ZL - 21                 | Sanace Vyhnivací nádrže I. stupně                          | 4 703 993           | 987 839          | 5 691 832              |
| ZL - 22                 | Bourání vozovek                                            | 283 613             | 59 559           | 343 172                |
| ZL - 23                 | Změna rozsahu stavebních prací na SO 09.3 Sklad            | 327 270             | 68 727           | 395 996                |
| ZL - 24                 | Změna rozsahu sanačních prací 2. biologické linky          | 1 016 522           | 213 470          | 1 229 991              |
| ZL - 25                 | Změna rozsahu komunikací a zpevněných ploch                | 524 693             | 110 186          | 634 879                |
| ZL - 26                 | Změna rozsahu a úprava spojovacích potrubí                 | 926 445             | 194 554          | 1 120 999              |
| <b>Celkem za stavbu</b> |                                                            | <b>10 894 158</b>   | <b>2 287 773</b> | <b>13 181 931</b>      |

## REKAPITULACE

| Rekapitulace celkové ceny stavby                          | Cena celkem bez DPH | Výše DPH          | Cena celkem včetně DPH |
|-----------------------------------------------------------|---------------------|-------------------|------------------------|
| Původní cena stavby                                       | 104 221 025         | 21 886 415        | 126 107 440            |
| Přípočet hodnoty dodatečných stavebních prací (vícepráce) | 10 894 158          | 2 287 773         | 13 181 931             |
| <b>Nová celková cena stavby</b>                           | <b>115 115 183</b>  | <b>24 174 188</b> | <b>139 289 371</b>     |

# Soupis stavebních prací, dodávek a služeb

Stavba : 1268-52

Intenzifikace ČOV Svitavy (ZDS)  
VÍCEPRÁCE

Datum: 7.1.2014

|                              |      | Rozpočtové náklady   |
|------------------------------|------|----------------------|
| Základ pro DPH               | 15 % | 0,00                 |
| DPH                          | 15 % | 0,00                 |
| Základ pro DPH               | 21 % | 10 894 158,00        |
| DPH                          | 21 % | 2 287 773,00         |
| <b>Cena celkem za stavbu</b> |      | <b>13 181 931,00</b> |

## Rekapitulace jednotlivých změnových listů

| Číslo a název změnového listu                              | Cena celkem          | Základ DPH<br>15 % | Základ DPH 21<br>%   | DPH celkem          | % |
|------------------------------------------------------------|----------------------|--------------------|----------------------|---------------------|---|
| ZL-15 Změna rozsahu bouracích prací                        | 39 601,12            | 0,00               | 32 728,20            | 6 872,92            |   |
| ZL-16 Změna rozsahu sanačních prací 1.biologické linky     | 535 827,45           | 0,00               | 442 832,61           | 92 994,85           |   |
| ZL-17 Změna rozsahu stavebních prací na SDR objektu        | 775 236,65           | 0,00               | 640 691,45           | 134 545,20          |   |
| ZL-18 Změna rozsahu realizace zaříz.technolog.dodávek      | 1 399 479,95         | 0,00               | 1 156 595,00         | 242 884,95          |   |
| ZL-19 Čerpání spodní vody pro zajištění objektů biol.linky | 948 971,54           | 0,00               | 784 274,00           | 164 697,54          |   |
| ZL-20 Zkouška vodotěsnosti Vyhnivací nádrže I.stupně       | 65 945,00            | 0,00               | 54 500,00            | 11 445,00           |   |
| ZL-21 Sanace Vyhnivací nádrže I.stupně                     | 5 691 831,80         | 0,00               | 4 703 993,22         | 987 838,58          |   |
| ZL-22 Bourání vozovek                                      | 343 171,78           | 0,00               | 283 613,04           | 59 558,74           |   |
| ZL-23 Změna rozsahu stavebních prací na SO 09.3 Sklad      | 395 996,14           | 0,00               | 327 269,54           | 68 726,60           |   |
| ZL-24 Změna rozsahu sanačních prací 2.biolog.linky         | 1 229 991,47         | 0,00               | 1 016 521,88         | 213 469,59          |   |
| ZL-25 Změna rozsahu komunikací a zpevněných ploch          | 634 878,88           | 0,00               | 524 693,29           | 110 185,59          |   |
| ZL-26 Změna rozsahu a úprava spojovacích potrubí           | 1 120 998,80         | 0,00               | 926 445,29           | 194 553,51          |   |
| <b>Celkem za stavbu</b>                                    | <b>13 181 930,58</b> | <b>0,00</b>        | <b>10 894 157,50</b> | <b>2 287 773,08</b> |   |