

Dodatek č. 4 ke Smlouvě o dílo

který uzavřeli

Objednatel : **Město Svitavy**
se sídlem Svitavy, T. G. Masaryka 5/35, PSČ 568 02
zastoupen : Mgr. Davidem Šímkem, starostou
IČ: 00277444
DIČ: CZ00277444
Bankovní spojení: Česká spořitelna a.s., pobočka Svitavy
č.ú. 27-1283340359/0800
(dále též jako objednatel)

Zhotovitel : **IMOS Brno, a.s.**
Olomoucká 174, 627 00 Brno
za nějž jedná Ing. Oldřich Štercl, předseda představenstva
IČ: 25322257
DIČ: CZ25322257
Bankovní spojení: Volksbank CZ, a.s., č.ú.: 4200025139/6800
Zápis v OR: OR vedený Krajským soudem v Brně, oddíl B, vložka 2211
(dále též jako zhotovitel)

A.

Objednatel a zhotovitel uzavřeli dne 2.2.2012 Smlouvu o dílo ohledně provedení díla „Intenzifikace ČOV Svitavy“, která byla měněna dodatkem č. 1 ze dne 2.2.2012, dodatkem č. 2 ze dne 22.7.2013 a dodatkem č. 3 ze dne 28.8.2013 (dále jen „Smlouva o dílo“).

Během provádění díla se zjistily další nové skutečnosti, které v původní zadávací dokumentaci nebyly předpokládány. Z tohoto vyplynula nutnost rozšířit rozsah díla, protože některé části díla bude nutno provést jinak oproti původní projektové dokumentaci.

Vzhledem k objemu víceprací, ohledně kterých se uzavírá tento dodatek, se současně strany dohodly na prodloužení termínu pro provedení díla.

V rámci jednacího řízení bez uveřejnění dohodly strany změny Smlouvy o dílo, a proto uzavírají tento dodatek.

B.

Strany se dohodly, že Smlouva o dílo se mění takto :

- v článku I. se za bod 4b. vkládá nový bod 4c., který zní:
„**4c. Dílo dále spočívá v provedení víceprací specifikovaných v zadávací dokumentaci, která tvoří přílohu č. 1 dodatku č. 4 této smlouvy, a v rozpočtu víceprací, který tvoří přílohu č. 2 dodatku č. 4 této smlouvy.**
Smluvní cena těchto víceprací činí celkem 10,894.158 Kč bez DPH.“
- stávající znění bodu 5. článku III. Smlouvy o dílo se ruší a nahrazuje novým zněním takto:
„**5. Zhotovitel je povinen ukončit práce na díle a dílo předat dokončené objednateli nejpozději dne 30.5.2014“**

- stávající znění bodu 1. článku IV. Smlouvy o dílo se ruší a nahrazuje novým zněním takto:

„1. Cena díla byla dohodnuta takto :

Cena díla bez DPH celkem (dále jen „Celková cena díla“)

115,115.183 Kč

Ostatní ujednání Smlouvy o dílo zůstávají beze změn.

C.

Vzhledem k prodloužení termínu pro provedení díla a vzhledem k tomu, že ve Smlouvě o dílo bylo dohodnuto, že po dobu provádění díla poskytne zhotovitel bankovní záruku, která bude nejméně o 1 měsíc přesahovat termín dokončení díla, se zhotovitel zavazuje, že nejpozději do 5.2.2014 předloží objednateli bankovní záruku dle článku XI. bodu 2.1. Smlouvy o dílo, nebo dodatek ke stávající bankovní záruce prodlužující platnost stávající bankovní záruky na dobu do 30.6.2014.

D.

Zhotovitel se zavazuje, že bude provádět dílo tak, aby ČOV Svitavy byla po celou dobu provádění díla v trvalém provozu a aby splňovala podmínky stanovené pro její provoz právními předpisy, zejména limity vypouštěného znečištění.

Zhotovitel se zavazuje, že do 15 dnů ode dne uzavření tohoto dodatku zpracuje a objednateli předloží k odsouhlasení aktualizovaný časový harmonogram. V případě, že bude mít objednatel k harmonogramu jakékoliv připomínky, zhotovitel se je zavazuje do 5ti pracovních dnů od jejich předložení do harmonogramu zapracovat.

Odsouhlasením harmonogramu ze strany objednatele se harmonogram stává pro zhotovitele závazný a zhotovitel je povinen provádět dílo v souladu s tímto odsouhlaseným aktualizovaným časovým harmonogramem.

E.

Tento dodatek je vyhotoven ve čtyřech vyhotoveních, z nichž každá strana obdrží dvě vyhotovení. Každé vyhotovení má platnost a závaznost originálu.

Nedílnou součástí tohoto dodatku jsou :

- příloha č. 1 dodatku č. 4 – zadávací dokumentace;
- příloha č. 2 dodatku č. 4 – rozpočet víceprací.


Doložka podle § 41 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, v platném znění:

Uzavření tohoto dodatku bylo schváleno Radou města Svitavy dne 13.1.2014.

Ve Svitavách dne 17.1.2014

V Brně dne 14.1.2014

Za objednatele :



[Handwritten signature of Mgr. David Šimek]

Mgr. David Šimek
starosta
města Svitavy

Za zhotovitele :

IMOS® IMOS Brno, a.s.
Ing. Oldřich Štercl
předseda představenstva a generální ředitel

[Handwritten signature of Ing. Oldřich Štercl]

Ing. Oldřich Štercl
předseda představenstva
IMOS Brno, a.s.