

SMLOUVA O DÍLO

uzavřená dle ustanovení §536 a násl. zákona č. 513/1991., obchodní zákoník, v platném znění

I.

Smluvní strany

Objednatel:	Město Letovice
adresa:	Masarykovo náměstí 19 679 61 Letovice
IČ:	00280518
DIČ :	CZ00280518
bankovní spojení:	KB a.s., pobočka Letovice
č. účtu:	820 631/0100
zastoupený:	Vladimír Stejskal - starosta města
ve věcech technických :	Stanislav Kobelka
tel., email :	734 854 585 , mu.kobelka@letovice.net

(dále jen Objednatel)

a

Zhotovitel:	KORA-VODOSTAVING s.r.o
adresa:	Zbraslavecká 492, 679 72 Kunštát
zapsaná v obchodním rejstříku u	Krajského soudu v Brně oddíl C, vložka 24559
IČ:	25311883
DIČ:	CZ25311883
bankovní spojení:	KB-Boskovice
č. účtu:	194870550207/0100
zastoupený:	Vladislavem Randulou, jednatelem společnosti
ve věcech technických :	Vladislavem Randulou, jednatelem společnosti
tel., email :	516 462 342, kora@kora-vodostaving.cz

(dále jen Zhotovitel)

II.

Předmět a rozsah smlouvy

1. Předmětem plnění smlouvy a těchto obchodních podmínek je kompletní dodávka stavby
„Sanace sesuvu skalního tělesa v Letovicích, na parc.č.1856/1“ (dále jen „dílo“) v rozsahu a obsahu:

- zhotovitelem oceněného soupisu prací, dodávek a služeb s výkazem výměr (dále jen „ položkový rozpočet“)
- zadávací dokumentace k této veřejné zakázce ze dne 2.12.2013
- podmínek této smlouvy o dílo

2. Zhotovitel se zavazuje provést dílo v kvalitě stanovené platnými technickými normami a předpisy a dále dle obecných podmínek platných pro výstavbu. Objednateli při předání a převzetí díla předá kladné výsledky kontrolních a přijímacích zkoušek.
3. Zhotovením díla se rozumí úplné, funkční a bezvadné provedení všech bouracích, stavebních a montážních prací a konstrukcí, včetně dodávek potřebných materiálů a zařízení nezbytných pro řádné dokončení díla, dále provedení všech činností souvisejících s dodávkou stavebních prací a konstrukcí, jejichž provedení je pro řádné dokončení díla nezbytné (např. zařízení staveniště, bezpečnostní opatření apod.), včetně koordinační a kompletační činnosti celé stavby.
4. Mimo vlastní stavební práce jsou součástí předmětu plnění díla i související činnosti :
 - Zajištění a splnění podmínek vyplývajících ze stavebního povolení nebo jiných dokladů,
 - Zajištění a provedení všech opatření organizačního a stavebně technologického charakteru k řádnému provedení díla,
 - Zajištění vytyčení veškerých inženýrských sítí, odpovědnost za jejich neporušení během výstavby a zpětné protokolární předání jejich správcům,
 - Zajištění všech nezbytných průzkumů nutných pro řádné provádění a dokončení díla,
 - Zajištění zřízení a odstranění staveniště vč. napojení na inž. sítě, ostražba stavby a staveniště, zajištění bezpečnosti práce a ochrany životního prostředí,
 - Zajištění koordinace prací s vlastníky a provozovateli inženýrských sítí při pracích souvisejících s ochranou dotčených kabelů – EON s.r.o., Telefonica, COMA s.r.o.
 - Pojištění stavby, díla a osob,
 - Zajištění dopravního značení k dopravním omezením, jejich údržba a přemísťování a následné odstranění,
 - Zajištění provádění denního úklidu staveniště, průběžné odstraňování znečištění komunikací či škody na nich,
 - Projednání a zajištění případného zvláštního užívání komunikací a veřejných ploch včetně úhrady vyměřených poplatků a nájemného, dočasné záборы pozemků nutných pro realizaci díla,
 - Zajištění uvedení dočasných záborů do původního stavu včetně protokolárního předání s vlastníky pozemků dotčených záborů ,
 - Odvoz a uložení vybouraných hmot a stavební sutí na skládku včetně poplatku za uskladnění v souladu s ustanoveními zákona 185/2001 Sb. - o odpadech a souvisejícími předpisy,
 - Uvedení všech povrchů dotčených stavbou do původního stavu (komunikace, chodníky, zeleň, příkopy, propustky apod.),
 - V souladu s platnými rozhodnutími a vyjádřeními oznámit zahájení stavebních prací např. správcům sítí apod.,
 - Zajištění informování sousedních nemovitostí o zahájení stavby a projednání technického provedení díla s vlastníky sousedních nemovitostí v blízkosti těchto nemovitostí,
 - Zajištění zdokumentování stavebně technického stavu sousedních nemovitostí před zahájením výstavby k prokazování nepoškození těchto nemovitostí vlivem výstavby,
 - Zajištění průběžného pořizování fotodokumentace postupu prací, kterou předá objednateli na CD při předání díla,
 - Zajištění dopravně-inženýrských opatření včetně dopravního značení,
 - Zajištění vytyčení prostorové polohy stavby ověřené oprávněným zeměměřickým inženýrem v systému JTSK, Bpv. vč. zajištění základních výškových a směrových bodů vč. dodání protokolu,
 - Zajištění atestů a dokladů o požadovaných vlastnostech výrobků ke kolaudaci (dle zákona č. 22/1997 Sb. – prohlášení o shodě), atesty od použitých materiálů a výrobků bude dodavatel dokládat zástupci investora v průběhu stavby, vždy před jejich zabudováním, o tom bude veden záznam ve stavebním deníku, dodací listy od zabudovaných výrobků a materiálů,

- doklady o hygienické nezávadnosti, atesty od zhutnitelnosti obsypových a zásypových materiálů, doklady o hygienické nezávadnosti,),
- Zajištění všech požadovaných zkoušek a revizí dle ČSN a případných jiných právních nebo technických předpisů platných v době provádění a předání díla, kterými bude prokázáno dosažení předepsané kvality a předepsaných parametrů díla (všechny zkoušky budou provedeny certifikovanou kanceláří za účasti zástupce investora, který o nich bude informován min. 3 dny předem, výsledek zkoušek bude zaprotokolován),
 - Zajištění vyhotovení dokumentace skutečného provedení stavby ve trojím vyhotovení (1*CD+ 1 * listinná podoba), bude provedena podle následujících zásad :
 - do projektové dokumentace pro provedení stavby všech stavebních objektů budou zřetelně vyznačeny všechny změny, k nimž došlo v průběhu zhotovení díla
 - ty části projektové dokumentace pro provedení stavby, u kterých nedošlo k žádným změnám budou označeny nápisem „beze změn“
 - každý výkres dokumentace o skutečném provedení stavby bude opatřen jménem a příjmením zpracovatele dokumentace skutečného provedení stavby, jeho podpisem, datem a razítkem zhotovitele
 - u výkresů obsahujících změnu proti projektové dokumentaci schválené stavebním úřadem bude umístěn odkaz na doklad, ze kterého bude vyplývat projednání změny s odpovědnou osobou objednatele a její souhlasné stanovisko případně na doklad, jímž byla změna povolena příslušným stavebním úřadem či jinou jej nahrazující autoritou,
 - Zajištění geodetického zaměření stavby ve trojím vyhotovení (1*CD+ 1*listinná podoba), předaná dokumentace bude opatřena podpisem a razítkem úředně oprávněné autorizované osoby podle zákona č.200/1994 Sb. §13 písmeno c),
 - Zajištění celkového úklidu stavby , staveniště a okolí před předáním a převzetím díla,
 - Zajištění dodání všech dokumentů nutných k přijímacímu řízení a řádnému zkolaudování stavby minimálně v rozsahu :
 - zápis o předání a převzetí staveniště
 - zápis o předání a převzetí díla
 - stavební deník
 - protokol o vytýčení stavby , případně i vlastnických hranic dotčených pozemků ověřený úředně oprávněným zeměměřickým inženýrem
 - geodetická dokumentace skutečného provedení díla
 - dokumentace skutečného provedení stavby
 - doklady o likvidaci a naložení odpadů dle zákona č. 185/2001 Sb., včetně dokladů o uhrazení poplatků
 - prohlášení o shodě materiálů, certifikáty, dodací listy, průkazy kvalifikace
 - zápisy správců IS o neporušenosti IS před záhozem
 - protokoly o řádném předání dotčených povrchů do původního stavu(silnice, místní komunikace, chodníky, zeleň) jejich vlastníkům a správcům
 - protokoly o řádném předání dočasných záborů jejich vlastníkům
 - protokoly od předepsaných zkoušek dle ČSN (průkazní, kontrolní, přijímací),
 - další doklady nutné ke kolaudaci a užívání stavby stanovené stavebním úřadem v rozhodnutí o povolení stavby
5. Kromě vlastního provádění prací dle odstavce 1. tohoto článku, tvoří dílo i všechny výrobky a materiály, z nichž se dílo skládá.
6. Zhotovitel prohlašuje, že se v plném rozsahu seznámil s rozsahem díla, že jsou mu známy veškeré technické , kvalitativní a jin podmínky nezbytné k realizaci díla, a že disponuje takovými odbornými znalostmi a kapacitami, které jsou k řádnému a včasnému provedení díla nezbytné.

7. Objednatel se zavazuje, že dokončené dílo bez vad a nedodělků převezme a zaplatí za jeho zhotovení dohodnutou cenu podle čl. III. této smlouvy.
8. Zhotovitel se zavazuje vykonat dílo vlastním jménem a na vlastní zodpovědnost.
9. Zhotovitel je povinen zajistit veškeré subdodavatelské práce a nese za ně záruku v plném rozsahu.

III.

Doba a místo plnění

1. Zhotovitel se zavazuje provést stavbu díla v termínu **od : březen/2014 do 30.5. 2014**
Termín dokončení díla je termínem limitním.
2. Vykližení staveniště : do 3 dnů od předání díla nejpozději
3. Místem plnění díla je : Letovice, parc.č.1856/1
4. Objednatel přistoupí na přiměřené prodloužení termínu plnění dle odst. 1 tohoto článku, pokud
 - nepředá objednatel zhotoviteli staveniště v celém rozsahu ve stavu způsobilém pro provedení díla
 - dojde během provádění díla k podstatné změně rozsahu a druhu prací nezaviněné zhotovitelem
 - nebude zhotovitel schopen pokračovat plynule v práci z důvodů na straně objednatele
 - dojde v době provádění prací ke zhoršení povětrnostních podmínek natolik, že nebudou vyhovovat mezním podmínkám, jež stanovují příslušné ČSN pro tyto práce či činnosti

IV.

Cena díla

1. Cena za zhotovení předmětu smlouvy v rozsahu čl. II. této smlouvy je stanovena dohodou smluvních stran na základě cenové nabídky zhotovitele, která je nedílnou součástí této smlouvy, v souladu se zákonem o cenách č. 526/90 Sb. ve výši :

Celková cena bez DPH	1 427 273,- Kč
DPH 21%	299 727,- Kč
Celková cena včetně DPH	1 727 000,- Kč

2. Tato cena je dohodnuta jako pevná a konečná. Dohodnutá pevná cena je cenou nejvýše přípustnou, kterou je možné překročit jen za podmínek uvedených ve smlouvě o dílo.
3. Smluvní cena zahrnuje veškeré náklady a vedlejší výkony nutné k řádnému provedení díla (zejména náklady na zajištění tzv. ostatních činností dle čl. II odst. 4 této smlouvy). Jednotkové ceny jsou maximální, pevné a obsahují veškeré náklady a zisk zhotovitele nezbytné k realizaci díla v cenové úrovni k datu předání hotového díla.
4. Přesný položkový rozpočet na dílo je nedílnou součástí této smlouvy.
5. Objednatel neposkytuje zálohy.
6. Veškeré vícepráce, změny, doplňky nebo rozšíření rozsahu díla proti schválené zadávací dokumentaci včetně jejich ocenění musí být před jejich realizací písemně odsouhlaseny objednatelem. Teprve po písemném souhlasu objednatele může zhotovitel realizovat tyto práce a

má právo na jejich úhradu. Veškeré vícepráce, změny nebo rozšíření rozsahu díla proti schválené projektové dokumentaci včetně jejich ocenění budou promítnuty do dodatku této smlouvy o dílo.

7. Vícepráce požadované objednatelem budou oceněny jednotkovými cenami, uvedenými v položkovém rozpočtu. Práce, které se v rozpočtu nevyskytují, budou oceněny jednotkovými cenami, jejichž výše bude odpovídat průměrné cenové hladině ve které je zpracována celá nabídka.
8. Zhotovitel prohlašuje, že případné snížení rozsahu zakázky nebude bráno jako porušení SOD.
9. Podmínky, při jejichž splnění je možné překročit výši nabídkové ceny :
 - V případě, že objednatel bude požadovat provedení jiného množství prací nebo jiné kvality, než je definováno zadávací dokumentací.
 - V případě, že dojde v průběhu realizace k zákonné změně sazby DPH – podle účinnosti zákonné úpravy.

V. Fakturační a platební podmínky

1. Účtování ceny a její úhrada se provádí na základě zhotovitelem vystavených faktur. Fakturačním obdobím je kalendářní měsíc , pro konečnou fakturu je lhůtou dokončení a převzetí smlouvou určených prací.
2. Provedené práce budou hrazeny formou dílčích faktur – daňového dokladu, jejichž součástí bude soupis provedených prací a zjišťovací protokol a to až do výše 90% smluvní ceny.
3. Zbývající část, tj. 10% ze sjednané ceny bude sloužit jako zádržné, které bude uhrazeno Objednatel zhotoviteli až po úspěšném protokolárním předání a převzetí díla. Pokud Objednatel převezme dílo, na němž se vyskytují vady či nedodělky nebránící užívání díla , a které se zhotovitel zavázal odstranit , bude zádržné uhrazeno až po odstranění posledního z nich. Zádržné bude uhrazeno Objednatel zhotoviteli na základě daňového dokladu vystaveného Zhotovitelem, v němž bude uvedeno, že se jedná o Konečnou fakturu.
4. Podkladem pro vystavení faktury je oceněný soupis provedených prací za fakturované období potvrzený technickým dozorem investora , nebo v této smlouvě uvedeným zástupcem objednatele. Soupis provedených prací je zástupce objednatele povinen potvrdit či rozporovat do 3 pracovních dnů od jeho předložení, jinak se má za to, že s obsahem soupisu provedených prací souhlasí. Soupis prací se má za odsouhlasený do 3 pracovních dnů ode den doručení doporučenou poštou nebo osobně proti podpisu s poznámkou „Převzal dne...“.
5. Fakturace za provedené práce bude provedena na základě skutečných výměř, provedené vícepráce a méněpráce budou oceněny jednotkovými cenami, uvedenými v položkovém rozpočtu.
6. Faktura je daňovým dokladem a musí obsahovat veškeré náležitosti dle § 28 zákona č. 235/2004 Sb. o DPH , v platném znění a zákona č. 563/1991 Sb. v platném znění.
7. Objednatel je oprávněn vrátit fakturu zhotoviteli až do data její splatnosti, jestliže obsahuje nesprávné či neúplné údaje. Zhotovitel je povinen fakturu řádně opravit a doručit ji objednateli s novou lhůtou splatnosti.
8. Splatnost faktury činí 30 dnů ode dne jejího doručení objednateli.
9. Objednatel neposkytuje zálohy.
10. Zhotovitel předá nebo zašle faktury poštou na adresu objednatele

VI. Předání staveniště

1. Objednatel předá zhotoviteli staveniště do 2 pracovních dnů před zahájením stavby díla, a to ve stavu způsobilém pro provedení díla. Současně s předáním staveniště předá objednatel zhotoviteli

- kopii stavebního povolení nebo ohlášení stavebních prací a ostatní doklady nutné pro zahájení stavby a zajistí zpevněnou plochu jako skládku pro stavební materiál na stavbu..
2. O předání staveniště učiní zhotovitel zápis do stavebního deníku.
 3. Objednatel je povinen seznámit zhotovitele před zahájením stavby díla s rozmístěním podzemních vedení, aby v průběhu provádění díla nedošlo k jejich poškození. Zhotovitel na svoje náklady zajistí u správce sítí jejich vytyčení a zpětné předání správci.
 4. Zhotovitel se zavazuje na své náklady udržovat na staveništi pořádek a čistotu a v průběhu provádění díla odstraňovat odpady a nečistoty jeho činností vzniklé. Dojde-li v průběhu provádění díla ke znečištění přilehlých komunikací nebo jiných ploch, je zhotovitel povinen znečištění odstranit na své náklady a bez zbytečného odkladu. Rovněž je zhotovitel povinen odstranit na své náklady i veškerá poškození takových komunikací nebo ploch, vzniklá v přímé souvislosti s činnostmi zhotovitele.
 5. Pokud během realizace díla dojde k poškození stávajících objektů či okolních zařízení vinou zhotovitele, zavazuje se zhotovitel uvedenou škodu uvést do původního stavu.
 6. Zhotovitel se zavazuje řádně staveniště střežit a v případě potřeby zajistit i jeho oplocení nebo jiné vhodné zabezpečení před vniknutím nepovolaných osob. Náklady s tím spojené jsou zahrnuty ve sjednané ceně díla.
 7. Zhotovitel odpovídá za bezpečnost a ochranu zdraví všech osob v prostoru staveniště. Veškeré osoby, které s vědomím zhotovitele vstoupí na staveniště, musí být vybaveny osobními ochrannými prostředky dle rizika jimi prováděných činností. Zhotovitel se zavazuje neumožnit přístup na staveniště osobám, které se nepodílejí na provádění díla.
 8. Zhotovitel je povinen dodržovat veškeré bezpečnostní, požární a hygienické předpisy. Režim staveniště se řídí nařízením vlády č. 591/2006 Sb. o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích.
 9. Provozní, sociální a případně i výrobní zařízení staveniště zabezpečuje zhotovitel. Náklady na projekt, vybudování, zprovoznění, údržbu, likvidaci a vyklizení zařízení staveniště jsou zahrnuty ve sjednané ceně díla.
 10. Objednatel zajistí koordinátora bezpečnosti práce na staveništi včetně ohlašovací povinnosti na IBP a vypracování plánu BOZP.

VII. Stavební deník

1. Ode dne převzetí staveniště je zhotovitel povinen vést stavební deník, do kterého je povinen zapisovat veškeré skutečnosti rozhodné pro plnění smlouvy, zejména údaje o časovém postupu prací a o jejich jakosti, zdůvodnění případných odchylek od projektové dokumentace, klimatické podmínky apod. a dále údaje potřebné pro posouzení průběhu díla orgány státní správy pro účely státního stavebního dohledu a dalších činností uložených právními předpisy.
2. Zápisy do stavebního deníku činí osoba pověřená zhotovitelem, a to vždy v den, kdy nastaly skutečnosti, které jsou předmětem zápisu. Dále mohou do stavebního deníku činit zápisy oprávnění zaměstnanci objednatele a zpracovatele projektové dokumentace a oprávněné orgány státní správy. Denní zápisy se vyhotovují min. ve dvou stejnopisech, po jednom pro každou smluvní stranu.
3. Objednatel je povinen sledovat obsah deníku a je oprávněn dle potřeby připojovat svá stanoviska.
4. Jestliže je k dennímu záznamu potřebné stanovisko druhé smluvní strany, musí být do deníku zapsáno do tří dnů.
5. Způsob vedení stavebního deníku a jeho náležitosti bude v souladu s §157 zákona č. 183/2006 Sb. (stavební zákon) a § 6 vyhlášky č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb (resp. přílohy č. 5 této vyhlášky).

6. Zápisy ve stavebním deníku nelze v žádném případě považovat za změnu smlouvy, ale slouží jako podklad pro vypracování případných doplňků (dodatků) a změn smlouvy o dílo.
7. Zhotovitel je povinen archivovat deník po dobu deseti let od nabytí právní moci kolaudačního rozhodnutí, popř. ode dne předání a převzetí díla.
8. Zhotovitel je povinen za stejných podmínek, jak jsou uvedeny pro vedení Stavebního deníku, vést pro účely řádné, průběžné a přesné evidence samostatný Deník víceprací a změn.
9. Objednatel zajistí do dvou pracovních dnů po vyzvání prohlídku díla před zakrytím (kanalizace apod.)
10. Stavební deník musí být stále přístupný na stavbě.
11. Pro účely kontroly průběhu provádění díla organizuje Objednatel Kontrolní dny v termínech nezbytných pro řádné provádění kontroly, nejméně však jedenkrát za 14 dní. Objednatel je povinen oznámit konání Kontrolního dne písemně a nejméně pět dnů před jeho konáním.
12. Kontrolních dnů jsou povinni se zúčastnit zástupci Objednatele včetně osob vykonávajících funkci Technického a Autorského dozoru a zástupci Zhotovitele.
13. Vedením Kontrolních dnů je pověřen Objednatel. Obsahem Kontrolního dne je zejména zpráva Zhotovitele o postupu prací, kontrola časového a finančního plnění provádění prací, připomínky a podněty osob vykonávajících funkci Technického a Autorského dozoru a stanovení případných nápravných opatření a úkolů.
14. Objednatel pořizuje z Kontrolního dne zápis o jednání, který písemně předá všem zúčastněným.
15. Zhotovitel zapisuje datum konání Kontrolního dne a jeho závěry do Stavebního deníku.

VIII.

Podmínky provádění díla

1. Zhotovitel je povinen provést dílo na svůj náklad, řádně, v odpovídající kvalitě a na své nebezpečí ve sjednané době.
2. Objednatel nebo jím pověřený zástupce (dále jen objednatel) je oprávněn kontrolovat dodržování projektu, technických norem, smluvních podmínek a právních předpisů a rozhodnutí veřejnoprávních orgánů. O výsledcích kontrol provádí zápis do stavebního deníku. Zhotovitel je povinen činit neprodleně veškerá potřebná opatření k odstranění vytknutých závad.
3. Nerespektování požadavků objednatele ze strany zhotovitele opravňuje objednatele k zastavení stavby až do doby zjednání nápravy. Zastavení stavby musí být učiněno písemně zápisem do stavebního deníku, případně doporučeným dopisem na adresu zhotovitele s uvedením důvodu, který vedl k zastavení stavby. V případě příkazu k zastavení stavby je objednatel oprávněn od smlouvy jednostranně odstoupit.
4. Objednatel je oprávněn nařídít přerušení prací, jestliže tak nemůže okamžitě učinit oprávněný zástupce zhotovitele a jestliže je ohrožena bezpečnost díla, zdraví nebo životy osob na staveništi nebo hrozí-li jiné vážné nebezpečí.
5. Zjistí-li objednatel, že zhotovitel provádí dílo v rozporu se svými povinnostmi, je objednatel oprávněn dožadovat se toho, aby zhotovitel odstranil vady vzniklé vadným prováděním a dílo prováděl řádným způsobem. Jestliže zhotovitel díla tak neučiní ani v přiměřené lhůtě mu k tomu poskytnuté a postup zhotovitele by vedl nepochybně k porušení smlouvy, je objednatel oprávněn od smlouvy odstoupit.
6. Zhotovitel je povinen vyzvat objednatele nebo jím pověřeného zástupce min. 3 pracovní dny předem zápisem do stavebního deníku a telefonem ke kontrole a k prověření prací, které v dalším postupu budou zakryty nebo se stanou nepřístupnými. Neučiní-li tak, je povinen na žádost objednatele odkrýt práce, které byly zakryty nebo které se staly nepřístupnými na svůj náklad.
7. Pokud se objednatel nebo jím pověřený zástupce ke kontrole přes včasné písemné a telefonické vyzvání nedostaví, je zhotovitel oprávněn předmětné práce zakrýt. Bude-li v tomto případě

- objednatel dodatečně požadovat jejich odkrytí, je zhotovitel povinen toto odkrytí provést na náklady objednatele. Pokud se však zjistí, že práce nebyly řádně provedeny, nese veškeré náklady spojené s odkrytím prací, opravou chybného stavu a následným zakrytím zhotovitel.
8. Zhotovitel v plné míře zodpovídá za bezpečnost a ochranu zdraví všech osob v prostoru staveniště a zabezpečí jejich vybavení ochrannými pracovními pomůckami. Dále se zhotovitel zavazuje dodržovat bezpečnostní, hygienické či případné jiné předpisy související s realizací díla.
 9. Veškeré odborné práce musí vykonávat pracovníci zhotovitele nebo jeho subdodavatelů mající příslušnou kvalifikaci. Doklad o kvalifikaci pracovníků je zhotovitel na požádání objednatele povinen předložit.
 10. Zhotovitel je povinen při realizaci díla dodržovat platné zákony a jejich prováděcí předpisy a další obecně závazné předpisy, které se týkají jeho činností. Pokud porušením těchto předpisů vznikne jakákoliv škoda, nese veškeré vzniklé náklady zhotovitel.
 11. Zhotovitel se zavazuje při provádění díla dodržet veškeré podmínky a připomínky vyplývající z územního řízení a stavebního povolení či jiného souhlasu vydaného příslušným povolujícím orgánem. Pokud nesplněním těchto podmínek vznikne objednateli škoda, hradí ji zhotovitel v plném rozsahu.
 12. Při realizaci díla nesmí být bez písemného souhlasu objednatele použity jiné materiály, technologie nebo změny proti přijaté nabídce zhotovitele. Současně se zhotovitel zavazuje a ručí za to, že při realizaci díla nepoužije žádný materiál, o kterém je v době jeho užití známo, že je škodlivý.
 13. Zhotovitel bude průběžně předávat objednateli doklady vztahující se k jakosti a certifikaci použitých materiálů dané zákonem č. 22/1997 Sb. a to před jejich zabudováním. Materiály a výrobky, které nebudou splňovat požadovanou certifikaci, objednatel odmítne zabudovat do stavby. Náklady spojené se sjednáním nápravy ponese zhotovitel.
 14. Pokud činností zhotovitele dojde ke způsobení škody objednateli nebo jiným subjektům z titulu opomenutí, nedbalosti nebo neplnění podmínek vyplývajících z platných zákonů, ČSN nebo jiných právních norem nebo vyplývajících z této smlouvy o dílo, je zhotovitel povinen bez zbytečného odkladu tuto škodu odstranit a ne-li to možné, tak finančně uhradit. Veškeré náklady s tím spojené nese zhotovitel.
 15. Nebezpečí škody na díle nese po celou dobu provádění díla až po jeho předání objednateli zhotovitel.
 16. Zhotovitel zajistí na své náklady digitální fotodokumentaci zakrytých částí stavby, které bude objednateli předána na CD při předání stavby.

IX. Předání a převzetí díla

1. Zhotovitel je povinen písemně oznámit nejpozději 5 dnů předem, kdy bude dílo připraveno k předání. Objednatel je pak povinen nejpozději do 3 dnů od termínu stanoveného zhotovitelem, avšak bez zbytečných odkladů, zahájit přejímací řízení a řádně v něm pokračovat.
2. Jestliže zhotovitel oznámí objednateli, že dílo je připraveno k předání a při přejímacím řízení se zjistí, že dílo není podle podmínek smlouvy ukončeno nebo připraveno k odevzdání, je zhotovitel povinen uhradit objednateli veškeré náklady s tím spojené nebo smluvní pokutu ve výši **2000,- Kč**. Objednatel si zvolí, který způsob uplatní.
3. Zhotovitel je povinen připravit a doložit u přejímacího řízení všechny předepsané doklady dle stavebního zákona v platném znění a ve znění platných předpisů. Bez těchto dokladů nelze považovat dílo za dokončené a schopné předání. Objednatel požaduje po zhotoviteli u přejímacího řízení předložit minimálně doklady v rozsahu čl. II odstavec 4. této smlouvy.
4. O průběhu přejímacího řízení pořídí objednatel zápis, ve kterém se mimo jiné uvede i soupis vad a nedodělků, pokud je dílo obsahuje, s termínem jejich odstranění. Pokud objednatel odmítne dílo

- převzít, je povinen uvést do zápisu svoje důvody. V zápise bude rovněž uvedeno, do jaké doby je zhotovitel povinen vyklidit staveniště a uvést do stavu sjednaného v projektové dokumentaci.
5. Dílo je považované za ukončené po ukončení všech prací uvedených v čl. II smlouvy, pokud jsou ukončeny řádně a včas a zhotovitel předal objednateli doklady uvedené v čl. IV odst. 4 této smlouvy a povrch všech pozemků tvořících staveniště je vyčištěn a uveden do předepsaného stavu. Pokud jsou v této smlouvě použity termíny ukončení díla nebo předání, rozumí se tím den, ve kterém dojde k oboustrannému podpisu předávacího protokolu.
 6. Objednatel má právo převzít i dílo, které vykazuje drobné vady a nedodělky, které samy o sobě ani ve spojení s jinými nebrání řádnému užívání díla. V tom případě je zhotovitel povinen odstranit tyto vady a nedodělky v termínu uvedeném v zápise o předání a převzetí díla. Pokud zhotovitel neodstraní veškeré vady a nedodělky v dohodnutém termínu, je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu dle čl. XV, odstavec 5. Objednatel není povinen převzít dílo vykazující vady nebo nedodělky.
 7. Vadou se pro účely této smlouvy rozumí odchylka v kvalitě, rozsahu nebo parametrech díla, stanovených zadáním stavby, touto smlouvou a obecně závaznými předpisy. Nedodělkem se rozumí nedokončená práce oproti zadání stavby.
 8. Zhotovitel je povinen v přiměřené lhůtě odstranit vady a nedodělky, i když tvrdí, že za uvedené vady a nedodělky neodpovídá. Náklady na odstranění v těchto sporných případech nese až do rozhodnutí soudu zhotovitel. Nenastoupí-li zhotovitel k odstranění vad a nedodělků v přiměřené lhůtě podle povahy vady nebo nedodělku, nejpozději do 10 dnů od obdržení písemného oznámení objednatele, sjednávají obě strany smluvní pokutu ve výši 500,-Kč za každý den, o který zhotovitel nastoupí později. Za písemné oznámení objednatele se považuje i zápis v protokole o předání a převzetí díla.

X. Záruka na dílo

1. Zhotovitel odpovídá za vady, jež má dílo v době jeho předání a dále odpovídá za vady díla zjištěné v záruční lhůtě.
2. Zhotovitel poskytuje na zhotovené dílo specifikovaného v čl. II této smlouvy záruku za jakost díla v délce **60 měsíců**.
Po tuto dobu odpovídá za vady, které objednatel zjistil a které včas oznámil.
Záruční lhůta počíná běžet dnem předání a převzetí díla, případně odstraněním poslední vady a nedodělku vyplývajících z protokolu o předání a převzetí díla.
3. Zhotovitel prohlašuje, že dílo bude zhotoveno v souladu se smlouvou a technickými a právními předpisy a že po dobu trvání bude způsobilé k užívání ke smluvenému účelu, jinak k obvyklému užívání a zachová si po tuto dobu vlastnosti, které má mít dle smlouvy, jinak takové vlastnosti, které má mít obdobné dílo za obdobných podmínek.
4. Objednatel je povinen vady písemně reklamovat u zhotovitele bez zbytečného odkladu po jejich zjištění, nejpozději ve lhůtě do 1 měsíce ode dne, kdy je zjistil. V reklamaci musí být vady popsány a uvedeno, jak se projevují. Dále v reklamaci objednatel uvede, jakým způsobem požaduje sjednat nápravu. Objednatel je oprávněn požadovat :
 - 4.1. Odstranění vady dodáním náhradního plnění (u vad materiálů, zařizovacích předmětů, apod.).
 - 4.2. Odstraněním vady opravou, je – li vada opravitelná.
 - 4.3. Přiměřenou slevou ze sjednané ceny.
 - 4.4. Odstoupení od smlouvy.
5. Zhotovitel je povinen do 5 dnů od doručení reklamace písemně oznámit objednateli, zda reklamaci uznává či ne a z jakých důvodů. Pokud se v této lhůtě nevyjádří, má se za to, že uznává reklamaci v

- plném rozsahu. Vždy však musí písemně sdělit, v jaké termínu nastoupí k odstranění vad(y). Tento termín nesmí být delší než 10 dnů ode dne obdržení reklamace, a to bez ohledu na to, zda zhotovitel reklamaci uznává či neuznává. Současně zhotovitel písemně navrhne, do kterého termínu vady odstraní. Náklady na odstranění reklamované vady nese zhotovitel i ve sporných případech až do rozhodnutí soudu.
6. Reklamaci lze uplatnit nejpozději do posledního dne záruční lhůty, přičemž i reklamace odeslaná objednatelem v poslední den záruční lhůty se považuje za včas uplatněnou.
 7. Nenastoupí – li zhotovitel k odstranění reklamované vady ani do 15 dnů od obdržení reklamace , je objednatel oprávněn pověřit odstraněním vady jinou odbornou právnickou nebo fyzickou osobu. Veškeré takto vzniklé náklady uhradí objednateli zhotovitel.
 8. prokáže-li se ve sporných případech , že objednatel reklamoval neoprávněně , tzn. že jím reklamovaná vada nevznikla vinou zhotovitele a že se na ni nevztahuje záruční lhůta resp. vadu způsobil nevhodným užíváním díla objednatel apod., je objednatel povinen uhradit zhotoviteli veškeré, jemu v souvislosti s odstraněním vady prokazatelně vzniklé a doložené náklady.
 9. Jestliže objednatel v reklamaci výslovně uvede, že se jedná o havárii, je zhotovitel povinen nastoupit a zahájit odstraňování vady (havárie)nejpozději do 24 hod po obdržení reklamace (oznámení).
 10. Lhůtu pro odstranění reklamovaných vad sjednají obě smluvní strany podle povahy a rozsahu reklamované vady. Nedojde-li mezi stranami k dohodě o termínu odstranění reklamované vady platí, že vada musí být odstraněna nejpozději do 30 dnů ode dne uplatnění reklamace objednatelem, v případě havárie do 5 dnů ode dne uplatnění reklamace.
 11. O odstranění reklamované vady sepíše objednatel protokol, ve kterém potvrdí odstranění vady nebo uvede důvody, pro které odmítá opravu převzít.
 12. Zhotovitel neodpovídá za vady díla, jestliže tyto vady byly způsobeny použitím věcí předaných mu k zpracování objednatelem v případě, že zhotovitel ani při vynaložení odborné péče vhodnost těchto věcí nemohl zjistit nebo na ně upozornil a objednatel na jejich použití trval. Zhotovitel rovněž neodpovídá za vady způsobené dodržáním nevhodných pokynů daných mu objednatelem, jestliže Zhotovitel na nevhodnost těchto pokynů písemně upozornil a Objednatel na jejich dodržení trval nebo jestli Zhotovitel tuto nevhodnost ani při vynaložení odborné péče nemohl zjistit.
 13. Zhotovitel neodpovídá za vady díla, které byly způsobeny Objednatelem, třetí osobou nebo vyšší mocí.
 14. Záruční lhůta neběží po dobu, po kterou Objednatel nemohl předmět díla užívat pro vady díla, za které zhotovitel odpovídá.
 15. Pro ty části díla, které byly v důsledku oprávněné reklamace Objednatele Zhotovitelem opraveny, běží záruční lhůta opětovně od počátku ode dne provedení reklamační opravy.
 16. Záruční lhůta pro dodávky strojů a zařízení, na něž výrobce těchto zařízení vystavuje samostatný záruční list, se sjednává v délce lhůty poskytnuté výrobcem, nejméně však v délce 24 měsíců.

XI.

Vyšší moc

1. Za vyšší moc se považují okolnosti mající vliv na dílo, které nejsou závislé na smluvních stranách a které smluvní strany nemohou ovlivnit. Jedná se např. o válku, mobilizaci, povstání, živelné pohromy apod.
2. Pokud se provedení předmětu díla za sjednaných podmínek stane nemožným v důsledku vzniku vyšší moci, strana, která se bude chtít na vyšší moc odvolat, požádá druhou stranu o úpravu smlouvy ve vztahu k předmětu, ceně a době plnění. Pokud nedojde k dohodě, má strana, která se důvodně odvolala na vyšší moc, právo odstoupit od smlouvy. Účinnost odstoupení nastává v tomto případě dnem doručení oznámení.

XII.

Vlastnictví díla a nebezpečí škody na díle

1. Vlastníkem zhotovovaného díla je od počátku Objednatel.
2. Nebezpečí škody ve smyslu § 368 odstavec 2 obchodního zákoníku nese od počátku Zhotovitel, a to až do doby řádného předání a převzetí díla mezi Zhotovitelem a Objednatelem.
3. Zhotovitel uhradí veškeré škody, prokazatelně způsobené svou činností na stávajících objektech nebo uvede vše poškozené do původního stavu.

XIII. Další ujednání

1. Smluvní strany se zavazují, že bez předchozího písemného souhlasu druhé strany nevyzradí třetím osobám technické ani obchodní informace druhé strany, které se dozvěděly v souvislosti s plněním dle této smlouvy.
2. Zhotovitel se zavazuje postupovat při plnění této smlouvy s odbornou péčí a zavazuje se dodržovat právní a technické předpisy a ostatní podmínky uložené mu smlouvou nebo veřejnoprávními orgány, a dále zejména ustanovení:
 - zákona č. 262/2006 Sb. - zákoník práce a souvisejících prováděcích předpisů
 - zákona č. 183/2006 Sb. - stavební zákon a souvisejících prováděcích předpisů
 - zákona č. 13/1997 Sb. - silniční zákon a souvisejících prováděcích předpisů
 - nařízení vlády č. 591/2006 Sb. o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích
3. Zhotovitel je povinen upozornit objednatele ihned na nesprávnost jeho pokynů nebo podkladů, jinak odpovídá objednateli za škodu tím způsobenou.
4. Zhotovitel prohlašuje, že má oprávnění k činnosti v rozsahu této smlouvy
5. Při sporech se místní příslušnost soudu řídí sídlem objednatele.
6. Práva i povinnosti ze smlouvy přecházejí na právní nástupce obou stran. Obě strany jsou povinny informovat se navzájem o takových změnách.
7. Zhotovitel i objednatel jsou povinni se navzájem informovat o tom, že se dostaly do úpadku ve smyslu zák.č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobu jeho řešení (insolvenční zákon) v platném znění.
8. Objednatel bude jím vyvolané změny nebo vícepráce nad rámec ve smlouvě dohodnutého objemu prací uplatňovat u zhotovitele dílčí objednávkou, která bude podkladem pro vypracování písemného dodatku k této smlouvě. Podkladem dílčí objednávky bude i zápis ve stavebním deníku nebo zápis sepsaný mezi smluvními stranami.
9. Zhotovitel je povinen odběrateli sdělit do 15 dnů od jejich vzniku skutečnosti, které by mohly vést ze strany správce daně k uplatnění postupu podle §109 zákona 235/2004 Sb. o DPH, v platném znění. Zejména se jedná o vstup do insolventního řízení, likvidace firmy apod.
10. Objednatel je v tomto případě oprávněn postupovat podle §109a citovaného zákona o dani z přidané hodnoty a zajistit daň z předmětného plnění či úplaty. Má se za to, že zajištěním daně a jejím poukázáním na účet příslušného správce daně, je splněna část závazku, který má odběratel vůči dodavateli, a to ve výši zajištěné poukázané daně.
11. Objednatel je oprávněn postupovat podle předchozího odstavce i bez oznámení o skutečnostech uvedených v §109 zákona 235/2004 Sb. o dani z přidané hodnoty, v platném znění, ze strany dodavatele.
12. V případě, že si zhotovitel nesplní povinnost uvedenou v odst. (9), je objednatel oprávněn vůči němu uplatnit náhradu způsobené škody, která mu vznikne postupem příslušného správce daně.
13. Zhotovitel a jeho subdodavatelé se stávající v souladu s ustanovením zákona č. 320/2001 Sb. o finanční kontrole ve státní správě a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů ,

osobami povinnými spolupůsobit při výkonu finanční kontroly prováděné v souvislosti s úhradou zboží nebo služeb z veřejných výdajů nebo z veřejné finanční podpory.

XIV. Změna smlouvy

1. Tuto smlouvu lze měnit pouze písemným oboustranně potvrzeným ujednáním výslovně nazvaným „Dodatek ke smlouvě“ a očíslováním podle pořadových čísel. Jiné zápisy, protokoly apod. se za změnu smlouvy nepovažují. K platnosti dodatků této smlouvy je nutná dohoda o celém obsahu.
2. Nastanou-li u některé ze stran skutečnosti bránící řádnému plnění této smlouvy, je povinna to ihned bez zbytečného odkladu oznámit druhé straně a vyvolat jednání zástupců oprávněných k podpisu smlouvy.
3. Chce-li některá ze stran od této smlouvy odstoupit na základě ujednání z této smlouvy vyplývajících, je povinna svoje odstoupení písemně oznámit druhé straně s uvedením termínu, ke kterému od smlouvy odstoupuje. V odstoupení musí být dále uveden důvod, pro který smluvní strana od smlouvy odstoupuje a přesná citace tohoto bodu smlouvy, který ji k takovému kroku opravňuje. Bez těchto náležitostí je odstoupení neplatné.
4. Nesouhlasí-li jedna ze smluvních stran s důvodem odstoupení druhé strany nebo popírá-li jeho existenci, je povinna toto oznámit nejpozději do 10 dnů po obdržení oznámení o odstoupení. Pokud tak neučiní, má se za to, že s důvodem odstoupení souhlasí.
5. Odstoupí-li některá ze smluvních stran od této smlouvy na základě ujednání z této smlouvy vyplývajících, pak povinnosti obou smluvních stran jsou následující :
 - zhotovitel provede soupis všech provedených prací oceněný dle způsobu, kterým je stanovena cena díla,
 - zhotovitel provede finanční vyčíslení provedených prací a zpracuje „dílčí konečný daňový doklad“,
 - zhotovitel vyzve objednatele k „dílčímu předání a převzetí díla“ a objednatel je povinen do 3 dnů po obdržení výzvy zahájit „dílčí přejímací řízení“. Po dílčím předání a převzetí provedených prací sjednají obě smluvní strany písemně zrušení smlouvy o dílo.
6. Objednatel si vyhrazuje právo na odstoupení od smlouvy v případě podstatného porušení smluvních povinností zhotovitele. Za podstatné porušení smlouvy se považuje zejména :
 - vadnost díla již v průběhu jeho provádění, pokud zhotovitel na písemnou výzvu objednatele vady neodstraní ve lhůtě výzvou stanovené,
 - prodlení zhotovitele se zahájením nebo dokončením provádění díla o více než 28 kalendářních dní,
 - prodlení zhotovitele se splněním uzlových termínů o více jak 14 kalendářních dní
 - úpadek objednatele nebo zhotovitele ve smyslu zák.č.182/2006 Sb., o úpadku a způsobu jeho řešení (insolvenční zákon) v platném znění.
7. Pro nároky vzniklé odstoupením od smlouvy platí příslušná ustanovení Obchodního zákoníku.

XV. Sankce

1. Bude-li objednatel v prodlení se zaplacením ceny díla, je zhotovitel oprávněn požadovat po objednateli úrok z prodlení ve výši 0,05 % z dlužné částky za každý den prodlení.
2. Jestliže zhotovitel bude v prodlení s dokončením zhotovovaného díla nebo s jeho předáním bez zavinění objednatele, je objednatel oprávněn požadovat po zhotoviteli smluvní pokutu **ve výši 5.000,- Kč** za každý i započatý kalendářní den prodlení.
3. Objednatel je oprávněn požadovat po zhotoviteli v případě jeho prodlení s vyklizením staveniště smluvní pokutu ve výši **2.000,- Kč** za každý i započatý kalendářní den prodlení.

4. Objednatel je oprávněn požadovat po zhotoviteli v případě jeho prodlení s s termínem odstranění vad a nedodělků uvedených v předávacím protokolu smluvní pokutu ve výši **1.000,- Kč** za každou vadu nebo nedodělek a kalendářní den prodlení.
5. Pokud zhotovitel nenastoupí k odstranění reklamované vady (případně vad) ve sjednaném termínu, je objednatel oprávněn požadovat po zhotoviteli smluvní pokutu ve výši **1.000,- Kč** za každou reklamovanou vadu, na jejíž odstraňování nenastoupil ve sjednaném termínu a za každý kalendářní den prodlení.
6. Pokud Zhotovitel neodstraní reklamovanou vadu ve sjednaném termínu, je objednatel oprávněn požadovat po zhotoviteli smluvní pokutu ve výši **1.000,- Kč** za každou reklamovanou vadu u níž je v prodlení a za každý den prodlení.
7. Označil-li objednatel v reklamaci, že se jedná o vadu, která brání řádnému užívání díla, případně hrozí nebezpečí škody velkého rozsahu (havárie), sjednávají obě smluvní strany smluvní pokuty v dvojnásobné výši.
8. Pokud objednateli vznikne právo uplatnit vůči zhotoviteli smluvní pokutu, je objednatel oprávněn částku ve výši smluvní pokuty (smluvních pokut) odečíst z jakýchkoliv faktur, uplatněných zhotovitelem u objednatele. Smluvní pokuta musí být na faktuře vyčíslena s odkazem na příslušné ustanovení smlouvy.
9. Samostatně účtovanou smluvní pokutu je smluvní strana povinna uhradit straně oprávněné na základě vystaveného daňového dokladu nejpozději do 21 dnů od dne jeho obdržení. Daňový doklad musí obsahovat odkaz na příslušné ustanovení smlouvy, které k vyúčtování smluvní pokuty opravňuje a způsob výpočtu celkové výše sankce.
10. Uplatněním smluvní pokuty není dotčen nárok objednatele na náhradu škody ve smyslu §373 a násl. Obchodního zákoníku (zák. č. 513/91 Sb. v platném znění)
11. Mezi objednatelem a zhotovitelem se dále sjednávají smluvní pokuty za každé nedodržení bezpečnostního předpisu, vyhlášky a zákona týkající se BOZP a PO, dále pokud bude ustanoven koordinátor BOZP, za nedodržení nařízení a opatření které stanovil , na staveništi s tím, že výše smluvních pokut za jednotlivá porušení výše uvedených povinností jsou uvedeny v sazebníku pokut BOZP, který je nedílnou součástí smlouvy. Smluvní pokutu je objednatel oprávněn odečíst z konečné ceny díla a to za každé nedodržení bezpečnostního předpisu, vyhlášky a zákona týkajícího se BOZP a PO , dále za nedodržení nařízení a opatření, které stanovil koordinátor BOZP na staveništi. Porušení předpisů a nařízení musí být zhotoviteli prokázáno (fotodokumentace, zápis ve stavebním deníku).

XVI. Závěrečná ustanovení

1. Tato smlouva je uzavřena podle ustanovení § 536 a násl. zákona č.513/1991 Sb., obchodního zákoníku, v platném znění. Obě strany se dohodly, že pro vztahy plynoucí z této smlouvy a neupravené v uvedených ustanoveních obchodního zákoníku se použijí ostatní ustanovení obchodního zákoníku a není-li jich, pak se použijí ustanovení občanského zákoníku.
2. Obsah smlouvy vyplývá z výběrového řízení veřejné zakázky „ **Sanace sesuvu skalního tělesa v Letovicích, na parc. č. 1856/1** “ .
3. Tuto smlouvu lze měnit pouze číslovanými dodatky, podepsanými oběma smluvními stranami.
4. Tato smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu oprávněných zástupců obou smluvních stran.
5. Obě strany prohlašují, že si smlouvu včetně jejích příloh přečetly, s jejím obsahem souhlasí a že byla sepsána na základě jejich pravé a svobodné vůle, prosté omylu.
6. Smlouva je vyhotovena ve čtyřech stejnopisech, z nichž každá ze smluvních strana obdrží dva.
7. Obě smluvní strany souhlasí dle zákona 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím se zveřejněním této smlouvy.

Doložka podle § 41 zákona č. 128/2000 Sb. o obcích :

Tato smlouva byla projednána a schválena kolektivním orgánem Objednavatele, tzn. že smlouvu o dílo schválilo Zastupitelstvo města Letovice na 19 zasedání Zastupitelstva města Letovice konané dne 13.2.2014 usnesením číslo 1.3.


Přílohy a nedílné součásti Smlouvy:

- položkový rozpočet stavby
- sazebník pokut BOZP

V Letovicích dne 24.2.2014

V 24.2.2014 dne

Za objednatele:



Vladimír Stejskal
starosta města

MĚSTO LETOVICE
Masarykovo nám. 19, 679 61 Letovice
IČ: 00280518, DIČ: CZ00280518
(1)

Za zhotovitele:



KORA-VODOSTAVBY s.r.o.
Žbrasavecká 492, Kunštát 679 72
Tel: 516 462 342 (2)
IČO: 25311883, DIČ: CZ25311883

SAZEBNÍK POKUT	
PROVINĚNÍ	POKUTA v Kč
Znečišťování staveniště (PET lahve, papíry, polystyren atd.)	1 000,-
Nevhodné zajištění staveniště	1 000,-
Porušování zákazu kouření mimo místa vyhrazená	1 000,-
Po upozornění na nevhodnost dále používat (žebříky, el. prodlužovací kabely, el. zařízení, atd.)	2 000,-
Nepoužívání osobních ochranných pracovních pomůcek (přilby, ochranné vesty,, pracovní obuv, rukavice, ochrana očí,atd.)	2 000,-
Nezajištění, neohrazení výkopů	2 000,-
Nezakrytí otvorů, neprovedení opatření pro pádu předmětu z výšky	2 000,-
Lešení, lávky,atd. – neodpovídají BOZP nebo návodům od výrobce	2 000,-
Práce ve výškách bez zajištění proti pádu osob z výšky nebo do hloubky (kolektivní ochrana, zábradlí, sítě, prostředky osobního zajištění, atd.)	3 000,-
Používání poškozených vázacích prostředků, špatné vázání a doprava břemen	3 000,-
Pálení odpadu na staveništi	4 000,-
Neprovedení opatření koordinátora BOZP na staveništi, které bylo zapsáno do stavebního deníku	4 000,-
Pohyb po staveništi pod vlivem alkoholických nápojů a jiných návykových látek	5 000,-
Jiné provinění proti BOZP a PO v sazebníku neuvedené	2 000,-

Poznámka : **Pokuty jsou za každé porušení a budou se sčítat !**

POLOŽKOVÝ ROZPOČET

Rozpočet	Sanace sesuvu skalního tělesa	JKSO	
Objekt	Název objektu	SKP	
1	Parc.č.1856/1, k.ú.Letovice	Měrná jednotka	
Stavba	Název stavby	Počet jednotek	
	Sanace sesuvu skalního tělesa	Náklady na m.j.	
Projektant	Ing. Bořek Procházka	Typ rozpočtu	
Zpracovatel projektu	HG partner s.r.o.		
Objednatel	Město Letovice		
Dodavatel	Kora-Vodostaving s.r.o., Zbraslavecá 492, Kunštát	Zakázkové číslo	
Rozpočtoval	HG partner s.r.o., Ing Bořek Procházka	Počet listů	

ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Základní rozpočtové náklady			Ostatní rozpočtové náklady	
HSV celkem	1 378 532		Ostatní náklady před zahájením stavby	6 000
Z PSV celkem	5 830		Ostatní náklady v průběhu stavby	6 000
R M práce celkem	1 911		Náklady na stavební buňky	10 000
N M dodávky celkem	0		Oplocení staveniště	3 500
ZRN celkem	1 386 273		Ostatní náklady (skladovací kontejnery)	5 000
			Dopravní značení na staveništi	4 000
HZS	0		Informační tabule na staveništi	1 000
ZRN+HZS	1 386 273		Ostatní náklady neuvedené	5 500
ZRN+ost.náklady+HZS	1 427 273		Ostatní náklady celkem	41 000
Vypracoval		Za zhotovitele	Za objednatele	
HG partner s.r.o.		Kora-Vodostaving s.r.o.	Město Letovice	
Ing. Bořek Procházka		Vladislav Randula		
Základ pro DPH		21,0 %	1 427 273 Kč	
DPH		21,0 %	299 727 Kč	
Základ pro DPH		0,0 %	0 Kč	
DPH		0,0 %	0 Kč	
CENA ZA OBJEKT CELKEM			1 727 000 Kč	

Poznámka :

Stavba :	Sanace sesuvu skalního tělesa	Rozpočet : 1
Objekt :	Parc.č.1856/1, k.ú.Letovice	Sanace sesuvu skalního tělesa

REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
1 Zemní práce	853 481	0	0	0	0
2 Základy a zvláštní zakládání	57 869	0	0	0	0
4 Vodorovné konstrukce	9 578	0	0	0	0
5 Komunikace	124 455	0	0	0	0
93 Dokončovací práce inženýrských staveb	13 572	0	0	0	0
94 Lešení a stavební výtahy	53 352	0	0	0	0
96 Bourání konstrukcí	57 464	0	0	0	0
9 Ostatní konstrukce	138 478	0	0	0	0
99 Staveništní přesun hmot	70 284	0	0	0	0
711 Izolace proti vodě	0	5 830	0	0	0
M23 Montáže potrubí	0	0	0	1 911	0
CELKEM OBJEKT	1 378 532	5 830	0	1 911	0

VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Název VRN	Kč	%	Základna	Kč
Ostatní náklady před zahájením stavby	6 000	0,0	1 384 362	6 000
Ostatní náklady v průběhu stavby	6 000	0,0	1 384 362	6 000
Náklady na stavební buňky	10 000	0,0	1 384 362	10 000
Oplocení staveniště	3 500	0,0	1 384 362	3 500
Ostatní náklady (skladovací kontejnery)	5 000	0,0	1 386 273	5 000
Dopravní značení na staveništi	4 000	0,0	1 386 273	4 000
Informační tabule na staveništi	1 000	0,0	1 386 273	1 000
Úprava po zrušení staveniště a odvoz	5 500	0,0	1 386 273	5 500
CELKEM VRN				41 000

Položkový rozpočet

Stavba :	Sanace sesuvu skalního tělesa	Rozpočet: 1
Objekt :	Parc.č.1856/1, k.ú.Letovice	Sanace sesuvu skalního tělesa

P.č	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
Díl: 1		Zemní práce				
1	005724800	Osivo směs jetelotravni	kg	11,81	93,20	1 100,97
2	100001901R00	Druhotné rozpojení balvanů v hornině 5	m3	10,00	555,00	5 550,00
3	103Z 1	Vhodná zemina k ohumusování	m3	78,75	650,00	51 187,50
4	111201101R00	Odstranění křovin i s kořeny na ploše do 1000 m2	m2	773,00	37,75	29 180,75
5	112101101R00	Kácení stromů listnatých o průměru kmene 10-30 cm	kus	15,00	186,00	2 790,00
6	112101102R00	Kácení stromů listnatých o průměru kmene do 50 cm	kus	1,00	321,00	321,00
7	112201101R00	Odstranění pařezů D do 30 cm	kus	15,00	330,00	4 950,00
8	112201102R00	Odstranění pařezů D do 50 cm	kus	1,00	600,00	600,00
9	122201102R00	Odkopávky nezapažené v hor. 3 do 1000 m3	m3	1 025,00	135,00	138 375,00
10	122201109R00	Příplatek za lepivost - odkopávky v hor.tř 1- 3	m3	512,50	45,00	23 062,50
11	153211003U00	Zřízení stříkaného betonu tl. do 15 cm skalních a podskalních ploch	m2	53,35	950,00	50 682,50
12	153273122U00	Výzt stříkaného bet dvě sítě 6mm skalních a podskalních ploch	m2	85,58	183,00	15 660,65
13	153811111U00	Osazení kotvy tyč dl >5m d >20 do28	m	108,00	155,00	16 740,00
14	153811191U00	Příplatek ke kotvám tyčovým za osazení tyčových kotev ve stísněném prostoru	m	103,00	83,00	8 549,00
15	153812121U00	Trny z bet ocel d=do 26mm do 3m	kus	33,00	1 056,00	34 848,00
16	155131313U00	Zřízení protierozního zpevnění svahů geomříží georochoží sklonu přes 1:1 včetně kotvení	m2	634,00	48,00	30 432,00
17	155282212U00	Očištění ploch tlak vodou - skalních	m2	50,00	189,00	9 450,00
18	155282291U00	Příp za ruční dočišť oc kartáči	m2	100,00	39,00	3 900,00
19	162201102R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 50 m	m3	1 185,00	44,00	52 140,00
20	162701	Odvoz výkopku vč. vyložení	m3	872,00	109,50	95 484,00
21	167101102R00	Nakládání výkopku z hor.1-4 v množství nad 100 m3	m3	1 025,00	61,00	62 525,00
22	171102101R00	Uložení sypaniny do násypů, zhutn, do 95% PS	m3	160,00	47,00	7 520,00
23	171201POP	Poplatek za skládku - kámen a zemina	t	1 557,00	28,00	43 596,00
24	181412000U00	Založení trávníku výsevem plochy do 1000 m2 ve svahu do 1:1	m2	787,50	16,00	12 600,00
25	182101101R00	Svahování v zářezech v hor. 1 - 4	m2	838,35	48,00	40 240,80
26	182301131R00	Rozprostření ornice, tl. do 10 cm, nad 500m2 svah přes 1:5	m2	787,50	39,00	30 712,50
27	693RM003	Georochož Aktisafe K 700	m2	729,10	46,00	33 538,60
28	985564124	Kotvičky pro výztuž stříkaného betonu hl. do 400mm z oceli D16 mm do cementové malty	kus	116,65	51,00	5 949,15
29	ARG 13	Likvidace odpadu - pařezy a větve (odvoz + skladkovné)	kpl.	1,00	19 500,00	19 500,00
30	M01	Celozávitová kotevní tyč CKT průměru 28 mm	m	49,00	455,00	22 295,00
	Celkem za	1 Zemní práce				853 480,92
Díl: 2		Základy a zvláštní zakládání				
31	221221114U00	Vrt přenosovými kladivý D-56 -90°, do 10m hor4 v omezeném prostoru	m	41,50	1 056,00	43 824,00
32	281601111R00	Injektování vrtu nízkotl.vzestupné tlak do 0,6 MPa	h	8,50	1 454,00	12 359,00
33	585211330	Cement portlandský CEM I 42,5 R bal. 25 kg	t	0,28	6 000,00	1 686,00
	Celkem za	2 Základy a zvláštní zakládání				57 869,00
Díl: 4		Vodorovné konstrukce				
34	451313511R00	Podklad betonový pod dlažbu tl. do 100 mm	m2	7,80	345,00	2 691,00
35	465512328R00	Dlažba z kamene na sucho,s vylitím MC, tl.do 30 cm	m2	7,80	883,00	6 887,40
	Celkem za	4 Vodorovné konstrukce				9 578,40
Díl: 5		Komunikace				
36	564751111R00	Podklad z kameniva drceného vel.32-63 mm,tl. 15 cm	m2	320,00	140,00	44 800,00
37	589329350	Směs pro beton třída C25-30 XF1, XA1 frakce do 8 mm	m3	18,40	3 980,00	73 220,06
38	592275900	Žlabovka betonová TBM-Q 100-600 50x68x6 cm	kus	32,50	198,00	6 435,00

Položkový rozpočet

Stavba :	Sanace sesuvu skalního tělesa	Rozpočet: 1
Objekt :	Parc.č.1856/1, k.ú.Letovice	Sanace sesuvu skalního tělesa

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
	Celkem za	5 Komunikace				124 455,06
Díl:	93	Dokončovací práce inženýrských staveb				
39	931992111R00	Výplň dilatačních spár z lehčených plastů tl.20 mm	m2	0,40	278,00	111,20
40	931994142U00	Těs díl spára betonové konstrukce polyuretan. tmel do pl. 4,0 cm2	m	1,50	163,00	244,50
41	935112211R00	Osazení přík. žlabu do B10 tl.10 cm z tvárnice 80 cm	m	56,00	236,00	13 216,00
	Celkem za	93 Dokončovací práce inženýrských staveb				13 571,70
Díl:	94	Lešení a stavební výtahy				
42	941121111U00	Mtž leš řad trub těž+podl š1,5 v10m	m2	72,00	350,00	25 200,00
43	941121211U00	Příplatek k lešení řadovému s podl. š.1,5m, v 10m ZKD použití	m2	2 160,00	5,50	11 880,00
44	941121811U00	Dmtž leš řad trub těž+podl š1,5 v10	m2	72,00	226,00	16 272,00
	Celkem za	94 Lešení a stavební výtahy				53 352,00
Díl:	96	Bourání konstrukcí				
45	960111221R00	Bourání konstrukcí z dílců prefa. betonových a ŽB	m3	11,00	5 224,00	57 464,00
	Celkem za	96 Bourání konstrukcí				57 464,00
Díl:	9	Ostatní konstrukce				
46	985671114	Ztužující věnce obrubní a příčné ze ŽB tř.C 25/30	m3	11,50	6 521,00	74 991,50
47	985671119	Příplatek ke ztužujícím věncům za práci ve stísněném prostoru	m3	11,50	895,00	10 292,50
48	985675111	Bednění ztužujících věnců - zřízení	m2	31,00	455,00	14 105,00
49	985675119	Bednění ztužujících věnců - odstranění	m2	31,00	310,00	9 610,00
50	985675121	Příplatek k bednění věnců za práce ve stísněném prostoru při zřízení	m2	31,00	58,00	1 798,00
51	985675129	Příplatek k bednění věnců za práce ve stísněném prostoru při odstranění	m2	31,00	58,00	1 798,00
52	985676112	Výztuž ztužujících věnců z oceli 10 505	t	0,87	28 200,00	24 534,00
53	985676119	Příplatek k výztuži ztužujících věnců za práce ve stísněném prostoru	t	0,87	1 550,00	1 348,50
	Celkem za	9 Ostatní konstrukce				138 477,50
Díl:	99	Staveništní přesun hmot				
54	997006512U00	Voďor doprava sutí s naložením a složením na skládku do 1km	t	26,92	175,00	4 710,48
55	997006519U00	Přípl doprava sutí ZKD přes 1km	t	265,10	27,00	7 157,70
56	997221POP	Poplatek za skládku - suť	t	26,92	350,00	9 420,95
57	998004011R00	Přesun hmot injektování, kotev, mikropilot	t	144,80	142,00	20 562,17
58	AGR 11	Revize a pročištění ul. vpusti	kpl.	1,00	3 432,27	3 432,27
59	AGR10	Demontáž oplocení vč. náhrady poškozených částí a likvidace	kpl.	1,00	25 000,00	25 000,00
	Celkem za	99 Staveništní přesun hmot				70 283,56
Díl:	711	Izolace proti vodě				
60	711161321	Izolace proti zemní vlhkosti stěn foliemi nop, pro těžké podmínky tl.1,0mm šířky	m2	22,00	265,00	5 830,00
	Celkem za	711 Izolace proti vodě				5 830,00
Díl:	M23	Montáže potrubí				
61	230180028R00	Montáž trub z plastických hmot PE, PP, 110 x 6,2	m	13,00	30,00	390,00
62	286138130	Potrubí vodovodní PE HD (IPE) tyče 6,12 m 110x6,3mm	m	13,00	117,00	1 521,00
	Celkem za	M23 Montáže potrubí				1 911,00