

Písemná zpráva zadavatele
v souladu s § 85 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve
znění pozdějších předpisů ✓

Název veřejné zakázky: „Občanská vybavenost Chmelík“, registrační číslo žádosti: 11/014/3212a/453/001839 – změna č. 3“ – veřejná zakázka zadávaná v souladu s § 34 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších právních předpisů (dále jen „zákon“), na realizaci dodatečných stavebních prací v rámci realizace projektu: ✓

„Občanská vybavenost Chmelík“, registrační číslo žádosti: 11/014/3212a/453/001839 ✓

Zadavatel:

Obec Chmelík

570 01 Chmelík čp. 76

IČ: 00579548

Zastoupena: p. Karel Šindelář - starosta obce ✓

a) **Identifikační údaje zadavatele, předmět veřejné zakázky a cenu sjednanou ve smlouvě:**

Identifikační údaje zadavatele:

Obec Chmelík

570 01 Chmelík čp. 76

IČ: 00579548

Zastoupena: p. Karel Šindelář - starosta obce ✓

Předmět veřejné zakázky:

Toto jednací řízení bez uveřejnění je uplatněno při zadání veřejné zakázky na stavební práce z důvodu **dodatečných stavebních prací** (víceprací), které nebyly obsaženy v původních zadávacích podmínkách, jejichž potřeba vznikla v důsledku objektivně nepředvídaných okolností a tyto dodatečné stavební práce jsou nezbytné pro provedení původních stavebních prací a to v souladu s § 23 odst. 7 písm. a) v odstavcích 1 – 3 zákona. ✓

Dodatečné stavební práce související s:

- potrubím a šachtami dešťové kanalizace ✓



PROGRAM ROZVOJE VENKOVA

Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova: Evropa investuje do venkovských oblastí

Tento projekt je spolufinancován Evropskou unií z
Evropského zemědělského fondu pro rozvoj venkova
a státním rozpočtem ČR

- obvodovými zdmi a štíty obecního úřadu ✓
- podlahami výčepu a šatny obecního úřadu ✓
- vazníky objektu zázemí sportovního hřiště, ✓
- nivelitou dětského hřiště – oplocením. ✓

Cenu sjednanou ve smlouvě: ✓

	Cena v Kč bez DPH	DPH 15%	DPH 21%	Cena v Kč s DPH
Celková cena díla v Kč	7.492.083,- Kč ✓	0,- Kč	1.573.338,- Kč	9.065.421,- Kč
Dodatečné stavební práce (vícepráce,) – změna č. 1	146.708,-Kč ✓	0,-Kč	30.809,-Kč	177.517,-Kč
Dodatečné stavební práce (vícepráce,) – změna č. 2 – 1.část	208.753,-- Kč ✓	0,-Kč	43.838,13 Kč	252.591,13 Kč
Dodatečné stavební práce (vícepráce,) – změna č. 2 – 2.část	295.102,83 Kč ✓	0,-Kč	61.971,59 Kč	357.074,42 Kč
Dodatečné stavební práce (vícepráce,) – změna č. 5 – způsobilé náklady	53.359,-- Kč	0,- Kč	11.205,-- Kč	64.564,-- Kč
Dodatečné stavební práce (vícepráce,) – změna č. 6 –	570.592,-- Kč	0,- Kč	119. 824,-- Kč	690.416,-- Kč



PROGRAM ROZVOJE VENKOVA

Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova: Evropa investuje do venkovských oblastí

Tento projekt je spolufinancován Evropskou unií z
Evropského zemědělského fondu pro rozvoj venkova
a státním rozpočtem ČR

způsobilé náklady				
Nová celková cena včetně dodatečných stavebních prací	8. 766.597,83 Kč ✓	0,-Kč	1.840.985,72 Kč ✓	10.607.583,55 Kč ✓

b) Zvolený druh zadávacího řízení:

Jednací řízení bez uveřejnění dle § 23 odst. 7 písm. a) zákona ✓

c) Identifikační údaje vybraného uchazeče, popřípadě uchazečů, je-li smlouva uzavírána s více osobami na straně uchazeče, odůvodnění výběru nejvhodnější nabídky a uvedení, jaká část veřejné zakázky má být plněna prostřednictvím subdodavatele:

Identifikační údaje vybraného uchazeče:

Jednací řízení bez uveřejnění bylo vedeno s jedním uchazečem: ✓

Obchodní firma / jméno	Sídlo / adresa	IČ
První Vysokomýtská stavební společnost s.r.o., ✓	Hradecká 364/II., 566 01 Vysoké Mýto ✓	150 29 956 ✓

Odůvodnění výběru nejvhodnější nabídky:

Dodatečné stavební práce nebyly požadovány v rámci původního zadání zakázky, z důvodu, že nezbytnost jejich provedení vyplynula teprve v průběhu realizace stavebních prací. ✓

Uvedené dodatečné stavební práce, které nebyly obsaženy v původních zadávacích podmínkách, jejich potřeba vznikla v důsledku objektivně nepředvídaných okolností a tyto dodatečné stavební práce jsou nezbytné pro provedení původních stavebních prací. Tyto dodatečné stavební práce nemohou být technicky nebo ekonomicky odděleny od původní zakázky. ✓

Vzhledem k tomu, že se v případě těchto dodatečných stavebních prací jednalo o vícepráce dle ustanovení § 23 odst. 7 písm. a) zákona k původní vysoutěžené veřejné zakázce s označením zakázky „Občanská vybavenost Chmelík“, registrační číslo žádosti: 11/014/3212a/453/001839“ a vzhledem ke skutečnosti, že se k zadání této veřejné zakázky použilo jednací řízení bez uveřejnění a ceny



PROGRAM ROZVOJE VENKOVA

Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova: Evropa investuje do venkovských oblastí

nabídnuté v tomto řízení odpovídaly cenám stanoveným v písemné výzvě k jednání v jednacím řízení bez uveřejnění včetně zadávací dokumentace, zadavatel uzavřel na vícepráce dodatek ke smlouvě s původním dodavatelem vysoutěžené veřejné zakázky.

Uvedení, jaká část veřejné zakázky má být plněna prostřednictvím subdodavatele:
Uchazeč nepředpokládá plnění zakázky pomocí subdodavatele.

d) Identifikační údaje všech uchazečů a jejich nabídkovou cenu:

Číslo, pod kterým byla nabídka doručena:	Obchodní firma / jméno	Sídlo / místo podnikání	IČ
1.	První Vysokomýtská stavební společnost s.r.o.,	Hradecká 364/II., 566 01 Vysoké Mýto	150 29 956

Cena předmětu díla se s ohledem na dodatečné stavební práce navyšuje takto:

	Cena v Kč bez DPH	DPH 15%	DPH 21%	Cena v Kč s DPH
Celková cena díla v Kč	7.492.083,- Kč	0,- Kč	1.573.338,- Kč	9.065.421,- Kč
Dodatečné stavební práce (vícepráce,) změna č. 1	146.708,-Kč	0,-Kč	30.809,-Kč	177.517,-Kč
Dodatečné stavební práce (vícepráce,) změna č. 2 – 1.část	208.753,-- Kč	0,-Kč	43.838,13 Kč	252.591,13 Kč
Dodatečné stavební práce (vícepráce,) –	295.102,83 Kč	0,-Kč	61.971,59 Kč	357.074,42 Kč



Tento projekt je spolufinancován Evropskou unií z
Evropského zemědělského fondu pro rozvoj venkova
a státním rozpočtem ČR

změna č. 2 – 2.část				
Dodatečné stavební práce (vícepráce,) – změna č. 5 – způsobilé náklady	53.359,-- Kč	0,- Kč	11.205,-- Kč	64.564,-- Kč
Dodatečné stavební práce (vícepráce,) – změna č. 6 – způsobilé náklady	570.592,-- Kč	0,- Kč	119. 824,-- Kč	690.416,-- Kč
Nová celková cena včetně dodatečných stavebních prací	8. 766.597,83 Kč	0,-Kč	1.840.985,72 Kč	10.607.583,55 Kč

e) Identifikační údaje zájemců či uchazečů, jež byli vyloučeni z účasti v zadávacím řízení a odůvodnění jejich vyloučení, popřípadě identifikační údaje zájemců, jež nebyli vyzváni k podání nabídky, k jednání či k účasti v soutěžním dialogu, a odůvodnění této skutečnosti,

Žádný uchazeč nebyl ze zadávacího řízení vyloučen.

f) Odůvodnění vyloučení uchazeče, jehož nabídka obsahovala mimořádně nízkou nabídkovou cenu, došlo-li k takovému vyloučení,

Nedošlo k vyloučení uchazeče z důvodu mimořádně nízké nabídkové ceny.

g) Důvod použití soutěžního dialogu, jednacího řízení s uveřejněním či jednacího řízení bez uveřejnění, byla-li taková možnost využita,

Zadavatel zadával tuto veřejnou zakázku v jednacím řízení bez uveřejnění v souladu s § 23 odst. 7 písm. a) zákona. Pro použití tohoto druhu zadávacího řízení byly splněny všechny zákonné požadavky. Jednalo se o dodatečné stavební práce, které nebyly obsaženy v původních zadávacích podmínkách, jejich potřeba vznikla v důsledku objektivně nepředvídatelných okolností a tyto dodatečné stavební



PROGRAM ROZVOJE VENKOVA

Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova: Evropa investuje do venkovských oblastí

Tento projekt je spolufinancován Evropskou unií z
Evropského zemědělského fondu pro rozvoj venkova
a státním rozpočtem ČR

práce jsou nezbytné pro provedení původních stavebních prací.

h) Důvod zrušení zadávacího řízení, bylo-li zadávací řízení zrušeno a

Dané zadávací řízení nebylo zrušeno.

i) V případě veřejné zakázky v oblasti obrany nebo bezpečnosti odůvodnění

1. překročení celkové doby trvání podle § 23 odst. 5 písm. b), došlo-li k překročení této doby,
2. nedodržení lhůty podle § 23 odst. 7 písm. b) bodu 5, došlo-li k jejímu nedodržení,
3. uzavření rámcové smlouvy na dobu delší než 7 let, byla-li taková smlouva uzavřena.

Netýká se daného výběrového řízení.

Ve Chmelíku, dne 20.3.2014



p. Karel Šindelář – starosta (zadavatel)



PROGRAM ROZVOJE VENKOVA

Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova: Evropa investuje do venkovských oblastí