

Dodatek č.1
SMLOUVA O DÍLO
ze dne 23.10.2012

I.

I.1. Objednatel:

OBEC ČERNVÍR

zastoupená starostou obce, panem Josefem Dufkem

se sídlem: Černvír 50, 592 62 Nedvědice

IČ: 00599344

DIČ: obec není plátcem DPH

bankovní spojení: Komerční banka, a.s., pobočka Bystřice nad Pernštejnem

číslo účtu: 30121751/0100

telefon: 566 566 500, fax: 566 565 091

mobil: 724 161 038

e-mail: cernvir@seznam.cz

dále jen **objednatel**

Zástupce objednatel ve věcech technických:

bude uveden v zápisu o předání staveniště

I.2. Zhotovitel:

„VHS BOHEMIA – PLUS“

Sídlo sdružení: VHS Bohemia a.s., Revoluční 1180/44, 591 01 Žďár nad Sázavou

Vedoucí účastník sdružení:

VHS Bohemia a.s.

Se sídlem: Haškova 153/17, 638 00 Brno - Lesná

spisová značka: oddíl B, vložka 4937 vedená u KS Brno

IČO: 47910305

DIČ: CZ47910305

zastoupený:

Petrem Kučerou, předsedou představenstva

bankovní spojení: Raiffeisenbank, a.s., pobočka Žďár nad Sázavou

číslo účtu: 1024021011/5500

telefon: 566 621 878 fax: 566 627 477

e-mail: Info@vhsbohemia.cz

druhý účastník sdružení:

VHS plus, Vodohospodářské stavby, s.r.o.

Se sídlem: Masarykova 1197, 698 14 Veselí nad Moravou

Spisová značka: C 7729 vedená krajským soudem v Brně

IČ: 46976469

DIČ: CZ46976469

dále jen **zhotovitel**

II.

Shora uvedení účastníci smlouvy o dílo ze dne 23.10.2012 tímto dodatkem č. 1 uvedenou smlouvu mění a doplňují tak, jak je dále v tomto dodatku uvedeno:

III.

Čl. IV. (doba plnění) odst. IV.1. smlouvy o dílo ze dne 23.10.2012 se nahrazuje následujícím textem:

Zhotovitel se zavazuje provést dílo v termínech:

- zahájení stavebních prací: **23. 12. 2013**
- dokončení stavby: **31. 12. 2014**
- vyklizení staveniště: do 30 dnů po předání a převzetí díla

Dílo bude dokončeno jeho předáním a převzetím, o kterém se pořídí písemný protokol. Tento protokol, ve kterém objednatel výslovně prohlásí, že dílo přejímá je součástí předání a převzetí díla.

Podmínkou pro zahájení stavebních prací je včasné předání podkladů specifikovaných v článku IV. 2. smlouvy o dílo.

Zahájení a ukončení prací na díle je vázáno na včasné přidělení dotací a zajištění dalších zdrojů pro financování díla. Případné prodloužení termínu dokončení díla bude řešeno písemným dodatkem k této smlouvě.

Termín dokončení díla je závislý dostupnosti finančních prostředků pro realizaci díla.

Čl. V. (cena díla) odst. V.I. smlouvy o dílo ze dne 23.10.2012 se z důvodu rozdělení uznatelných a neuznatelných nákladů předmětu díla a změny sazby DPH z 20 na 21%) nahrazuje následujícím textem:

Rekapitulace cen stavebních objektů (bez DPH):

Rekapitulace:

UZNATELNÉ NÁKLADY:

Přípravné a související práce	203 000,-- Kč
SO1 A Stoka A	4 527 590,-- Kč
SO1 A1 Stoka A1 (bez přeložky dešť. Kanalizace)	2 098 527,-- Kč
SO1 A2 Stoka A2	501 522,-- Kč
SO1 A3 Stoka A3	1 057 884,-- Kč
SO1 C Stoka C	2 290 876,-- Kč
SO1 C1 Stoka C1	594 768,-- Kč
SO1 C2 Stoka C2	551 193,-- Kč
SO1 C3 Stoka C3	970 086,-- Kč

Smlouva o dílo ze dne 23.10. 2012

SO2 V1 Výtlak V-1	1 283 374,-- Kč
SO2 V3 Výtlak V-3	1 107 403,-- Kč
SO3 ČS1 Čerpací stanice na síti ČS1	1 444 042,-- Kč
SO3 ČS3 Čerpací stanice na síti ČS3	1 001 328,-- Kč
SO5 001 Přeložky veřejných inženýrských sítí	221 200,-- Kč

Uznatelné náklady celkem bez DPH	17 852 793,-- Kč
DPH 21%	3 749 087,-- Kč
Uznatelné nakl. celkem včetně DPH	21 601 880,-- Kč

NEUZNATELNÉ NÁKLADY:

přeložka dešť. Kanalizace na stoce A1	1 503 217,-- Kč
SO1 B Stoka B	761 593,-- Kč
SO1 B1 Stoka B1	1 358 598,-- Kč
SO1 B2 Stoka B2	501 918,-- Kč
SO2 V2 Výtlak V-2	757 932,-- Kč
SO3 ČS2 Čerpací stanice na síti ČS2	682 125,-- Kč
SO4 001 Veřejné části domovních přípojek	3 465 172,-- Kč

Neuznatelné náklady celkem bez DPH	9 030 555,-- Kč
DPH 21%	1 896 417,-- Kč
Neuznatelné nákl. celkem včetně DPH	10 926 972,-- Kč
Dílo celkem bez DPH	26 883 348,-- Kč
DPH 21%	5 645 503,-- Kč
Dílo celkem včetně DPH	32 528 851,-- Kč

IV.

Ve zbytku zůstává smlouva o dílo ze dne 23.10.2012 tímto dodatkem nedotčena.

V.

Účastníci prohlašují, že tento dodatek sjednávají dle své pravé a svobodné vůle, nikoliv v tísní a za nápadně nevýhodných podmínek a na důkaz toho statutární zástupci účastníků listinu podepisují.

V dne 9.12. 2013

zhotovitel

VHS bohemia a.s.
Haškova 153/17, 638 00 Brno, Lesná
tel.: 566 621 878 fax: 566 627 477
IČ: 47910305 DIČ: CZ47910305

**OBEC
ČERNVÍR**
objednatel