




„Evropský zemědělský fond pro
rozvoj venkova: Evropa investuje do
venkovských oblastí“



Evropská unie

Projekt „ZÁCHRANA KOSTELA SV. MARTINA V BOŠILCI“ je realizován za finanční spoluúčasti EU v rámci Operačního programu rozvoje venkova ČR na období 2007-2013; opatření: Ochrana a rozvoj kulturního dědictví venkova; záměr: Obnova a zhodnocování kulturního dědictví venkova

DODATEK č. 2 KE SMLOUVĚ O DÍLO

ze dne 15. 7. 2013 ve znění dodatku č. 1 ze dne 11. 12. 2013 uzavřené mezi objednatelem: **Římskokatolická farnost Bošilec**, Malé náměstí 8, 373 63 Ševětín, IČ: 65050924, zastoupená administrátorem farnosti, panem P. Mgr. Josefem Stolaříkem

a
zhotovitelem: **VHS – Vodohospodářské stavby, spol. s r.o.**, Litvínovická 1567/4, 370 01 České Budějovice, IČ: 14499924, zastoupená jednatelem společnosti, panem Ing. Petrem Novotným

ve věci realizace díla: **„Záchrana kostela sv. Martina v Bošilci“** registrační číslo: **12/015/3220B/231/000146**.

I. Smluvní strany – se nemění.

II. Předmět plnění – se doplňuje o nový odstavec takto:

Původní znění čl. II.1:

Předmětem plnění podle této smlouvy je zhotovení stavebního díla (dále jen díla)

„Záchrana kostela sv. Martina v Bošilci“ registrační číslo: 12/015/3220b/231/000146

v rozsahu podle zadávací dokumentace zakázky, kterou tvoří:

- projektová dokumentace „Bošilec, kostel sv. Martina, oprava a restaurování fasád a interieru kostela“, soupis prací a dodávek a soupis vedlejších a ostatních nákladů, které zpracovala MURUS - monumenta renovamus, projekce, spol. s r.o., Mánesova 3/2, 370 01 České Budějovice
- restaurátorský záměr „Restaurování kamenných prvků v interiéru kostela sv. Martina v Bošilci“, který zpracoval MgA. Jan Korecký, ak. soch. a rest., Pod Cvrčkovem 736, 383 01 Prachovice
- restaurátorský sondážní průzkum ve zdivu, omítkových vrstvách, v nátěrech, malbách a polychromií plastických článků ve vnitřních prostorech kostela sv. Martina Bošilec, farní úřad Ševětín + Restaurátorský průzkum ve zdivu, omítkových a nátěrových vrstvách ve vnitřních prostorách kostela sv. Martina – Bošilec – UPŘESNĚNÍ, který zpracoval Jiří Čech ak. mal., Laudova 1026/7, 163 00 Praha 17
- restaurátorský sondážní průzkum ve zdivu, omítkových a nátěrových vrstvách na fasádách kostela sv. Martina Bošilec, farní úřad Ševětín, který zpracoval Jiří Čech ak. mal., Laudova 1026/7, 163 00 Praha 17

- zadávací podmínky veřejné zakázky, které zpracovala STAVEBNÍ PORADNA, spol. s r.o., Průběžná 48, 370 04 České Budějovice

a dle nabídky zhotovitele ze dne 13. 6. 2013.

Nové znění čl. II.1:

Předmětem plnění podle této smlouvy je zhotovení stavebního díla (dále jen díla)

„Záchrana kostela sv. Martina v Bošilci“

registrační číslo: 12/015/3220b/231/000146

v rozsahu podle zadávací dokumentace zakázky, kterou tvoří:

- projektová dokumentace „Bošilec, kostel sv. Martina, oprava a restaurování fasád a interieru kostela“, soupis prací a dodávek a soupis vedlejších a ostatních nákladů, které zpracovala MURUS - monumenta renovamus, projekce, spol. s r.o., Mánesova 3/2, 370 01 České Budějovice
- restaurátorský záměr „Restaurování kamenných prvků v interiéru kostela sv. Martina v Bošilci“, který zpracoval MgA. Jan Korecký, ak. soch. a rest., Pod Cvrčkovem 736, 383 01 Prachatice
- restaurátorský sondážní průzkum ve zdivu, omítkových vrstvách, v nátěrech, malbách a polychromií plastických článků ve vnitřních prostorech kostela sv. Martina Bošilec, farní úřad Ševětín + Restaurátorský průzkum ve zdivu, omítkových a nátěrových vrstvách ve vnitřních prostorách kostela sv. Martina – Bošilec – UPŘESNĚNÍ, který zpracoval Jiří Čech ak. mal., Laudova 1026/7, 163 00 Praha 17
- restaurátorský sondážní průzkum ve zdivu, omítkových a nátěrových vrstvách na fasádách kostela sv. Martina Bošilec, farní úřad Ševětín, který zpracoval Jiří Čech ak. mal., Laudova 1026/7, 163 00 Praha 17
- zadávací podmínky veřejné zakázky, které zpracovala STAVEBNÍ PORADNA, spol. s r.o., Průběžná 48, 370 04 České Budějovice

a dle nabídky zhotovitele ze dne 13. 6. 2013.

Předmět plnění se upravuje na základě výsledků jednání v rámci mimořádného KD stavby konaného dne 29. 8. 2013: upřesnění rozsahu prací na fasádách po detailním zaměření z postaveného lešení, a dále zúžení předmětu díla vyjmutím dílčích tesařských prací z předmětu díla, které nejsou uznatelným nákladem z hlediska poskytovatele dotace resp. jejich přesun do další etapy rekonstrukce kostela.

čl. II.2 – se nemění.

čl. II.3 – se nemění.

čl. II.4 – se nemění.

čl. II.5 – se nemění.

III. Změny díla – se nemění.

IV. Doba plnění – se nemění.

V. Cena díla – se nemění.

VI. Fakturace a plnění – se nemění.

VII. Provádění díla – se nemění.

VIII. Dodání díla a přejímka – se nemění.

IX. Záruka za dílo – se nemění.

X. Smluvní pokuty a úroky z prodlení – se nemění.

XI. Odstoupení od smlouvy – se nemění

XII. Závěrečná ustanovení – se nemění.

ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ K DODATKU č. 2 SMLOUVY O DÍLO:

Platnost a účinnost tohoto Dodatku č. 2 začíná dnem podpisu oběma smluvními stranami a schvalovací doložkou Biskupství českobudějovického.

Obě smluvní strany prohlašují, že se seznámily s celým textem tohoto dodatku a prohlašují, že s ním souhlasí v plném rozsahu a na důkaz toho připojují své podpisy.

Tento dodatek je pořízen ve čtyřech vyhotoveních s platností originálu, z nichž každá smluvní strana obdrží po dvou výtiscích.

Ostatní ujednání a články smlouvy o dílo ze dne 15. 7. 2013 ve znění dodatku č. 1 ze dne 11. 12. 2013 se tímto dodatkem č. 2 nemění.

Příloha č. 1 – Protokol o změně

V Ševětíně dne 19 -12- 2013

V Českých Budějovicích dne 19 -12- 2013

Za objednatele:

Za zhotovitele:

ŘÍMSKOKATOLICKÁ FARNOST
BOŠILEC
správa farnosti
PSC: 373 63 ŠEVĚTÍN 8

P. Mgr. Josef Stolařík
statutární zástupce objednatele
farář

VHS VODOHOSPODÁŘSKÉ
STAVBY, spol. s r.o.
Litvinovická 1567/4
370 01 České Budějovice

Ing. Petr Novotný
jednatel

BISKUPSTVÍ ČESKOBUDĚJOVICKÉ
SCHVALOVACÍ DOLOŽKA
Č. j.: 4588/2013 Schválil: *P. Novotný*
Dne: 20. 12. 2013

Odůvodnění změn :

Plocha fasády: Na základě vybudování lešení a zpřístupnění kompletní plochy fasád došlo k preciznímu zaměření a prohlídce ploch. Byl upřesněn rozsah nově doplňovaných omítek a rozsah aplikace sanačních omítek. Dále je po detailním posouzení nutné provést celkové očištění jižní fasády v prostoru lodi kostela včetně finálního nátěru. Jedná se o změny, vyvolané objektivními faktory - bez lešení a provedení přípravných prací nelze přesně vyčíslit výměry (viz poznámka projektanta ve výkazu výměr "bude upřesněno za účasti GP, resp. po postavení lešení". Tato změna je předmětem návrhu ze strany zhotovitele a projektanta stavby.

Lokální oprava krovu a výměna části prvního stropního trámu: Dle požadavku objednatele budou předmětné práce, týkající se lokální opravy krovu a výměny části stropního trámu (obsažené v rozpočtu díla v oddílech 95 Bourání konstrukcí, 971 Sanační práce, 762 Konstrukce tesařské a 765 Krytiny tvrdé), z předmětu díla vyjmuty. Důvodem je, že objednatel tyto práce neuvedl v projektové žádosti o grant, a tudíž tyto práce nejsou uznatelným nákladem. Předmětné práce byly do předmětu díla zahrnuty na základě dopracování projektové dokumentace pro realizaci stavby. Práce budou realizovány v samostatné etapě rekonstrukce kostela v průběhu následujícího období.