

DODATEK č. 2 **ke Smlouvě o dílo ze dne 9.9.2013**

uzavřené podle ustanovení § 536 a násl. zákona č. 513/1991 Sb.,
obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů a § 46d zákona č. 137/2006
Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů

Čl. 1 SMLUVNÍ STRANY

Objednatel

adresa:
zastoupený:
Zástupci oprávnění
jednat ve věcech technických:
Kontaktní osoba:
IČ:
DIČ:
daňový režim:
bankovní spojení:
č. účtu:
(dále jen **Objednatel**)

Domov seniorů Drachtinka

Erbenova 1631, Hlinsko
Bc. Marek Bíško - ředitel

Bc. Marek Bíško
275 20 269
CZ27520269
plátce DPH
Komerční banka, a.s.
35 - 9892060287/0100

a

Zhotovitel

adresa:
zapsaný v obchodním rejstříku
zastoupený:
Zástupce oprávněný
jednat ve věcech technických:
Kontaktní osoba:
IČ:
DIČ:
daňový režim:
bankovní spojení:
č. účtu:
(dále jen **Zhotovitel**)

SAPA-LPJ, spol. s r. o.

Dráby 850, 566 01 Vysoké Mýto
krajský soud Hradec Králové
Ing. Stanislav Lněnička

Ing. Stanislav Lněnička
Ing. Stanislav Lněnička
620 636 34
CZ620 636 34
plátce
KB Vysoké Mýto
43-2247470257/0100

uzavřeli níže uvedeného dne, měsíce a roku tento dodatek č. 2 k základní smlouvě o dílo:

Čl. 2.

Tímto dodatkem se v souladu s čl. 4.3. a 4.4. základní Smlouvy o dílo ze dne 9.9.2013 – Víceúčelový park Drachtinka mění a doplňují následující ustanovení Smlouvy:

1) V čl. 4 Cena díla a podmínky pro změnu sjednané ceny se na konci odst. 4.1 doplňuje text, který zní:

Výše sjednané ceny včetně rozpočtové rezervy se navyšuje o 774 782,51 Kč bez DPH na konečných 7 873 576,51,- Kč bez DPH.

K navýšení ceny stavebních prací dochází v důsledku dodatečných stavebních prací a dodávek, jejichž potřeba vznikla v důsledku objektivně nepředvídaných okolností popsanych v zápisu o změnách. Dle článku 4.3. a 4.4. této smlouvy o dílo a dle ust. § 23 odst. 7 písm. a) a ust. § 34 odst. 5 písm. b) zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, byl pořízen písemný soupis a odůvodnění nezbytnosti zadaných stavebních prací včetně jejich ocenění.

2) Ostatní ustanovení základní smlouvy se nemění.

Tento dodatek je vyhotoven ve dvou stejnopisech. Každé vyhotovení má platnost originálu. Zhotovitel i objednatel obdrží jedno vyhotovení oboustranně potvrzené.


Smluvní strany prohlašují, že si tento dodatek ke smlouvě o dílo před jeho podpisem přečetly, že obsahuje jejich pravou a skutečnou vůli, je srozumitelný, prostý omylu, nátlaku a že nebyl uzavřen v tísní za nápadně nevýhodných podmínek, což svými podpisy stvrzují.

Tento dodatek č. 2 se po podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran stává nedílnou součástí základní smlouvy o dílo.

V Hlinsku dne 22. dubna 2014

Ve Vysokém Mýtě dne 22. dubna 2014


Za Objednatele:



Bc. Marek Bíško
ředitel

 DOMOV STUORÚ
DRACHTINKA
Erbenova 1631, 569 01 Hlinsko
IČO:27520269 DIČ:CZ27520269

Za Zhotovitele:



Ing. Stanislav Lněnička
jednatel

SAPA - LPJ spol. s r.o.
tel.: 465 420 282 fax: 465 423 680
566 01 Vysoké Mýto
IČO: 620 63634 DIČ: CZ62063634
Zápis do OR v Hr. Králové 10.1.95,
odd. C vložka: 7472 -8-