

DODATEK č. 1 KE SMLOUVĚ O DÍLO č. 1376413

o dodávce projektových prací a inženýrské činnosti, uzavřená podle § 2586 a násl. zákona 89/2012 Sb.

Čl. 1 Smluvní strany

Objednatel : VODOVODY A KANALIZACE VYŠKOV, a.s.

Sídlo: Brněnská 410/13, 682 01 Vyškov
Zastoupený : Ing. Vladimírem Kramářem, prokuristou
Telefon : 517 324 930
E-mail : info@vakvyskov.cz

Bankovní spojení : KB Vyškov, číslo účtu: 1502731/0100
IČO : 49454587
DIČ : CZ49454587
(dále jen "objednatel")

Zhotovitel : AQUA PROCON s.r.o.
projektová a inženýrská společnost

Adresa : Palackého tř. 12, 612 00 Brno
Zastoupený : Ing. Josefem Šebkem, MBA, jednatelem společnosti
Ke smluvnímu jednání pověřen : Ing. Josef Šebek, MBA , jednatel společnosti
K technickým věcem pověřen : Ing. Jan Polášek, jednatel společnosti,
Ing. Vladimír Oppelt, zodpovědný projektant

Bankovní spojení : KB Brno-venkov, č.ú. 24301-641 / 0100
IČO : 46964371
DIČ : CZ46964371
(dále jen "zhotovitel")

Smluvní strany se dohodly na vypracování dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo č. 1376413 z důvodu nutnosti projednání pozemků s vlastníky v trase bezpečnostního přepadu a výustního objektu z ČOV na akci :

„PUSTIMĚŘ, KANALIZACE A ČOV“ projektová činnost“

Čl. 4 Čas plnění

V čl. 4 se mění bod 4.1 takto :

4.1 Projektové práce na dokumentaci pro stavební povolení (DSP) a projednání DSP bude probíhat podle v těchto termínech:

4.1.1 Předání DSP objednateli k projednání: nejpozději do 15.8.2014

4.1.2 Projednání DSP s dotčenými orgány státní správy a organizacemi, podání žádosti o stavební/vodoprávní povolení : nejpozději do 15.11.2014

Čl. 13 Závěrečná ustanovení


Čl. 13 se doplňuje takto :

- 13.5 Tento dodatek č.1 ke smlouvě o dílo lze měnit, doplňovat nebo rušit jen oboustranně potvrzenými písemnými dodatky.
- 13.6 Znění původní smlouvy o dílo nedotčené tímto dodatkem č. 1 zůstávají v platnosti.
- 13.7 Tento dodatek č.1 ke smlouvě o dílo je platný dnem podepsání oprávněnými zástupci obou smluvních stran.
- 13.8 Tento dodatek č.1 ke smlouvě o dílo obsahuje dvě strany, je vyhotovený ve dvou stejnopisech, z toho jeden pro objednatele a jeden pro zhotovitele.

V Brně dne 23.05.2014

Ve Vyškově dne3.6..... 2014

Za zhotovitele :



Ing. Josef Šebek, MBA
jednatel společnosti

Za objednatele :

VODOVODY A KANALIZACE
VYŠKOV, a.s. ⑩
682 01 Vyškov, Brněnská 410/13

Ing. Vladimír Kramář
prokurista