

# Dodatek č. 4 ke Smlouvě o dílo č. 2012/OIVZ/031

„Obnova Ortenova náměstí“, k.ú. Holešovice, Praha 7  
Číslo smlouvy zhotovitele : 4-0639A/12, 4-0783

## I. Smluvní strany

### Objednatel:

#### **MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 7**

zastoupená starostou MČ Praha 7, panem Markem Ječménkem  
se sídlem: nábr. Kapitána Jaroše 1000/7, 170 00 Praha 7 – Holešovice  
IČ: 00063754  
DIČ: CZ00063754  
bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s., Praha 7  
číslo účtu: [REDACTED]  
telefon: 220 144 000, 220 144 001, 233 372 029  
e-mail: jecmenekm@p7.mepnet.cz

dále jen **objednatel**

### Zhotovitel:

#### **Porr a.s.**

Sídlo: Praha 1 - Nové Město, Václavské náměstí 837/11, PSČ 110 00

#### **Porr a.s., odštěpný závod - Čechy**

Sídlo odštěpného závodu: Praha 10, Dubečská 3238, PSČ 100 00  
Korespondenční adresa: Praha 10, Dubečská 3238, PSČ 100 00

Zastoupený: Ing. Pavlem Hirschem, vedoucím odštěpného závodu - Čechy a  
Petrem Janulíkem, vedoucím výrobního úseku odštěpného závodu - Čechy -  
na základě plné moci (společně)

IČ: 43005560

DIČ: CZ43005560

Zápis v OR: Městský soud v Praze odd. B, vložka 1006

Bankovní spojení: [REDACTED]  
[REDACTED]  
[REDACTED]

Osoby oprávněné jednat a podepisovat ve věcech:

- smluvních: Ing. Pavel Hirsch, vedoucí odštěpného závodu - Čechy a  
Petr Janulík, vedoucí výrobního úseku odštěpného závodu - Čechy - na  
základě plné moci (společně)
- technických a realizačních (převzetí staveniště, zápisy do stavebního deníku,  
předání díla, odsouhlasování podkladů pro placení díla apod.):  
p. Pavel Sváček, stavbyvedoucí, tel.: 602 239 037,  
email: pavel.svacek@porr.cz  
(každý samostatně)

dále jen **zhotovitel**

za objednatele:

Marek Ječmének – ve věcech smluvních (telefon: 220 144 000, 220 144 001, 233 372 029)

MUDr. Tomáš Kaštovský – ve věcech smluvních (telefon: 220 144 226)

vedoucí odboru investic a technik odboru investic – ve věcech technických  
technický dozor investora (TDI) – *uveden v zápisu o předání staveniště*

---

Smluvní strany prohlašují, že Dodatek č. 4 ke smlouvě č. 2012/OIVZ/031 je uzavřen na základě rozhodnutí R MČ Praha 7 č. usnesení 0461/14-R z jednání č. 31 ze dne 10.6.2014

---

## **II. Předmět dodatku**

Smluvní strany se dohodly ve smyslu čl. XII. odst. 2. smlouvy č. 2012/OIVZ/031 uzavřené dne 7.12.2012 na úpravě termínu dokončení díla, uvolnění pozastávek a běhu záruční doby dle tohoto Dodatku č. 4 ke smlouvě č. 2012/OIVZ/031 na veřejnou zakázku „**Obnova Ortenova náměstí**“, k.ú. Holešovice, Praha 7.

## **III. Doba plnění**

Smluvní strany se dohodly na úpravě termínu dokončení díla v čl. IV. odst. 1 předmětné smlouvy z důvodu nutnosti provedení části položky „základ pro sochu motýla vč. osazení sochy (dodávku sochy zajistí investor)“ v rámci SO 700 Mobiliář (zbývá pouze převoz a montáž) v termínu slavnostního otevření stavby - předpoklad 09/2014:

- termín dokončení prací na díle: 10.6.2014
- vyklizení staveniště: do 15 dnů po předání a převzetí díla
- termín provedení části položky „základ pro sochu motýla vč. osazení sochy (dodávku sochy zajistí investor)“ v rámci SO 700 Mobiliář (zbývá pouze montáž): **předpoklad 09/2014 (v rámci slavnostního otevření stavby)**

Strany pro odstranění pochybností konstatují, že část této položky (montáž) nemá charakter vady či nedodělku bránící uvolnění pozastávky v plné výši a v uvedeném termínu bude provedena po dohodě obou stran.

Nedílnou součástí tohoto dodatku č. 4 je písemný Předávací protokol o předání a převzetí díla - Oznámení o provedení závěrečné kontrolní prohlídky stavby, v němž objednatel výslovně prohlašuje, že dílo přebírá a v případě převzetí s vadami a nedodělkami i Protokol o odstranění vad a nedodělků.

## **IV. Fakturace a plnění**

Smluvní strany se dohodly na uvolnění pozastávky uvedené v čl. VI. odst. 1 předmětné smlouvy v celé výši 10 % ceny díla a to na základě písemného Předávacího protokolu o předání a převzetí díla - Oznámení o provedení závěrečné kontrolní prohlídky stavby, který je nedílnou součástí tohoto dodatku č. 4 (resp. v případě převzetí s vadami a nedodělkami jejich odstraněním na základě Protokolu o odstranění vad a nedodělků).

## V. Záruka na dílo

Smluvní strany se dohodly na počátku běhu záruční lhůty v čl. IX. odst. 1 předmětné smlouvy a to na základě písemného Předávacího protokolu o předání a převzetí díla - Oznámení o provedení závěrečné kontrolní prohlídky stavby, který je nedílnou součástí tohoto dodatku č. 4.

## **VI. Závěrečná ustanovení**

Ostatní ujednání sjednaná ve smlouvě zůstávají beze změny.

Smluvní strany souhlasí se zveřejněním tohoto Dodatku č. 4 na internetových stránkách MČ Prahy 7 a Profilu zadavatele

Tento Dodatek č. 4 je vyhotoven v 7 stejnopisech s platností originálu, z nichž 2 obdrží zhotovitel a 5 objednatel.

Tento Dodatek č. 4 nabývá platnosti a účinnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami.

Přílohy:

|        |                                                                                                          |
|--------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| č. 1 - | Předávací protokol o předání a převzetí díla - Oznámení o provedení závěrečné kontrolní prohlídky stavby |
| č. 2 - | Plná moc zhotovitele                                                                                     |
| č. 3 - | Výpis z Obchodního rejstříku                                                                             |

V Praze 18.6.2014

objednatel:

zhotovitel:

Městská část Praha  
Marek Ječmének  
starosta MČ 7

Ing. Pavel Hirsch  
vedoucí odštěpného závodu  
Porr a.s.  
odštěpný závod – Čechy

Petr Janulík,  
vedoucí výrobního úseku  
odštěpného závodu  
Porr a.s.,  
odštěpný závod – Čechy  
(na základě plné moci)