

DODATEK č.3 ze dne 03.07.2014

ke Smlouvě o dílo uzavřené dne 16.08.2013 pod číslem smlouvy zhotovitele S14-036-0034
na zhotovení stavby „**Rekonstrukce části místních komunikací v obci Čehovice**“

Dotační Program: Regionální operační program Střední Morava

I. Smluvní strany

1. Objednatel: Obec Čehovice
Čehovice 93
798 21 Čehovice
IČ: 00288101

Jednající:

Milan Smékal – starosta obce

tel.: 582 368 513, 724 185 056, e-mail: cehovice@cehovice.cz

kontaktní osoba ve věcech technických – technický dozor stavby (TDS)

Jaroslav Zouhar - TDs

tel.: 774 944 610 e-mail: zouhar@zouhar.cz

Bankovní spojení: Komerční banka, a.s., pobočka Prostějov
číslo účtu: 11629701/0100

2. Zhotovitel: **SWIETELSKY stavební s.r.o., OZ Dopravní stavby MORAVA**
Jahodová ulice 60, 620 00 Brno
IČ: 480 35 599 DIČ: CZ48035599

Obchodní rejstřík: vedený Krajským soudem v Českých Budějovicích
pod sp. zn. C / 8032

Jednající:

**Ing. Jakub Hříva, ředitel oblasti Olomouc, a
Pavel Peřina, vedoucí zakázek Olomouc**

tel.: 587 435 657 587 435 658 e-mail: p.perina@swietelsky.cz

- kontaktní osoba ve věcech technických:

Martin Chodil, vedoucí stavby

tel.: 606 624 257 fax: 587 435 658 e-mail: m.chodil@swietelsky.cz

Bohumil Nepustil, mistr

tel.: 606 682 275 fax: 587 435 658 e-mail: b.nepustil@swietelsky.cz

- osoba odpovědná za provádění stavby, která má autorizaci dle zákona č. 360/1992 Sb.:

Ing. Jakub Hříva, AO v oboru Dopravní stavby

tel.: 724 915 326 fax: 587 435 658 e-mail: j.hriva@swietelsky.cz

- kontaktní osoba ve věcech kvality:

Pavel Peřina, vedoucí zakázek

tel.: 724 345 872 fax: 587 435 658 e-mail: p.perina@swietelsky.cz

Bankovní spojení: UniCredit Bank
č. účtu: 0430201005/2700

II. Dohodnuté změny

Výše uvedené smluvní strany uzavřely dne 16.08.2013 Smlouvu o dílo, evidovanou pod číslem zhotovitele S14-036-0034, týkající se provedení díla „Rekonstrukce části místních komunikací v obci Čehovice“. Tato smlouva o dílo je dále nazývána „Smlouva“. V souladu s příslušnými ujednáními Smlouvy se smluvní strany dohodly na její následující úpravě takto:

V článku Smlouvy **V. Cena díla** se původní rozsah prací mění o dobudování parkovacích stání na Ose1, vjezdů na Ose 1, chodníku na Ose 5 Floriánská - pravá strana, chodníku u obchodu, dlážděných vjezdů u č.p.28, 91, 97 a 21.

Původní sjednaná cena díla se upravuje o cenu stavebních prací dle přiloženého položkového rozpočtu a původní znění odstavce 1 se nahrazuje novým zněním takto:

1. Celková cena díla bude uváděna s přesností na dvě desetinná místa s matematickým zaokrouhlením na setiny.

Cena dle SoD bez DPH	13.516.570,00 Kč
Cena Dodatku č.1 bez DPH	489.556,00 Kč
Cena Dodatku č.2 bez DPH.....	1.394. 947,00 Kč
Cena Dodatku č.3 bez DPH.....	585.985,00 Kč
Celková cena bez DPH	15.987.058,00 Kč
DPH 21%	<u>3.357.282,00 Kč</u>
Cena celkem vč. DPH	19.344.340,00 Kč

III. Závěrečná ustanovení

1. Ostatní ustanovení Smlouvy se nemění.
2. Tento Dodatek č.3 je sepsán ve čtyřech vyhotoveních, z nichž dva jsou určeny pro objednatele a dva pro zhotovitele.

Příloha: Položkový rozpočet

V Čehovicích dne 03.07.2014


OBEC
ČEHOVICE
okr. Prostějov



Milan Smékal
starosta

objednatel

 **SWIETELSKY** [®]
stavební s.r.o.
podtřípný závod Dopravní stavby MORAVA
ČR - 620 00 Brno, Jahodová 60
IČ: 430 35 599, DIČ: CZ480 35 599



Ing. Jakub Hřiva Pavel Peřina
na základě Plné moci

zhotovitel