

Dodatek č. 2 ke Smlouvě o dílo č. 2014/OIVZ/012

„Změna systému vzduchotechniky Fr.Křížka 11“, k.ú. Holešovice, Praha 7

I. Smluvní strany

Objednatel : **Městská část Praha 7**
zastoupený: Marek Ječmének, starosta MČ Praha 7
sídlo: nábr. Kpt. Jaroše 1000/7, 170 00 Praha 7
IČ: 00063754, DIČ : CZ 00063754
bankovní spojení: Česká spořitelna a.s., Dukelských hrdinů 29, Praha 7
číslo účtu: XXXXXXXXXX
telefon: 220 144 000
fax: 233 370 029
e-mail: jecmenekm@p7.mepnet.cz

(dále jako „objednatel“)

Zhotovitel : **OK servis Praha s.r.o.**
zastoupený: Jaroslavem Ježkem, jednatelem
sídlo : Křenova 438/7, 162 00 Praha 6 - Veleslavín
IČ: 26713497
DIČ: CZ26713497
zapsán v Obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 89054
bankovní spojení: ČSOB, a.s.
č.ú.: XXXXXXXXXX
tel./fax: 604 112 179
e-mail: info@okservispraha.cz

(dále jako „zhotovitel“)

Smluvní strany prohlašují, že Dodatek č.2 ke Smlouvě o dílo č. 2014/OIVZ/012 je uzavřen na základě rozhodnutí R MČ Praha 7 č. usnesení 0568/14-R z jednání č. 36 ze dne 29.7.2014

II. Předmět dodatku

Na základě požadavků objednatele při opravě stávajícího objektu se smluvní strany dohodly ve smyslu čl. XI. odst. 3. Smlouvy o dílo č. 2014/OIVZ/012 uzavřené dne 17.4.2014 na rozšíření předmětu díla o vícepráce dle výkazu výměr uvedených v Cenové nabídce víceprací (příloha č. 1 tohoto Dodatku č. 2), která je nedílnou součástí tohoto Dodatku č.2 ke Smlouvě č. 2014/OIVZ/012 a na prodloužení termínu dokončení díla na veřejnou zakázku malého rozsahu „Změna systému vzduchotechniky Fr.Křížka 11“, k.ú.Holešovice, Praha 7.

III. Cena díla

Vzhledem k rozšíření předmětu díla se cena navyšuje takto:

Navýšení dle Dodatku č. 2 (bez DPH)	30 246,00 Kč
Cena dle základní smlouvy o dílo (bez DPH)	1 648 850,00 Kč
Nová celková cena (bez DPH)	1 679 096,00 Kč

Navýšení dle Dodatku č. 2 ke Smlouvě o dílo č. 2014/OIVZ/012 činí 30 246,- Kč bez DPH, t.j. včetně DPH 34 783,- Kč.

Na základě výše uvedeného navýšení ceny se mění odst. 1. v čl. IV. předmětné Smlouvy o dílo č. 2014/OIVZ/012 a nově zní takto:

„Cena za provedení díla je sjednaná jako cena smluvní a činí celkem **1 679 096,00 Kč bez DPH**, cena **včetně DPH je 1 930 961,00 Kč**.

DPH bude účtována dle zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů.“

IV. Doba plnění

Smluvní strany se dohodly na prodloužení termínu dokončení díla, a to tak, že ustanovení čl. III. odst. 1 předmětné Smlouvy o dílo č. 2014/OIVZ/012 se mění a nově zní takto:

„Zhotovitel se zavazuje provést sjednané dílo na svůj náklad a své nebezpečí v termínu:

- dokončení stavebních prací na zakázce nejpozději do **31.7. 2014**

Dílo se považuje za dokončené jeho předáním a převzetím bez vad a nedodělků, o kterém se pořídí písemný protokol. Tento protokol, ve kterém objednatel výslovně prohlásí, že dílo přejímá je součástí předání a převzetí díla.“

V. Závěrečná ustanovení

Ostatní ujednání sjednaná ve smlouvě zůstávají beze změny.

Smluvní strany souhlasí se zveřejněním tohoto Dodatku č. 2 na internetových stránkách MČ Prahy 7 a Profilu zadavatele dle ust. § 147 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů.

Tento Dodatek č. 2 je vyhotoven v 7 stejnopisech s platností originálu, z nichž 2 obdrží zhotovitel a 5 objednatel.

Tento Dodatek č. 2 nabývá platnosti a účinnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami.

Příloha: č. 1 - Cenová nabídka víceprací
 č. 2 - Výpis z Obchodního rejstříku

v Praze 5.8.2014

objednatel:

zhotovitel:

.....
Městská část Praha 7
Marek Ječmének
starosta

.....
OK servis Praha s.r.o.
Jaroslav Ježek
jednatel