

Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo

který uzavřeli

Objednatel: **Město Svitavy**
se sídlem Svitavy, T. G. Masaryka 5/35, PSČ 568 02
zastoupený starostou: Mgr. Davidem Šimkem
IČ: 002 77 444
DIČ: CZ00277444
(dále též jako objednatel)

Zhotovitel: **SAN-JV s.r.o.**
se sídlem Karlínské náměstí 59/12, Karlín, 186 00 Praha 8
zastoupen: Josefem Vymazalem, jednatelem
IČ: 646 18 951
DIČ: CZ646 18 951
Banka: Komerční banka a.s., pob. Šumperk
č.ú.: 5804960237/0100
zapsán: Krajský soud Ostrava, oddíl C, vložka 14320 ze dne 28.3.1996
(dále též jako zhotovitel)

I.

Smluvní strany uzavřely dne 25.07.2013 Smlouvu o dílo ohledně provedení díla „**Zateplení budovy Mateřské školy M. Horákové, Svitavy**“ (dále jen „Smlouva o dílo“).

II.

Při provádění díla bylo zjištěno, že nad rámec původně plánovaného rozsahu díla je nutné provést vícepráce za celkovou cenu **70 325,- Kč bez DPH**. Dále bylo na základě požadavku objednatele dohodnuto, že zhotovitel neprovede méněpráce v celkové ceně **139 298,- Kč bez DPH**. Z toho důvodu strany uzavírají tento dodatek ke Smlouvě o dílo.

III.

Z důvodů shora uvedených se objednatel a zhotovitel dohodli na změně Smlouvy o dílo takto:

1) v oddílu II. se za bod 2. doplňuje nový bod 2a., který zní takto:

2a.

Dílo je dále upřesněno v příloze č. 1 dodatku č. 1, kde jsou uvedeny vícepráce, tj. práce, které zhotovitel provede nad původní rozsah díla, a dále méněpráce, tj. práce, které zhotovitel neprovede oproti původnímu rozsahu díla.

2) stávající znění oddílu V. bodu 1. se ruší a nahrazuje tímto novým zněním :

„1.

Cena díla „**Zateplení budovy Mateřské školy M. Horákové, Svitavy**“ byla dohodnuta ve **výši 7 806 136,- Kč bez DPH** (v této smlouvě označeno též jako „Celková cena díla“).“

Ostatní ujednání Smlouvy o dílo zůstávají beze změn.

IV.

Nedílnou součástí tohoto dodatku č. 1 je příloha č. 1 - položkový rozpočet víceprací a méněprací.
Tento dodatek je vyhotoven ve 4 stejnopisech, z nichž 2 obdrží objednatel a 2 zhotovitel.

Doložka dle § 41 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů:
Uzavření tohoto dodatku č. 1 bylo schváleno Radou města Svitavy dne 13.8.2014

Ve Svitavách dne 13.8.2014

Za objednatele:

Za zhotovitele:

lt
Mgr. David Šimek
starosta města Svitavy



Josef Vymazal
jednatel

 **SAN-JV s.r.o. úprava**
Lidická 56, PSČ 787 01
DIČ: CZ44612061 tel.: 583 318 320