



**ROP
STŘEDNÍ
ČECHY**



**INVESTICE DO VAŠÍ BUDOUCNOSTI
SPOLUFINANCOVÁNO EVROPSKOU
UNIÍ Z EVROPSKÉHO FONDU PRO
REGIONÁLNÍ ROZVOJ**

SMLOUVA O DÍLO

uzavřená ve smyslu § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník
**Název díla: Modletice - rekonstrukce komunikace, vybudování kanalizace pro její
odvodnění**

Smluvní strany

1. OBJEDNATEL:	
Obec Modletice	
Modletice 6, 251 01 Modletice	
IČ: 00640158	
Osoby oprávněné k jednání:	
Ve věcech smluvních	Ing. Jiří Aron, tel.: 323 637 187, 725 021 855
	e-mail: jiri.aron@modletice.cz
	Starosta
Ve věcech technických	Ing. Jiří Aron, tel.: 323 637 187, 725 021 855
	e-mail: jiri.aron@modletice.cz
	Autorský dozor: Ing. Aleš Tuček, tel.: 775 337 879, e-mail: tucek@kting.cz
	Technický dozor: Ing. Tomáš Kaplan, tel.: 777 605 045, e-mail: kaplan@kting.cz Ing. Pavel Švestka, tel.: 603 254 590, e-mail: pavelsvestka@volny.cz Jiří Rodr, tel.: 775 731 091, e-mail: Jiri.Rodr@sgs.com
Adresa pro doručování pošty	Modletice 6, 251 01 Modletice

(dále jen "objednatel") na straně jedné

2. ZHOTOVITEL:		
Obchodní firma:	FK Bau a.s.	
Sídlo:	Františka Diviše 386, 104 00 Praha – 10 Uhřetěves	
Zastoupená:	Ing. Michal Fousek	
IČ:	265 03 468	
DIČ:	CZ 265 03 468	
Zápis v obchodním rejstříku:	U městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 7482	
Bankovní spojení:	ČSOB, a.s.	
Číslo účtu:	174673790/0300	
Osoby oprávněné k jednání:		
	Ing. Michal Fousek	
	tel.: 602 690 258	e-mail: fousek@fkbau.cz
	Filip Jiroušek	
	tel.: 773 690 023	e-mail: jirousek@fkbau.cz
Adresa pro doručování pošty	Františka Diviše 386, 104 00 Praha – 10 Uhřetěves	

(dále jen "zhotovitel") na straně druhé



**ROP
STŘEDNÍ
ČECHY**



**INVESTICE DO VAŠÍ BUDOUCNOSTI
SPOLUFINANCOVÁNO EVROPSKOU
UNÍ Z EVROPSKÉHO FONDU PRO
REGIONÁLNÍ ROZVOJ**

Článek I. Předmět smlouvy

- 1.1. Předmětem smlouvy je zhotovení díla „Modletice - rekonstrukce komunikace, vybudování kanalizace pro její odvodnění“ (dále jen „předmětná stavba“), podle podmínek této smlouvy a v souladu s projektovou dokumentací pro provádění stavby a všemi dotčenými právními předpisy v účinném znění, zejména stavebním zákonem, technickými předpisy a normami a předpisy prováděcími a souvisejícími (dále jen „dílo“).
- 1.2. Zhotovitel se zavazuje zhotovit dílo, které je specifikované položkami přílohy č. 1, podle objednatelům předané projektové dokumentace, kterou vypracoval KT ING. s.r.o., Podvinný mlýn 2131/11, 190 00 Praha 9 – Libeň, a v souladu se všemi souvisejícími stavebními povoleními. Dílo zahrnuje veškeré činnosti zhotovitele, související s realizací díla, bez kterých by dílo nebylo funkční nebo nedosahovalo požadované kvality. V realizaci díla jsou zahrnuty činnosti na provedení všech zkoušek a testů, prokazujících dodržení předepsané kvality a parametrů díla.
- 1.3. Mezi smluvními stranami bylo výslovně sjednáno, že obsah této smlouvy tvoří následující dokumenty. Pro účely interpretace a aplikace bude prioritou dokumentů podle následujícího pořadí:
 - a) tato smlouva
 - b) projektová dokumentace pro provádění stavby
 - c) výkaz výměr
- 1.4. Zhotovitel provede v rámci zhotovování díla též veškeré potřebné vedlejší, pomocné a dodatečné činnosti, které sice nejsou v podkladech smlouvy výslovně uvedeny, které však pro úplné věcné a odborné provedení sjednaných prací a výkonů, resp. jejich funkčnost jsou nezbytné.
- 1.5. Součástí plnění zahrnutých ve sjednané smluvní ceně díla je rovněž zejména:
 - obstarání a doprava veškerého materiálu, přístrojů a zařízení potřebných ke zhotovení díla;
 - vytýčení, ochrana a zabezpečení inženýrských sítí;
 - pomocné konstrukce a práce nutné pro zhotovení díla;
 - dodání veškerých předepsaných atestů;
 - provedení kontrolních a odborných zkoušek a revizí;
 - předání díla;
 - zařízení staveniště, jeho provoz a následné odstranění včetně uvedení pozemku do původního stavu, není-li jinde v této smlouvě uvedeno jinak;
 - odvoz a uložení přebytečného materiálu;
 - nakládání s odpady vzniklými při provádění díla a jejich likvidace v souladu s všeobecně závaznými právními předpisy a s podmínkami uvedenými ve smlouvě;
 - péče o nepředané části díla, jejich ošetřování, zimní opatření;
 - závěrečná zpráva o jakosti díla;
 - dodržování plánu BOZP a zákonů a nařízení vlády k BOZP, tj. především zákon č. 309/2006 Sb. a nařízení vlády č. 591/2006 Sb. a 362/2005 Sb.;
 - zpracování dokumentace skutečného provedení;
 - zajištění a realizace dopravně inženýrských opatření.
- 1.6. Zhotovitel prohlašuje, že je obeznámen se všemi podklady, poskytnutými mu objednatelům, s místními poměry na staveništi a ostatními podmínkami, majícími význam pro realizaci díla, a jako odborný zhotovitel nevytváří v tomto směru nic, co by mohlo být úspěšné realizaci díla na závadu. Je si vědom toho, že v průběhu plnění díla nemůže uplatňovat nároky na úpravy smluvních podmínek z důvodů, které jako odborný zhotovitel měl nebo mohl zjistit již při seznámení se s těmito podklady, poměry staveniště a ostatními podmínkami pro realizaci díla.
- 1.7. Zhotovitel se zavazuje ke zhotovení víceprací, pokud takový požadavek ze strany zhotovitele vznikne.

Za vícepráce se považují práce mimo rámec původního smluvně dohodnutého rozsahu předmětu plnění, které buď:

 - a) vyžádal objednatel až dodatečně v průběhu realizace díla po uzavření této smlouvy o dílo a které mají přímý vztah k dílu nebo
 - b) takové práce, které sice projektová dokumentace opomněla, nebo nemohla předpokládat, avšak pro úspěšné dokončení díla jsou nezbytné a původně sjednaný rozsah předmětu plnění je nezahrnoval.



**INVESTICE DO VAŠÍ BUDOUCNOSTI
SPOLUFINANCOVÁNO EVROPSKOU
UNIÍ Z EVROPSKÉHO FONDU PRO
REGIONÁLNÍ ROZVOJ**

Jiné práce než uvedené pod písm. a) a b) nejsou vícepracemi. Smluvní podmínky jejich provedení, zejména jejich věcný rozsah, cena a termíny, budou sjednány písemným dodatkem k této smlouvě. Provede-li zhotovitel vícepráce, aniž by bylo zahájení víceprací písemně odsouhlaseno objednatel, má se za to, že jsou součástí dohodnutého rozsahu díla v této smlouvě, nedohodnou-li se smluvní strany jinak.

- 1.8. Objednatel je oprávněn zmenšit rozsah díla, a to snížením objemů prací nebo změnou projektové dokumentace.

Článek II.

Místo plnění

- 2.1. Místem plnění je: pozemek p. č. 501, 628, 155/5, 155/6, 155/7, 155/8, 156/4, 156/6, 156/8, 161,12, 168/2, 169/5, 242/2, 54/3, 54/7, 57/1, 59/2 a 62/4, vše k. ú. Modletice u Dobřejevic.

Článek III. Čas plnění

- 3.1. Zhotovitel se zavazuje provést dílo v následujících termínech:**

Předání a převzetí staveniště: ihned po podpisu smlouvy o dílo

Zahájení prací: ihned po podpisu smlouvy o dílo

Dokončení prací/ předání a převzetí díla/: do 30. 11. 2014

Vyklizení staveniště provede zhotovitel do 3 dnů od ukončení prací.

Článek IV. Cena

- 4.1. Smluvní cena díla zhotoveného na základě této smlouvy se sjednává jako cena pevná a nejvýše přípustná.

Takto určená cena díla bez DPH činí 9.470.737,-- Kč

Takto určená cena díla včetně DPH činí 11.459.592,— Kč

K ceně bude připočtena DPH podle účinného právního předpisu. Změna ceny díla je přípustná pouze v případě zákonné změny sazby DPH.

Podrobný rozpis ceny je součástí této smlouvy jako její příloha č. 1.

- 4.2. Cena zahrnuje veškeré náklady zhotovitele na provedení díla.
- 4.3. Cena případných víceprací bude vycházet z jednotkových cen podle přílohy č. 1. Vyskytnou-li se nové práce (nové položky) nad rámec přílohy č. 1, bude na ně dohodnuta individuální kalkulace, a to ve výši 0,7 x cena položky dle ceníku ÚRS. Pokud se bude jednat o vícepráce, které položkově nejsou uvedeny v ceníku ÚRS, budou vícepráce oceněny cenou v místě a čase obvyklou.
- 4.4. Případné neprovedené práce a dodávky na základě rozhodnutí objednatele (méněpráce) budou zhotovitelem z ceny díla odečteny. Zhotovitel povede deník víceprací, odpočtů a změn.

Článek V. Platební podmínky, fakturace

- 5.1. Objednatel neposkytne zhotoviteli žádné zálohy.
- 5.2. Zhotovitel bude cenu díla fakturovat dvěma fakturami, a to na základě objednatelům odsouhlasených soupisů provedených prací. První bude vystavena k 31. 10. 2014 a druhá konečná faktura k datu



**ROP
STŘEDNÍ
ČECHY**



**INVESTICE DO VAŠÍ BUDOUCNOSTI
SPOLUFINANCOVÁNO EVROPSKOU
UNÍ Z EVROPSKÉHO FONDU PRO
REGIONÁLNÍ ROZVOJ**

dokončení prací. Konečná faktura je prohlášením zhotovitele, že nebude na objednateli uplatňovat žádné další finanční požadavky vyplývající z této smlouvy.

- 5.3. Povinnou přílohou faktury je objednatelům odsouhlasený soupis provedených prací. Soupis provedených prací k danému datu musí obsahovat sloupec celkového plnění po jednotlivých položkách na základě této smlouvy a všech jejich dodatků od počátku stavby. Plnění za období posledního měsíce (popř. několika měsíců) je uvedeno ve stejném členění v dalším sloupci.
- 5.4. Faktury (daňové doklady) budou obsahovat určení objednatele a zhotovitele včetně jejich IČ, DIČ, datum vystavení, datum splatnosti, datum uskutečnění zdanitelného plnění, bankovní spojení zhotovitele, předmět plnění, název a číslo stavby, registrační číslo projektu CZ.1.15/1.1.00/74.01703, celkovou cenu bez DPH, celkovou cenu včetně DPH, celkovou částku k úhradě a ostatní náležitosti daňového dokladu a účetního ve smyslu ustanovení zákona o DPH a zákona o účetnictví v účinném znění.
- 5.5. Faktura bude zaslána vždy na adresu pro doručování pošty objednatele.
- 5.6. Splátnost faktury je 30 dnů od dne, kdy byla faktura přijata objednatelům. Za den uhrazení faktury se považuje den, kdy byla dlužná částka odepsána z účtu objednatele ve prospěch účtu zhotovitele.

Článek VI.

Způsob provádění díla zhotovitelem, spolupráce smluvních stran

- 6.1. Zhotovitel povede ode dne předání a převzetí staveniště stavební deník v souladu se zákony a vyhláškami platnými v ČR. Deník bude uložen u stavbyvedoucího zhotovitele na stavbě a bude pro zástupce objednatele kdykoliv přístupný.
- 6.2. Do stavebního deníku jsou oprávněni zapisovat:
- | | | | |
|-----------------|--------------------|------------------|--|
| za objednatele: | Ing. Jiří Aron | tel: 725 021 855 | e-mail: jiri.aron@modletice.cz |
| TDI: | Ing. Tomáš Kaplan | tel: 777 605 045 | e-mail: kaplan@kting.cz |
| | Ing. Pavel Švestka | tel: 603 254 590 | e-mail: pavelsvestka@volny.cz |
| | Jiří Rodr | tel: 775 731 091 | e-mail: Jiri.Rodr@sgs.com |
| za zhotovitele: | Filip Jiroušek | tel: 773 690 023 | e-mail: jirousek@fkbau.cz |
- 6.3. Zástupci smluvních stran pro provádění díla jsou:
- | | | | |
|--------------------------------------|--------------------|------------------|--|
| TDI: | Ing. Tomáš Kaplan | tel: 777 605 045 | e-mail: kaplan@kting.cz |
| | Ing. Pavel Švestka | tel: 603 254 590 | e-mail: pavelsvestka@volny.cz |
| | Jiří Rodr | tel: 775 731 091 | e-mail: Jiri.Rodr@sgs.com |
| zástupci objednatele: | Ing. Jiří Aron | tel: 725 021 855 | e-mail: jiri.aron@modletice.cz |
| odpovědný stavbyvedoucí zhotovitele: | Filip Jiroušek | tel: 773 690 023 | e-mail: jirousek@fkbau.cz |
- 6.4. Předání a převzetí staveniště se uskuteční protokolárně za účasti odpovědných zástupců obou smluvních stran.
- 6.5. Technický dozor bude v průběhu stavby zejména sledovat, zda práce jsou prováděny podle projektové dokumentace pro provádění stavby, smluvních podmínek, technických norem a jiných právních předpisů a v souladu s rozhodnutími veřejnoprávních orgánů. Zhotovitel je povinen umožnit pracovníkům technického dozoru kontrolu všech činností zhotovitele souvisejících se zhotovením díla. Na zjištěné nedostatky upozorní zápisem ve stavebním deníku.
- 6.6. Technický dozor je oprávněn vydat pracovníkům zhotovitele příkaz k přerušení prací, pokud:
- a) by zjevně hrozilo nebezpečí škody na zdraví pracovníků na stavbě či třetích osob nebo nebezpečí škody na majetku třetích osob; nebo
 - b) by dílo bylo prováděno věcně nebo kvalitativně v závažném rozporu s obecně závaznými předpisy nebo projektem nebo touto smlouvou.
- Tato skutečnost včetně zdůvodnění bude ihned zapsána do stavebního deníku. Takové přerušení prací nemá vliv na termíny pro provedení díla v článku III. této smlouvy.
- 6.7. Objednatel má právo zúčastňovat se prostřednictvím svého zástupce všech kontrol, zkoušek a testů prováděných zhotovitelem. V případě opakované kontroly, zkoušky nebo testu z důvodů, které leží na straně zhotovitele, hradí náklady na jejich opakování zhotovitel.



**ROP
STŘEDNÍ
ČECHY**



**INVESTICE DO VAŠÍ BUDOUCNOSTI
SPOLUFINANCOVÁNO EVROPSKOU
UNÍ Z EVROPSKÉHO FONDU PRO
REGIONÁLNÍ ROZVOJ**

- 6.8. Kontrolních dnů stavby budou svolávány minimálně 1x týdně po celou dobu provádění stavby. V případě potřeby bude objednatel svolávat i další kontrolní dny stavby. Na kontrolní dny stavby je zhotovitel povinen vyslat odpovědného stavbyvedoucího.
- 6.9. Dosažení předepsaných parametrů a kvality prokáže zhotovitel úspěšně provedenými zkouškami, testy a kontrolami.
- 6.10. Zhotovitel je povinen vždy dodržovat vyhrazený prostor staveniště a využívat jej výlučně pro potřeby stavby. Dále je povinen vybudovat zařízení staveniště a mezideponie materiálu tak, aby jejich výstavbou nevznikly žádné škody na sousedících pozemcích. Zhotovitel musí po ukončení prací uvést staveniště do předchozího stavu. Hranice staveniště předaného objednatelem jsou pro zhotovitele závazné. Za zabezpečení zařízení staveniště odpovídá zhotovitel.
- 6.11. Zhotovitel odpovídá objednateli za zachovávání čistoty a pořádku na staveništi. Pokud zhotovitel svoji činností znečistí okolní komunikace nebo prostory staveniště, provede jejich vyčištění na svůj náklad. V případě, že zhotovitel nevyčistí komunikaci nebo prostor staveniště, je objednatel oprávněn provést vyčištění vlastními prostředky nebo subdodavatelsky a náklady na vyčištění vyúčtovat zhotoviteli.
- 6.12. Případné subdodávky budou provedeny podle subdodavatelského schématu, které je přílohou č. 2 této smlouvy. Za subdávku je považována realizace části díla jinými subjekty než je zhotovitel. Zhotovitel povede a bude průběžně aktualizovat seznam subdodavatelů včetně jejich podílu na díle. Provádí-li část díla zhotovitele subdodavatel, odpovídá zhotovitel za jeho činnost tak, jako by předmětné práce prováděl sám.

Článek VII.

Kontrola prací před jejich zakrytím nebo znepřístupněním a specifikace provedení zkoušek

- 7.1. Zhotovitel je povinen vyzvat objednatele (zápisem ve stavebním deníku podepsaným technickým dozorem) k prověření prací, které budou v dalším pracovním postupu zakryty nebo znepřístupněny, a to nejméně 3 pracovní dny předem. Neproověří-li objednatel práce v uvedené lhůtě, ačkoliv byl řádně vyzván, má se za to, že s jejich zakrytím souhlasí.
- 7.2. Zhotovitel provede na výzvu technického dozoru objednatele odkrytí prací, které byly zakryty a to bez ohledu na to, zda jejich zakrytí odsouhlasil, či nikoliv. Zjistí-li se, že zakryté práce neodpovídají požadavkům této smlouvy, jdou náklady na odkrytí, opravy a následné zakrytí plně k tíži zhotovitele. V opačném případě určí technický dozor objednatele oprávněné nároky zhotovitele na tyto práce z hlediska ceny a času.
- 7.3. Objednatel má právo soustavně provádět odběratelskou kontrolu, tj. zejména sledovat soulad realizovaných prací s požadavky uvedenými v této smlouvě, nebo z ní vyplývajících, s obecně závaznými předpisy a rozhodnutími a požadavky orgánu státní správy. V rámci výkonu odběratelské kontroly má objednatel právo kdykoliv se zúčastňovat všech kontrol, zkoušek a testů, prováděných za účelem ověření požadovaných parametrů díla nebo jeho částí. Ke stejné odběratelské kontrole je objednatel oprávněn i vůči případným subdodavatelům zhotovitele. Zhotovitel i jeho případní subdodavatelé jsou povinni výkon odběratelské kontroly pověřeným pracovníkům umožnit kdykoliv a být při něm patřičně nápomocni.

Článek VIII.

Jakost díla

- 8.1. Zhotovitel poskytuje objednateli záruku na jakost díla.
- 8.2. Záruční doba počíná běžet dnem oboustranného podpisu protokolu o úspěšném předání a převzetí dokončeného díla objednatelem. Záruka končí uplynutím lhůty 60 měsíců od předání a převzetí díla objednatelem.
- 8.3. Zárukou za jakost přebírá zhotovitel závazek, že jim provedené dílo bude mít po celou dobu záruční doby vlastnosti dohodnuté touto smlouvou, resp. vlastnosti obvyklé či právními předpisy a normami předepsané, zejm. že bude odpovídat parametrům objednatelem odsouhlaseného projektu, stavebním normám, protipožárními, bezpečnostními a hygienickými předpisy, a že bude způsobilé k užívání ke smlouvenému nebo obvyklému účelu.



**ROP
STŘEDNÍ
ČECHY**



**INVESTICE DO VAŠÍ BUDOUCNOSTI
SPOLUFINANCOVÁNO EVROPSKOU
UNIÍ Z EVROPSKÉHO FONDU PRO
REGIONÁLNÍ ROZVOJ**

- 8.4. V případě, že zhotovitel na oznámení vad díla nereaguje v požadovaném termínu, je objednatel oprávněn tyto vady odstranit vlastními prostředky nebo subdodavatelsky a náklady na odstranění vyúčtovat zhotoviteli.
- 8.5. Ke dni zahájení prací předloží zhotovitel objednateli bankovní záruku za dobré provedení díla ve výši 20 % z ceny díla bez DPH, která bude platit do doby dokončení a předání díla. Při předání a převzetí díla předloží zhotovitel objednateli bankovní záruku za kvalitu díla ve výši 10 % z ceny díla bez DPH, která bude platit po celou dobu záruční lhůty. Bankovní záruka bude sloužit jako jistota zajištění závazků dodavatele z uzavřené smlouvy o dílo a bude moci být čerpána v případě neplnění povinností zhotovitele vyplývajících ze smlouvy o dílo po celou dobu realizace a záruční lhůty.

Článek IX.

Smluvní pokuty, důsledky porušení závazků

- 9.1. Při prodlení zhotovitele s termínem ukončení prací je objednatel oprávněn účtovat zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 0,3 % z ceny díla za každý den prodlení až do termínu předání a převzetí díla.
- 9.2. Při prodlení zhotovitele s termínem vyklizení staveniště a jeho uvedením do původního stavu je objednatel oprávněn účtovat zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 0,3 % z ceny díla za každý den prodlení.
- 9.3. Při prodlení s termíny odstranění vad (vč. množstevních vad, nedodělků) dohodnutých v protokolu o předání a převzetí díla je objednatel oprávněn účtovat zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 3 000,- Kč za každý den prodlení po odsouhlaseném termínu a za každou vadu až do dne jejich odstranění včetně.
- 9.4. Při prodlení s odstraněním vad díla v záruční době, které objednatel uplatnil u zhotovitele oznámením vad díla, je objednatel oprávněn účtovat zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 3 000,- Kč za každý den prodlení po odsouhlaseném termínu odstranění vady díla až do dne jejich odstranění včetně.
- 9.5. Při prodlení objednatele s platbou faktur, neuhradí-li objednatel splatnou fakturu včas, je zhotovitel oprávněn účtovat objednateli úrok z prodlení z nezaplacené částky podle příslušných předpisů.
- 9.6. Za nedodržení povinnosti podle bodu 6.11 je objednatel oprávněn účtovat zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 10 000,- Kč za každý jednotlivý případ.
- 9.7. Smluvní strany cenou díla pro účely tohoto článku rozumějí cenu bez DPH uvedenou v článku 4.1 této smlouvy.
- 9.8. Právo objednatele na náhradu škody není zaplacením smluvní pokuty dotčeno, tzn., že smluvní pokuta se na náhradu škody nezapočítává.
- 9.9. Splatnost smluvní pokuty se sjednává na dobu 15 dnů od obdržení jejího vyúčtování. Smluvní pokutu může objednatel započíst proti pohledávce (splatné i nesplatné) zhotovitele vůči objednateli.

Článek X.

Vlastnictví k dílu, odpovědnost zhotovitele, rizika a pojištění díla.

- 10.1. Zhotovitel nese nebezpečí škody na díle i zařízení staveniště počínaje dnem předání a převzetí staveniště až do dne protokolárního předání a převzetí díla. Vlastníkem zhotovovaného díla není zhotovitel.
- 10.2. Zhotovitel odpovídá za všechny škody, které vzniknou při zhotovování díla nebo v souvislosti s ním objednateli nebo třetím osobám, a je povinen vzniklé škody odstranit nebo nést náklady na jejich odstranění. Současně nese odpovědnost za škody, které na rozestavěném díle vzniknou jednáním jiné osoby nebo nahodilou událostí, a to až do okamžiku převzetí celého díla nebo jeho části objednatелеm.

Článek XI.

Předání a převzetí díla

- 11.1. Zhotovitel předá a objednatel převezme dílo řádně a úplně dokončené bez vad a nedodělků, v souladu s podmínkami této smlouvy. Objednatel může dílo převzít i tehdy, vykazuje-li pouze drobné vady a nedodělků, které nebrání řádnému užívání nebo jejichž odstranění nevyžaduje odstávku hotového díla. O úspěšném předání a převzetí díla bude sepsán protokol, potvrzený oběma stranami. Budou-li zjištěny



**ROP
STŘEDNÍ
ČECHY**



**INVESTICE DO VAŠÍ BUDOUCNOSTI
SPOLUFINANCOVÁNO EVROPSKOU
UNÍ Z EVROPSKÉHO FONDU PRO
REGIONÁLNÍ ROZVOJ**

vady a nedodělky, v protokolu bude uveden jejich soupis a dohodnut termín, popř. způsob jejich odstranění. K příjemce zhotovitel předloží veškeré potřebné atesty, certifikáty, průkazy kvality, prohlášení o shodě, výsledky zkoušek, návody k užívání a jinou obdobnou dokumentaci ve smyslu zákona č. 22/1997Sb., o technických požadavcích na výrobky, v účinném znění.

- 11.2. Připravenost k předání díla je zhotovitel povinen objednateli oznámit zápisem do stavebního deníku nejméně 3 pracovní dny předem, nepočítaje v to den příjímky a den oznámení.
- 11.3. Objednatel je povinen umožnit zhotoviteli přístup na staveniště k odstranění vad a nedodělků i poté, co již dílo převzal.
- 11.4. Přílohou protokolu o předání a převzetí díla bude soupis předávaných nebo již předaných dokladů:
- a) zpráva o jakosti včetně všech příloh – protokoly o výsledcích průkazných zkoušek materiálů použitých k provedení díla, protokoly o výsledcích všech kontrolních zkoušek, zápisy z dílčích příjímek, atesty materiálů a prohlášení o shodě v souladu se zákonem 22/1997 Sb. v účinném znění. Včetně všech příloh, na základě kterých byly atesty či prohlášení o shodě vystaveny.
 - b) stavební deník.
 - c) deník víceprací, odpočtů a změn.
 - d) seznam subdodavatelů včetně jejich podílu na díle.
 - e) prohlášení zhotovitele o jakosti a kompletnosti celého díla.
 - f) doklady o zabezpečení likvidace odpadu v souladu s platnými předpisy.
 - g) dokumentace skutečného provedení stavby.
 - h) ostatní doklady.

Všechny dokumenty budou předány v českém jazyce a budou v souladu s podmínkami této smlouvy. Bez těchto dokladů nelze považovat dílo za dokončené a schopné předání.

- 11.5. Zástupci smluvních stran oprávněnými k předání a převzetí staveniště a dokončeného díla jsou:

za objednatele:	Ing. Jiří Aron	tel: 725 021 855	e-mail: jiri.aron@modletice.cz
TDI Ing.	Tomáš Kaplan	tel: 777 605 045	e-mail: kaplan@kting.cz
	Ing. Pavel Švestka	tel: 603 254 590	e-mail: pavelsvestka@volny.cz
	Jiří Rodr	tel: 775 731 091	e-mail: Jiri.Rodr@sgs.com
za zhotovitele:	Filip Jiroušek	tel: 773 690 023	e-mail: jirousek@fkbau.cz

Článek XII.

Odstoupení od smlouvy, změny a doplnění smlouvy.

- 12.1. Odstoupení od smlouvy se řídí příslušnými ustanoveními obchodního zákoníku v účinném znění.
- 12.2. Objednatel si dále vyhrazuje právo odstoupení od smlouvy bez jakéhokoliv nároku ze strany zhotovitele v těchto případech
- a) Zhotovitel provádí dílo v rozporu s dokumentací pro zhotovení stavby
 - b) Zhotovitel porušuje technologické postupy, předpisy a normy
- 12.3. Objednatel je rovněž oprávněn odstoupit od smlouvy, bude-li podán návrh na zahájení insolvenčního řízení, kde jako dlužník bude označen zhotovitel (dále jen „insolvenční návrh“), bude rozhodnuto o úpadku zhotovitele, bude prohlášen konkurz na majetek zhotovitele, insolvenční návrh bude zamítnut pro nedostatek majetku zhotovitele nebo bude rozhodnuto o zrušení konkurzu z důvodu nedostatku majetku zhotovitele.
- 12.4. V případě potřeby může být tato smlouva upřesňována, měněna a doplňována, vždy však pouze číslovánými písemnými dodatky tvořícími ucelenou vzestupnou číselnou řadu.



**ROP
STŘEDNÍ
ČECHY**



**INVESTICE DO VAŠÍ BUDOUCNOSTI
SPOLUFINANCOVÁNO EVROPSKOU
UNÍÍ Z EVROPSKÉHO FONDU PRO
REGIONÁLNÍ ROZVOJ**

Článek XIII. Další ustanovení

- 13.1. Dodavatel je povinen umožnit kontrolu prostředků vynaložených na realizaci této veřejné zakázky vyplývající ze zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.
- 13.2. Technický dozor nesmí provádět dodavatel stavby ani osoba s ním propojená. To neplatí v případě, že technický dozor provádí sám zadavatel.

Článek XIV. Závěrečná ustanovení.

- 14.1. Práva a závazky smluvních stran neupravené výslovně v této smlouvě nebo jejích přílohách a dodatcích se řídí občanským zákoníkem.
- 14.2. Platnost a účinnost této smlouvy nastává dnem jejího oboustranného podpisu oprávněnými zástupci smluvních stran. Smlouva je vyhotovena ve čtyřech vyhotoveních, z nichž objednatel i zhotovitel obdrží po třech stejnopisech.
- 14.3. Součástí této smlouvy jsou tyto přílohy:
- Příloha č. 1 - Podrobný rozpis ceny, položkový rozpočet
 - Příloha č. 2 - Subdodavatelské schéma
 - Příloha č. 3 - Pojistná smlouva o odpovědnosti za škodu

V Modleticích dne: 14.10.2014


V Modleticích dne: 14.10.2014

Za objednatele:

Za zhotovitele:

Ing. Jiří Aron

starosta


Podpis

Ing. Michal Fousek


Podpis **FK Bau, a.s.** (4)
Františka Diviše 386
104 00 Praha 10 - Uhřetěves
ICO: 26503468
zapsána v OR u Městského soudu v Praze
oddíl B, vložka 7482

Rekapitulace stavby

Datum: 17.10.2014

Stavba : 1216

Modletice - rekonstr. kom., rek. dešť. kan.

Objednatel : Obec Modletice
Modletice 6
251 01 Říčany u Prahy

IČO : 00 640 158
DIČ : CZ 00 640 158

Zhotovitel : KT ING s.r.o.
Podvinný mlýn 2131/11
190 00 Praha 9 - Libeň

IČO : 247 39 464
DIČ : CZ 247 39 464

Zpracovatel : Daniel Kadavý
(obj. 1 - Komunikace) Měník 118
503 64 Měník

Zpracovatel : Ing. Pavel Švestka, Ing. Aleš Tuček, Ing. Tomáš Kaplan
(obj. 2 - Kanalizace)

Základ pro DPH	15 %	0,00
DPH	15 %	0,00
Základ pro DPH	21 %	9 470 737,00
DPH	21 %	1 988 855,00
Cena celkem za stavbu		11 459 592

Rekapitulace stavebních rozpočtů

Číslo objektu	Číslo a název rozpočtu	Cena celkem	Základ DPH 15 %	Základ DPH 21 %	DPH celkem
1	1 Komunikace úsek A	5 926 466	0	4 897 906	1 028 560
1	2 Komunikace úsek B	1 494 911	0	1 235 464	259 447
2	1 DEŠŤOVÉ KANALIZACE A	682 157	0	563 766	118 391
2	2 DEŠŤOVÉ KANALIZACE B	565 095	0	467 021	98 074
	Vícepráce				
	1 KOMUNIKACE A	704 652		582 357	122 295
	1 KOMUNIKACE B	20 931		17 298	3 633
	1 DEŠŤOVÉ KANALIZACE A	612 688		506 354	106 334
	2 DEŠŤOVÉ KANALIZACE B	193 815		160 178	33 637
	3 VODOVOD A	1 187 486		981 393	206 093
	VO + internet	71 390		59 000	12 390
Celkem za stavbu		11 459 592	0	9 470 737	1 504 473

(4)
FK Bau, a.s.
František Čoufálek
104 00 Praha 10 - Uhřetěves
IČO: 26582168
zapsána v OR u Městského soudu v Praze
odl. B. vložka 7482

Položkový rozpočet stavby

Datum: 17.10.2014

Stavba : 1216

Modletice - rekonstr. kom., rek. dešť. kan.

Objednatel : Obec Modletice
Modletice 6
251 01 Říčany u Prahy

IČO : 00 640 158
DIČ : CZ 00 640 158

Zhotovitel : KT ING s.r.o.
Podvinný mlýn 2131/11
190 00 Praha 9 - Libeň

IČO : 247 39 464
DIČ : CZ 247 39 464

Zpracovatel : Daniel Kadavý
(obj. 1 - Komunikace) Měník 118
503 64 Měník

Zpracovatel : Ing. Pavel Švestka, Ing. Aleš Tuček, Ing. Tomáš Kaplan
(obj. 2 - Kanalizace)

		Rozpočtové náklady
Základ pro DPH	15 %	0,00
DPH	15 %	0,00
Základ pro DPH	21 %	7 164 158,00
DPH	21 %	1 504 473,00
Cena celkem za stavbu		8 668 631

Rekapitulace stavebních objektů a provozních souborů

Číslo a název objektu / provozního souboru	Cena celkem	Základ DPH 15 %	Základ DPH 21 %	DPH celkem	%
1 Komunikace	7 421 378	0	6 133 370	1 288 008	85,6
2 Dešťová kanalizace	1 247 253	0	1 030 788	216 465	14,4
Celkem za stavbu	8 668 631	0	7 164 158	1 504 473	100,0

Rekapitulace stavebních rozpočtů

Číslo objektu	Číslo a název rozpočtu	Cena celkem	Základ DPH 15 %	Základ DPH 21 %	DPH celkem	%
1	1 Komunikace úsek A	5 926 466	0	4 897 906	1 028 560	68,4
1	2 Komunikace úsek B	1 494 912	0	1 235 464	259 448	17,2
2	1 DEŠŤOVÉ KANALIZACE A	682 157	0	563 766	118 391	7,9
2	2 DEŠŤOVÉ KANALIZACE B	565 096	0	467 021	98 074	6,5
Celkem za stavbu		8 668 631	0	7 164 158	1 504 473	100,0

Rekapitulace stavebních děl

Číslo a název dílu	%	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
1 Zemní práce	20,6	1 473 428	0	0	0	0
3 Svislé a kompletní konstrukce	0,2	16 350	0	0	0	0
5 Komunikace	56,3	4 030 887	0	0	0	0
721 Vnitřní kanalizace	3,0	0	212 433	0	0	0
8 Trubní vedení	3,9	276 710	0	0	0	0
91 Doplňující práce na komunikaci	14,7	1 051 725	0	0	0	0
99 Staveništní přesun hmot	0,3	18 972	0	0	0	0
D96 Přesuny sutí a vybouraných hmot	1,2	83 652	0	0	0	0
Celkem za stavbu	100,0	6 951 724	212 433	0	0	0

Rekapitulace vedlejších rozpočtových nákladů

Název vedlejšího nákladu	Cena celkem
Ztížené výrobní podmínky	0
Oborová přírážka	0
Přesun stavebních kapacit	0
Mimostaveništní doprava	0
Zařízení staveniště	0
Provoz investora	0
Kompletační činnost (IČD)	0
Rezerva rozpočtu	0
Individuální mimostaveništní doprava	0
Přesun hmot vnitrostaveništní	0
Území se ztíženými výrobními podmínkami	0
Celkem za stavbu	0

POLOŽKOVÝ ROZPOČET

Rozpočet	1	Komunikace úsek A	JKSO	822.29
Objekt			SKP	
1		Komunikace	Měrná jednotka	m2
Stavba			Počet jednotek	3 791
12-16		12-16 Modletice-rekonstr. kom.,dešťová kan.	Náklady na m.j.	1 292
Projektant			Typ rozpočtu	
Zpracovatel projektu				
Objednatel				
Dodavatel			Zakázkové číslo	
Rozpočtoval			Počet listů	

ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Základní rozpočtové náklady			Ostatní rozpočtové náklady	
	HSV celkem	4 897 906	Ztížené výrobní podmínky	0
Z	PSV celkem	0	Oborová přírážka	0
R	M práce celkem	0	Přesun stavebních kapacit	0
N	M dodávky celkem	0	Mimostaveništní doprava	0
ZRN	celkem	4 897 906	Zařízení staveniště	0
			Provoz investora	0
HZS		0	Kompletační činnost (IČD)	0
ZRN+HZS		4 897 906	Ostatní náklady neuvedené	0
ZRN+ost.náklady+HZS		4 897 906	Ostatní náklady celkem	0
Vypracoval			Za zhotovitele	Za objednatele
Jméno :			Jméno :	Jméno :
Datum :			Datum :	Datum :
Podpis :			Podpis:	Podpis:
Základ pro DPH			21,0 %	4 897 906 Kč
DPH			21,0 %	1 028 560 Kč
Základ pro DPH			0,0 %	0 Kč
DPH			0,0 %	0 Kč
CENA ZA OBJEKT CELKEM				5 926 466 Kč

Poznámka :

Stavba :	12-16 Modletice-rekonstr. komunikace,dešťová kan.	Rozpočet : 1
Objekt :	1 Komunikace	Komunikace úsek A

REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
1 Zemní práce	830 897	0	0	0	0
5 Komunikace	2 959 332	0	0	0	0
8 Trubní vedení	26 680	0	0	0	0
91 Doplňující práce na komunikaci	1 000 468	0	0	0	0
99 Staveništní přesun hmot	14 535	0	0	0	0
D96 Přesuny sutí a vybouraných hmot	65 995	0	0	0	0
CELKEM OBJEKT	4 897 906	0	0	0	0

VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Název VRN	Kč	%	Základna	Kč
Ztížené výrobní podmínky	0	0,0	4 897 906	0
Oborová přírážka	0	0,0	4 897 906	0
Přesun stavebních kapacit	0	0,0	4 897 906	0
Mimostaveništní doprava	0	0,0	4 897 906	0
Zařízení staveniště	0	0,0	4 897 906	0
Provoz investora	0	0,0	4 897 906	0
Kompletační činnost (IČD)	0	0,0	4 897 906	0
Rezerva rozpočtu	0	0,0	4 897 906	0
CELKEM VRN				0

Položkový rozpočet

Stavba :	12-16 Modletice-rekonstr. kom., dešťová kan.	Rozpočet: 1	Komunikace úsek A
Objekt :	1 Komunikace		

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)	Jednotková hmotnost	Celková hmotnost
Díl: 1								
1	110002200U00	Vytýč vedení podzem zástavba	km	0,50	3 000,00	1 500,00	0,00880	0,00
2	113106241R00	Rozebrání ploch ze silničních panelů	m2	1 136,00	85,00	96 560,00		
		V položce nejsou zakaikulovány náklady na popř. nutné očištění vybouraných panelů.						
3	113107212R00	Odstanění podkladu nad 200 m2,kam.těžené tl.20 cm	m2	1 136,00	68,00	77 248,00		
		Položka je určena i pro odstranění podkladů nebo krytů ze šterkopisku, škváry, strusky nebo z mechanicky zpevněných zemín. Pro volbu položky z hlediska množství se uvažuje každá souvisle odstraňovaná plocha krytu nebo podkladu stejného druhu samostatně. Odstraňuje-li se několik vrstev vozovky najednou, jednotlivé vrstvy se oceňují každá samostatně.						
4	113107222R00	Odstanění podkladu nad 200 m2 kam drcené tl.20 cm	m2	1 778,00	68,00	120 904,00		
		Položka je určena i pro odstranění podkladů nebo krytů ze zemin stabilizovaných vápnem. Pro volbu položky z hlediska množství se uvažuje každá souvisle odstraňovaná plocha krytu nebo podkladu stejného druhu samostatně. Odstraňuje-li se několik vrstev vozovky najednou, jednotlivé vrstvy se oceňují každá samostatně.						
5	113107242R00	Odstanění podkladu nad 200 m2, živčického tl 10 cm	m2	1 727,00	65,00	112 255,00		
		Položka není určena pro odstranění podkladu nebo krytů frézováním. Pro volbu položky z hlediska množství se uvažuje každá souvisle odstraňovaná plocha krytu nebo podkladu stejného druhu samostatně. Odstraňuje-li se několik vrstev vozovky najednou, jednotlivé vrstvy se oceňují každá samostatně.						
6	122201402R00	Vykopávky v zemniku v hor. 3 do 1000 m3	m3	527,40	180,00	94 932,00		
7	162501102R14	Vodorovné přemístění výkopku z hor. 1-4 do 3000 m kapacita vozu 12 m3, nosnost 13,5 t	m3	527,40	55,00	29 007,00		
8	181101102R00	Úprava pláně v zářezech v hor. 1-4, se zhuštěním	m2	2 949,00	12,00	35 388,00		
		Položky jsou shodné i pro úpravu pláně v násypch.						
9	182101101R00	Svahování v zářezech v hor. 1 - 4	m2	385,00	14,00	5 390,00		
10	182303112R00	Doplnění ornice tl. do 5 cm na svahu 1 : 2	m2	385,00	98,00	37 730,00		
11	199 00-0005.R00	Poplatek za skládku (suti) zeminy 1-4	t	1 466,55	150,00	219 982,50		
	Celkem za	1 Zemní práce				830 896,50		0,00
Díl: 5								
		Komunikace						
12	564861111R00	Podklad ze šterkodrti po zhuštění tloušťky 20 cm	m2	2 949,00	188,00	554 412,00	0,37080	1 093,49
13	567122111R00	Podklad z kameniva zpev.cementem KZC 1 tl.12 cm	m2	2 863,00	240,00	687 120,00	0,30651	877,54
14	577131311R00	Belon asfalt. ACO 8 CH,nebo ACO 11, do 3m, tl. 4cm	m2	2 863,00	245,00	701 435,00	0,10141	290,34
15	577151223R00	Belon asfalt ACL 22 S (ABU1), ložný, do 3 m, 6 cm	m2	2 863,00	355,00	1 016 365,00	0,15382	440,39
	Celkem za	5 Komunikace				2 959 332,00		2 701,75

Položkový rozpočet

Stavba :	12-16 Modletice-rekonstr. kom., dešťová kan.	Rozpočet: 1
Objekt :	1 Komunikace	Komunikace úsek A

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)	Jednotková hmotnost	Celková hmotnost
Díl: 8		Trubní vedení						
16	89933111R00	Výšková úprava vstupu do 20 cm, zvýšení poklopu	kus	14,00	740,00	10 360,00	0,42930	6,01
17	89943111R00	Výšková úprava do 20 cm, zvýšení krytu šoupáté	kus	24,00	680,00	16 320,00	0,31508	7,56
	Celkem za	8 Trubní vedení				26 680,00		13,57
Díl: 91		Doplňující práce na komunikaci						
18	917 13-1111 RT4	Osazení lež obrub kamen. bez opěr, lože z C12/15 včetně kamen. obrubníku OP 5 20 x 20	m	1 005,50	990,00	995 445,00	0,19595	197,03
19	919723211R00	Dílační spáry řez. podélné 9 mm, zalití za studena	m	16,00	65,00	1 040,00	0,00002	0,00
20	919731122R00	Zarovnání styčné plochy živичné tl. do 10 cm	m	16,00	140,00	2 240,00		
21	919735113R00	Řezání stávajícího živичného krytu tl. 10 - 15 cm	m	16,00	98,00	1 568,00		
		V položce jsou zakalkulovány i náklady na spotřebu vody						
22	11162320	Asfalt silniční normálně schnoucí AR-RT 50A	T	0,05	3 500,00	175,00	1,00000	0,05
		Výrobky z asfaltu - silniční asfalty, železniční cisterna ČSN 65 7205.						
	Celkem za	91 Doplnující práce na komunikaci				1 000 468,00		197,08
Díl: 99		Staveništní přesun hmot						
23	998225111R00	Přesun hmot, pozemní komunikace, kryt živичný	l	2 906,92	5,00	14 534,58		
	Celkem za	99 Staveništní přesun hmot				14 534,58		
Díl: D96		Přesuny sutí a vybouraných hmot						
24	979083116R00	Vodorovné přemístění sutí na skládku do 5000 m	l	1 466,55	45,00	65 994,53		
	Celkem za	D96 Přesuny sutí a vybouraných hmot				65 994,53		

POLOŽKOVÝ ROZPOČET

Rozpočet	2	Komunikace úsek B	JKSO	822.29
Objekt			SKP	
1		Komunikace	Měrná jednotka	m2
Stavba			Počet jednotek	3 791
12-16		12-16 Modletice-rekonstr. kom., dešťová kan.	Náklady na m.j.	326
Projektant			Typ rozpočtu	
Zpracovatel projektu				
Objednatel				
Dodavatel			Zakázkové číslo	
Rozpočtoval			Počet listů	

ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Základní rozpočtové náklady			Ostatní rozpočtové náklady	
	HSV celkem	1 235 464	Ztížené výrobní podmínky	0
Z	PSV celkem	0	Oborová přírážka	0
R	M práce celkem	0	Přesun stavebních kapacit	0
N	M dodávky celkem	0	Mimostaveništní doprava	0
ZRN	celkem	1 235 464	Zařízení staveniště	0
			Provoz investora	0
HZS		0	Kompletační činnost (IČD)	0
ZRN+HZS		1 235 464	Ostatní náklady neuvedené	0
ZRN+ost.náklady+HZS		1 235 464	Ostatní náklady celkem	0
Vypracoval			Za zhotovitele	Za objednatele
Jméno :			Jméno :	Jméno :
Datum :			Datum :	Datum :
Podpis :			Podpis:	Podpis:
Základ pro DPH			21,0 %	1 235 464 Kč
DPH			21,0 %	259 448 Kč
Základ pro DPH			0,0 %	0 Kč
DPH			0,0 %	0 Kč
CENA ZA OBJEKT CELKEM				1 494 912 Kč

Poznámka :

Stavba :	12-16 Modletice-rekonstr. kom., dešťová kan.	Rozpočet : 2
Objekt :	1 Komunikace	Komunikace úsek B

REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
1 Zemní práce	198 877	0	0	0	0
5 Komunikace	957 555	0	0	0	0
8 Trubní vedení	5 680	0	0	0	0
91 Doplnující práce na komunikaci	51 257	0	0	0	0
99 Staveništní přesun hmot	4 438	0	0	0	0
D96 Přesuny sutí a vybouraných hmot	17 658	0	0	0	0
CELKEM OBJEKT	1 235 464	0	0	0	0

VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Název VRN	Kč	%	Základna	Kč
Ztížené výrobní podmínky	0	0,0	1 235 464	0
Oborová přírážka	0	0,0	1 235 464	0
Přesun stavebních kapacit	0	0,0	1 235 464	0
Mimostaveništní doprava	0	0,0	1 235 464	0
Zařízení staveniště	0	0,0	1 235 464	0
Provoz investora	0	0,0	1 235 464	0
Kompletační činnost (IČD)	0	0,0	1 235 464	0
Rezerva rozpočtu	0	0,0	1 235 464	0
CELKEM VRN				0

Položkový rozpočet

Stavba :	12-16 Modletice-rekonstr. kom.,dešťová kan.	Rozpočet: 2
Objekt :	1 Komunikace	Komunikace úsek B

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)	Jednotková hmotnost	Celková hmotnost
Díl: 1								
1	110002200U00	Vytýč vedení podzem zástavba	km	0,20	3 000,00	600,00	0,00880	0,00
2	113107222R00	Odstranění podkladu nad 200 m2,kam.drcené tl.20 cm	m2	955,00	68,00	64 940,00		
3	113107242R00	Odstranění podkladu nad 200 m2, živičného tl.10 cm	m2	928,00	68,00	63 104,00		
4	122201402R00	Vykopávky v zemniku v hor. 3 do 1000 m3	m3	185,00	180,00	33 300,00		
5	162501102R14	Vodorovné přemístění vykopku z hor.1-4 do 3000 m kapacity vozu 12 m3, nosnost 13,5 t	m3	185,00	55,00	10 175,00		
6	181101102R00	Úprava pláně v zářezech v hor. 1-4, se zhuštěním	m2	955,00	12,00	11 460,00		
7	182303112R00	Doplnění omnice tl. do 5 cm na svahu 1 : 2	m2	56,00	98,00	5 488,00		
8	199 00-0005.R00	Poplatek za skládku (suť) zeminy 1- 4	t	392,40	25,00	9 810,00		
Celkem za 1 Zemní práce						198 877,00		0,00
Díl: 5								
9	564861111R00	Podklad ze šterkodrti po zhuštění tloušťky 20 cm	m2	955,00	188,00	179 540,00	0,37080	354,11
10	567122111	Podklad z kameniva zpev.cementem KZC 1 tl.12 cm	m2	928,00	240,00	222 720,00	0,30651	284,44
11	577131311R00	Beton asfalt. ACO 8 CH.nebo ACO 11, do 3m, tl. 4cm	m2	885,00	245,00	216 825,00	0,10141	89,75
12	577151223R00	Beton asfalt.ACL 22 S (ABLI), ložný, do 3 m, 6 cm	m2	885,00	355,00	314 175,00	0,15382	136,13
13	596 21-5061.R00	Kladení zámkové dlažby tl. 10 cm do dntě tl. 4 cm	m2	43,00	180,00	7 740,00	0,07410	3,19
14	592-45279	Dlažba zámková 20x16,5x10	m2	43,00	385,00	16 555,00	0,19100	8,21
Celkem za 5 Komunikace						957 555,00		875,83
Díl: 8								
15	899331111R00	Výšková úprava vstupu do 20 cm, zvýšení poklopu	kus	4,00	740,00	2 960,00	0,42930	1,72
16	899431111R00	Výšková úprava do 20 cm, zvýšení krytu šoupěte	kus	4,00	680,00	2 720,00	0,31508	1,26
Celkem za 8 Trubní vedení						5 680,00		2,98

Položkový rozpočet

Stavba :	12-16 Modletice-rekonstr. kom.,dešťová kan.	Rozpočet: 2
Objekt :	1 Komunikace	Komunikace úsek B

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)	Jednotková hmotnost	Celková hmotnost
Díl: 91		Doplňující práce na komunikaci						
17	915721121R00	Vodorovné značení stopčar,zeber aid pláštěm,nehluč	m2	7,50	650,00	4 875,00	0,00370	0,03
		Včetně posypu balotinou.						
18	917 13-1111.RT4	Osazení lež obrub kamen. bez opěr, lože z C12/15 včetně kamen. obrubníku OP 5 20 x 20	m	42,00	990,00	41 580,00	0,19595	8,23
19	919723211R00	Dilatační spáry fez.podélné 9 mm,zalití za studena	m	15,27	65,00	992,55	0,00002	0,00
20	919731122R00	Zarovnání styčné plochy živičné tl. do 10 cm	m	15,27	140,00	2 137,80		
21	919735113R00	Rezáni stávajícího živičného krytu tl. 10 - 15 cm	m	15,27	98,00	1 496,46		
		V položce jsou zakalkulovány i náklady na spotřebu vody.						
22	11162320	Asfalt silniční normálně schnoucí AR-RT 50A	T	0,05	3 500,00	175,00	1,00000	0,05
		Výrobky z asfaltu - silniční asfalty, železniční cisterna. ČSN 65 7205.						
Celkem za		91 Doplňující práce na komunikaci				51 256,81		8,31
Díl: 99		Staveništní přesun hmot						
23	998225111R00	Přesun hmot, pozemní komunikace, kryt živičný	t	887,57	5,00	4 437,85		
Celkem za		99 Staveništní přesun hmot				4 437,85		
Díl: D96		Přesuny sutí a vybouraných hmot						
24	979083116R00	Vodorovné přemístění sutí na skládku do 5000 m	t	392,39	45,00	17 657,69		
Celkem za		D96 Přesuny sutí a vybouraných hmot				17 657,69		

POLOŽKOVÝ ROZPOČET

Rozpočet	1	DEŠŤOVÉ KANALIZACE A	JKSO	827.21.A3
Objekt			SKP	
2		Dešťová kanalizace	Měrná jednotka	m
Stavba			Počet jednotek	194
12-16		12-16 Modletice-rekonstr. kom., dešťová kan.	Náklady na m.j.	2 906
Projektant			Typ rozpočtu	
Zpracovatel projektu				
Objednatel				
Dodavatel			Zakázkové číslo	
Rozpočtoval			Počet listů	

ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Základní rozpočtové náklady			Ostatní rozpočtové náklady	
	HSV celkem	437 235	Individuální mimostaveništní doprava	0
Z	PSV celkem	126 531	Přesun hmot vnitrostaveništní	0
R	M práce celkem	0	Zařízení staveniště	0
N	M dodávky celkem	0	Území se ztíženými výrobními podmínkami	0
ZRN celkem		563 766		
HZS		0		
ZRN+HZS		563 766	Ostatní náklady neuvedené	0
ZRN+ost.náklady+HZS		563 766	Ostatní náklady celkem	0
Vypracoval		Za zhotovitele		Za objednatele
Jméno :		Jméno :		Jméno :
Datum :		Datum :		Datum :
Podpis :		Podpis:		Podpis:
Základ pro DPH		21,0 %	563 766 Kč	
DPH		21,0 %	118 391 Kč	
Základ pro DPH		0,0 %	0 Kč	
DPH		0,0 %	0 Kč	
CENA ZA OBJEKT CELKEM			682 157 Kč	

Poznámka :

Stavba :	12-16 Modletice-rekonstr. kom., dešťová kan.	Rozpočet : 1
Objekt :	2 Dešťová kanalizace	DEŠŤOVÉ KANALIZACE A

REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
1 Zemní práce	242 225	0	0	0	0
3 Svislé a kompletní konstrukce	0	0	0	0	0
5 Komunikace	76 000	0	0	0	0
8 Trubní vedení	119 010	0	0	0	0
87 Potrubí z trub plastických, skleněných a čedičových	0	126 531	0	0	0
CELKEM OBJEKT	437 235	126 531	0	0	0

VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Název VRN	Kč	%	Základna	Kč
Individuální mimostaveništní doprava		0,0	563 766	0
Přesun hmot vnitrostaveništní		0,0	563 766	0
Zařízení staveniště		0,0	563 766	0
Uzemí se ztíženými výrobními podmínkami		0,0	563 766	0
CELKEM VRN				0

Položkový rozpočet

Stavba :	12-16 Modletice-rekonstrukce komunikace,dešťová kanaliza	Rozpočet: 1
Objekt :	2 Dešťová kanalizace	DEŠŤOVÉ KANALIZACE A

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)	Jednotková hmotnost	Celková hmotnost
Díl: 1		Zemní práce						
1	132201211R00	Hloubení rýh šířky do 200 cm v hor 3 do 100 m3, strojně	m3	164,80	250,00	41 200,00	1,20000	197,76
2	132301211R00	Hloubení rýh šířky do 200 cm v hor 4 do 100 m3, strojně	m3	164,90	280,00	46 172,00	1,20000	197,88
3	151101103R00	Pažení a rozeptění stěn rýh - příložné - hl. do 6m	m2	737,20	5,00	3 686,00	0,00119	0,88
4	151101113R00	Odstřanění pažení stěn rýh - příložné - hl. do 6 m	m2	737,20	2,00	1 474,40		
5	161101103R00	Svislé přemístění výkopku z hor. 1-4 do 6,0 m	m3	329,70	65,00	21 430,50	1,20000	395,64
6	162601102R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor. 1-4 do 5000 m	m3	112,34	65,00	7 302,10	1,20000	134,81
7	167101101R00	Nakládání výkopku z hor. 1-4 v množství do 100 m3	m3	112,34	45,00	5 055,30	1,20000	134,81
8	100004101R00	Uložení sypaniny vrstva do 60cm	m3	112,34	35,00	3 931,90	1,20000	134,81
9	199000002R00	Poplatek za skládku hominy 1-4	m3	112,34	195,00	21 906,30		
10	174100010RAD	Zásyp jam, rýh a šachet sypaninou dovoz sypaniny ze vzdálenosti 5000 m	m3	217,36	189,00	41 081,04	1,20000	260,83
11	175100020RAC	Obsyp potrubí šléřkopiskem_Hutněno dovoz šléřkopisku ze vzdálenosti 10 km	m3	85,65	420,00	35 973,00	1,67000	143,04
12	564531111R00	Zřízení podsypu/podkladu ze sypaniny tl. 10 cm	m3	17,35	750,00	13 012,50	1,67000	28,97
	Celkem za	1 Zemní práce				242 225,04		1 629,42
Díl: 3		Svislé a kompletní konstrukce						
13	380320070RA0	Kompletní kce ŽB z betonu C 25/30 vodotěsné Výustný objekt betonový	m3					
	Celkem za	3 Svislé a kompletní konstrukce						
Díl: 5		Komunikace						
14	597103030RAA	Vpusť k žlabu polymerbetonová F 900 kN včetně dodávky vpustí	kus	8,00	9 500,00	76 000,00	0,16185	1,29
	Celkem za	5 Komunikace				76 000,00		1,29

Položkový rozpočet

Stavba :	12-16 Modletice-rekonstrukce komunikace,dešťová kanaliza	Rozpočet: 1
Objekt :	2 Dešťová kanalizace	DEŠŤOVÉ KANALIZACE A

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)	Jednotková hmotnost	Celková hmotnost
Díl: 8		Trubní vedení						
15	894118001R00	Příplatek za dalších 0,60 m výšky vstupu	kus	4,00	850,00	3 400,00	0,03682	0,15
16	899311113R00	Osazení poklopů litinových s rámem do 150 kg	kus	5,00	1 450,00	7 250,00	0,00936	0,05
17	592-24368.A	Dno šachetní přímé TBZ-Q.1 100/100 V max. 60	kus	5,00	8 500,00	42 500,00	2,10000	10,50
18	592-24362.A	Skrůž šachetní TBS-Q.1 100/100/12	kus				1,00000	
19	592-24359.A	Skrůž šachetní TBS-Q.1 100/50/12	kus	6,00	980,00	5 880,00	0,50000	3,00
20	592-24130	Deska přechodová TZK-Q 625/200/90/T	kus	5,00	1 850,00	9 250,00	0,39300	1,97
21	592-24175	Přstenec vyrovnávací TBW-Q 625/60/120	kus	4,00	320,00	1 280,00	0,03900	0,16
22	592-24177	Přstenec vyrovnávací TBW-Q 625/100/120	kus				0,06800	
23	592-24176	Přstenec vyrovnávací TBW-Q 625/80/120	kus				0,05100	
24	553-40324	Poklop D625 litinový s odvětráním tl. vložka	kus	5,00	2 950,00	14 750,00	0,16400	0,82
25	899511111R00	Stupadla do šachet litinová osazovaná při zřízení	kus	17,00	350,00	5 950,00	0,00200	0,03
26	894411111R00	Zřízení šachet z dílců, dno B 30, potrubí DN 250	kus	5,00	4 850,00	24 250,00	1,94556	9,73
27	837375121R00	Výsek do slávající Bet. Šachty	kus	1,00	4 500,00	4 500,00		
	Celkem za	8 Trubní vedení				119 010,00		26,40
Díl: 87		Potrubí z trub plastických, skleněných a čedičových						
28	871371111R00	Montáž trubek z tvrdého PVC ve výkopu	m	11,00	250,00	2 750,00		
29	286-11268.A	Trubka kanalizační KGEM SN 8 PVC 250x7,3x5000	m	11,00	368,00	4 048,00	0,01000	0,11
		ztrátové k položce 871371111R00 ve výši 9,3%				376,46		
30	286-11268.A	Trubka kanalizační KGEM SN 8 PVC 250x7,3x5000	m	183,00	368,00	67 344,00	0,01000	1,83
		ztrátové k položce 871371111R00 ve výši 9,3%				6 262,99		
31	871371111R00	Montáž trubek z tvrdého PVC ve výkopu	m	183,00	250,00	45 750,00		
	Celkem za	87				126 531,46		1,94

POLOŽKOVÝ ROZPOČET

Rozpočet	2	DEŠŤOVÉ KANALIZACE B	JKSO	827.21.A3
Objekt			SKP	
2		Dešťová kanalizace	Měrná jednotka	m
Stavba			Počet jednotek	139
12-16		12-16 Modletice-rekonstr. kom., dešťová kan.	Náklady na m.j.	3 360
Projektant			Typ rozpočtu	
Zpracovatel projektu				
Objednatel				
Dodavatel			Zakázkové číslo	
Rozpočtoval			Počet listů	

ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Základní rozpočtové náklady		Ostatní rozpočtové náklady	
HSV celkem	381 119	Individuální mimostaveništní doprava	0
Z PSV celkem	85 902	Přesun hmot vnitrostaveništní	0
R M práce celkem	0	Zařízení staveniště	0
N M dodávky celkem	0	Území se ztíženými výrobními podmínkami	0
ZRN celkem	467 021		
HZS	0		
ZRN+HZS	467 021	Ostatní náklady neuvedené	0
ZRN+ost.náklady+HZS	467 021	Ostatní náklady celkem	0
Vypracoval		Za zhotovitele	Za objednatele
Jméno :		Jméno :	Jméno :
Datum :		Datum :	Datum :
Podpis :		Podpis:	Podpis:
Základ pro DPH 21,0 %		467 021 Kč	
DPH 21,0 %		98 074 Kč	
Základ pro DPH 0,0 %		0 Kč	
DPH 0,0 %		0 Kč	
CENA ZA OBJEKT CELKEM			565 095 Kč

Poznámka :

Stavba :	12-16 Modletice-rekonstr. kom.,dešťová kan.	Rozpočet : 2
Objekt :	2 Dešťová kanalizace	DEŠŤOVÉ KANALIZACE B

REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
1 Zemní práce	201 429	0	0	0	0
3 Svislé a kompletní konstrukce	16 350	0	0	0	0
5 Komunikace	38 000	0	0	0	0
8 Trubní vedení	125 340	0	0	0	0
87 Potrubí z trub plastických, skleněných a čedič	0	85 902	0	0	0
CELKEM OBJEKT	381 119	85 902	0	0	0

VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Název VRN	Kč	%	Základna	Kč
Individuální mimostaveništní doprava		0,0	467 021	0
Přesun hmot vnitrostaveništní		0,0	467 021	0
Zařízení staveniště		0,0	467 021	0
Území se ztíženými výrobními podmínkami		0,0	467 021	0
CELKEM VRN				0

Položkový rozpočet

Stavba :	12-16 Modletice-rekonstr. kom., dešťová kan.	Rozpočet: 2
Objekt :	2 Dešťová kanalizace	DEŠŤOVÉ KANALIZACE B

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)	Jednotková hmotnost	Celková hmotnost
Díl: 1	Zemní práce							
1	132201211R00	Hloubení rýh šířky do 200 cm v hor. 3 do 100 m3, strojně	m3	139,20	250,00	34 800,00	1,20000	167,04
2	132301211R00	Hloubení rýh šířky do 200 cm v hor. 4 do 100 m3, strojně	m3	139,18	280,00	38 970,40	1,20000	167,02
3	151101103R00	Pažení a rozepření stěn rýh - příložné - hl. do 6m	m2	625,80	5,00	3 129,00	0,00119	0,74
4	151101113R00	Odstranění pažení stěn rýh - příložné - hl. do 6 m	m2	625,80	2,00	1 251,60		
5	161101103R00	Svislé přemístění výkopku z hor. 1-4 do 6,0 m	m3	278,38	65,00	18 094,70	1,20000	334,06
6	162601102R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor. 1-4 do 5000 m	m3	89,73	65,00	5 832,45	1,20000	107,68
7	167101101R00	Nakládání výkopku z hor. 1-4 v množství do 100 m3	m3	89,73	45,00	4 037,85	1,20000	107,68
8	100004101R00	Uložení sypaniny	m3	89,73	35,00	3 140,55	1,20000	107,68
9	199000002R00	Poplatek za skládku hominy 1- 4	m3	89,73	195,00	17 497,35		
10	174100010RAD	Zásyp jam, rýh a šachet sypaninou dovoz sypaniny ze vzdálenosti 5000 m	m3	188,65	189,00	35 654,85	1,67000	315,05
11	175100020RAC	Obsyp potrubí šitérkopiskem_Hutněno dovoz šitérkopisku ze vzdálenosti 10 km	m3	70,87	420,00	29 765,40	1,67000	118,35
12	564531111R00	Zřízení podsypu/podkladu ze sypaniny tl. 10 cm	m3	12,34	750,00	9 255,00	1,20000	14,81
Celkem za	1 Zemní práce					201 429,15		1 440,09
Díl: 3	Svislé a kompletní konstrukce							
13	380320070RA0	Kompletní kce ŽB z betonu C 25/30 vodostavebního Výustný objekt betonový	m3	3,00	5 450,00	16 350,00	2,89730	8,69
Celkem za	3 Svislé a kompletní konstrukce					16 350,00		8,69
Díl: 5	Komunikace							
14	597103030RAA	Vpust' k zlatu polymerbetonová F 900 kN včetně dodávky vpustí	kus	4,00	9 500,00	38 000,00	0,16185	0,65
Celkem za	5 Komunikace					38 000,00		0,65

Položkový rozpočet

Stavba :	12-16 Modletice-rekonstr. kom., dešťová kan.	Rozpočet: 2
Objekt :	2 Dešťová kanalizace	DEŠŤOVÉ KANALIZACE B

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)	Jednotková hmotnost	Celková hmotnost
Díl: 8		Trubní vedení						
15	894118001R00	Příplatek za dalších 0,60 m výšky vstupu	kus	7,00	850,00	5 950,00	0,03682	0,26
16	899311113R00	Osazení poklopů litinových s rámem do 150 kg	kus	5,00	1 450,00	7 250,00	0,00936	0,05
17	592-24368.A	Dno šachetní přímé TBZ-Q.1 100/100 V max. 60	kus	5,00	8 500,00	42 500,00	2,10000	10,50
18	592-24362.A	Skruž šachetní TBS-Q.1 100/100/12	kus	2,00	1 650,00	3 300,00	1,00000	2,00
19	592-24359.A	Skruž šachetní TBS-Q.1 100/50/12	kus	6,00	980,00	5 880,00	0,50000	3,00
20	592-24130	Deska přechodová TZK-Q 625/200/90/T	kus	5,00	1 850,00	9 250,00	0,39300	1,97
21	592-24175	Prstenec vyrovnávací TBW-Q 625/60/120	kus	2,00	320,00	640,00	0,03900	0,08
22	592-24177	Prstenec vyrovnávací TBW-Q 625/100/120	kus	3,00	380,00	1 140,00	0,06800	0,20
23	592-24176	Prstenec vyrovnávací TBW-Q 625/80/120	kus	4,00	420,00	1 680,00	0,05100	0,20
24	553-40324	Poklop D625 litinový s odvětráním tl. vložka	kus	5,00	2 950,00	14 750,00	0,16400	0,82
25	899511111R00	Stupadla do šachet litinová osazovaná při zřízení	kus	25,00	350,00	8 750,00	0,00200	0,05
26	894411111R00	Zřízení šachet z dílců, dno B 30, potrubí DN 250	kus	5,00	4 850,00	24 250,00	1,94556	9,73
	Celkem za	8 Trubní vedení				125 340,00		28,85
Díl: 87		Potrubí z trub plastických, skleněných a čedičových						
27	871371111R00	Montáž trubek z tvrdého PVC ve výkopu	m	17,00	250,00	4 250,00		
28	286-11268.A	Trubka kanalizační KGEM SN 8 PVC 250x7,3x5000	m	17,00	368,00	6 256,00	0,01000	0,17
		zitrainé k položce 871371111R00 ve výši 9,3%						
29	286-11268.A	Trubka kanalizační KGEM SN 8 PVC 250x7,3x5000	m	122,00	368,00	44 896,00	0,01000	1,22
		zitrainé k položce 871371111R00 ve výši 9,3%						
30	871371111R00	Montáž trubek z tvrdého PVC ve výkopu	m	122,00	250,00	30 500,00		
	Celkem za	87				85 902,00		1,39

Položkový rozpočet stavby

Datum: 17.10.2014

Stavba : 1216

Modletice - rekonstr. kom., rek. dešť. kan.

Objednatel : Obec Modletice
Modletice 6
251 01 Říčany u Prahy

IČO : 00 640 158
DIČ : CZ 00 640 158

Zhotovitel : KT ING s.r.o.
Podvinný mlýn 2131/11
190 00 Praha 9 - Libeň

IČO : 247 39 464
DIČ : CZ 247 39 464

Zpracovatel : Daniel Kadavý
(obj. 1 - Komunikace) Měník 118
503 64 Měník

Zpracovatel : Ing. Pavel Švestka, Ing. Aleš Tuček, Ing. Tomáš Kaplan
(obj. 2 - Kanalizace)

		Rozpočtové náklady
Základ pro DPH	15 %	0,00
DPH	15 %	0,00
Základ pro DPH	21 %	2 247 580,00
DPH	21 %	471 992,00
Cena celkem za stavbu		2 719 572

Rekapitulace stavebních objektů a provozních souborů

Číslo a název objektu / provozního souboru		Cena celkem	Základ DPH 15 %	Základ DPH 21 %	DPH celkem	%
1	Komunikace	725 583	0	599 655	125 928	26,7
2	Dešťová kanalizace	806 504	0	666 532	139 972	29,7
3	Vodovod	1 187 486	0	981 393	206 093	43,7
Celkem za stavbu		2 719 572	0	2 247 580	471 992	100,0

Rekapitulace stavebních rozpočtů

Číslo objektu	Číslo a název rozpočtu	Cena celkem	Základ DPH 15 %	Základ DPH 21 %	DPH celkem	%
1	1 KOMUNIKACE A	704 652	0	582 357	122 295	25,9
1	1 KOMUNIKACE B	20 931	0	17 298	3 633	0,8
2	1 DEŠŤOVÉ KANALIZACE A	612 688	0	506 354	106 334	22,5
2	2 DEŠŤOVÉ KANALIZACE B	193 815	0	160 178	33 637	7,1
3	3 VODOVOD A	1 187 486	0	981 393	206 093	43,7
Celkem za stavbu		2 719 572	0	2 247 580	471 992	73,3

Rekapitulace stavebních děl

Číslo a název dílu		%	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
1	Zemní práce	39,2	885 539	0	0	0	0
3	Svislé a kompletní konstrukce	0,0	900	0	0	0	0
5	Komunikace	14,3	323 676	0	0	0	0
8	Trubní vedení	6,8	149 140	0	0	0	0
87	Potrubí z trub plastických, skleněných a čedičových	29,5	0	665 388	0	0	0
91	Doplňující práce na komunikaci	9,9	222 749	0	0	0	0
98	Bourání konstrukcí	0,1	2 520	0	0	0	0
99	Staveništní přesun hmot	0,1	1 585	0	0	0	0
D96	Přesuny sutí a vybouraných hmot	0,3	6 433	0	0	0	0
Celkem za stavbu		100,0	1 592 542	665 388	0	0	0

Rekapitulace vedlejších rozpočtových nákladů

Název vedlejšího nákladu	Cena celkem
Ztížené výrobní podmínky	0
Oborová přírážka	0
Přesun stavebních kapacit	0
Mimostaveništní doprava	0
Zařízení staveniště	0
Provoz investora	0
Kompletační činnost (IČD)	0
Rezerva rozpočtu	0
Individuální mimostaveništní doprava	0
Přesun hmot vnitrostaveništní	0
Území se ztíženými výrobními podmínkami	0
Celkem za stavbu	0

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Objekt :	Název objektu :	JKSO :
1	1 Komunikace-úsek A - Obratiště	
Stavba :	Název stavby :	SKP :
12-16	Modletice - rekonstr. kom., rek. dešť. kan.	
Projektant :	Počet měrných jednotek :	0
Objednatel :	Náklady na MJ :	0
Počet listů :	Zakázkové číslo :	
Zpracovatel projektu :	Zhotovitel :	

ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Rozpočtové náklady II. a III. hlavy			Vedlejší rozpočtové náklady	
	Dodávka celkem	0	Ztížené výrobní podmínky	0
Z	Montáž celkem	0	Oborová přírážka	0
R	HSV celkem	230 062	Přesun stavebních kapacit	0
N	PSV celkem	0	Mimostaveništní doprava	0
ZRN celkem	230 062	Zařízení staveniště	0	
		Provoz investora	0	
HZS	0	Kompletační činnost (IČD)	0	
RN II.a III.hlavy	230 062	Ostatní VRN	0	
ZRN+VRN+HZS	230 062	VRN celkem	0	
Vypracoval		Za zhotovitele	Za objednatele	
Datum :	Jméno :	Jméno :		
	Datum :	Datum :		
	Podpis:	Podpis :		
Základ pro DPH	0 % činí :			
Základ pro DPH	15 % činí :			
DPH	15 % činí :	0,00 Kč		
Základ pro DPH	21 % činí :	230 061,55 Kč		
DPH	21 % činí :	48 313,00 Kč		
CENA ZA OBJEKT CELKEM			278 375,00 Kč	

Poznámka :

Stavba : 12-16 Modletice-rekonstr. kom., dešťová kan.
 Objekt : 1 1 Komunikace-úsek A - Obratiště

REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
1 Zemní práce	41 804	0	0	0	0
5 Komunikace	129 164	0	0	0	0
91 Doplňující práce na komunikaci	55 440	0	0	0	0
99 Staveništní přesun hmot	650	0	0	0	0
D96 Přesuny suti a vybouraných hmot	3 004	0	0	0	0
CELKEM OBJEKT	230 062	0	0	0	0

VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Název VRN	Kč	%	Základna	Kč
Ztížené výrobní podmínky	0,00	0,0	230 062	0
Oborová přírážka	0,00	0,0	230 062	0
Přesun stavebních kapacit	0,00	0,0	230 062	0
Mimostaveništní doprava	0,00	0,0	230 062	0
Zařízení staveniště	0,00	0,0	230 062	0
Provoz investora	0,00	0,0	230 062	0
Kompletační činnost (IČD)	0,00	0,0	230 062	0
Rezerva rozpočtu	0,00	0,0	230 062	0
CELKEM VRN				0

Položkový rozpočet

Stavba :	12-16 Modletice-rekonstr. kom., dešťová kan.
Objekt :	1 1 Komunikace-úsek A - Obratliště

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)	hmotnost / MJ	hmotnost celk.(t)	demolice / MJ	demolice celk.(t)
Díl: 1		Zemní práce								
1	110002200	Výtyč vedení podzemní zástavby	km	0,50	3 000,00	1 500,00	0,00880	0,00440	0,00000	0,00000
2	113106241	Rozvedení ploch ze silničních panelů	m2	103,00	85,00	8 755,00	0,00000	0,00000	-0,40800	-42,02400
3	113107212	Odstranění podkladu nad 200 m2, kam. těžené tl. 20 cm	m2	103,00	68,00	7 004,00	0,00000	0,00000	-0,24000	-24,72000
4	122201402	Výkopávky v zemníku v hor. 3 do 1000 m3	m3	52,08	180,00	9 374,40	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
		124*0,42		52,08						
5	162501102	Vodorovné přemístění výkopku z hor. 1-4 do 3000 m	m3	52,08	55,00	2 864,40	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
		kapacita vozu 12 m3, nosnost 13,5 t								
6	181101102	Úprava pláně v zářezích v hor. 1-4, se zhutněním	m2	133,00	12,00	1 596,00	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
7	182303112	Doplňování omítky tl. do 5 cm na svahu 1 : 2	m2	45,00	98,00	4 410,00	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
8	199000000	Poplatek za skládku sutí	t	42,00	150,00	6 300,00	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
		Celkem za 1 Zemní práce				41 803,80		0,00440		-68,74400
Díl: 5		Komunikace								
9	564861111	Podklad ze šlákladů po zhutnění tloušťky 20 cm	m2	133,00	188,00	25 004,00	0,37080	49,31640	0,00000	0,00000
10	567122111	Podklad z kameniva zpevněním KZC 1 tl. 12 cm	m2	124,00	240,00	29 760,00	0,30651	38,00724	0,00000	0,00000
11	577131311	Beton asfalt. ACO 8 CH, nebo ACO 11, do 3m, tl. 4cm	m2	124,00	245,00	30 380,00	0,10141	12,57484	0,00000	0,00000
12	577151223	Beton asfalt. ACL 22 S (ABLI), ložný, do 3 m, 6 cm	m2	124,00	355,00	44 020,00	0,15382	19,07368	0,00000	0,00000
		Celkem za 5 Komunikace				129 164,00		118,97216		0,00000
Díl: 91		Doplňující práce na komunikaci								
13	917 13-1111.RT4	Osazení lež obrub kamen. bez opěr, lože z C12/15 včetně kamen. obrubníku OP 5 20 x 20	m	56,00	990,00	55 440,00	0,19595	10,97320	0,00000	0,00000
		Celkem za 91 Doplnující práce na komunikaci				55 440,00		10,97320		0,00000
Díl: 99		Staveništní přesun hmot								
14	998225111	Přesun hmot, pozemní komunikace, kryt živičný	t	130,00	5,00	650,00	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
		Celkem za 99 Staveništní přesun hmot				650,00		0,00000		0,00000
Díl: D96		Přesuny sutí a vybouraných hmot								
15	979083116	Vodorovné přemístění sutí na skládku do 5000 m	t	66,75	45,00	3 003,75	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
		Celkem za D96 Přesuny sutí a vybouraných hmot				3 003,75		0,00000		0,00000

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Objekt :	Název objektu :	JKSO :
1	1 1 Komunikace - větev A1	
Stavba :	Název stavby :	SKP :
12-16	Modletice - rekonstr. kom., rek. dešť. kan.	
Projektant :		Počet měrných jednotek :
Objednatel :		Náklady na MJ :
Počet listů :		Zakázkové číslo :
Zpracovatel projektu :		Zhotovitel :

ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Rozpočtové náklady II. a III. hlavy		Vedlejší rozpočtové náklady	
	0	Ztížené výrobní podmínky	0
Z	0	Oborová přírážka	0
R	352 296	Přesun stavebních kapacit	0
N	0	Mimostaveništní doprava	0
ZRN celkem	352 296	Zařízení staveniště	0
		Provoz investora	0
HZS	0	Kompletační činnost (IČD)	0
RN II.a III.hlavy	352 296	Ostatní VRN	0
ZRN+VRN+HZS	352 296	VRN celkem	0
Vypracoval	Za zhotovitele	Za objednatele	
Datum :	Jméno : Datum : Podpis:	Jméno : Datum : Podpis :	
Základ pro DPH	0 % činí :		
Základ pro DPH	15 % činí :		
DPH	15 % činí :	0,00 Kč	
Základ pro DPH	21 % činí :	352 295,50 Kč	
DPH	21 % činí :	73 982,00 Kč	
CENA ZA OBJEKT CELKEM		426 278,00 Kč	

Poznámka :

Stavba : 12-16 Modletice-rekonstr. kom., dešťová kan.
 Objekt : 1 1 1 Komunikace - větev A1

REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
1 Zemní práce	39 426	0	0	0	0
5 Komunikace	187 624	0	0	0	0
8 Trubní vedení	4 200	0	0	0	0
91 Doplňující práce na komunikaci	114 432	0	0	0	0
96 Bourání konstrukcí	2 520	0	0	0	0
99 Staveništní přesun hmot	935	0	0	0	0
D96 Přesuny suti a vybouraných hmot	3 159	0	0	0	0
CELKEM OBJEKT	352 296	0	0	0	0

VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Název VRN	Kč	%	Základna	Kč
Ztížené výrobní podmínky	0,00	0,0	352 296	0
Oborová přírážka	0,00	0,0	352 296	0
Přesun stavebních kapacit	0,00	0,0	352 296	0
Mimostaveništní doprava	0,00	0,0	352 296	0
Zařízení staveniště	0,00	0,0	352 296	0
Provoz investora	0,00	0,0	352 296	0
Kompletační činnost (IČD)	0,00	0,0	352 296	0
Rezerva rozpočtu	0,00	0,0	352 296	0
CELKEM VRN				0

Položkový rozpočet

Stavba :	12-16 Modletice-rekonstr. kom., dešťová kan.
Objekt :	1 1 1 Komunikace - větev A1

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)	hmotnost / MJ	hmotnost celk.(t)	dem. / MJ	dem. celk.(t)
Díl: 1		Zemní práce								
1	110002200	Vytýč vedení podzem zástavba	km	0,50	3 000,00	1 500,00	0,00880	0,00440	0,00000	0,00000
2	113107222	Odstranění podkladu nad 200 m2,kam.drcené tl.20 cm	m2	154,00	68,00	10 472,00	0,00000	0,00000	-0,23500	-36,19000
3	113 20-2111.R00	Vytřínání obrub z krajníků nebo obrubníků stojatých	m	19,00	68,00	1 292,00	0,00000	0,00000	-0,14500	-2,75500
4	113 10-6231.R00	Rozebrání dlažeb ze zámkové dlažby v kamenivu	m2	15,00	60,00	900,00	0,00000	0,00000	-0,22500	-3,37500
5	113107242	Odstranění podkladu nad 200 m2, živčného tl.10 cm	m2	154,00	65,00	10 010,00	0,00000	0,00000	-0,18100	-27,87400
6	122201402	Vykopávky v zemníku v hor. 3 do 1000 m3	m3	38,50	180,00	6 930,00	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
		0,25*154		38,50						
7	162501102	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 3000 m	m3	38,50	55,00	2 117,50	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
8	181101102	kapacita vozu 12 m3, nosnost 13,5 t								
9	199000000	Úprava pláně v zářezech v hor. 1-4, se zhuňněním	m2	167,00	12,00	2 004,00	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
		Poplatek za skladu suti	t	28,00	150,00	4 200,00	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
		Celkem za 1 Zemní práce				39 425,50		0,00440		-70,19400
Díl: 5		Komunikace								
10	564861111	Podklad ze štěrkodrti po zhuňnění tloušťky 20 cm	m2	167,00	188,00	31 396,00	0,37080	61,92360	0,00000	0,00000
11	564 85-1111.R00	Podklad ze štěrkodrti po zhuňnění tloušťky 15 cm	m2	6,00	168,00	1 008,00	0,27994	1,67964	0,00000	0,00000
12	567122111	Podklad z kameniva zpev.cementem KZC 1 tl.12 cm	m2	154,00	240,00	36 960,00	0,30651	47,20254	0,00000	0,00000
13	577131311	Beton asfalt. ACO 8 CH,nebo ACO 11, do 3m, tl. 4cm	m2	154,00	245,00	37 730,00	0,10141	15,61714	0,00000	0,00000
14	577151223	Beton asfalt.ACL 22 S (ABLI), ložný, do 3 m, 6 cm	m2	154,00	355,00	54 670,00	0,15382	23,88828	0,00000	0,00000
15	596 21-5021.R00	Kladení zámkové dlažby tl. 6 cm do drátě tl. 4 cm	m2	21,00	180,00	3 780,00	0,07390	1,55190	0,00000	0,00000
		6.nové doplnění chodník		6,00						
		15 předklázení stávajícího chodníku		15,00						
16	597 10-1030.RAA	Žlab odvodňovací polymerbeton, zatížení C250, D400	m	12,00	1 650,00	19 800,00	0,27575	3,30900	0,00000	0,00000
		včetně dodávky roštu a žlabu								
17	592-45304	Dlažba zámková přírodní 20x16.5x6	m2	6,00	380,00	2 280,00	0,11300	0,67800	0,00000	0,00000
		Celkem za 5 Komunikace				187 624,00		155,85010		0,00000
Díl: 8		Trubní vedení								
18	899331111	Výšková úprava vstupu do 20 cm, zvýšení poklopu	kus	2,00	740,00	1 480,00	0,42930	0,85860	0,00000	0,00000
19	899431111	Výšková úprava do 20 cm, zvýšení krytu šoupáte	kus	4,00	680,00	2 720,00	0,31508	1,26032	0,00000	0,00000
		Celkem za 8 Trubní vedení				4 200,00		2,11892		0,00000

Položkový rozpočet

Stavba : 12-16 Modletice-rekonstr. kom., dešťová kan.
 Objekt : 1 1 1 Komunikace - větev A1

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)	hmotnost / MJ	hmotnost celk.(t)	demimot / MJ	demimot celk.(t)
Díl: 91		Doplňující práce na komunikaci								
20	917 13-1111.RT4	Osazení lež obrub kamen. bez opěr, lože z C12/15 včetně kamen. obrubniku OP 5 20 x 20	m	101,00	990,00	99 990,00	0,19595	19,79095	0,00000	0,00000
21	919723211	Dílační spáry řez. podélné 9 mm, zaliti za studena	m	14,00	65,00	910,00	0,00002	0,00028	0,00000	0,00000
22	919731122	Zarovnání stýčné plochy živící tl. do 10 cm	m	14,00	140,00	1 960,00	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
23	919735113	Řezání stávajícího živícího krytu tl. 10 - 15 cm	m	14,00	98,00	1 372,00	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
24	915 72-1111.R00	Vodorovné značení střík. barvou stopřar, zeber aid. - obnova stávajícího přechodu pro chodce	m2	4,50	450,00	2 025,00	0,00076	0,00342	0,00000	0,00000
25	914 00-1111.R00	Osaz sloupků, montáž svislých dopr. značek	kus	2,00	1 650,00	3 300,00	0,25000	0,50000	0,00000	0,00000
26	914 50-1111.R00	Montáž trub. nástavce na sloupek svislé dopr. značky	kus	1,00	210,00	210,00	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
27	11162320	Asfalt silniční normálně schnoucí AR-RT 50A	T	0,03	3 500,00	105,00	1,00000	0,03000	0,00000	0,00000
28	404-45241	Značka dopr. informat. IP2-IP7 500x500 mm poz. iř. 1	kus	1,00	1 450,00	1 450,00	0,00510	0,00510	0,00000	0,00000
29	404-45220	Značka dopr. zákazové B1-B34 500 mm, pozink. Iř1	kus	1,00	1 380,00	1 380,00	0,00510	0,00510	0,00000	0,00000
30	404-45950.3	Sloupek Fe pr. 60 pozinkovaný, l= 300 mm	kus	1,00	980,00	980,00	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
31	404-45951.6	Patka kotvení kompletní AP 60/4	kus	1,00	750,00	750,00	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
	Celkem za	91 Doplňující práce na komunikaci				114 432,00		20,33485		0,00000
Díl: 96		Bourání konstrukcí								
32	966 63-1111.R00	Odstranění trubkového nástavce včetně značky	kus	1,00	350,00	350,00	0,00000	0,00000	-0,00500	-0,00500
33	966 00-6211.R00	Odstranění dopravn. značek ze sloupů nebo konzolí	kus	1,00	370,00	370,00	0,00000	0,00000	-0,00400	-0,00400
34	1001 Rpol	Vybourání stávajících polymer žlabů včetně betonu	m	12,00	150,00	1 800,00	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
	Celkem za	96 Bourání konstrukcí				2 520,00		0,00000		-0,00900
Díl: 99		Staveništní přesun hmot								
35	998225111	Přesun hmot, pozemní komunikace, kryt živící	t	187,00	5,00	935,00	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
	Celkem za	99 Staveništní přesun hmot				935,00		0,00000		0,00000
Díl: D96		Přesuny suti a vybouraných hmot								
36	979083116	Vodorovné přemístění suti na skládku do 5000 m	t	70,20	45,00	3 159,00	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
	Celkem za	D96 Přesuny suti a vybouraných hmot				3 159,00		0,00000		0,00000

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Objekt :	Název objektu :	JKSO :
1	2 Komunikace-úsek B- předláždění chodníku	
Stavba :	Název stavby :	SKP :
12-16	Modletice - rekonstr. kom., rek. dešť. kan.	
Projektant :		Počet měrných jednotek :
Objednatel :		Náklady na MJ :
Počet listů :		Zakázkové číslo :
Zpracovatel projektu :		Zhotovitel :

ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Rozpočtové náklady II. a III. hlavy			Vedlejší rozpočtové náklady	
	Dodávka celkem	0	Ztížené výrobní podmínky	0
Z	Montáž celkem	0	Oborová přírážka	0
R	HSV celkem	17 298	Přesun stavebních kapacit	0
N	PSV celkem	0	Mimostaveništní doprava	0
ZRN celkem		17 298	Zařízení staveniště	0
			Provoz investora	0
HZS		0	Kompletační činnost (IČD)	0
RN II.a III.hlavy		17 298	Ostatní VRN	0
ZRN+VRN+HZS		17 298	VRN celkem	0
Vypracoval		Za zhotovitele		Za objednatele
Datum :		Jméno : Datum : Podpis:		Jméno : Datum : Podpis :
Základ pro DPH		0 % činí :		
Základ pro DPH		15 % činí :		
DPH		15 % činí :		0,00 Kč
Základ pro DPH		21 % činí :		17 298,00 Kč
DPH		21 % činí :		3 633,00 Kč
CENA ZA OBJEKT CELKEM				20 931,00 Kč

Poznámka :

Stavba : 12-16 Modletice-rekonstr. kom., dešťová kan.
 Objekt : 1 2 Komunikace-úsek B- předláždění chodníku

REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

Stavební díl	HŠV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
1 Zemní práce	2 220	0	0	0	0
5 Komunikace	6 888	0	0	0	0
91 Doplnující práce na komunikaci	7 920	0	0	0	0
D96 Přesuny sutí a vybouraných hmot	270	0	0	0	0
CELKEM OBJEKT	17 298	0	0	0	0

VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Název VRN	Kč	%	Základna	Kč
Ztížené výrobní podmínky	0,00	0,0	17 298	0
Oborová přírážka	0,00	0,0	17 298	0
Přesun stavebních kapacit	0,00	0,0	17 298	0
Mimostaveništní doprava	0,00	0,0	17 298	0
Zařízení staveniště	0,00	0,0	17 298	0
Provoz investora	0,00	0,0	17 298	0
Kompletační činnost (IČD)	0,00	0,0	17 298	0
Rezerva rozpočtu	0,00	0,0	17 298	0
CELKEM VRN				0

Položkový rozpočet

Stavba :	12-16 Modletice-rekonstr. kom., dešťová kan.
Objekt :	1 2 Komunikace-úsek B- předláždění chodníku

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena /MJ	celkem (Kč)	hmotnost / MJ	hmotnost celk.(t)	demihmot / MJ	demihmot celk.(t)
Díl: 1		Zemní práce								
1	113 10-6231.R00	Rozebrání dlažeb ze zámkové dlažby v kamenivu	m2	21,00	60,00	1 260,00	0,00000	0,00000	-0,22500	-4,72500
2	113 20-2111.R00	Vytrhání obrub z krajiniků nebo obrubníků stojatých	m	8,00	120,00	960,00	0,00000	0,00000	-0,14500	-1,16000
	Celkem za	1 Zemní práce				2 220,00		0,00000		-5,88500
Díl: 5		Komunikace								
3	596 21-5021.R00	Kladení zámkové dlažby tl. 6 cm do drté tl. 4 cm	m2	21,00	180,00	3 780,00	0,07390	1,55190	0,00000	0,00000
4	564 83-1111.R00	předláždění stávajícího chodníku	m2	21,00	148,00	3 108,00	0,18907	3,97047	0,00000	0,00000
	Celkem za	5 Komunikace				6 888,00		5,52237		0,00000
Díl: 91		Doplňující práce na komunikaci								
5	917 13-1111.RT4	Osazení lež obrub kamen. bez opěr, lože z C12/15 včetně kamen. obrubníku OP 5 20 x 20	m	8,00	990,00	7 920,00	0,19595	1,56760	0,00000	0,00000
	Celkem za	91 Doplňující práce na komunikaci				7 920,00		1,56760		0,00000
Díl: D96		Presuny sutí a vybouraných hmot								
6	979083116	Vodorovné přemístění sutí na skládku do 5000 m	t	6,00	45,00	270,00	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
	Celkem za	D96 Presuny sutí a vybouraných hmot				270,00		0,00000		0,00000

POLOŽKOVÝ ROZPOČET

Rozpočet	1	DEŠŤOVÁ KANALIZACE A	JKSO	827.21
Objekt			SKP	
2		Dešťová kanalizace	Měrná jednotka	
Stavba			Počet jednotek	
12-16		Modletice-rekonstr. kom., dešťová kan.	Náklady na m.j.	
Projektant			Typ rozpočtu	
Zpracovatel projektu				
Objednatel				
Dodavatel			Zakázkové číslo	
Rozpočtoval			Počet listů	

ROZPOČTOVÉ NÁKLADY				
Základní rozpočtové náklady		Ostatní rozpočtové náklady		
	HSV celkem	380 328	Individuální mimostaveništní doprava	0
Z	PSV celkem	126 026	Přesun hmot vnitrostaveništní	0
R	M práce celkem	0	Zařízení staveniště	0
N	M dodávky celkem	0	Území se ztíženými výrobními podmínkami	0
	ZRN celkem	506 354		
	HZS	0		
	ZRN+HZS	506 354	Ostatní náklady neuvedené	0
	ZRN+ost.náklady+HZS	506 354	Ostatní náklady celkem	0

Vypracoval		Za zhotovitele	Za objednatele
Jméno :		Jméno :	Jméno :
Datum :		Datum :	Datum :
Podpis :		Podpis:	Podpis:

Základ pro DPH	21,0 %		506 354 Kč
DPH	21,0 %		106 334 Kč
Základ pro DPH	0,0 %		0 Kč
DPH	0,0 %		0 Kč
CENA ZA OBJEKT CELKEM			612 688 Kč

Poznámka :

Stavba :	12-16 Modletice-rekonstrukce komunikace,dešťová kan.	Rozpočet : 1
Objekt :	2 Dešťová kanalizace	DEŠŤOVÁ KANALIZACE A

REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
1 Zemní práce	244 838	0	0	0	0
8 Trubní vedení	135 490	0	0	0	0
87 Potrubí z trub plastických, skleněných a čedičových	0	126 026	0	0	0
CELKEM OBJEKT	380 328	126 026	0	0	0

VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Název VRN	Kč	%	Základna	Kč
Individuální mimostaveništní doprava		0,0	506 354	0
Přesun hmot vnitrostaveništní		0,0	506 354	0
Zařízení staveniště		0,0	506 354	0
Území se ztíženými výrobními podmínkami		0,0	506 354	0
CELKEM VRN				0

Položkový rozpočet

Stavba :	12-16 Modletice-rekonstr. kom., dešťová kan.	Rozpočet: 1
Objekt :	2 Dešťová kanalizace	DEŠŤOVÁ KANALIZACE A

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)	Jednotková hmotnost	Celková hmotnost
Díl: 1								
1	132201211R00	Zemní práce Hloubení rýh šířky do 200 cm v hor. 3 do 100 m3, strojně	m3	136,45	250,00	34 112,50	1,20000	163,74
2	132301211R00	Hloubení rýh šířky do 200 cm v hor. 4 do 100 m3, strojně	m3	136,35	280,00	38 178,00	1,20000	163,62
3	151101103R00	Pažení a rozeptění stěn rýh - příložené - hl. do 6m	m2	626,80	5,00	3 134,00	0,00119	0,75
4	151101113R00	Odstanění pažení stěn rýh - příložené - hl. do 6 m	m2	626,80	2,00	1 253,60		
5	161101103R00	Svislé přemístění výkopku z hor. 1-4 do 6,0 m	m3	272,80	65,00	17 732,00	1,20000	327,36
6	162601102R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor. 1-4 do 5000 m	m3	490,16	45,00	22 057,20	1,20000	588,19
7	167101101R00	Nakládání výkopku z hor. 1-4 v množství do 100 m3	m3	490,16	45,00	22 057,20	1,20000	588,19
8	100004101R00	Uložení sypaniny vrstva do 60cm	m3	490,16	35,00	17 155,60	1,20000	588,19
9	199000002R00	Poplatek za skládku horniny 1- 4	m3	68,71	195,00	13 398,45		
10	174100010RAD	Zásyp jam, rýh a šachet sypaninou dovoz sypaniny ze vzdálenosti 5000 m	m3	204,09	189,00	38 573,01	1,20000	244,91
11	175100020RAC	Obsyp potrubí štěrkopiskem_Hutnéno dovoz štěrkopisku ze vzdálenosti 10 km	m3	64,70	420,00	27 174,00	1,67000	108,05
12	564531111R00	Zřízení podsypu/podkladu ze sypaniny tl. 10 cm	m3	13,35	750,00	10 012,50	1,67000	22,29
Celkem za						244 838,06		2 795,29
Díl: 8								
Trubní vedení								
15	894118001R00	Příplatek za dalších 0,60 m výšky vstupu	kus	8,00	850,00	6 800,00	0,03682	0,29
16	899311113R00	Osazení poklopů litinových s rámem do 150 kg	kus	4,00	1 450,00	5 800,00	0,00936	0,04
17	592-24368.A	Dno šachetní přímé TBZ-Q.1 100/100 V max. 60	kus	4,00	8 500,00	34 000,00	2,10000	8,40
18	592-24362.A	Skrůž šachetní TBS-Q.1 100/100/12	kus	9,00	1 650,00	14 850,00	1,00000	9,00
19	592-24359.A	Skrůž šachetní TBS-Q.1 100/50/12	kus	3,00	980,00	2 940,00	0,50000	1,50
20	592-24130	Deska přechodová TZK-Q 625/200/90/T	kus	4,00	1 850,00	7 400,00	0,39300	1,57
21	592-24175	Prstenec vyrovnávací TBW-Q 625/60/120	kus	5,00	320,00	1 600,00	0,03900	0,19
22	592-24177	Prstenec vyrovnávací TBW-Q 625/100/120	kus	9,00	380,00	3 420,00	0,06800	0,61
23	592-24176	Prstenec vyrovnávací TBW-Q 625/80/120	kus	9,00	420,00	3 780,00	0,05100	0,46
24	592-43442	Poklop na vstupní šachtu 600 D 400 vz. DIN prov. A	kus	4,00	2 950,00	11 800,00	0,19600	0,78
25	899511111R00	Slupadla do šachet litinová osazovaná při zdění	kus	45,00	350,00	15 750,00	0,00200	0,09
26	894411111R00	Zřízení šachet z dílců, dno B 30, potrubí DN 250	kus	4,00	4 850,00	19 400,00	1,94556	7,78
27	894411020RA0	Vpust' uliční z dílců D 600, s kal.košem, hl.1,0 m	kpl	1,00	7 950,00	7 950,00	0,77926	0,78
28	894411020RAB	Vpust' uliční z dílců D 600, s kal.košem, hl.1,2 m	kpl	5,00	8 210,00	41 050,00	0,80226	4,01
Celkem za						176 540,00		35,52

Položkový rozpočet

Stavba :	12-16 Modletice-rekonstr. kom., dešťová kan.	Rozpočet: 1
Objekt :	2 Dešťová kanalizace	DEŠŤOVÁ KANALIZACE A

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)	Jednotková hmotnost	Celková hmotnost
Díl: 87		Potrubí z trub plastických, skleněných a čedičových						
29	87137111R00	Montáž trubek z tvrdého PVC ve výkopu	m	4,00	270,00	1 080,00		
30	286-11272.A	Trubka kanalizační KGEM SN 8 PVC 315x9,2x5000	m	4,00	420,00	1 680,00	0,01237	0,05
		zitravné k položce 87137111R00 ve výši 9,3%				156,24		
29	87137111R00	Montáž trubek z tvrdého PVC ve výkopu	m	113,00	270,00	30 510,00		
31	286-11268.A	Trubka kanalizační KGEM SN 8 PVC 250x7,3x5000	m	113,00	368,00	41 584,00	0,00779	0,88
		zitravné k položce 87137111R00 ve výši 9,3%				3 867,31		
29	87131111R00	Montáž trubek z tvrdého PVC ve výkopu d 160 mm	m	35,00	95,00	3 325,00		
32	286-11262.A	Trubka kanalizační KGEM SN 8 PVC 160x4,7x5000	m	35,00	170,00	5 950,00	0,00321	0,11
		zitravné k položce 87131111R00 ve výši 9,3%				553,35		
33	89238111R00	Zkouška vodotěsnosti dle ČSN 75 6909	m	311,00	65,00	20 215,00		
34	892855114R00	Kontrola kanalizace TV kamerou	m	311,00	55,00	17 105,00		
	Celkem za	87 Potrubí z trub plastických, skleněných a čedičových				126 025,90		1,04

POLOŽKOVÝ ROZPOČET

Rozpočet	2	DEŠŤOVÁ KANALIZACE B	JKSO	827.21
Objekt			SKP	
2		Dešťová kanalizace	Měrná jednotka	m
Stavba			Počet jednotek	139
12-16		Modletice-rekonstr. kom., dešťová kan.	Náklady na m.j.	1 152
Projektant			Typ rozpočtu	
Zpracovatel projektu				
Objednatel				
Dodavatel			Zakázkové číslo	
Rozpočtoval			Počet listů	

ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Základní rozpočtové náklady			Ostatní rozpočtové náklady	
	HSV celkem	44 957	Individuální mimostaveništní doprava	0
Z	PSV celkem	115 221	Přesun hmot vnitrostaveništní	0
R	M práce celkem	0	Zařízení staveniště	0
N	M dodávky celkem	0	Území se ztíženými výrobními podmínkami	0
	ZRN celkem	160 178		
	HZS	0		
	ZRN+HZS	160 178	Ostatní náklady neuvedené	0
	ZRN+ost.náklady+HZS	160 178	Ostatní náklady celkem	0
Vypracoval		Za zhotovitele		Za objednatele
Jméno :		Jméno :		Jméno :
Datum :		Datum :		Datum :
Podpis :		Podpis:		Podpis:
Základ pro DPH		21,0 %		160 178 Kč
DPH		21,0 %		33 637 Kč
Základ pro DPH		0,0 %		0 Kč
DPH		0,0 %		0 Kč
CENA ZA OBJEKT CELKEM				193 815 Kč

Poznámka :

Stavba :	12-16 Modletice-rekonstr. kom., dešťová kan.	Rozpočet : 2
Objekt :	2 Dešťová kanalizace	DEŠŤOVÁ KANALIZACE B

REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
3 Svislé a kompletní konstrukce	900	0	0	0	0
5 Komunikace	34 607	0	0	0	0
8 Trubní vedení	9 450	0	0	0	0
87 Potrubí z trub plastických, skleněných a čedič	0	115 221	0	0	0
CELKEM OBJEKT	44 957	115 221	0	0	0

VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Název VRN	Kč	%	Základna	Kč
Individuální mimostaveništní doprava	0	0,0	160 178	0
Přesun hmot vnitrostaveništní	0	0,0	160 178	0
Zařízení staveniště	0	0,0	160 178	0
Území se ztíženými výrobními podmínkami	0	0,0	160 178	0
CELKEM VRN				0

Položkový rozpočet

Stavba :	12-16 Modletice-rekonstr. kom., dešťová kan.	Rozpočet: 2
Objekt :	2 Dešťová kanalizace	DEŠŤOVÁ KANALIZACE B

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)	Jednotková hmotnost	Celková hmotnost
Díl: 3		Svislé a kompletní konstrukce						
1		Prohloubení stávající čtvercové betonové kanalizační šachty	m3	2,00	450,00	900,00		
	Celkem za	3 Svislé a kompletní konstrukce				900,00		
Díl: 5		Komunikace						
2	113106231R00	Rozebrání dlažeb ze zámkové dlažby v kamenivu	m2	17,80	60,00	1 068,00	0,22500	4,01
3	113107130R00	Odstranění podkladu pl. 200 m2, bet.prostý tl.8 cm	m2	3,50	75,00	262,50	0,19900	0,70
4	113107141R00	Odstranění podkladu pl. do 200 m2, živice tl. 5 cm	m2	10,00	65,00	650,00	0,09800	0,98
5	596215021R00	Kladení zámkové dlažby tl. 6 cm do drté tl. 4 cm	m2	17,80	180,00	3 204,00	0,07390	1,32
6	592-45020.A	Dlažba zámková H-PROFIL 20x16,5x6 cm přírodní	m2	17,80	380,00	6 764,00	0,12960	2,31
7	564861111R00	Podklad ze štěrkodrti po zhutnění tloušťky 20 cm	m2	31,30	188,00	5 884,40	0,37080	11,61
8	577131311R00	Beton asfalt. ACO 8 CH, nebo ACO 11, do 3m, tl. 4cm	m2	10,00	245,00	2 450,00	0,10141	1,01
9	581114111R00	Kryt z betonu komunikací pro pěší tloušťky 8 cm	m2	3,50	170,00	595,00	0,20202	0,71
10	91973112R00	Zarovnání styčné plochy z betonu tl. do 15 cm	m	10,00	140,00	1 400,00	0,12818	1,28
11	919731121R00	Zarovnání styčné plochy živičné tl. do 5 cm	m	10,00	95,00	950,00	0,16185	1,62
12	979084213R00	Vodorovná doprava vybour. hmot po suchu do 1 km	t	8,48	35,00	296,85		
13	979084219R00	Připlatek k dopravě vybour. hmot za dalších 5 km	t	42,41	45,00	1 908,34		
14	979087213R00	Nakládání vybouraných hmot na dopravní prostředky	t	8,48	68,00	576,74		
15	979990001R00	Poplatek za skládku stavební suli	t	7,50	220,00	1 650,33		
16	979990113R00	Poplatek za skládku suli - obalovaný asfalt	t	0,98	260,00	254,80		
17	961044111R00	Bourání základů z betonu prostého	m3	1,40	750,00	1 050,00	2,00000	2,80
18		Štěrbínový žlab demontáž	m	5,60	140,00	784,00		
19	180402111R00	Založení travníku parkového výsevem v rovině	m2	37,80	21,00	793,80		
20	005-72410.A	Směs travní parková II. mírná zatěž PROFÍ	kg	2,00	180,00	360,00		
21	182303111R00	Doplnění ornice tl. do 5 cm v rovině	m2	37,80	98,00	3 704,40		
	Celkem za	5 Komunikace				34 607,16		25,53
Díl: 8		Trubní vedení						
22	894411020RA0	Vpust uliční z dílců D 600, s kal.košem, hl.1,6 m	kpl	1,00	9 450,00	9 450,00	0,77926	0,78
	Celkem za	8 Trubní vedení				9 450,00		

Položkový rozpočet

Stavba :	12-16 Modletice-rekonstr. kom., dešťová kan.	Rozpočet: 2
Objekt :	2 Dešťová kanalizace	DEŠŤOVÁ KANALIZACE B

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)	Jednotková hmotnost	Celková hmotnost
Díl: 87		Potrubí z trub plastických, skleněných a čedičových						
23	871371111R00	Montáž trubek z tvrdého PVC ve výkopu	m	50,00	350,00	17 500,00		
24	286-11278.A	Trubka kanalizační KGEM SN 8 PVC 500x14,6x5000	m	50,00	1 350,00	67 500,00	0,03117	1,56
25	871351111R00	Montáž trubek z tvrdého PVC ve výkopu d 225 mm	m	2,00	230,00	460,00		
26	286-11265.A	Trubka kanalizační KGEM SN 8 PVC 225x7,3x5000	m	2,00	290,00	580,00	0,00504	0,01
		ztrátové k položce 871351111R00 ve výši 9,3%				53,94		
27	871311111R00	Montáž trubek z tvrdého PVC ve výkopu d 160 mm	m	37,00	95,00	3 515,00		
28	286-11262.A	Trubka kanalizační KGEM SN 8 PVC 160x4,7x5000	m	37,00	170,00	6 290,00	0,00321	0,12
		ztrátové k položce 871311111R00 ve výši 9,3%				584,97		
29	871251111R00	Montáž trubek z tvrdého PVC ve výkopu d 110 mm	m	6,00	85,00	510,00		
30	286-11141.A	Trubka PVC kanalizační hladká d110x3,2x1000mm SN4	m	6,00	120,00	720,00	0,00150	0,01
		ztrátové k položce 871251111R00 ve výši 9,3%				66,96		
31	892381111R00	Zkouška vodotěsnosti dle ČSN 75 6909	m	116,00	65,00	7 540,00		
32	892855114R00	Kontrola kanalizace TV kamerou do 200 m	m	116,00	55,00	6 380,00		
33	552-43550	Lapač sítěných splavenin DN 100	ks	4,00	880,00	3 520,00	0,02100	0,08
	Celkem za 87					115 220,87		1,70

POLOŽKOVÝ ROZPOČET

Rozpočet	1	VODOVOD A	JKSO	827.21
Objekt			SKP	
3		Vodovod	Měrná jednotka	m
Stavba			Počet jednotek	194
12-16		Modletice-rekonstrukce kom., dešťová kan.	Náklady na m.j.	5 059
Projektant			Typ rozpočtu	
Zpracovatel projektu				
Objednatel				
Dodavatel			Zakázkové číslo	
Rozpočtoval			Počet listů	

ROZPOČTOVÉ NÁKLADY			
Základní rozpočtové náklady		Ostatní rozpočtové náklady	
HSV celkem	557 252	Individuální mimostaveništní doprava	0
Z PSV celkem	424 141	Přesun hmot vnitrostaveništní	0
R M práce celkem	0	Zařízení staveniště	0
N M dodávky celkem	0	Území se ztíženými výrobními podmínkami	0
ZRN celkem	981 393		
HZS	0		
ZRN+HZS	981 393	Ostatní náklady neuvedené	0
ZRN+ost.náklady+HZS	981 393	Ostatní náklady celkem	0

Vypracoval		Za zhotovitele	Za objednatele
Jméno :		Jméno :	Jméno :
Datum :		Datum :	Datum :
Podpis :		Podpis:	Podpis:
Základ pro DPH	21,0 %		981 393 Kč
DPH	21,0 %		206 093 Kč
Základ pro DPH	0,0 %		0 Kč
DPH	0,0 %		0 Kč
CENA ZA OBJEKT CELKEM			1 187 486 Kč

Poznámka :

Stavba :	12-16 Modletice-rekonstrukce kom., dešťová kan.	Rozpočet : 1
Objekt :	3 Vodovod	VODOVOD A

REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

Stavební díl	HŠV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
1 Zemní práce	557 252	0	0	0	0
87 Potrubí z trub plastických, skleněných a čedičových	0	424 141	0	0	0
CELKEM OBJEKT	557 252	424 141	0	0	0

VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Název VRN	Kč	%	Základna	Kč
Individuální mimostaveništní doprava	0	0,0	981 393	0
Přesun hmot vnitrostaveništní	0	0,0	981 393	0
Zařízení staveniště	0	0,0	981 393	0
Uzemí se ztíženými výrobními podmínkami	0	0,0	981 393	0
CELKEM VRN				0

Položkový rozpočet

Stavba :	12-16 Modletice-rekonstr. kom., dešťová kan.	Rozpočet: 1
Objekt :	3 Vodovod	VODOVOD A

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)	Jednotková hmotnost	Celková hmotnost
Díl: 1								
1	132201211R00	Zemní práce Hloubení rýh šířky do 200 cm v hor.3 do 100 m3, strojné	m3	415,00	100,00	41 500,00	1,20000	498,00
2	132301211R00	Hloubení rýh šířky do 200 cm v hor.4 do 100 m3, strojné	m3	416,00	140,00	58 240,00	1,20000	499,20
3	151101103R00	Pažení a rozepření stěn rýh - příložné - hl. do 6m	m2	2 106,00	5,00	10 530,00	0,00119	2,51
4	151101113R00	Odstranění pažení stěn rýh - příložné - hl. do 6 m	m2	2 106,00	1,00	2 106,00		
5	161101103R00	Svislé přemístění výkopku z hor.1-4 do 6,0 m	m3	831,00	65,00	54 015,00	1,20000	997,20
6	162601102R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 5000 m	m3	831,00	65,00	54 015,00	1,20000	997,20
7	167101101R00	Nakládání výkopku z hor.1-4 v množství do 100 m3	m3	831,00	45,00	37 395,00	1,20000	997,20
8	100004101R00	Uložení sypaniny vrstva do 60cm	m3	831,00	35,00	29 085,00	1,20000	997,20
9	199000002R00	Poplatek za skladku hominy 1- 4	m3	197,50	195,00	38 512,50		
10	174100010RAD	Zásyp jam, rýh a šachet sypaninou dovoz sypaniny ze vzdálenosti 5000 m	m3	581,50	189,00	109 903,50	1,20000	697,80
11	175100020RAC	Obsyp potrubí štěrkopískem_Hutnéno dovoz štěrkopísku ze vzdálenosti 10 km	m3	197,50	420,00	82 950,00	1,67000	329,83
12	564531111R00	Zřízení podsypu/podkladu ze sypaniny tl. 10 cm	m3	52,00	750,00	39 000,00	1,67000	86,84
Celkem za						557 252,00		6 102,97
1 Zemní práce								
Díl: 87								
Potrubí z trub plastických, skleněných a čedičových								
13	871171121R00	Montáž trubek polyetylenových ve výkopu d 40 mm	m	130,00	35,00	4 550,00		
14	286-131110.A	Trubka vodovodní PE100 PN16 SDR11 6 m, 100 mm, 40 x 3,7 mm	m	130,00	32,00	4 160,00	0,00042	0,05
		ztrátové k položce 871171121R00 ve výši 9,3%				386,88		
15	871251121R00	Montáž trubek polyetylenových ve výkopu d 110 mm	m	520,00	90,00	46 800,00		

Položkový rozpočet

Stavba :	12-16 Modletice-rekonstr. kom., dešťová kan.	Rozpočet: 1
Objekt :	3 Vodovod	VODOVOD A

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)	Jednotková hmotnost	Celková hmotnost
16	286-131160.A	Trubka vodovodní PE100 PN16 SDR11 6 m, 12 m, 100 m, 110 x 10,0 mm	m	520,00	195,00	101 400,00	0,00318	1,65
17		ztrátové k položce 871261121R00R00 ve výši 9,3%				9 430,20		
18		KOLENO DLOUHÉ 45°, PE 100, D 110, SDR 11	ks	1	538,00	538,00		
19		KOLENO DLOUHÉ 30°, PE 100, D 110, SDR 11	ks	3	540,00	1 620,00		
20		OBLOUK 22°, PE 100, D 110, SDR 11	ks	1	420,00	420,00		
21		OBLOUK do 10°, PE 100, D 110, SDR 11 (atyp)	ks	7	368,00	2 576,00		
22		Lemový nákrúžek PE 100, D 110, SDR 11	ks	16	175,00	2 800,00		
23		PŘEVLEČNÁ (otočná) příruba DN 100	ks	16	260,00	4 160,00		
24		ZASLEPOVACÍ příruba DN 100	ks	2	240,00	480,00		
28	857701102RT1	Montáž tvarovek odbočných, tvárná litina DN 100	ks	4,00	170,00	680,00	0,00021	0,00
25	552-58534.A	Tvar. hrdl.s přír. odb. Duktus MMA DN100/ 80 EWS VP	ks	1,00	980,00	980,00	0,01500	0,02
26		Tvar. hrdl.s přír. odb. Duktus MMA DN100/ 100 EWS VP	ks	3,00	1 440,00	4 320,00	0,01500	0,05
27	857701104RT1	Montáž tvarovek odbočných, tvárná litina DN 150	ks	1,00	420,00	420,00	0,00139	0,00
28		Tvar. hrdl.s přír. odb. Duktus MMA DN150/ 100 EWS VP	ks	1,00	2 450,00	2 450,00	0,00139	0,00
28		Speciální příruba HA WLE, DN 150/160PVC, č. 0400	ks	2,00	2 450,00	4 900,00		
29	877355121R00	Výřez a montáž tvarovky z plastu na potrubí DN 200	ks	1,00	5 500,00	5 500,00	0,00007	0,00
30	891261221R00	Montáž vodovod. šoupátek šacht. kolečko DN 100	ks	9,00	240,00	2 160,00	0,00041	0,00
31	422-23693.A	Šoupátko IKO PLUS typ 101 PN 10 DN 100, mosaz	ks	9,00	3 450,00	31 050,00	0,04500	0,41
32	230220001R00	Montáž zemní soupravy pro šoupátka, DN 13 6580	ks	9,00	150,00	1 350,00		
33	422-91240.A	Souprava zemní šoupátková Y 1020 DN 100	ks	9,00	920,00	8 280,00	0,00800	0,07
34	891311221R00	Montáž vodovod. šoupátek šacht. kolečko DN 150	ks	2,00	380,00	760,00	0,02780	0,06
35	422-24015.A	Šoupátko IKO PLUS typ 501 PN 6 DN 150, mosaz	ks	2,00	6 450,00	12 900,00	0,05200	0,10
36	230220001R00	Montáž zemní soupravy pro šoupátka, DN 13 6580	ks	2,00	150,00	300,00		
37	422-91260.A	Souprava zemní šoupátková Y 1020 DN 150	ks	2,00	890,00	1 780,00	0,00950	0,02

Položkový rozpočet

Stavba :	12-16 Modletice-rekonstr. kom., dešťová kan.	Rozpočet: 1
Objekt :	3 Vodovod	VODOVOD A

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)	Jednotková hmotnost	Celková hmotnost
38	422-91352.A	Poklop litinový Y 4504 - šoupátkový	ks	2,00	280,00	560,00	0,01600	0,03
39		LITINA R DN 100/80, PN 10	ks	2,00	890,00	1 780,00		
40		LITINA N-kus DN 80	ks	2,00	1 450,00	2 900,00		
41		LITINA TP DN 80 (délka dle potřeby)	ks	3,00	1 420,00	4 260,00		
42	891247111R00	Montáž hydrantů podzemních DN 80	ks	3,00	520,00	1 560,00	0,00011	0,00
43	422-91452.A	Poklop litinový 522 - hydrantový	ks	3,00	480,00	1 440,00	0,03500	0,11
44	891249111R00	Montáž navrtávacích pasů do DN 80	ks	29,00	270,00	7 830,00		
45	525004000116	PAS NAVRTÁVACÍ HAKU do DN 40-1"	ks	29,00	2 750,00	79 750,00		
46	899722113	Krytí potrubí z plastů výstražnou fólií z PVC 34cm	m	520,00	25,00	13 000,00	0,00009	0,05
47	230320122R00	Tlaková zkouška	m	520,00	25,00	13 000,00		
48	722290237R00	Proplach a dezinfekce vodovod.potrubí DN 100	m	650,00	25,00	16 250,00		
49	210800014R00	Vodič uložený v trubkách CYY 6 mm2	m	520,00	14,00	7 280,00		
50	341-41304.A	Vodič silový pevné uložení CYY	m	520,00	19,00	9 880,00	0,00013	0,07
51		Betonový blok	kpl	30,00	250,00	7 500,00		
52		Sloupky + orientační tabulky - dle potřeby						
	Celkem za	87 Potrubí z trub plastických, skleněných a čedičových				424 141,08		2,68

Stavba :	12-16 Modletice-rekonstrukce kom., dešťová kan.	Rozpočet : 1
Objekt :	3 Vodovod	VODOVOD A

REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
1 Zemní práce	557 252	0	0	0	0
87 Potrubí z trub plastických, skleněných a čedičových	0	424 141	0	0	0
CELKEM OBJEKT	557 252	424 141	0	0	0

VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Název VRN	Kč	%	Základna	Kč
Individuální mimostaveništní doprava	0	0,0	981 393	0
Přesun hmot vnitrostaveništní	0	0,0	981 393	0
Zařízení staveniště	0	0,0	981 393	0
Území se ztíženými výrobními podmínkami	0	0,0	981 393	0
CELKEM VRN				0

Popis činností - nacenit jako komplet pro část 1) a 2)

Stavba :	12-16 Modletice-rekonstrukce komunikace, dešťová kanalizace, inž. sítě	Rozpočet:
Objekt :	Veřejné osvětlení a internet	

Část 1) Rozšíření veřejného osvětlení:	1 kpl	49 000,00
1A) Doplnění lampy VO na pozemku 169/5. Napojení na stávající koncovou lampu VO na pozemku 170/5, délka kabelu CYKY 36m (vzdálenost 30m + rezerva 20%) + zemnicí pásek 36m. Výkop, uložení, zásypání, napojení, revize (vše dle ČSN). Lampa veřejného osvětlení 1ks vč. základu, montáž. Vzhled dle stávajících lamp VO v Modleticích. 1B) Doplnění lampy VO na pozemku 242/2 (u nového obratiště na konci komunikace A). Napojení na stávající koncovou lampu VO na pozemku 155/8, délka kabelu CYKY 26m (vzdálenost 22m + rezerva 20%) + zemnicí pásek 26m. Výkop, uložení, zásypání, napojení, revize (vše dle ČSN). Lampa veřejného osvětlení 1ks vč. základu, montáž. Vzhled dle stávajících lamp VO v Modleticích.		
Část 2) Spolupráce/koordinace při provádění přípravy pro rozvody internetu (optika, metalické kabely)	1 kpl	10000

Během rekonstrukce komunikace a inženýrských sítí bude obec prostřednictvím budoucího poskytovatele internetového připojení provádět přípravu pro datové rozvody - páteřní optické kabely, koncové metalické. Jedná se zejména o osazení protahovacích šachet a chráničů k jednotlivým odběrným místům. Do celkové cenové nabídky je nutno počítat s částkou (nacenit jako komplet), která pokryje náklady na koordinaci stavebních prací s touto činností, vpuštění obcí vybraného dodavatele na staveniště a v případě potřeby poskytnutí základních přípomocí. Kabely se v maximální míře přiloží (s odstupem dle ČSN) k inženýrským sítím, které budou prováděny v rámci rekonstrukce komunikací.



ROP
STŘEDNÍ
ČECHY



INVESTICE DO VAŠÍ BUDOUCNOSTI
SPOLUFINANCOVÁNO EVROPSKOU
UNÍ Z EVROPSKÉHO FONDU PRO
REGIONÁLNÍ ROZVOJ

Příloha č. 6

ČESTNÉ PROHLÁŠENÍ O SUBDODAVATELÍCH

Veřejná zakázka

**"Modletice - rekonstrukce komunikace, vybudování kanalizace
pro její odvodnění"**

Zadavatel:

Název: Obec Modletice
Sídlo: Modletice 6, 251 01 Modletice
Právní forma: Obec
IČ: 00640158
DIČ: CZ00640158
Zastoupená: starostou Ing. Jiří Aron, tel. +420 725 021 855, e-mail:
jiri.aron@modletice.cz

Uchazeč:

název: FK BAU a.s.
se sídlem: FRAHTISKA DIVIŠE 396, 104 00 PRAHA 10 - LIHEŇSKES
IČ: 265 03 468
DIČ: CZ 265 03 468
jejímž jménem jedná: ING. MICHAL FOUŘEK
telefon: + 420 602 690 258
e-mail: fourek@flbau.cz, flbau@flbau.cz

Zájemce (dodavatel) prohlašuje, že následující části veřejné zakázky zadá těmto subdodavatelům¹⁾:

Č.	Subdodavatel (obchodní firma nebo název, sídlo, právní forma, IČ u PO nebo obchodní firma nebo jméno a příjmení, místo podnikání popř. místo trvalého pobytu, IČ u FO); kontaktní údaje subdodavatele	Věcný podíl subdodavatele na plnění veřejné zakázky, popis subdodavatelského systému
1.		



ROP
STŘEDNÍ
ČECHY



INVESTICE DO VAŠÍ BUDOUCNOSTI
SPOLUFINANCOVÁNO EVROPSKOU
UNÍ Z EVROPSKÉHO FONDU PRO
REGIONÁLNÍ ROZVOJ

2.		
3.		
4.		
5.		

Zájemce (dodavatel) prohlašuje, že žádnou část veřejné zakázky nemá v úmyslu zadat subdodavateli.^{*)}

^{*)} vyberte variantu, která odpovídá vašemu záměru; nehodící se škrtněte

V Libiněvi....., dne 17. 2. 2014.....

titul, jméno a příjmení osoby
oprávněné jednat jménem uchazeče:

ING. MICHAL FOUSEK

razítko uchazeče a podpis osoby
oprávněné jednat jménem uchazeče:

FK BaU, a.s. (1)
Františka Divise 386
104 00 Praha 10 - Chrást
IČO: 26393468
zapsána v OR u Městského soudu v Praze
oddíl B, vložka 7482



Certifikát k pojistné smlouvě č. 2932873454

Tímto se potvrzuje, že společnost **FK Bau, a.s.**
Františka Diviše 386/29
104 00 Praha 114
IČ: 26503468

uzavřela s Generali Pojišťovna a.s. pojistnou smlouvu o
POJIŠTĚNÍ ODPOVĚDNOSTI Z PROVOZNÍ ČINNOSTI v následujícím rozsahu:

Doba trvání pojištění: 18.9.2010 – 17.9.2011

Územní rozsah pojištění: ČR

Předmět pojištění: Provádění staveb, jejich změn a odstraňování

Věcný rozsah pojištění: Škody na životě, zdraví nebo věci jiného, jiná majetková škoda ve smyslu Všeobecných pojistných podmínek pro pojištění odpovědnosti za škodu (VPP O 2008/02) a Zvláštních pojistných podmínek pro pojištění odpovědnosti za škodu pro provozní a individuální rizika (ZPP O 2008/02) a Doplnkových pojistných podmínek DPP O 801 – věci třetích osob, DPP O 808 – pozvolně působící vlivy a srážky, DPP O 812 – škody na životním prostředí

Limit pojistného plnění:

- a) 50.000.000,- Kč pro základní rozsah pojištění
- b) 30.000.000,- Kč sublimit pro finanční škodu
- c) 5.000.000,- Kč sublimit pro věci třetích osob
- d) 10.000.000,- Kč sublimit pro vlivy a srážky
- e) 5.000.000,- Kč sublimit pro škody na životním prostředí

Spoluúčast:

- a) 20.000,- Kč
- b) 20.000,- Kč
- c) 10% min. 2.000,- Kč
- d) 10% min. 1.000,- Kč
- e) 10% min. 2.000,- Kč

Praha, 7.10.2010
Místo a datum vystavení

Pavel Ekl
odborný inspektor

Dana Nosková
manažer obchodní služby



**DODATEK č. 1 K POJISTNÉ SMLOUVĚ O POJIŠTĚNÍ ODPOVĚDNOSTI
Z PROVOZNÍ ČINNOSTI č. 2932873454 - v plném znění**

č. návrhu 9332 741406

změna k datu 18. 9. 2013



GLT93327414061

Pojistitel:

Generali Pojišťovna a.s., Bělehradská 132, 120 84 Praha 2, Česká republika, IČ: 61859869,
DIČ: CZ699001273, zapsána v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 2866.
Společnost je členem Skupiny Generali, zapsané v italském registru pojišťovacích skupin, vedeném ISVAPem,
pod číslem 26
zastoupena Quatro Finance a.s.
a

Pojistník:

obchodní firma/název: **FK Bau, a.s.**
IČ: **26503468**
sídlo/místo podnikání: **Františka Diviše 386/29, 104 00 Praha 114**

Identifikace osoby oprávněné jednat za pojistníka

Kontaktní spojení

602285614, fkbau@fkbau.cz

uzavírají tuto pojistnou smlouvu o pojištění odpovědnosti.

Pojištěný (oprávněná osoba) je totožný s pojistníkem.

POJIŠTĚNÍ ODPOVĚDNOSTI ZA ŠKODU

Pojištění se řídí VPP O 2008/02, ZPP O 2008/02 a níže uvedenými DPP O.
Pojistné nebezpečí je ve smyslu zákona vymezeno těmito pojistnými podmínkami.
Pojištěný předmět činnosti: Provádění staveb, jejich změn a odstraňování.
Kód: 11316

Pojistné bylo stanoveno na základě předpokládaného ročního obrátu pojištěného z pojištěné činnosti ve výši
75 000 000 Kč.

Základní rozsah pojištění

Limit pojistného plnění pro základní rozsah pojištění	50 000 000 Kč
Spoluúčast pojištěného na každé pojistné události	20 000 Kč
Základní roční pojistné:	87 600 Kč

Sleva za spoluúčast (ze základního pojistného)	15 %
--	------

Čistě finanční škoda

Limit pojistného plnění pro toto připojištění na rozdíl od ZPP O 2008/02	10 000 000 Kč
Spoluúčast	20 000 Kč

(sjednává se jako sublimit limitu pojistného plnění sjednaného pro základní rozsah pojištění)

Odpovědnost za škodu způsobenou výrobkem

Limit pojistného plnění pro toto připojištění dle ZPP O 2008/02	50 000 000 Kč
Spoluúčast	20 000 Kč

(sjednává se jako sublimit limitu pojistného plnění sjednaného pro základní rozsah pojištění)

Prohlášení pojistníka/pojištěného

Potvrzuji, že jsem převzal/a a před uzavřením pojistné smlouvy jsem byl/a seznámen/a se zněním všeobecných pojistných podmínek, zvláštních pojistných podmínek, doplňkových pojistných podmínek a zvláštních ujednání platných pro sjednané druhy pojištění a že jejich obsahu rozumím a s jejich obsahem souhlasím.

Dále prohlašuji, že mi byly poskytnuty před uzavřením pojistné smlouvy přesným a jasným způsobem, písemně a v českém jazyce informace o pojistiteli a informace o pojistném vztahu ve smyslu § 66 a § 67 zákona č. 37/2004 Sb. o pojistné smlouvě. Prohlašuji, že uzavřená pojistná smlouva odpovídá mému pojistnému zájmu a mým pojistným potřebám, které jsem vyjádřil/a pojistiteli nebo jím pověřenému zástupci - pojšťovacímu zprostředkovateli před uzavřením pojistné smlouvy a s rozsahem a podmínkami pojištění jsem srozuměn. Jsem si vědom/a své povinnosti pravdivě a úplně odpovědět na všechny dotazy pojistitele a uvést všechny informace, i ty, které se mi jeví jako nepodstatné. Beru na vědomí, že při porušení těchto povinností má pojistitel právo od pojistné smlouvy odstoupit, snížit nebo odmítnout pojistné plnění.

V případě vzniku škodné události zprošťuji státní zastupitelství, policii a další orgány činné v trestním řízení, hasičský záchranný sbor a záchrannou službu povinnosti mlčenlivosti. Současně zmocňuji pojistitele, resp. jím pověřenou osobu, aby ve všech řízeních probíhajících v souvislosti s touto škodnou událostí mohla nahlížet do soudních, policejních případně jiných úředních spisů a zhotovovat z nich kopie či výtisky.

Zmocňuji tímto pojistitele k nahlédnutí do podkladů jiných pojišťoven v souvislosti se šetřením škodných událostí a vyplatou pojistného plnění. Výše uvedený souhlas a zmocnění se vztahuje i na dobu po mé smrti. Beru na vědomí, že pojistitel není povinen vyplatit pojistné plnění do doby, než mu budou poskytnuty doklady potřebné pro likvidaci škodné události, zejména ty, které si vyžádá.

Souhlasím s tím, aby mé adresní a identifikační údaje byly zpracovávány správcem Generali Pojišťovna a.s., Bělehradská 132, 120 64 Praha 2, Česká republika a jejími smluvními zpracovateli splňujícími podmínky zákona č. 101/2000 Sb. (zejména pojišťovacími zprostředkovateli) pro účely pojišťovací činnosti a dalších činností vymezených zákonem č. 277/2009 Sb. o pojišťovníctví, a to po dobu nezbytně nutnou k zajištění práv a povinností plynoucích ze závazkového právního vztahu, a dále po dobu vyplývající z obecně závazných právních předpisů.

Souhlasím s předáním a poskytováním svých osobních údajů subjektům mezinárodního koncernu Generali a jeho zajišťovacím partnerům v souladu s právními předpisy pro účely a dobu uvedenou v předchozím odstavci.

Odvoláním souhlasu se zpracováním osobních údajů pojistná smlouva zaniká, pojistitel dále neprovádí šetření škodných událostí a výplát pojistných plnění. Pojistitel má v tomto případě právo na pojistné do konce pojistného období, v němž došlo k zániku pojištění. Je-li pojistné stanoveno jako jednorázové, pojistitel má v tomto případě právo na celé jednorázové pojistné.

Dále souhlasím s tím, abych byl v záležitostech pojistného vztahu nebo v záležitosti nabídky pojišťovacích a souvisejících finančních služeb a jiných obchodních sdělení pojistitele nebo nabídky služeb a jiných obchodních sdělení členů mezinárodního koncernu Generali a spolupracujících obchodních partnerů kontaktován/a písemnou, elektronickou nebo i jinou formou, při využití poskytnutých osobních údajů. Zprošťuji pojistitele mlčenlivosti o sjednaném pojištění a o případných škodných událostech ve vztahu k zajištění pro potřeby zajištění pojistitele.

Prohlašuji, že jsem byl/a ve smyslu zákona č. 101/2000 Sb. informován/a o svých právech a o povinnostech správce, zejména o právu přístupu k osobním údajům, jakož i o dalších právech dle tohoto zákona.

Zavazuji se, že bez zbytečného odkladu nahlásím jakoukoliv změnu zpracováváných osobních údajů. Pojistník čestně prohlašuje, že je oprávněn k poskytnutí tohoto souhlasu a k zproštění pojistitele a výše uvedených subjektů mlčenlivosti pojištěnými. Dále se pojistník zavazuje archivovat tyto souhlasy pojištěných a poskytnout je pojistiteli na vyžádání k dispozici nebo k nahlédnutí. Pojistník odpovídá pojistiteli za škody vzniklé ztrátou, poškozením nebo zneužitím archivovaných materiálů. Pojistitel má nárok na úhradu nákladů uvedených v sazebníku poplatků. Se sazebníkem se pojistník a pojištěný mohou seznámit v sídle a obchodních místech pojistitele.

Pojišťovací zprostředkovatel:

příjmení, jméno, titul (název) osoby oprávněné pojistitelem sepsat pojistnou smlouvu a provést identifikaci:
Quatro Finance a.s., Stanislava Havlenová tel.: 602107920

registrační číslo přidělené ČNB:
agenturní číslo: **15031008**

Podpisy smluvních stran

V Praze, 17. 9. 2013

Místo a datum

Místo a datum

Generali Pojišťovna a.s.

FK Bau a.s.