



OPERAČNÍ PROGRAM
ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ



EVROPSKÁ UNIE
Fond soudržnosti
Evropský fond pro regionální rozvoj

Pro vodu,
vzduch a přírodu

Dodatek č. 1

ke Smlouvě o dílo ze dne 25.07.2014 uzavřené mezi níže uvedenými stranami na veřejnou zakázku s názvem „Snížení energetické náročnosti budovy Obecního úřadu v Sokolnicích“

(dále jen „Smlouva“)

I. Smluvní strany

1. *Obec Sokolnice*

Sídlo: Komenského 435, 664 52 Sokolnice
Statutární zástupce: Jiří Životský, starosta
IČ: 00282596
DIČ: CZ00282596

(dále jen „Zadavatel nebo Objednatel“)

2. *PROSTAVBY, a.s.*

Sídlo: Dědina 447, Otnice 683 54
Statutární zástupce: Ing. Jaroslav Bubla, místopředseda představenstva
e-mail: info@prostavby.eu
telefon: 544 210 817
IČ: 277 13 130
DIČ: CZ27713130
Bankovní spojení: ČSOB, a.s. 258746889/0300

Osoba oprávněná jednat
ve věcech technických:
(dle jen „Zhotovitel“)

Viktor Svoboda

II. Preambule

1. Na základě jednacího řízení bez uveřejnění uzavírají smluvní strany dodatek ke Smlouvě. V souladu s ust. § 34 odst. 5 písm. b) zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, pořídil zadavatel písemný soupis a odůvodnění nezbytnosti zadaných stavebních prací.

III. Změna smlouvy

1. Smluvní strany se dohodly na změnách předmětu Smlouvy uvedených podrobně v oceněném položkovém rozpočtu a výkazu výměr, které jsou přílohou a nedílnou součástí tohoto dodatku.

2. Cena za dodatečné stavební práce bez DPH činí: 127.509,- Kč

IV. Závěrečná ustanovení

1. Ostatní ustanovení Smlouvy zůstávají nezměněna a vážou se na aktuální cenu díla.

V. Seznam příloh

1. Přílohou a nedílnou součástí tohoto dodatku jsou oceněné výkazy výměr:
- „Rozpocet_ZL1.xlsx“ (Vyrovnání křivosti jednotlivých stěn fasády)
 - „Rozpocet_ZL2.xls“ (Statická úprava římsy)
 - „Rozpocet_ZL3.xls“ (Výměna nevyhovujících klempířských prvků)
-


V Sokolnicích dne 24. 10.2014

Za objednatele:


.....
Jiří Životský, starosta

OBEC SOKOLNICE
664 52, okres Brno-venkov

PROSTAVBY, a.s.
Dědina 447, 683 54 OTNICE
Za zhotovitele: tel.: 544210817, www.prostavby.eu
DIČ: CZ27713130 (5)


.....
Ing. Jaroslav Bubla, místopředseda
představenstva

Položkový rozpočet stavby

Stavba: 2014-05-10 Snížení energetické náročnosti budovy Obecního úřadu v Sokolnici
Objekt: 3 Vícepráce
Rozpočet: 4 Fasáda

Objednatel: IČ: _____
 DIČ: _____

Zhotovitel: IČ: _____
 DIČ: _____

Vypracoval: _____

Rozpis ceny			Celkem
HSV			81 619,11
PSV			3 458,74
MON			0,00
Vedlejší náklady			0,00
Ostatní náklady			0,00
Celkem			85 077,85

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	15 %	0,00 CZK
Snížená DPH	15 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	85 077,85 CZK
Základní DPH	21 %	17 866,35 CZK
Zaokrouhlení		-0,20 CZK

Cena celkem s DPH 102 944,00 CZK

v OTNICE

dne

20.10.2014

PROSTAVBY, a.s.
 Dědina 447, 683 54 OTNICE
 Tel: 544210817, www.prostavby.eu
 DIČ: CZ27713130

Za zhotovitele

OBEC SOKOLNICE
 664 52, okres Brno-venkov

Za objednatele

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
6	Úpravy povrchu, podlahy, osazení	HSV			81 224	95
99	Přesun hmot	HSV			395	0
764	Konstrukce klempířské	PSV			3 459	4
Cena celkem					85 078	100

Položkový rozpočet

S:	2014-05-10	Snížení energetické náročnosti budovy Obecního úřadu v Sokolnicích
O:	3	Vícepráce
R:	4	Fasáda

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem
Díl:	6	Úpravy povrchu, podlahy, osazení				81 224,00
1	622405218	Podlepení fasády z 10% deskami z expandovaného polystyrénu EPS	m2	70,00000	385,00	26 950,00
2	622405317	Podlepení deskami z extrudovaného polystyrénu XPS tl 20-22 mm	m2	48,00000	500,50	24 024,00
3	622405592	Požární pás deskami z minerálních vláken tl 140 mm	m2	25,00000	1 210,00	30 250,00
Díl:	99	Přesun hmot				395,11
4	998011001R00	Přesun hmot pro budovy zděné výšky do 6 m	t	1,84200	214,50	395,11
Díl:	764	Konstrukce klempířské				3 458,74
5	764530510	Krycí lakovaný plech KJG stávajícího podbití štítu dvorní části	m	13,00000	264,00	3 432,00
6	998764102R00	Přesun hmot pro konstrukce klempířské v objektech v do 12 m	t	0,01700	1 573,00	26,74

ROZPOČET

Stavba: OÚ Sokolnice - Vícepráce 2 - úprava říms ve dvorní části

Objekt:

Část:

Objednatel: Obec Sokolnice

Zhotovitel: PROSTAVBY, a.s.

JKSO:

EČO:

Zpracoval:

Datum: 20.10.2014

P.Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem	Hmotnost celkem
1	2	3	4	5	6	7	8

HSV Práce a dodávky HSV 3 360,00 0,006

6 Úpravy povrchu, podlahy, osazení 3 360,00 0,006

62 Úprava povrchů vnější 3 360,00 0,006

1	601011182	Omítka říms tenkovrstvá silikonová vč. stěrky a výztužné tkaniny	m2	6,000	434,00	2 604,00	0,001
2	601011182R	Penetrace OSB desek římsy	m2	28,000	27,00	756,00	0,005

PSV Práce a dodávky PSV 20 009,00 0,590

762 Konstrukce tesařské 20 009,00 0,590

3	762132811	Demontáž bednění svislých stěn z prken hoblovaných jednostranně	m	28,000	45,00	1 263,00	0,005
4	762132811R	Demontáž bednění čela římsy	m	28,000	24,00	672,00	0,005
5	762132811R1	D+M vyrovnávacího roštu na vyrovnání stávající římsy	m	28,000	81,00	2 268,00	0,005
6	762132811R2	Dodávka řeziva a spojovacích prostředků	kpl	1,000	1 210,00	1 210,00	0,000
7	762341023	Bednění říms s desek OSB	m	28,000	275,00	7 700,00	0,288
8	762341023R	Bednění čela říms s desek OSB vč. vyřezání provětrávacích otvorů	m	28,000	218,00	6 104,00	0,288
9	998762102	Přesun hmot pro konstrukce tesařské v objektech v do 12 m	t	0,590	1 342,00	792,00	0,000

Celkem

23 369,00 0,596


PROSTAVBY, a.s.
 Dědina 447, 683 54 OTNICE
 Tel.: 544210817, www.prostavby.eu
 DIČ: CZ27713130 (5)


OBEC SOKOLNICE
 664 52, okres Brno-venkov

Rozpočet

Stavba :	138 SNIŽENÍ ENERGETICKE NAROCNOSTI BUDOVY OU SOKOL	Rozpočet:
Objekt :	2 Dvorní křídlo a krček (p.40+41), uliční část (p.51+52)	20.10.2014

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
Díl: 764		Konstrukce klempířské				
40	7645544001	Demontáž svodů vč. objímk prvek K11, K12	m	33,06	17,00	562,02
41	7645544002	Demontáž žlabů vč. háků prvek K17, K18	m	33,96	19,00	645,24
40	7645544001	Montáž a dodávka nových svodů vč. objímk a odskoků + kotlík KJG červené - příplatek místo opravy stávajících	m	33,06	238,00	7 868,28
41	7645544002	Montáž a dodávka nových žlabů vč. háků KJG červené-příplatek místo opravy stávajících	m	33,96	189,00	6 418,44
51	7645544002	Demontáž svodů vč. objímk prvek K10	m	16,30	14,01	228,36
51	7645544001	Montáž a dodávka nových svodů vč. objímk a odskoků KJG červené	m	16,30	205,00	3 341,50
Celkem za 764 Konstrukce klempířské						19 063,84



PROSTAVBY, a.s.
Dědina 447, 683 54 OTNICE
Tel.: 544210817, www.prostavby.eu
DIČ: CZ27713130 ⑤



OBEC SOKOLNICE
664 52, okres Brno-venkov