

Dodatek č. 1 k SoD č. 14/240

uzavřená dle § 2586 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „**NOZ**“)
na provedení díla

Snížení energetické náročnosti objektu jídelny na ul. Bzenecká v Brně - Vinohrady
(dále jen „**SoD**“ nebo „**smlouva**“)

I. Smluvní strany a pověření

Objednatel: Statutární město Brno
Městská část Brno – Vinohrady
Velkopavlovická 25, 628 00 Brno
IČ: 449 92 785
Zastoupený: PhDr. Jiřím Čejkou, starostou městské části
(dále jen „**objednatel**“)

Zhotovitel: SKR stav, s.r.o.
Nováčkova 18, 614 00 Brno
zapsán v OR vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl C, vložka 48480
zastoupen: Ing. Ivo Skřivánkem – jednatelem
Ing. Petrem Skřivánkem – prokuristou
IČ: 269 61 474
DIČ: CZ26961474
Bankovní spojení: KB Brno
Číslo účtu: 35-4361980217/0100
(dále jen „**zhotovitel**“)

**Obě smluvní strany se z důvodů na straně objednatele dohodly na následujících změnách
smlouvy o dílo č.12/240.**

II. Předmět smlouvy – mění se následovně:

Předmětem této smlouvy o dílo se rozšiřuje o Změnový list č.1 (příloha č.1 tohoto dodatku), který se skládá z následujících rozpočtů:

- 001 – Bourání okapového chodníku
- 002 – Bourací práce
- 003 – Přístřešek nad rampou
- 004 – rozšíření rámu dveří

III. Cena díla – mění se následovně

Cena za kompletní a řádné provedení Díla se rozšiřuje o cenu změnového listu č.1 (příloha č.1):

Nabídková cena bez rozpočtové rezervy bez DPH	4.982.631,- Kč
Nabídková cena rozpočtové rezervy bez DPH	249.132,- Kč
Nabídková cena celkem dle SoD	5.231.763,- Kč
Cena dodatku č.1 – skutečná cena čerpání rozp. rezervy	248.732,- Kč
Nová cena celkem	5.231.363,- Kč
21% sazba DPH činí	1.098.586,2 Kč
Celková cena vč. DPH činí	6.329.949,2 Kč

Ostatní ustanovení smlouvy o dílo č.14/240 nedotčené tímto dodatkem, zůstávají v původním znění v platnosti.

Tento dodatek je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech z nichž jeden obdrží zhotovitel a tři objednatel.

Přílohy:


Příloha č.1: Oznámení změny, změnový list č.1

18 -11- 2014


V Brně dne

V Brně dne 14.11.2014

za objednatele:



za zhotovitele:




SKR stav, s.r.o.
Nová Brána 233/18, 614 00 Brno
IČ. 26951474
DIČ. CZ 26961474

Ing. Ivo Skřivánek, jednatel SKR stav, s.r.o.

Položkový rozpočet stavby

Stavba: 14/240 - ZL Snížení en.nár.obj. jídelny Bzenecká - rozpočtová rezerva

Objednatel:

IČ:

DIČ:

Zhotovitel: SKR stav, s. r. o.
Nováčkova 233/18
61400 Brno

IČ: 26961474
DIČ: CZ26961474

Vypracoval:

Rozpis ceny

HSV			Celkem
PSV			248 732,73
MON			0,00
Vedlejší náklady			0,00
Ostatní náklady			0,00
Celkem			248 732,73

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	15 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	248 732,73 CZK

Cena celkem bez DPH


248 732,73 CZK

v

BRNE

14. 11. 2014

[Signature]
Za zhotovitele



[Signature]
Za objednatele

[Signature]

Rekapitulace dílčích částí

Číslo	Název	Základ pro sníženou DPH	Základ pro základní DPH	DPH celkem	Cena celkem	%
001	Změnové listy	0	248 733		248 733	100
001	Bourání okapového chodníku	0	34 189		34 189	14
002	Bourací práce	0	90 714		90 714	36
003	Přístřešek nad rampou	0	118 471		118 471	48
004	Rozšíření rámu dveří	0	5 358		5 358	2
Celkem za stavbu			248 733		248 733	100

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
11	Přípravné a přidružené práce	HSV			-1 939	-1
62	Úpravy povrchů vnější	HSV			78 355	32
64	Výpně otvorů	HSV			5 358	2
712.1	Živičné krytiny	HSV			36 761	15
764.1	Konstrukce klempířské	HSV			1 971	1
96	Bourání konstrukcí	HSV			63 865	26
97	Prorážení otvorů	HSV			22 438	9
S	Přesuny sutí	HSV			41 925	17
Cena celkem					248 733	100

Položkový rozpočet

S:	14/240 - ZL	Snížení en.nár.obj. jídelny Bzenecká - rozpočtová rezerva
O:	001	Změnové listy
R:	001	Bourání okapového chodníku

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem
Díl:	11	Přípravné a přidružené práce				-1 939,35
1	113106121	Rozebrání dlažeb z betonových dlaždic na sucho ((0,25*6,5)+(40,36+0,1)+33,5+(3,75+0,1*2)+0,375+(30,8+0,1))*0,5	m2	-55,41000	35,00	-1 939,35
Díl:	96	Bourání konstrukcí				13 691,25
2	965042241	Bourání mazanin betonových tl. nad 10 cm, nad 4 m2, sbíječka tl. mazaniny 15 - 20 cm	m3	11,25000	1 217,00	13 691,25
Díl:	97	Prorážení otvorů				22 437,50
3	979086112	Nakládání nebo překládání suti a vybouraných hmot Včetně: - při vodorovné dopravě po suchu : přepravy za ztížených provozních podmínek, - při vodorovné dopravě po vodě : vyložení na hromady na suchu nebo na přeložení na dopravní prostředek na suchu do 15 m vodorovně a současně do 4 m svisle, - při nakládání nebo překládání : dopravy do 15 m vodorovně a současně do 4 m svisle.	t	25,00000	123,00	3 075,00
4	979081111	Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km Včetně naložení na dopravní prostředek a složení na skládku, bez poplatku za skládku.	t	25,00000	258,50	6 462,50
5	979081121	Příplatek k odvozu za každý další 1 km	t	250,00000	15,10	3 775,00
6	979082111	Vnitrostaveništní doprava suti do 10 m	t	25,00000	205,00	5 125,00
7	979999997	Poplatek za skládku čistá suť	t	25,00000	160,00	4 000,00

Položkový rozpočet

S:	14/240 - ZL	Snížení en.nár.obj. jídelny Bzenecká - rozpočtová rezerva
O:	001	Změnové listy
R:	002	Bourací práce

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem
Díl	62	Úpravy povrchů vnější				-1 385,00
1	629451112R0	Vyrovnávací vrstva MC	m2	-5,54000	250,00	-1 385,00
Díl	96	Bourání konstrukcí				50 174,10
2	941955002R0	Lešení lehké pomocné, výška podlahy do 1,9 m	m2	13,00000	103,00	1 339,00
3	96105511	Bourání základů železobetonových	m3	9,88300	5 065,00	50 057,40
4	962031133R0	Bourání příček cihelných tl. 15 cm	m2	13,00000	101,50	1 319,50
5	96807245	Vybourání kovových dveřních zárubní pl. do 2 m2	m2	1,00000	253,00	253,00
6	97805963	Odsekání vnějších glazovaných obkladů stěn nad 2 m2	m2	-55,41000	80,00	-4 432,80
7	VL	Demontáž meziokenních dílců vč.likvidace, rozměru 300x2360 mm	kus	7,00000	234,00	1 638,00
Díl	S	Přesuny sutí				41 925,00
8	97908111	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku do 1 km	t	39,00000	250,00	9 750,00
9	97908112	Příplatek za každý další km	t	390,00000	15,00	5 850,00
10	97908211	Vnitrostaveništní doprava sutí do 10 m	t	39,00000	205,00	7 995,00
11	97908611	Nakládání nebo překládání sutí a vybouraných hmot	t	39,00000	120,00	4 680,00
12	97999000	Poplatek za skládku sutí stavební	t	39,00000	350,00	13 650,00

S:	14/240 - ZL	Snížení en.nár.obj. jídelny Bzenecká - rozpočtová rezerva
O:	001	Změnové listy
R:	003	Přístřešek nad rampou

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem
Díl:	62	Úpravy povrchů vnější				
1	62231985	Zateplení Webertherm clima, ostění, min.desky PV 40 mm, s omítkou weber pas.silikon	m2	40,00000	1 033,15	79 739,65
2	62239100	Příplatek -mtž KZS podhledu, izolant, tenkovrstvá omítka	m2	40,00000	127,71	41 326,00
3	94195500	Lešení lehké pomocné, výška podlahy do 3,5 m	m2	40,00000	133,44	5 108,40
4	97999997R0	Likvidace odpadu vč. poplatku, palubky vč.roštu	t	0,80000	1 301,01	5 337,60
5	VL 0	Demontáž stávajícího podhledu z dřevěných palubek	m2	40,00000	267,84	1 040,81
6	VL 0	Nový záklop z OSB desek tl. 15 mm, vč.opravy podkladu a příp.doplnění	m2	17,00000	953,72	10 713,60
Díl:	712.1	Živičné krytiny				16 213,24
7	21315112	Montáž Geotextilie				
8	28322103.A	Fólie střešní šedá mPVC, tl. 1,5 mm	m2	48,00000	40,18	36 761,04
9	28375766.A	Deska polystyrén samozhášivý EPS 150 S, tl.40 mm	m2	48,00000	484,05	1 928,64
10	69366198	Geotextilie FILTEK 300 g/m2 š. 200cm 100% PP	m3	1,60000	1 824,35	23 234,40
11	71237211	Krytina střeš do 10 ° folie, 4 kotvy /m2, na beton , tl. izolace do 160 mm, bez mař.	m2	48,00000	19,13	2 918,96
12	71313009	Izolace tepelná stěn, střecha přístřešku	m2	48,00000	85,15	918,24
Díl:	764.1	Konstrukce klempířské				4 087,20
13	76431182	Demontáž krytina, tabule 1x2 m, do 25 m2 (nad rampou)	m2	40,00000	91,84	3 673,60
14	97999999	Poplatek za likvidaci odpadu	t	0,32000	40,08	1 970,54
					1 147,94	1 603,20
						367,34

Položkový rozpočet

S:	14/240 - ZL	Snížení en.nár.obj. jídelny Bzenecká - rozpočtová rezerva
O:	001	Změnové listy
R:	004	Rozšíření rámu dveří

P.c	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem
Dř.	64	Výplně otvorů				
1	31127119	Zdivo z tvárnic pórobetonových (u oken)	m3	0,50000	3 600,00	5 358,00
2	VL 0	Příplatek za rozšiřovací profily u 3 ks vstupních dveří na rampu	kus	3,00000	1 186,00	1 800,00
						3 558,00