

Dodatek č. 2 ke Smlouvě o dílo č. 2014-08-03C ze dne 11. 12. 2014
uzavřená dle § 2586 a n. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů

1. SMLUVNÍ STRANY

Objednatel: Obec Sokolnice
Sídlo: Komenského 435, 664 52 Sokolnice
IČ: 002 82 596, DIČ: CZ00282596
Osoby oprávněné jednat ve věcech smluvních: Mgr. Libor Beránek, starosta obce

a
Objednatel: Jaroslav Holub
Sídlo: 9. května 819, 664 53 Újezd u Brna
IČ: 114 83 598, DIČ: CZ114 83 598
Osoby oprávněné jednat ve věcech smluvních: Jaroslav Holub
(dále jen „Objednatel“)

a
Zhotovitel: PROSTAVBY a.s.
Sídlo: Dědina 447, 683 54 Otnice
IČ: 27713130, DIČ: CZ27713130
Osoby oprávněné jednat ve věcech smluvních: Ing. Jaroslav Bubla
(dále jen „Zhotovitel“)

Na základě změny projektové dokumentace se smluvní strany dohodly na změně rozsahu provedených prací a tím také na nové ceně díla. Nedílnou součástí tohoto dodatku bude položkový rozpočet méněprací a víceprací.

4. CENA DÍLA

4.1. Za řádně zhotovené a bezvadné dílo v rozsahu čl. 2. této Smlouvy se smluvní strany v souladu s ustanovením zák. č. 526/1990 Sb., o cenách, ve znění pozdějších předpisů, dohodly na ceně ve výši

4.1.1. Původní cena díla bez DPH celkem	7.090.115,36 Kč
Méněpráce bez DPH	2.619.905,43- Kč
Vícepráce bez DPH	1.529.549,66- Kč
Nová cena bez DPH	5 999 759,59Kč
4.1.2. Výše DPH	1. 259.949,51 Kč
CELKOVÁ CENA DÍLA vč. DPH	7.259.709,10 Kč

Finanční rezerva se nesjednává.

4.2. Zhotovitel bude fakturovat oběma zadavatelům, a to Obci Sokolnice v poměru 0,50172 a zadavateli Jaroslav Holub v poměru 0,49828 z hodnoty fakturované částky.

Všechna ostatní ujednání Smlouvy o dílo č. 2014-08-03, ze dne 4. 12. 2014 zůstávají v platnosti.

Tento Dodatek č. 2 ke Smlouvě o dílo č. 2014-08-03 nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu tohoto dodatku.

Dodatek se vyhotovuje v 6 rovnocenných vyhotoveních, z nichž každá strana obdrží dvě vyhotovení.

Uzavření tohoto dodatku schválila Rada obce Sokolnice dne 2.12.2014

V Sokolnicích dne 4. 12. 2014

Za Objednatele:

OBEC SOKOLNICE
664 52, okres Brno-venkov

V Sokolnicích dne 4. 12. 2014

Za Zhotovitele:


Ing. Jaroslav Bubla
Místopředseda představenstva
PROSTAVBY a.s.

POLOŽKOVÝ ROZPOČET

Rozpočet	1	Střecha S1 - uliční křídlo	JKSO	
Objekt			SKP	
1		Příst,nást a SÚ budovy č.10,Sokolnice - změna č.1	Měrná jednotka	
Stavba			Počet jednotek	0
14091		Příst,nást a SÚ budovy č.10,Sokolnice - změna č.1	Náklady na m.j.	0
Projektant			Typ rozpočtu	
Zpracovatel projektu				
Objednatel				
Dodavatel			Zakázkové číslo	
Rozpočtoval			Počet listů	

ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Základní rozpočtové náklady			Ostatní rozpočtové náklady	
	HSV celkem	12 740	Ztižené výrobní podmínky	0
Z	PSV celkem	1 042 022	Oborová přírážka	0
R	M práce celkem	0	Přesun stavebních kapacit	0
N	M dodávky celkem	0	Mimostaveništní doprava	0
	ZRN celkem	1 054 763	Zařízení staveniště	0
			Provoz investora	0
	HZS	0	Kompletační činnost (IČD)	0
	ZRN+HZS	1 054 763	Ostatní náklady neuvedené	0
	ZRN+ost.náklady+HZS	1 054 763	Ostatní náklady celkem	0

Vypracoval		Za zhotovitele	Za objednatele
Jméno :		Jméno :	Jméno :
Datum :		Datum :	Datum :
Podpis :		Podpis:	Podpis:
		 Prostavba s.r.o. DIČ: CZ47,683 54 OTN Tel.: 54210817, www.prostavba.cz DIČ: CZ27713130	
Základ pro DPH		21,0 %	1 054 763 Kč
DPH		21,0 %	221 500 Kč
Základ pro DPH		0,0 %	0 Kč
DPH		0,0 %	0 Kč
CENA ZA OBJEKT CELKEM			1 276 263 Kč

Poznámka :

oplechování atiky - nebylo odpočteno dodavatelem,zůstává původní

Stavba :	14091 Příst,nást a SÚ budovy č.10,Sokolnice - změna č.1	Rozpočet : 1
Objekt :	1 Příst,nást a SÚ budovy č.10,Sokolnice - změna č.1	Střecha S1 - uliční křídlo

REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
9 Ostatní konstrukce, bourání	0	0	0	0	0
712 Živičné krytiny	0	505 639	0	0	0
713 Izolace tepelné	0	261 865	0	0	0
762 Konstrukce tesařské	0	11 039	0	0	0
763 Dřevostavby	0	216 619	0	0	0
764 Konstrukce klempířské	0	46 861	0	0	0
D96 Přesuny sutí a vybouraných hmot	12 740	0	0	0	0
CELKEM OBJEKT	12 740	1 042 022	0	0	0

VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Název VRN	Kč	%	Základna	Kč
Ztížené výrobní podmínky	0	0,0	1 062 873	0
Oborová přírážka	0	0,0	1 062 873	0
Přesun stavebních kapacit	0	0,0	1 062 873	0
Mimostaveništní doprava	0	0,0	1 062 873	0
Zařízení staveniště	0	0,0	1 062 873	0
Provoz investora	0	0,0	1 062 873	0
Kompletační činnost (IČD)	0	0,0	1 062 873	0
Rezerva rozpočtu	0	0,0	1 062 873	0
CELKEM VRN				0

Položkový rozpočet

Stavba :	14091 Příst.nást a SÚ budovy č.10,Sokolnice - změna č.1	Rozpočet: 1
Objekt :	1 Příst.nást a SÚ budovy č.10,Sokolnice - změna č.1	Střecha S1 - uliční křídlo

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
Díl: 9		Ostatní konstrukce, bourání				
1	76400-00	Opechování atiky - zůstává	sada			
2	91900-R00	Vyřezání,vybourání otvoru ve střešní kci není ovlivněno změnou kce střechy	kpl			
	Celkem za	9 Ostatní konstrukce, bourání				
Díl: 712		Živičné krytiny				
3	712300831RT3	Odstranění živičné krytiny střech do 10° 1vrstvé z ploch jednotlivě nad 20 m2 zaměřeno CAD:766,30	m2	766,30	14,93	11 440,86
4	712378006R00	Rohová lišta vnější VIPLANYL RŠ 100 mm výměra viz pol.137(inv společná):130,18	m	130,18	101,55	13 219,78
5	712378007R00	Rohová lišta vnitřní VIPLANYL RŠ 100 mm výměra viz pol.138(inv společná):110,12	m	110,12	101,55	11 182,69
6	712391171R00	Povlaková krytina střech do 10°, podklad. textile výměra viz pol.139(inv společná):850,125	m2	850,13	27,88	23 701,49
7	712871801R00	Samostatné vytažení izolace, fólií PVC polož.volně výměra viz pol.140(inv společná):84,828	m2	84,83	102,55	8 699,11
8	71237-R00	Krytina střech do 10° fólie, 4 kotvy/m2, na OSB vč opracování detailů výměra viz pol.136(inv společná):766,30	m2	766,30	298,69	228 886,15
9	28322103.A	Fólie Fatrafol 810 tl.1,5, š. 1300 mm střešní šedá pol.46 spol	m2	978,80	184,19	180 284,66
10	69366198	Geotextilie FILTEK 300 g/m2 š. 200cm 100% PP pol.149 spol	m2	977,64	28,87	28 224,58
	Celkem za	712 Živičné krytiny				505 639,30
Díl: 713		Izolace tepelné				
11	71220000V01	OSB deska na zhlaví atiky+spádový klín min30mm, š600 viz původní(142)	m	110,12	517,73	57 012,43
12	71220000V02	EPS tl.100mm lepený na atiku z vnitřní strany bez PÚ viz alt. původní(143)	m2	110,12	190,16	20 940,42
13	71318-SUB01	Izolace miner. foukaná do stropů 766,30*0,20	m3	153,26	1 200,00	183 912,00
	Celkem za	713 Izolace tepelné				261 864,85
Díl: 762		Konstrukce tesařské				
14	762341210R00	Montáž bednění střech rovných, prkna hrubá na sraz 100	m2	100,00	74,70	7 470,00
15	762341811R00	Demontáž bednění střech rovných z prken hrubých pro aplikaci foukané izolace:100	m2	100,00	24,90	2 490,00
16	762343811R00	Demontáž bednění okapů z prken hrubých do 32 mm pol.124	m2	30,10	35,84	1 078,64
	Celkem za	762 Konstrukce tesařské				11 038,64
Díl: 763		Dřevostavby				
17	763611132R00	Bednění střech z desek do tl.18 mm, P+D,šroubo. 766,30	m2	766,30	97,50	74 714,25
18	76300-R00	Provedení rozháněk u střešních světlíků(OSB+prkna) dle zvolené technologie dodavatele,celkem 15ks 14*0,50*0,50+0,75*0,50	m2	3,88	2 000,00	7 750,00
19	76300-R01	Provedení rozháněk u strojovny (OSB+prkna) dle zvolené technologie dodavatele,celkem 1ks (0,44*2+5,87)/2*1,60	m2	5,40	2 000,00	10 800,00
20	60725012	Deska dřevostěpková OSB 3 N tl. 15 mm 766,30*1,10	m2	842,93	146,34	123 354,38

Položkový rozpočet

Stavba :	14091 Příst,nást a SÚ budovy č.10,Sokolnice - změna č.1	Rozpočet: 1
Objekt :	1 Příst,nást a SÚ budovy č.10,Sokolnice - změna č.1	Střecha S1 - uliční křídlo

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
	Celkem za	763 Dřevostavby				216 618,63
Díl:	764	Konstrukce klempířské				
21	764312822R00	Demont. krytiny, tab.2 x 0,67 m, nad 25 m2, do 30° zaměřeno CAD:766,30	m2	766,30 766,30	45,80	35 096,54
22	764357801R00	Demontáž žlabů mezistřešních, rš 1100 mm pol.127	m	31,68	58,30	1 846,94
23	764430840R00	Demontáž oplechování zdi,rš od 330 do 500 mm viz výměra pol.128(spol):114,30	m	114,30 114,30	51,77	5 917,31
24	76400-R00	Odhřebikování,očistění prken záklopu pro zpětnou MTZ	m2	100,00	40,00	4 000,00
	Celkem za	764 Konstrukce klempířské				46 860,80
Díl:	D96	Přesuny suti a vybouraných hmot				
25	979011111R00	Svislá doprava suti a vybour. hmot za 2.NP a 1.PP	t	12,89	233,97	3 015,17
26	979011121R00	Příplatek za každé další podlaží	t	12,89	125,45	1 616,68
27	979081111R00	Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km	t	12,89	228,99	2 951,00
28	979081121R00	Příplatek k odvozu za každý další 1 km	t	180,42	17,92	3 233,09
29	979082111R00	Vnitrostaveništní doprava suti do 10 m	t	12,89	149,34	1 924,55
	Celkem za	D96 Přesuny suti a vybouraných hmot				12 740,49

POLOŽKOVÝ ROZPOČET

Rozpočet	3	Oplocení	JKSO	
Objekt			SKP	
1		Příst,nást a SÚ budovy č.10,Sokolnice - změna č.1	Měrná jednotka	
Stavba			Počet jednotek	0
14091		Příst,nást a SÚ budovy č.10,Sokolnice - změna č.1	Náklady na m.j.	0
Projektant			Typ rozpočtu	
Zpracovatel projektu				
Objednatel				
Dodavatel			Zakázkové číslo	
Rozpočtoval			Počet listů	

ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Základní rozpočtové náklady			Ostatní rozpočtové náklady	
	HSV celkem	70 233	Ztížené výrobní podmínky	0
Z	PSV celkem	49 753	Oborová přírážka	0
R	M práce celkem	0	Přesun stavebních kapacit	0
N	M dodávky celkem	0	Mimostaveništní doprava	0
	ZRN celkem	119 986	Zařízení staveniště	0
			Provoz investora	0
	HZS	0	Kompletační činnost (IČD)	0
	ZRN+HZS	119 986	Ostatní náklady neuvedené	0
	ZRN+ost.náklady+HZS	119 986	Ostatní náklady celkem	0

Vyracoval		Za zhotovitele	Za objednatele
Jméno :		Jméno :	Jméno :
Datum :		Datum :	Datum :
Podpis :		Podpis: 	Podpis:
		PROSTAVBY, a.s. Dělná 447, 683 54 OTNICE Tel.: 544210817, www.prostavby.cz DIČ: CZ27713130	

Základ pro DPH	21,0	%	119 986 Kč
DPH	21,0	%	25 197 Kč
Základ pro DPH	0,0	%	0 Kč
DPH	0,0	%	0 Kč
CENA ZA OBJEKT CELKEM			145 183 Kč

Poznámka :

Stavba :	14091 Příst,nást a SÚ budovy č.10,Sokolnice - změna č.1	Rozpočet : 3
Objekt :	1 Příst,nást a SÚ budovy č.10,Sokolnice - změna č.1	Oplocení

REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
2 Základy a zvláštní zakládání	23 512	0	0	0	0
6 Úpravy povrchu, podlahy	37 754	0	0	0	0
9 Ostatní konstrukce, bourání	8 967	0	0	0	0
767 Konstrukce zámečnické	0	49 753	0	0	0
CELKEM OBJEKT	70 233	49 753	0	0	0

VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Název VRN	Kč	%	Základna	Kč
Ztížené výrobní podmínky	0	0,0	119 986	0
Oborová přírážka	0	0,0	119 986	0
Přesun stavebních kapacit	0	0,0	119 986	0
Mimostaveništní doprava	0	0,0	119 986	0
Zařízení staveniště	0	0,0	119 986	0
Provoz investora	0	0,0	119 986	0
Kompletační činnost (IČD)	0	0,0	119 986	0
Rezerva rozpočtu	0	0,0	119 986	0
CELKEM VRN				0

Položkový rozpočet

Stavba :	14091 Příst,nást a SÚ budovy č.10,Sokolnice - změna	Rozpočet: 3
Objekt :	1 Příst,nást a SÚ budovy č.10,Sokolnice - změna č.1	Oplocení

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
Díl: 2		Základy a zvláštní zakládání				
1	21900-AP01	Základ tělesa a opěrných zdí beton C25/30 zemní práce s odvozem zeminy,úprava nadzem částí -povrchová úprava - marmolit na stěrku s výztužnou sítí -komplet provedení patky:0,50*0,50*0,90*4 pasy:(1,49+1,70)*1,17*0,50	m3	2,77	8 500,00	23 511,85
				0,90		
				1,87		
	Celkem za	2 Základy a zvláštní zakládání				23 511,85
Díl: 6		Úpravy povrchu, podlahy				
2	62200-AP01	Nová povrchová úprava líce zdi vč horní části s odsekáním nesoudržných částí skládka -penetrace+tekutá HI -penetrace,stěrka s výztužnou tkaninou -penetrace,marmolit -odsekání nesoudržných částí,odvoz a likvidace suti -přesun -komplet provedení horní část:0,50*(17,92+3,10-0,50+3,985) 1-1:5,85*(0,80+0,20) 2-2:6,25*(0,70+0,20) 3-3:5,82*(0,60+0,20) 4-4:(3,10-0,50+3,985)*(0,50+0,25) čela:0,50*0,50*4	m2	34,32	1 100,00	37 754,42
				12,25		
				5,85		
				5,63		
				4,66		
				4,94		
				1,00		
	Celkem za	6 Úpravy povrchu, podlahy				37 754,42
Díl: 9		Ostatní konstrukce, bourání				
3	91900-AP01	Odstranění stávajícího oplocení vč.sloupků odvoz a likvidace suti 17,92+3,10+3,985+0,50+1,75+0,5+1,49	m	29,25	110,00	3 216,95
				29,25		
4	91900-AP02	Odstranění stávající 2kř brány vč sloupků odvoz a likvidace suti	ks	1,00	1 500,00	1 500,00
5	91900-AP03	Odbourání částí opěrné zdi pro nové umístění brány odvoz a likvidace suti 1,70*0,50*0,50	m3	0,43	10 000,00	4 250,00
				0,43		
	Celkem za	9 Ostatní konstrukce, bourání				8 966,95
Díl: 767		Konstrukce zámečnické				
6	76700-AP01	Oplocení v1800mm,sloupky komaxit v2500mm,vzpěry pletivo poplast - systémově,komplet 17,92+3,10+3,985	m	25,01	550,00	13 752,75
				25,01		
7	76700-AP02	Brána 2kř OTV 5000x2000 provedení viz bod 5 - výkres oplocení,nové kce	ks	1,00	23 000,00	23 000,00
8	76700-AP03	Brána 2kř OTV 2600x2000 provedení viz bod 6 - výkres oplocení,nové kce	ks	1,00	13 000,00	13 000,00
	Celkem za	767 Konstrukce zámečnické				49 752,75

Položkový rozpočet stavby			
Stavba:		2014-08-03c Sokolnice- Přístavba, nástavba a stavební úpravy - SPOLEČNÁ INVESTICE	
Objekt:	SO 01	Budova	
Rozpočet:	1		
Objednatel:		IČ:	
		DIČ:	
Zhotovitel:		IČ:	
		DIČ:	
Vypracoval:			
Rozpis ceny			Celkem
HSV			65 632,66
PSV			0,00
MON			0,00
Vedlejší náklady			0,00
Ostatní náklady			0,00
Celkem			65 632,66
Rekapitulace daní			
Základ pro sníženou DPH	15 %		0,00 CZK
Snížená DPH	15 %		0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %		65 632,66 CZK
Základní DPH	21 %		13 782,86 CZK
Zaokrouhlení			CZK
Cena celkem s DPH			79 415,52 CZK
v <u>OTNICE</u> PROSTAVBY, a.s. Dědina 447, 683 54 OTNICE TEL: 544210817, www.prostavby.eu DIČ: CZ27713130 dne <u>2.12.2014</u> Za zhotovitele _____ Za objednatele			

Položkový rozpočet

S:	2014-08-03c	Sokolnice- Přístavba, nástavba a stavební úpravy - SPOLEČNÁ INVESTICE-SOUTĚŽNÍ ROZPOČET
O:	SO 01	Budova
R:	1	Architektonicko-stavební řešení-1.np

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena/MJ	celkem	DPH	cena s	hmotnost /	hmotnost
96	91100-V02	Demontáž a vybourání nosné OK přístřešků, odvoz a manipulace se sutí,s poplatkem za uložení	kg	2 281,63300	20,00	45 632,66	21,00	55 215,52	0,00	0,00
97	91900-V03	Demontáž ocelového točitého schodiště vč zábradlí,průměr cca 1500,do strojovny na střeše, odvoz a, manipulace se sutí,s poplatkem za uložení	kg	800,00000	20,00	16 000,00	21,00	19 360,00	0,00	0,00
98	91900-V04	Demontáž ocelového schodiště vč zábradlí,do kotelny, odvoz a manipulace se sutí,s poplatkem za uložení	kg	200,00000	20,00	4 000,00	21,00	4 840,00	0,00	0,00

Položkový rozpočet stavby

Stavba: 2014-08-03c Sokolnice- Přístavba, nástavba a stavební úpravy - SPOLEČNÁ INVESTICE

Objekt: SO 01 Budova

Rozpočet: 1 Architektonicko-stavební řešení-1.np

Objednatel: IČ: _____
DIČ: _____

Zhotovitel: IČ: _____
DIČ: _____

Vypracoval:

Rozpis ceny			Celkem
HSV			48 000,00
PSV			0,00
MON			0,00
Vedlejší náklady			0,00
Ostatní náklady			0,00
Celkem			48 000,00

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	15 %	0,00 CZK
Snížená DPH	15 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	48 000,00 CZK
Základní DPH	21 %	10 080,00 CZK

Zaokrouhlení CZK

Cena celkem s DPH 58 080,00 CZK

v OTNICE
PROSTAVBY, s.r.o.
 Ořídna 447, 683 54 OTNICE
 Tel.: 544210817, www.prostavby.cz
 DIČ: CZ27713130

 Za zhotovitele

dne 2.12.2014

 Za objednatele

Položkový rozpočet

S:	2014-08-03c	Sokolnice- Přístavba, nástavba a stavební úpravy - SPOLEČNÁ INVESTICE-SOUTĚŽNÍ ROZPOČET
O:	SO 01	Budova
R:	1	Architektonicko-stavební řešení-1.np


P.č. Díl:	Číslo položky 7671	Název položky Vnější a vnitřní výplně	MJ	množství	cena / MJ	celkem	DPH	cena s	hmotnost / hmotnost
139	Z1.1	Exteriérové 2kř dveře 1600/2020,zárubeň,kování,zámek - kompletní dodávka + montáž, včetně přesunu hmot	ks	1,00000	48 000,00	48 000,00	21,00	58 080,00	0,00
								58 080,00	0,00

POLOŽKOVÝ ROZPOČET

Rozpočet	2	Střecha S2 - dvorní křídlo	JKSO	
Objekt			SKP	
1		Příst,nást a SÚ budovy č.10,Sokolnice - změna č.1	Měrná jednotka	
Stavba			Počet jednotek	0
14091		Příst,nást a SÚ budovy č.10,Sokolnice - změna č.1	Náklady na m.j.	0
Projektant			Typ rozpočtu	
Zpracovatel projektu				
Objednatel				
Dodavatel			Zakázkové číslo	
Rozpočtoval			Počet listů	

ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Základní rozpočtové náklady			Ostatní rozpočtové náklady	
	HSV celkem	60 665	Ztížené výrobní podmínky	0
Z	PSV celkem	180 503	Oborová přírážka	0
R	M práce celkem	0	Přesun stavebních kapacit	0
N	M dodávky celkem	0	Mimostaveništní doprava	0
	ZRN celkem	241 168	Zařízení staveniště	0
			Provoz investora	0
	HZS	0	Kompletační činnost (IČD)	0
	ZRN+HZS	241 168	Ostatní náklady neuvedené	0
	ZRN+ost.náklady+HZS	241 168	Ostatní náklady celkem	0

Vypracoval		Za zhotovitele		Za objednatele	
Jméno :		Jméno :		Jméno :	
Datum :		Datum :		Datum :	
Podpis :		Podpis:		Podpis:	
					
Základ pro DPH	21,0 %			241 168 Kč	
DPH	21,0 %			50 645 Kč	
Základ pro DPH	0,0 %			0 Kč	
DPH	0,0 %			0 Kč	
CENA ZA OBJEKT CELKEM				291 813 Kč	

Poznámka :

Stavba :	14091 Příst,nást a SÚ budovy č.10,Sokolnice - změna č.1	Rozpočet : 2
Objekt :	1 Příst,nást a SÚ budovy č.10,Sokolnice - změna č.1	Střecha S2 - dvorní křídlo

REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
9 Ostatní konstrukce, bourání	52 081	0	0	0	0
712 Živičné krytiny	0	166 583	0	0	0
713 Izolace tepelné	0	12 849	0	0	0
764 Konstrukce klempířské	0	1 070	0	0	0
D96 Přesuny sutí a vybouraných hmot	8 584	0	0	0	0
CELKEM OBJEKT	60 665	180 503	0	0	0

VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Název VRN	Kč	%	Základna	Kč
Ztížené výrobní podmínky	0	0,0	251 700	0
Oborová přírážka	0	0,0	251 700	0
Přesun stavebních kapacit	0	0,0	251 700	0
Mimostaveništní doprava	0	0,0	251 700	0
Zařízení staveniště	0	0,0	251 700	0
Provoz investora	0	0,0	251 700	0
Kompletační činnost (IČD)	0	0,0	251 700	0
Rezerva rozpočtu	0	0,0	251 700	0
CELKEM VRN				0

Položkový rozpočet

Stavba :	14091 Příst,nást a SÚ budovy č.10,Sokolnice - změna	Rozpočet: 2
Objekt :	1 Příst,nást a SÚ budovy č.10,Sokolnice - změna č.1	Střecha S2 - dvorní křídlo

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
Díl: 9		Ostatní konstrukce, bourání				
1	76400-00	Opechování atiky - zůstává	sada			
2	91900-R00	Oprava podkladu po odstranění HI vrstev střechy cementovou stěrkou tl. do 5mm s penetrací vodorovně:236,73	m2	236,73 236,73	220,00	52 080,60
	Celkem za	9 Ostatní konstrukce, bourání				52 080,60
Díl: 712		Živičné krytiny				
3	712300833R00	Odstranění živičné krytiny střech do 10° 3vrstvé pol.64 p.Holub	m2	236,73	14,00	3 314,22
4	712378006R00	Rohová lišta vnější VIPLANYL RŠ 100 mm rohová a na stěnu:18,04+(3,355+10,16)*2	m	45,07 45,07	101,55	4 576,86
5	712378007R00	Rohová lišta vnitřní VIPLANYL RŠ 100 mm rohová a na stěnu:18,04+(3,355+10,16)*2	m	45,07 45,07	101,55	4 576,86
6	712391171R00	Povlaková krytina střech do 10°, podklad. textilie 24,035+236,73	m2	260,77 260,77	27,88	7 270,13
7	712871801R00	Samostatné vytažení izolace, fólií PVC polož.volně 45,07*0,50 (1,95+1,05)*2*0,25	m2	24,04 22,54 1,50	102,55	2 464,79
8	71237-R00	Krytina střech do 10° fólie, 4 kotvy/m2, na beton vč opracování detailů	m2	236,73	340,00	80 488,20
9	28322103.A	Fólie Fatrafol 810 tl.1,5, š. 1300 mm střešní šedá pol.46 spol 24,035*1,15+236,73*1,15	m2	299,88 299,88	184,19	55 234,84
10	69366198	Geotextilie FILTEK 300 g/m2 š. 200cm 100% PP 24,035*1,15+236,73*1,15	m2	299,88 299,88	28,87	8 657,53
	Celkem za	712 Živičné krytiny				166 583,42
Díl: 713		Izolace tepelné				
11	71220000V01	OSB deska na zhlaví atiky+spádový klín min30mm, š400 18,05+3,355+10,16	m	31,57 31,57	312,00	9 848,28
12	71220000V02	EPS tl.100mm lepený na atiku z vnitřní strany bez PÚ viz alt. původní(143) 31,565*0,50	m2	15,78 15,78	190,16	3 001,20
	Celkem za	713 Izolace tepelné				12 849,48
Díl: 764		Konstrukce klempířské				
13	764430840R00	Demontáž oplechování zdí,rš od 330 do 500 mm pol.65	m	31,30	34,20	1 070,46
	Celkem za	764 Konstrukce klempířské				1 070,46
Díl: D96		Přesuny suti a vybouraných hmot				
14	979011111R00	Svislá doprava suti a vybour. hmot za 2.NP a 1.PP	t	3,39	215,00	728,04
15	979011121R00	Příplatek za každé další podlaží	t	3,39	126,00	426,66
16	979081111R00	Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km	t	3,39	230,00	778,83
17	979081121R00	Příplatek k odvozu za každý další 1 km	t	47,41	13,00	616,29
18	979082111R00	Vnitrostaveništní doprava suti do 10 m	t	3,39	182,00	616,29
19	979990001R00	Poplatek za skládku stavební suti	t	3,39	1 600,00	5 417,94
	Celkem za	D96 Přesuny suti a vybouraných hmot				8 584,04

Položkový rozpočet stavby

Stavba: 2014-08-03c Sokolnice- Přístavba, nástavba a stavební úpravy - SPOLEČNÁ INVESTICE

Objekt:	SO 01	Budova
---------	-------	--------

Rozpočet:	1
-----------	---

Objednatel:	IČ:
	DIČ:

DÍČ:

Zhotovitel:	IČ:
	DIČ:

lč:

DIČ:

Vypracoval:	
Rozpis ceny	Celkem

Celkem

HSV			-145 064,00
PSV			0,00
MON			0,00
Vedlejší náklady			0,00
Ostatní náklady			0,00
Celkem			-145 064,00

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	15 %	0,00 CZK
Snížená DPH	15 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	-145 064,00 CZK
Základní DPH	21 %	-30 463,44 CZK

Zaokrouhlení	CZK
--------------	-----

CZK

Cena celkem s DPH	-175 527,44 CZK
--------------------------	------------------------

-175 527,44 CZK

v отлича

dne **2.12.2014**

2.12.2014


Za zhotovitele

Za objednatele

Položkový rozpočet

S:	2014-08-03c	Sokolnice- Přístavba, nástavba a stavební úpravy - SPOLEČNÁ INVESTICE-SOUTĚŽNÍ ROZPOČET
O:	SO 01	Budova
R:	1	

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem	DPH	cena s	hmotnost /	hmotnost
Díl: 7671		Vnější a vnitřní výplně				-145 064,00		-175 527,44		0,00
139 Z1.1		Exteriérové 2kř dveře 1600/2020, zárubeň, kování, zámek - ks dodávka a montáž, přesun, podrobněji Výpis, zámečnických výrobků	ks	1,00000	-145 064,00	-145 064,00	21,00	-175 527,44	0,00	0,00

Položkový rozpočet stavby

Stavba: 2014-08-03c Sokolnice- Přístavba, nástavba a stavební úpravy - SPOLEČNÁ INVESTICE

Objekt: SO 01 Budova

Rozpočet: 1 Architektonicko-stavební řešení-1.np

Objednatel: IČ: _____
DIČ: _____

Zhotovitel: IČ: _____
DIČ: _____

Vypracoval: _____

Rozpis ceny			Celkem
HSV			-277 138,81
PSV			0,00
MON			0,00
Vedlejší náklady			0,00
Ostatní náklady			0,00
Celkem			-277 138,81

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	15 %	0,00 CZK
Snížená DPH	15 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	-277 138,81 CZK
Základní DPH	21 %	-58 199,15 CZK

Zaokrouhlení CZK

Cena celkem s DPH -335 337,95 CZK

v

OTNICKY

dne

2.12.2014

PROSTAVBY, a.s.
Dělné 447, 683 54 OTNICE
Tel.: 544210817, www.prostavby.cz
DIČ: CZ27715170
Za zhotovitele

Za objednatele

Položkový rozpočet

S:	2014-08-03c	Sokolnice- Přístavba, nástavba a stavební úpravy - SPOLEČNÁ INVESTICE-SOUTĚŽNÍ ROZPOČET
O:	SO 01	Budova
R:	1	Méněpráce

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena/MJ	celkem	DPH	cena s	hmotnost /	hmotnost
96	91100-V02	Demontáž a výbourán nosné OK přístřešků, odvoz a manipulace se suť,bez poplatku	kg	2 281,63300	-85,00	-193 938,81	21,00	-234 665,95	0,00	0,00
97	91900-V03	Demontáž ocelového točitého schodiště vč zábradlí,průměr cca 1500,do strojovny na střeše, odvoz a, manipulace se suť,bez poplatku	kg	800,000000	-85,00	-68 000,00	21,00	-82 280,00	0,00	0,00
98	91900-V04	Demontáž ocelového schodiště vč zábradlí,do kotelny, odvoz a manipulace se suť,bez poplatku	kg	200,000000	-76,00	-15 200,00	21,00	-18 392,00	0,00	0,00

Položkový rozpočet stavby

Stavba: 2014-08-03 **Sokolnice- Přístavba, nástavba a stavební úpravy budovy-
INVESTOR OBEC SOKOLNICE**

Objekt: SO 01 **Budova**

Rozpočet: 2

Objednatel: IČ:
DIČ:

Zhotovitel: IČ:
DIČ:

Vypracoval:

Rozpis ceny			Celkem
HSV			9 105 799,60
PSV			0,00
MON			0,00
Vedlejší náklady			0,00
Ostatní náklady			0,00
Celkem			-1 728 629,40

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	15 %	0,00 CZK
Snížená DPH	15 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	-1 728 629,40 CZK
Základní DPH	21 %	-363 012,17 CZK

Zaokrouhlení CZK

Cena celkem s DPH **-2 091 641,57 CZK**

v

OTNICE

dne

2.12.2014

PROSTAVBY, a.s.

Jedina 447, 683 54 OTNICE

644210817, www.prostavby.cz

DIČ: CZ22713130

Za zhotovitele

Za objednatele

Položkový rozpočet

S:	2014-08-03	Sokolnice- Přístavba, nástavba a stavební úpravy budovy- INVESTOR OBEC SOKOLNICE
O:	SO 01	Budova
R:	2	

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cen/MJ	celkem	DPH	cena s
Díl:	7121	Sřešní plášť-bourání				-225 289,59		-272 600,40
84	962032314R00	Bourání zdiva nadzákladového cihelného pilířů cihelných , na maltu vápenou nebo vápenocementovou	m3	19,44750	-1 244,53	-24 203,00	21,00	-29 285,63
85	712300831RT3	povlakové krytiny jednovrstvé, z ploch jednotlivě přes 20 m	m2	766,30000	-14,93	-11 440,86	21,00	-13 843,44
86	713100832R00	minerálních tloušťky do 200 mm	m2	766,30000	-14,93	-11 440,86	21,00	-13 843,44
87	762341811R00	volně ložené, bez kotev						
87	762341811R00	Demontáž bednění a laťování bednění střech rovných, obloukových, o sklonu do 60 stupňů včetně všech, nadstřešních konstrukcí z prken hrubých	m2	766,30000	-21,90	-16 781,97	21,00	-20 306,18
88	762343811R00	Demontáž bednění a laťování bednění okapů a šítových říms, včetně kostry, krajnice a závětrného, prkna, střešních žlabů, pevných žaluzií a bednění z dílců z prken hrubých do 32 m	m2	30,09600	-35,84	-1 078,64	21,00	-1 305,16
89	762822820R00	Demontáž stropnic z řeziva průřezové plochy přes 144 do 288 cm2	m	766,00000	-34,85	-26 695,10	21,00	-32 301,07
90	764312822R00	Demontáž krytiny hladké sřešní z tabulí 2 x 0,67 m, plochy přes 25 m, sklonu do 30°	m2	766,30000	-40,82	-31 280,37	21,00	-37 849,24
91	764357801R00	Demontáž žlabů mezistřešních a zaatikových, rš 1100 mm,	m	31,68000	-51,77	-1 640,07	21,00	-1 984,49
92	764430840R00	Demontáž oplechování zdí a nadezdívek rš od 330 do 500 mm	m	114,30000	-30,86	-3 527,30	21,00	-4 268,03
93	979990001R00	Poplatek za skládku Poplatek za skládku stavební suti, (stavební sut, živice, PVC, dřevo, MW)	t	75,50681	-298,69	-22 553,13	21,00	-27 289,29
94	979011111R00	Svislá doprava suti a vybouraných hmot za prvé podlaží nad nebo pod základním podlažím	t	75,50681	-233,97	-17 666,33	21,00	-21 376,26
95	979011121R00	Svislá doprava suti a vybouraných hmot příplatek za každé další podlaží	t	75,50681	-125,45	-9 472,33	21,00	-11 461,52
96	979081111R00	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km	t	75,50681	-228,99	-17 290,30	21,00	-20 921,27
		Včetně naložení na dopravní prostředek a složení na skládku, bez poplatku za skládku.						

97	979081121R00	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku Příplatek k odvozu za každý další 1 km	t	1 057,09535	-17,92	-18 943,15	21,00	-22 921,21
98	979082111R00	Vnitrostaveništní doprava sutí a vybouraných hmot	t	75,50681	-149,34	-11 276,19	21,00	-13 644,19
		Vnitrostaveništní doprava sutí do 10 m						
		Včetně případného složení na staveništní deponii.						
Díl: 7122		Plochá střecha-S1				-1 503 339,81		-1 819 041,17
99	712211559R00	Provedení krytiny ze živých šindelů - podklad Podkladní asfaltový izolační pás natavením	m2	821,36000	-74,67	-61 330,95	21,00	-74 210,45
100	712372111R00	Povlakové krytiny střeš do 10° termoplasty kotvené do betonu, 4 kotvy/m2, tl. izolace do 160 mm., bez dodávky fólie, bez rozlišení tloušťky fólie	m2	766,30000	-298,69	-228 886,15	21,00	-276 952,24
		Položení fólie, ukotvení k podkladu talířovými hmoždinkami, svaření všech spojů, překrytí kotev pásem fólie.						
101	712378006R00	Doplňkové konstrukce k povlakovým krytinám z fólií Rohová lišta vnější VIPLANYL RŠ 100 mm	m	130,18000	-101,55	-13 219,78	21,00	-15 995,93
		Úprava délky a připevnění rohové lišty natloukacími hmoždinkami včetně dodávky lišty						
102	712378007R00	Doplňkové konstrukce k povlakovým krytinám z fólií Rohová lišta vnitřní VIPLANYL RŠ 100 mm	m	110,12000	-101,55	-11 182,69	21,00	-13 531,05
		Úprava délky a připevnění rohové lišty natloukacími hmoždinkami včetně dodávky lišty.						
103	712391171R00	textilie Povlaková krytina střeš do 10°, podklad. textilie	m2	850,12500	-27,88	-23 701,49	21,00	-28 678,80
104	712871801R00	Samostatné vytažení izolačního povlaku termoplasty	m2	84,82800	-102,55	-8 699,11	21,00	-10 525,92
105	713141123R00	Samostatné vytažení izolace, fólii PVC, polož.volně	m2	766,30000	-34,85	-26 705,56	21,00	-32 313,72
106	71220000V01	Montáž tepelné izolace střeš na plný podklad Izolace tepelná střeš bodově lep. tmelem ,1vrstvá OSB deska na zhlaví atiky+spádový klín min30mm, šířka 600mm - pod oplechování, dodávka,montáž,, kotvení,přesun	m	110,12000	-517,73	-57 012,43	21,00	-68 985,04
107	71220000V02	EPS tl.50mm lepený na atiku z vnitřní strany,bez povrchové úpravy,dod+mtz.,přesun	m2	110,12000	-190,16	-20 940,42	21,00	-25 337,91
108	ZS1	Plošina pro venkovní klimatizační jednotku 616x1016mm,pozink, dodávka,montáž,osazení,přesun	kg	31,00000	-94,58	-2 931,98	21,00	-3 547,70
109	ZS2	Plošina pro venkovní klimatizační jednotku 1616x2260mm,pozink, dodávka,montáž,osazení,přesun	kg	450,00000	-94,58	-42 561,00	21,00	-51 498,81
110	28322084R	fólie izolační střešní hydroizolační; tloušťka 2,00 mm; plošná hmotnost 2 540 g/m2; PVC-P	m2	978,79720	-184,19	-180 284,66	21,00	-218 144,43
111	28375972R	deska spádová, klín EPS 150S; pěnový polystyren; š = 1 000,0 mm; l = 1 000 mm; součinitel tepelné, vodivosti 0,036 W/mK	m3	276,25115	-2 578,71	-712 371,60	21,00	-861 969,64

112	62832134R	pás izolační z oxidovaného asfaltu natavitelný; nosná vločka skelná rohož, horní strana jemný, minerální posyp; spodní strana PE fólie; tl. 4,0 mm	m2	944,56400	-77,66	-73 354,84	21,00	-88 759,36
113	69366198R	Geotextilie FILTEK 300 g/m2 š. 200cm 100% PP	m2	977,64375	-28,87	-28 224,58	21,00	-34 151,74
114	998712102R00	Přesun hmot pro povlakové krytiny v objektech výšky přes 6 do 12 m	t	14,43977	-826,37	-11 932,59	21,00	-14 438,44

Položkový rozpočet stavby

Stavba: 2014-08-03c Sokolnice- Přístavba, nástavba a stavební úpravy - SPOLEČNÁ INVESTICE

Objekt: SO 02 Opěrná zeď, oplocení, brána a branka

Rozpočet: 1

Objednatel: IČ:

DIČ:

Zhotovitel: IČ:

DIČ:

Vypracoval:

Rozpis ceny **Celkem**

HSV			-469 073,22
PSV			0,00
MON			0,00
Vedlejší náklady			0,00
Ostatní náklady			0,00
Celkem			-469 073,22

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	15 %	0,00 CZK
Snížená DPH	15 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	-469 073,22 CZK
Základní DPH	21 %	-98 505,38 CZK

Zaokrouhlení **CZK**

Cena celkem s DPH **-567 578,60 CZK**

v

OTNICE

dne

2.12.2014

PROSTAVBY, a.s.

Jedina 447, 683 54 OTNICE

tel: 544210817, www.prostavby.cz

IC: CZ27113130

Za zhotovitele

Za objednatele

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
1	Zemní práce	HSV			5 332	1
2	Základy a zvláštní zakládání	HSV			2 663	1
3	Svislé a kompletní konstrukce	HSV			244 817	52
62	Úpravy povrchů vnější	HSV			992	0
767	Konstrukce zámečnické	HSV			2 427	1
7671	Konstrukce zámečnické-systémové oplocení, brány	HSV			134 961	29
91	Doplňující práce na komunikaci	HSV			2 830	1
93	Dokončovací práce inženýrských staveb	HSV			2 930	1
96	Bourání konstrukcí	HSV			12 412	3
97	Prorážení otvorů	HSV			1 261	0
99	Staveništní přesun hmot	HSV			17 985	4
D96	Přesuny sutí a vybouraných hmot	HSV			40 464	9
Cena celkem					469 073	100

Položkový rozpočet

S:	2014-08-03c	Sokolnice- Přístavba, nástavba a stavební úpravy - SPOLEČNÁ INVESTICE
O:	SO 02	Opěrná zeď, oplocení, brána a branka
R:	1	

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem	DPH	cena s	hmotnost /	hmotnost
Díl: 1		Zemní práce				-5 331,85		-6 451,54		0,00
1	113107122R00	Odstranění podkladů nebo krytů v ploše jednotlivé do 200 m2, z kameniva hrubého drceného, o tloušťce, vrstvy přes 100 do 200 mm	m2	2,60350	-232,00	-604,01	21,00	-730,85	0,00	0,00
2	113107131R00	Odstranění podkladů nebo krytů v ploše jednotlivé do 200 m2, z betonu prostého, o tloušťce vrstvy do, 150 mm	m2	2,60350	-459,00	-1 195,01	21,00	-1 445,96	0,00	0,00
3	113107141R00	Odstranění podkladů nebo krytů v ploše jednotlivé do 200 m2, živičných, o tloušťce vrstvy do 50 mm	m2	2,60350	-73,00	-190,06	21,00	-229,97	0,00	0,00
4	133201101R00	v hornině 3 do 100 m3	m3	2,10000	-884,00	-1 856,40	21,00	-2 246,24	0,00	0,00
5	133201109R00	v hornině 3 příplatky k ceně za lepidlovost horniny	m3	2,10000	-121,00	-254,10	21,00	-307,46	0,00	0,00
6	162701105R00	Vodorovné přemístění výkopku z horniny 1 až 4, na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m	m3	2,10000	-246,00	-516,60	21,00	-625,09	0,00	0,00
7	162701109R00	příplatek k ceně za každých dalších i započatých 1 000 m přes 10 000 m z horniny 1 až 4	m3	10,50000	-18,00	-189,00	21,00	-228,69	0,00	0,00
8	199000005R00	Poplatky za skládku zeminy 1- 4	t	3,99000	-132,00	-526,68	21,00	-637,28	0,00	0,00
Díl: 2		Základy a zvláštní zakládání				-2 662,70		-3 221,86		2,43
9	274313811R00	prostý z betonu C 30/37	m3	0,96300	-2 765,00	-2 662,70	21,00	-3 221,86	2,53	2,43
Díl: 3		Svislé a kompletní konstrukce				-244 817,16		-296 228,76		2,82
10	274353121R00	Bednění kotevnicích otvorů a prostupů v základoch pasech o průřezu přes 0,02 do 0,05 m2, hloubky do, 0,5 m	kus	14,00000	-216,00	-3 024,00	21,00	-3 659,04	0,00	0,07
11	311351111R00	oboustranné za každou stranu zvlášť únosné nebo zvlášť hladké nebo zvlášť přesné zřízení	m2	59,60420	-362,00	-21 576,72	21,00	-26 107,83	0,04	2,34
12	311351112R00	oboustranné za každou stranu zvlášť únosné nebo zvlášť hladké nebo zvlášť přesné odstranění	m2	59,60420	-159,00	-9 477,07	21,00	-11 467,25	0,00	0,00
13	311361921RT9	ze svařovaných sítí průměr drátu 8 mm, velikost oka 150/150 mm	t	0,19580	-25 484,01	-4 989,77	21,00	-6 037,62	1,06	0,21
14	380932225R00	Dodatečné vlepování betonářské výztuže vlepění betonářské výztuže, D 12 mm, beton, malta, dovolené, namáhání v tahu 12 kN	m	210,00000	-750,00	-157 500,00	21,00	-190 575,00	0,00	0,20

15	311321825V01	Železobeton nadzákladových zdí pohledový C 30/37-XC4-XF4-S3	m3	14,90105	-3 238,00	-48 249,60	21,00	-58 382,02	0,00	0,00
Díl:	62	Včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení 1,5 kPa.								
16	627991002R00	Úpravy povrchů vnější	m	17,40000	-57,00	-991,80	21,00	-1 200,08	0,00	0,00
Díl:	91	Těsnění a vnější úprava spár obvodového pláště skelným provazcem,								
17	919731121R00	Doplňující práce na komunikaci	m	71,89000	-25,00	-2 829,99	21,00	-3 424,29	0,00	0,00
18	919735112R00	Zarovnání styčné plochy podkladu nebo krytu živичné, tloušťky do 50 mm	m	15,41400	-67,00	-1 032,74	21,00	-1 249,61	0,00	0,00
Díl:	93	Řezání stávajících krytů nebo podkladů živичných, hloubky přes 50 do 100 mm								
19	938902123R00	Dokončovací práce inženýrských staveb	m2	15,87750	-173,00	-2 746,81	21,00	-3 545,79	0,00	0,00
20	931961115V01	Čištění ploch betonových konstrukcí ocelovými kartáči	m2	3,60000	-51,00	-183,60	21,00	-222,16	0,00	0,00
Díl:	96	Vložky do dilatačních spár, polystyren, tl 10 mm								
21	962023491R00	Bourání konstrukcí	m3	18,35000	-665,00	-12 202,75	21,00	-15 018,22	0,00	0,02
22	966006132R00	smíšeného na maltu cementovou	kus	1,00000	-209,00	-209,00	21,00	-252,89	0,00	0,00
Díl:	97	dopravních nebo orientačních s betonovými patkami								
23	976075211R00	Prorážení otvorů	t	0,20000	-6 307,00	-1 261,40	21,00	-1 526,29	0,00	0,00
Díl:	99	ocelových konzol pro pavlače, transmise apod. hmotnosti do 20 kg								
24	998151111R00	Staveništní přesun hmot	t	43,02533	-418,00	-17 984,59	21,00	-21 761,35	0,00	0,00
Díl:	767	vodorovně do 50 m výšky do 10 m								
25	767911821R00	Konstrukce zámečnické	m	25,50000	-49,00	-1 249,50	21,00	-2 936,07	0,00	0,00
26	767920860R00	Demontáž oplocení demontáž pletiva, výšky do 1,6 m	kus	1,00000	-1 177,00	-1 177,00	21,00	-1 424,17	0,00	0,00
Díl:	7671	Demontáž vrat a vrátek k oplocení o ploše jednotlivě přes 10 do 20 m2								
27	GP660006	Konstrukce zámečnické-systémové oplocení,brány	ks	11,00000	-1 546,00	-134 961,00	21,00	-163 302,81	0,00	0,00
28	PM602063	Systémové oplocení panelové,drát 5mm,oka 55x200,s	ks	10,00000	-189,00	-1 890,00	21,00	-2 286,90	0,00	0,00
29	PM602067	prolisem, dodávka,montáž,osazení	ks	48,00000	-23,00	-1 104,00	21,00	-1 335,84	0,00	0,00
30	PM602089	rozměr 163 cm x 248 cm	ks	10,00000	-80,00	-800,00	21,00	-968,00	0,00	0,00
31	PR411692	barva zelená 6005	ks	2,00000	-993,00	-1 986,00	21,00	-2 403,06	0,00	0,00
		typ AXIS								
		Šroub nerez pro sloupek Jekl 80x30	ks	10,00000	-189,00	-1 890,00	21,00	-2 286,90	0,00	0,00
		Kotva 12 průvlečná	ks	48,00000	-23,00	-1 104,00	21,00	-1 335,84	0,00	0,00
		Příchytka pro sloupek Jekl - nerez vlašťovka	ks	10,00000	-80,00	-800,00	21,00	-968,00	0,00	0,00
		Sloupek systémový - 2,155 cm, dodávka,montáž,osazení	ks	2,00000	-993,00	-1 986,00	21,00	-2 403,06	0,00	0,00
		barva zelená 6005								
		s plátem 150x150								

32	PR411787	Sloupek systémový - 2,055 cm, dodávka, montáž, osazení	ks	10,00000	-922,00	-9 220,00	21,00	-11 156,20	0,00	0,00
		barva zelená 6005 s plátem 150x150								
33	Z/1	Posuvná brána 7000 x 2050mm, výroba, montáž, osazení, dílenská dokumentace	ks	1,00000	-75 000,00	-75 000,00	21,00	-90 750,00	0,00	0,00
34	Z/2	Dorazový sloupek, výroba, montáž, osazení, dílenská dokumentace	ks	1,00000	-2 631,00	-2 631,00	21,00	-3 183,51	0,00	0,00
35	Z/3	Vodící portál, výroba, montáž, osazení, dílenská dokumentace	ks	2,00000	-3 662,00	-7 324,00	21,00	-8 862,04	0,00	0,00
36	Z/4	Brána dvoukřídlá 1930 x 2590, výroba, montáž, osazení, dílenská dokumentace	ks	1,00000	-18 000,00	-18 000,00	21,00	-21 780,00	0,00	0,00
Díl: D96		Přesuny suti a vybouraných hmot				-40 464,08		-48 961,54		0,00
37	979990001R00	Poplatek za skládku Poplatek za skládku stavební suti	t	43,83974	-300,00	-13 151,92	21,00	-15 913,83	0,00	0,00
38	979081111R00	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km	t	43,83974	-238,00	-10 433,86	21,00	-12 624,97	0,00	0,00
		Včetně naložení na dopravní prostředek a složení na skládku, bez poplatku za skládku.								
39	979081121R00	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku Příplatek k odvozu za každý další 1 km	t	613,75640	-14,00	-8 592,59	21,00	-10 397,03	0,00	0,00
40	979082111R00	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot Vnitrostaveništní doprava suti do 10 m	t	43,83974	-189,00	-8 285,71	21,00	-10 025,71	0,00	0,00
		Včetně případného složení na staveništní deponii.								