

DODATEK č. 1

ke smlouvě o dílo č. **841/RF/050/2014** ze dne 7.5.2014 na stavbu

„Rekonstrukce ul. Langrova, Žďárská, Rybničná v Červeném Kostelci“

uzavřený podle ust. § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, v platném znění

I. SMLUVNÍ STRANY**1. Objednatel:****Město Červený Kostelec**

Sídlo:

Náměstí T.G. Masaryka 120, 549 41 Červený Kostelec

IČ:

00272566

DIČ:

CZ00272566

Bankovní ústav:

Komerční banka Náchod

Číslo účtu:

9005-1428551/0100

Osoby oprávněné jednat ve věcech smluvních:

pan Ing. Rostislav Petrák – starosta města

Tel.: 491 467 548

E-mail: rostislav.petrak@mestock.cz

Osoby oprávněné jednat ve věcech technických:

pan Jiří Prouza – vedoucí odboru rozvoje města

Tel.: 491 467 539, 731 449 582

E-mail: prouza@mestock.cz

2. Zhotovitel:**STRABAG a.s.**

Na Bělidle 198/21, 150 00 Praha 5

Společnost je zapsána v obchodním rejstříku, vedeném Městským soudem
v Praze oddíl B, vložka 7634.**Stavbu provádí (kontaktní a fakturační adresa):** STRABAG a.s., odštěpný závod Ostrava,
oblast Západ, Kladská 1082, 500 03 Hradec Králové

IČ:

608 38 744

DIČ:

CZ60838744

Bankovní spojení:

Česká spořitelna a.s.

Číslo účtu:

994404-640900015/0800

Pověřené osoby k podpisu smlouvy (na základě plné moci):

p. Vladislav Fišer, ředitel oblasti Západ

Ing. Tomáš Zdeňka, ekonom oblasti Západ

pí. Lenka Suchanová, vedoucí OTÚ oblasti Západ

Číslo stavby zhotovitele:**RFGZ**

II. PŘEDMĚT DODATKU

1. Smluvní strany se dohodly na následujících změnách smlouvy o dílo č. 841/RF/050/2014 ze dne 7.5.2014 (dále jen „smlouva o dílo“).
2. Na základě oboustranné dohody smluvních stran se cena díla dle článku 4. smlouvy o dílo mění v důsledku méněprací a víceprací uvedených v příloženém soupisu prací, které tvoří přílohu č. 1 tohoto dodatku č. 1.

DODATEK č. 1

méněpráce	-414 943,15 Kč
vícepráce	227 941,56 Kč
Cena bez DPH	-187 001,59 Kč

REKAPITULACE

Smlouva o dílo	14 987 727,00 Kč
Dodatek č.1	-187 001,59 Kč
Cena celkem	14 800 725,41 Kč
DPH 21%	3 108 152,34 Kč
Cena celkem včetně DPH	17 908 877,75 Kč

III. ZÁVĚREČNÁ UJEDNÁNÍ

1. Ostatní ujednání smlouvy o dílo, která nejsou dotčena tímto dodatkem, se nemění.
2. Tento dodatek č.1 je vypracován ve 4 vyhotoveních, ze kterých 2 si ponechá objednatel a 2 zhotovitel.
3. Tento dodatek nabývá účinnosti dnem podpisu obou smluvních stran.
4. Smluvní strany prohlašují, že tento dodatek je projevem jejich svobodné vůle a že nebyl uzavřen za tísně či jinak nepříznivých podmínek ani pro jednu z nich.

Přílohy: Příloha č.1 – soupis prací

Uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo bylo schváleno Radou města Červený Kostelec dne 26. 11. 2014, usnesením č. R-2014/27/2, nadpoloviční většinou hlasů členů Rady města.

V Hradci Králové dne 27.11.2014

Zhotovitel:

Vladislav Fišer
ředitel oblasti Západ

Ing. Tomáš Zdeňka
ekonom oblasti Západ

V Červeném Kostelci dne 27.11.2014

Objednatel:

Ing. Rostislav Petrák
Starosta města Červený Kostelec



	Jméno	Datum	Podpis
Předložil	Procházka	27.11.2014	[Signature]
Kontroloval	JUDr. VANSOVA	27.11.2014	[Signature]

STRABAG a.s.
Na Bělidle 198/21
CZ - 150 00 Praha 5

www.strabag.cz
IČO: 60838744
DIČ: CZ60838744

STRABAG

Nabídkový rozpočet

VWB-1-5

Projekt: 841-RFGZ - Červený Kostelec-ul.Langrova,Žďárská,Rybničná

Popis: Vytvořeno dne 21.1.2014 ze šablony koncern ze dne 27.11.2013

OBJEKT: 3			Měněpráce skutečná sanace			
Pořadové č.	Kód položky	Název položky	MJ	Množství	JC CZK	Celková cena CZK
01.		Odpočet do skutečné sanace aktivní zóny Langrova				
01.01.		Všeobecné konstrukce a práce				
01.01.1.	014111	POPLATKY ZA SKLÁDKU TYP S I (Měněpráce)	M3	-423,70	60,70	-25.718,59
01.01.	Celkem	Všeobecné konstrukce a práce				-25.718,59
01.02.		Zemní práce				
01.02.1.	123938	ODKOP PRO SPOD STAVBU SILNIC A ŽELEZNIC TR. III, ODVOZ DO 20KM (Měněpráce)	M3	-423,70	73,19	-31.010,60
01.02.2.	17180	ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ (Měněpráce)	M3	-423,70	396,66	-168.064,84
01.02.	Celkem	Zemní práce				-199.075,44
01.	Celkem	Odpočet do skutečné sanace aktivní zóny Langrova				-224.794,03
02.		Odpočet do skutečné sanace aktivní zóny Žďárská				
02.01.		Všeobecné konstrukce a práce				
02.01.1.	014111	POPLATKY ZA SKLÁDKU TYP S I (Měněpráce)	M3	-198,00	60,70	-12.018,60
02.01.	Celkem	Všeobecné konstrukce a práce				-12.018,60
02.02.		Zemní práce				
02.02.1.	123938	ODKOP PRO SPOD STAVBU SILNIC A ŽELEZNIC TR. III, ODVOZ DO 20KM (Měněpráce)	M3	-198,00	73,19	-14.491,62
02.02.2.	17180	ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ (Měněpráce)	M3	-198,00	396,66	-78.538,68
02.02.	Celkem	Zemní práce				-93.030,30
02.	Celkem	Odpočet do skutečné sanace aktivní zóny Žďárská				-105.048,90
03.		Odpočet do skutečné sanace aktivní zóny Rybničná				
03.01.		Všeobecné konstrukce a práce				
03.01.1.	014111	POPLATKY ZA SKLÁDKU TYP S I (Měněpráce)	M3	-160,40	60,70	-9.736,28
03.01.	Celkem	Všeobecné konstrukce a práce				-9.736,28
03.02.		Zemní práce				
03.02.1.	123938	ODKOP PRO SPOD STAVBU SILNIC A ŽELEZNIC TR. III, ODVOZ DO 20KM (Měněpráce)	M3	-160,40	73,19	-11.739,68
03.02.2.	17180	ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ (Měněpráce)	M3	-160,40	396,66	-63.624,26
03.02.	Celkem	Zemní práce				-75.363,94
03.	Celkem	Odpočet do skutečné sanace aktivní zóny Rybničná				-85.100,22
Celkem rozpočet						-414.943,15 CZK
Částka DPH 21%						-87.138,06 CZK
Celkem včetně DPH 21%						-502.081,21 CZK

www.strabag.cz
IČO: 60838744
DIČ: CZ60838744

VWB-1-5

Popis: Vytvořeno dne 21.1.2014 ze šablony koncern ze dne 27.11.2013

STRABAG
STRABAG s.r.o.
ODSTĚPNÝ ZÁVOD OSTRAVA
POLANECKÁ 47
721 08 OSTRAVA - ZUKOV
(13)