

## Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo který uzavřeli

na straně jedné: Město Svitavy

se sídlem Svitavy, T.G.Masaryka 5/35, PSČ 568 02

IČ: 002 77 444, DIČ: CZ00277444

zastoupené starostou města Mgr. Davidem Šimkem

dále jen „objednatel“

a

na straně druhé: IVAN ULEHLA

místo podnikání: Kapitána Jaroše 560/99, 568 02 Svitavy

IČ: 866 77 209, DIČ: CZ7803293487

dále jen „zhotovitel“

A.

Objednatel a zhotovitel uzavřeli dne 5.8.2014 smlouvu, jejímž předmětem je zhotovení díla „Zelený prstenec v jihozápadní části Svitav – stavební objekty SO 01 až SO 08“.

B.

Smluvní strany se dohodly na změně smluvních ujednání, týkajících se účinnosti smlouvy a zahájení stavebních prací.

Strany se dohodly, že smlouva o dílo se mění takto:

a) stávající znění článku II. odst. 2.1. se ruší a nahrazuje se tímto textem:

„2.1. Zhotovitel zahájí stavební práce na realizaci díla dne 3. září 2014.“

b) stávající znění článku II. odst. 2.6. se ruší a nahrazuje se tímto textem:

„2.6. Zhotovitel je povinen provést dílo nejpozději do 60 kalendářních dnů od sjednaného termínu zahájení prací podle článku II. odst. 2.1.“

c) stávající znění článku XIV. odst. 14.2. se ruší a nahrazuje se tímto textem:

„14.2. Smlouva nabývá platnosti dnem podpisu obou smluvních stran. Účinnosti smlouva nabývá dne 3. září 2014.“

Ostatní ujednání smlouvy o dílo zůstávají beze změn.

C.


Tento dodatek je vyhotoven ve dvou vyhotoveních, z nichž každá strana obdrží po jednom.

Doložka podle § 41 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), v platném znění:  
Uzavření dodatku č.1 ke smlouvě o dílo ze dne 5.8.2014 bylo schváleno Radou města Svitavy  
dne 3.9. 2014.

Ve Svitavách dne 3.9.2014


Ve Svitavách dne 3.9.2014

Za objednatele:



.....  
Mgr. David Šimek

Za zhotovitele:



.....  
Ivan Ulehla

