

Dodatek č.4
SMLOUVA O DÍLO
ze dne 23.10.2012

I.

I.1. **Objednatel:**

OBEC ČERNVÍR

zastoupená starostou obce, panem Josefem Vojtou

se sídlem: Černvír 50, 592 62 Nedvědice

IČ: 00599344

DIČ: *obec není plátcem DPH*

bankovní spojení: Komerční banka, a.s., pobočka Bystřice nad Pernštejnem

číslo účtu: 30121751/0100

telefon: 566 566 500, fax: 566 565 091

mobil: 724 161 038

e-mail: cernvir@seznam.cz

dále jen **objednatel**

Zástupce objednatele ve věcech technických:

bude uveden v zápisu o předání staveniště

I.2. **Zhotovitel:**

„VHS BOHEMIA – PLUS“

Sídlo sdružení: VHS Bohemia a.s., Revoluční 1180/44, 591 01 Žďár nad Sázavou

Vedoucí účastník sdružení:

VHS Bohemia a.s.

Se sídlem: Haškova 153/17, 638 00 Brno - Lesná

spisová značka: oddíl B, vložka 4937 vedená u KS Brno

IČO: 47910305

DIČ: CZ47910305

zastoupený:

Liborem Havlíkem, předsedou představenstva

bankovní spojení: Raiffeisenbank, a.s., pobočka Žďár nad Sázavou

číslo účtu: 1024021011/5500

telefon: 566 621 878 fax: 566 627 477

e-mail: Info@vhsbohemia.cz

druhý účastník sdružení:

VHS plus, Vodohospodářské stavby, s.r.o.

Se sídlem: Masarykova 1197, 698 14 Veselí nad Moravou

Spisová značka: C 7729 vedená krajským soudem v Brně

IČ: 46976469

DIČ: CZ46976469

dále jen **zhotovitel**

II.

Shora uvedení účastníci smlouvy o dílo ze dne 23.10.2012 z důvodu rozhodnutí o poskytnutí dotace Ministerstva zemědělství ČR tímto dodatkem č. 4 uvedenou smlouvu mění a doplňují tak, jak je dále v tomto dodatku uvedeno:

III.

Čl. IV. (doba plnění) odst. IV.1. smlouvy o dílo ze dne 23.10.2012 se nahrazuje následujícím textem:

Zhotovitel se zavazuje provést dílo (**první část stavby uznatelné náklady**) v termínech:

- zahájení stavebních prací (uznatelné náklady): **23. 12. 2013**
- dokončení stavby (uznatelné náklady): **11. 5. 2015**
- vyklizení staveniště:(uznatelné náklady): do 30 dnů po předání a převzetí díla (části uznatelných nákladů)

Zhotovitel se zavazuje provést dílo (**druhá část stavby neuznatelné náklady**) v termínech:

- dokončení stavby (neuznatelné náklady): **31. 12. 2016**
- vyklizení staveniště:(neuznatelné náklady): do 30 dnů po předání a převzetí díla (části neuznatelných nákladů)

Dílo bude dokončeno jeho předáním a převzetím, o kterém se pořídí písemný protokol. Tento protokol, ve kterém objednatel výslovně prohlásí, že dílo přejímá je součástí předání a převzetí díla.

Podmínkou pro zahájení stavebních prací je včasné předání podkladů specifikovaných v článku IV. 2. smlouvy o dílo.

Zahájení a ukončení prací na díle je vázáno na včasné přidělení dotací a zajištění dalších zdrojů pro financování díla. Případné prodloužení termínu dokončení díla bude řešeno písemným dodatkem k této smlouvě.

Termín dokončení díla je závislý dostupnosti finančních prostředků pro realizaci díla.

IV.

Ve zbytku zůstává smlouva o dílo ze dne 23.10.2012 tímto dodatkem nedotčena.

VI.

Účastníci prohlašují, že tento dodatek sjednávají dle své pravé a svobodné vůle, nikoliv v tísní a za nápadně nevýhodných podmínek a na důkaz toho statutární zástupci účastníků listinu podepisují.

V dne 29.12.2014

Číslo 29.12.2014

VHS bohemia a.s.
Haškova 153/17, 638 00 Brno, Lesná
tel.: 566 621 878 fax: 566 627 477
IČ: 47910325 DIČ: CZ47910305

zhotovitel

OBEC
ČERNVÍR

objednatel