

DODATEK č. 1

SMLOUVY O DÍLO č. 598 528 1387 14 ze dne 8. 10. 2014

na realizaci projektu

Výměna zdroje vytápění v objektu mateřské školy ve Vojkovicích

uzavřené dle ust. § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník

mezi

Objednatel:

Obec Vojkovice

zastoupený: Karlem Kleinem, starostou města
se sídlem: Hrušovanská 214, 667 01 Vojkovice
IČ: 00488381
bankovní spojení: KB a.s., expositura Židlochovice
číslo účtu: 13223641/0100
telefon: +420 602 506 667
e-mail: starosta.vojkovice@volny.cz

ve věcech smluvních je oprávněn jednat

Karel Klein, starosta

ve věcech technických je oprávněn jednat:

Karel Klein, starosta

Ing. Jan Košner, PhD, technický dozor investora, tel. 733 785 115

na straně jedné jakožto objednatelem

a

zhotovitel:

DIRS Brno s.r.o.

sídlo: Jihlavská 731/38, 642 00 Brno
IČ: 26255618
DIČ: CZ26255618
bankovní spojení: Komerční banka a.s.
číslo účtu: 27-7195010277/0100
zapsanou v obchodním rejstříku vedeném u KS v Brně, oddíl C, vložka 40526
tel.: 549 410 646, 777 707 702
zastoupený: p. Pavlem Lyskem – jednatelem společnosti

na straně druhé jakožto zhotovitelem

I. Předmět dodatku

Zástupci smluvních stran se v souladu s čl. 4. a 8. odst. 1. smlouvy o dílo dohodly na následujících změnách:

1. Na základě změn vzniklých v průběhu prováděných prací se upřesňuje rozsah díla o provedení víceprací v rozsahu dle přiloženého položkového rozpočtu (cenové nabídky) a změnového listu, které jsou nedílnou součástí tohoto dodatku.

2. Na základě odsouhlaseného soupisu prací se cena díla tímto dodatkem mění následovně:

Cena díla dle SoD bez DPH (bez rozpočtové rezervy):	1 428 792,- Kč
Cena díla bez DPH dle dodatku č. 1	112 466,- Kč
Cena celkem bez DPH včetně dodatku č. 1	1 541 258,- Kč
DPH 21 %	323 664,- Kč
Cena celkem včetně DPH 21 %	1 864 923,- Kč

II. Závěrečná ustanovení

- a) Ostatní ujednání smlouvy o dílo, nedotčená tímto dodatkem, zůstávají beze změny.
- b) Tento dodatek je vyhotoven ve třech stejnopisech, z nichž dva obdrží objednatel a jeden zhotovitel.
- c) Obě smluvní strany prohlašují, že se seznámily s celým textem dodatku včetně jeho příloh a s celým obsahem dodatku souhlasí.
- d) Tento dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu smluvními stranami.
- e) Přílohy této smlouvy
- Příloha č. 2 – rekapitulace víceprací dle dodatku SoD č. 1
- Příloha č. 3 – cenová nabídka (položkový rozpočet) – soupis víceprací
- Příloha č. 4 – oznámení změny, změnový list

Objednatel:

20. 01. 2015

Zhotovitel:

20. 01. 2015

Ve Vojkovicích dne

V Brně dne



Karel Klein
starosta



Pavel Lysek
jednatel společnost



Energy Benefit Centre a.s.
Křeneva 438/3, 602 00 Brno 6, IČ: 29029210
tel.: 4420 279 003/300

DIRC BRNO S.R.O. ©
Jihlavská 731/38, 642 00 Brno
tel.: 549212715, fax: 549212714
IČ: 26255913, DIČ: CZ26255913



Číslo účtu: 26255913
IČ: 26255913
DIČ: CZ26255913

REKAPITULACE VÍCEPRACÍ DLE DODATKU SOD Č. 1

Název akce: „VÝMĚNA ZDROJE VYTÁPĚNÍ V OBJEKTU MATEŘSKÉ ŠKOLY
VE VOJKOVICÍCH“

Cena díla dle SoD:

	Cena bez DPH	DPH 21%	Cena s DPH
Cena díla dle SoD (bez rozpočtové rezervy)	1 428 792,- Kč	300 046,- Kč	1 728 838,- Kč
<u>Rozpočtová rezerva dle SoD</u>	<u>69 631,- Kč</u>	<u>14 623,- Kč</u>	<u>84 254,- Kč</u>
Cena díla celkem dle SoD	1 498 423,- Kč	314 669,- Kč	1 813 092,- Kč

Cena díla dle dodatku SoD č.1:

	Cena bez DPH	DPH 21%	Cena s DPH
Cena díla dle SoD (bez rozpočtové rezervy)	1 428 792,- Kč	300 046,- Kč	1 728 838,- Kč
<u>Vícepráce dle dodatku SoD č. 1</u>			
<i>Uznatelné (rozpočtová rezerva)</i>	<i>69 631,- Kč</i>	<i>14 623,- Kč</i>	<i>84 254,- Kč</i>
<i>Neuznatelné</i>	<i>42 835,- Kč</i>	<i>8 995,- Kč</i>	<i>51 830,- Kč</i>
<u>Cena víceprací celkem</u>	<u>112 466,- Kč</u>	<u>23 618,- Kč</u>	<u>136 084,- Kč</u>
Cena díla celkem dle dodatku SoD č.1	1 541 258,- Kč	323 664,- Kč	1 864 923,- Kč

ZHOTOVITEL:

OBJEDNATEL:

20. 01. 2015

20. 01. 2015

DIRO
Jihlavská
tel.: 549210000



Energy Benefit Centre a.s.
Křenova 438/3, 162 02 Praha 6, IČ: 29029210
tel. +420 270 003 800