

Dodatek Smlouvy o dílo

§ 2586 a následující dle zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník ve znění pozdějších předpisů
mezi

1. Obec Senetářov

Sídlo:	Senetářov 116, 679 06 Jedovnice
IČ:	006 37 203
DIČ:	CZ 006 37 203, objednatel není plátcem DPH
Bankovní spojení:	17622631/0100, KB a.s. pobočka Blansko
Statutární zástupce:	Jana Sedláková, starostka obce
Kontaktní osoba:	Jana Sedláková, starostka
Telefon / fax / e-mail:	+420 516 442 424 / +420 516 442 424 / epodatelna@senetarov.cz

(dále jen „objednatel“)

2. Zásobování teplem s.r.o.

-společnost zapsaná v obchodním rejstříku *vedeného u Krajského soudu v Brně, v odd. C č. vl. 17485*

Sídlo	Svitavská 434/10, 678 01 Blansko
zastoupený/á:	Ing. Bc. Renatou Nezvalovou, jednatelkou společnosti
IČ:	60731800
DIČ:	CZ60731800
bankovní spojení	GE Money Bank a.s. č.ú. 152049778/0600
kontaktní osoba:	Ing. Bc. Renata Nezvalová
telefon / fax / e-mail:	777 707 720

(dále jen „zhotovitel“)

Kontaktní osoby a spojení na objednatele:

Autorský dozor projektanta (dále jen „AD“):

Ing. Jana Brázda

Technický dozor investora (dále jen „TDI“):

Ing. Jana Brázda

Investiční referent (dále jen „IR“):

Petr Varga, místostarosta obce

Žádná z těchto kontaktních osob objednatele nemá oprávnění měnit obsah a rozsah tohoto dodatku smlouvy o dílo.

I. Účel a předmět dodatku smlouvy o dílo

1. Účelem tohoto dodatku smlouvy o dílo je vyčíslení víceprací spočívajících v provedení

Opravy v MŠ Senetářov I. etapa

2. Předmětem dodatku smlouvy o dílo je sjednání podmínek víceprací realizace staveb uvedených v článku 1. v obci Senetářov, provedením odpovídajících stavebních prací a s nimi souvisejících dodávek (dílo) tak, aby byla po dokončení realizace způsobilá k provozu. Rozsah a druh víceprací a s nimi souvisejících dodávek je specifikován oceněným Soupisem stavebních prací, dodávek a služeb.

3. Zhotovitel se zavazuje, že provede dílo v rozsahu, způsobem a jakosti dle čl. I této smlouvy svým jménem a na vlastní odpovědnost a objednatel se zavazuje k zaplacení ceny díla.

II. Cena

1. Celková cena za splnění předmětu dodatku ke smlouvě o dílo je sjednána na částku 116.758,19 Kč bez DPH, přičemž

cena včetně DPH činí 141.277,41 Kč,

výše DPH při sazbě 21.% činí 24.519,22 Kč

2. Sjednaná cena je cenou maximálními a nejvýše přípustnou.

III. Platební a fakturační podmínky

1. Vícepráce budou fakturovány jednorázově na základě soupisu provedených prací, odsouhlasených a podepsaných objednatelem.

IV. Závěrečné ujednání

1. Smluvní strany prohlašují, že jsou způsobilé k právním úkonům, a že tento dodatek smlouvy o dílo byl sepsán dle jejich svobodně a vážně projevené vůle, nikoli v tísní za nápadně nevýhodných podmínek.
2. Na důkaz bezvýhradného souhlasu se všemi ustanoveními této smlouvy připojují osoby oprávněné jednat jménem smluvních stran, po jejím důkladném přečtení, své vlastnoruční podpisy.


3. Tato smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran. Smlouva je vyhotovena v 2 stejnopisech shodného obsahu, z nichž 1 vyhotovení obdrží objednatel a 1 zhotovitel.

V Senetářově dne 10.10.2014

Obec Senetářov
679 06 Senetářov 116
IČ: 00637203

objednatel

V Blansku, dne 10.10.2014



zhotovitel

Položkový rozpočet stavby

Datum: 22.10.2014

Stavba : 14/21N

MS Senetářov

Objednatel :

ICO :

DIC :

Zhotovitel :

ICO :

DIC :

Za zhotovitele :

Za objednatele :

			Rozpocetové náklady
Základ pro DPH	15 %		0,00
DPH	15 %		0,00
Základ pro DPH	21 %		116 758,19
DPH	21 %		24 519,22
Cena celkem za stavbu			141 277,41

Rekapitulace stavebních objektu a provozních souboru

Císlo a název objektu / provozního souboru	Cena celkem	Základ DPH 15 %	Základ DPH 21 %	DPH celkem	%
3 vícepráce	141 277,41	0	116 758,19	24 519,22	100,0
Celkem za stavbu	141 277,41	0	116 758,19	24 519,22	100,0

Rekapitulace stavebních rozpoctů

Císlo objektu	Císlo a název rozpoctů	Cena celkem	Základ DPH 15 %	Základ DPH 21 %	DPH celkem	%
3	3 vícepráce/ménepřáce - stavba	152 501,41	0	126 034,00	26 467,14	107,9
3	4 vícepráce/ménepřáce - elektro	-11 224,00	0	-9 276,00	-1 947,96	-7,9
Celkem za stavbu		141 277,41	0	116 758,00	24 519,18	100,0

Rekapitulace stavebních dílu

Císlo a název dílu	%	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
3 Svislé a kompletní konstrukce	3,0	3 500,00	0	0	0	0
4 Vodorovné konstrukce	1,5	1 740,00	0	0	0	0
61 Úpravy povrchu vnitřní	65,3	76 250,00	0	0	0	0
711 Izolace proti vodě	8,6	0	10 019,97	0	0	0
722 Vnitřní vodovod	1,1	0	1 325,00	0	0	0
725 Zarizovací předměty	18,0	0	21 024,48	0	0	0
730 Ústřední vytápění	1,0	0	1 200,00	0	0	0
733 Rozvod potrubí	6,3	0	7 357,50	0	0	0
735 Otopná tělesa	1,0	0	1 202,84	0	0	0
97 Prorážení otvoru	2,0	2 389,17	0	0	0	0
99 Staveništní přesun hmot	0,0	24,00	0	0	0	0
M211 Hromosvod	-24,9	0	0	-39 306,40	10 179,70	0
M21B Prívod pro vytápění	0,7	806,40	0	0	0	0
M22 Montáž sdělovací a zabezp. techniky	7,8	0	0	9 083,10	0	0
M24 Montáže vzduchotechnických zařízení	7,9	0	0	9 142,80	73	0

24.1	jištění výtahu v R2	0,6	745,50	0	0	0	0
Celkem za stavbu		100,0	85 455,07	42 129,79	-21 080,50	10 252,40	0

Rekapitulace vedlejších rozpočtových nákladů

Název vedlejšího nákladu	Cena celkem
Ztížené výrobní podmínky	0
Oborová přírážka	0
Presun stavebních kapacit	0
Mimostaveništní doprava	0
Zařízení staveniště	0
Provoz investora	0
Kompletační činnost (ICD)	0
Rezerva rozpoctu	0
Celkem za stavbu	0

POLOŽKOVÝ ROZPOCET

Rozpocet	3	vícepráce/ménep práce - stavba	JKSO	
Objekt			SKP	
3		vícepráce	Merná jednotka	
Stavba			Pocet jednotek	0
14/21N		MŠ Senetářov	Náklady na m.j.	0
Projektant			Typ rozpoctu	
Zpracovatel projektu				
Objednatel				
Dodavatel			Zakázkové číslo	
Rozpocetoval			Pocet listu	

ROZPOCTOVÉ NÁKLADY

Základní rozpoctové náklady			Ostatní rozpoctové náklady	
	HSV celkem	83 903,17	Ztížené výrobní podmínky	0
Z	PSV celkem	42 131,22	Oborová přírážka	0
R	M práce celkem	0	Presun stavebních kapacit	0
N	M dodávky celkem	0	Mimostaveništní doprava	0
	ZRN celkem	126 034,39	Zařízení staveniště	0
			Provoz investora	0
	HZS	0	Kompletací cinnost (ICD)	0
	ZRN+HZS	126 034,39	Ostatní náklady neuvedené	0
	ZRN+ost.náklady+HZS	126 034,39	Ostatní náklady celkem	0
Vypracoval		Za zhotovitele		Za objednatele
Jméno :		Jméno :		Jméno :
Datum :		Datum :		Datum :
Podpis :		Podpis:		Podpis:
Základ pro DPH		21,0 %		126 034,39 Kc
DPH		21,0 %		26 467,22 Kc
Základ pro DPH		0,0 %		0 Kc
DPH		0,0 %		0 Kc
CENA ZA OBJEKT CELKEM				152 501,61 Kc

Poznámka :

Stavba :	14/21N MŠ Senetářov	Rozpocet : 3
Objekt :	3 vícepráce	vícepráce/ménepráce - stavba

REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
3 Svislé a kompletní konstrukce	3 500,00	0,00	0	0	0
4 Vodorovné konstrukce	1 740,00	0,00	0	0	0
61 Úpravy povrchu vnitřní	76 250,00	0,00	0	0	0
97 Prorážení otvoru	2 389,17	0,00	0	0	0
99 Staveništní přesun hmot	24,00	0,00	0	0	0
711 Izolace proti vode	0,00	10 019,97	0	0	0
722 Vnitřní vodovod	0,00	1 325,00	0	0	0
725 Zarizovací predmety	0,00	21 024,48	0	0	0
730 Ústřední vytápení	0,00	1 200,00	0	0	0
733 Rozvod potrubí	0,00	7 357,50	0	0	0
735 Otopná telesa	0,00	1 202,84	0	0	0
CELKEM OBJEKT	83 903,17	42 129,79	0	0	0

VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Název VRN	Kc	%	Základna	Kc
Ztížené výrobní podmínky	0	0,0	137 282,95	0
Oborová prirážka	0	0,0	137 282,95	0
Presun stavebních kapacit	0	0,0	137 282,95	0
Mimostaveništní doprava	0	0,0	137 282,95	0
Zařízení staveniště	0	0,0	137 282,95	0
Provoz investora	0	0,0	137 282,95	0
Kompletační cinnost (ICD)	0	0,0	137 282,95	0
Rezerva rozpoctu	0	0,0	137 282,95	0
CELKEM VRN				0

Položkový rozpočet

Stavba :	14/21N MŠ Senetářov	Rozpocet: 3
Objekt :	3 vícepráce	vícepráce/ménepráce - stavba

P.c.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kc)
Díl: 3		Svislé a kompletní konstrukce				
1	346244351R00	Obezdivka vetracího potrubí	ks	1,00	3 500,00	3 500,00
	Celkem za	3 Svislé a kompletní konstrukce				3 500,00
Díl: 4		Vodorovné konstrukce				
2	411386611U00	Zabet prostupu instal 0,09m2 stropu	kus	5,00	348,00	1 740,00
	Celkem za	4 Vodorovné konstrukce				1 740,00
Díl: 61		Upravy povrchu vnitřní				
3	612421431RT2	Oprava vápen.omítek stěn do 50 % pl. - štukových s použitím suché maltové směsi	m2	305,00	250,00	76 250,00
	Celkem za	61 Upravy povrchu vnitřní				76 250,00
Díl: 97		Prorážení otvoru				
4	979011111R00	Svislá doprava suti a vybour. hmot za 2.NP a 1.PP	t	0,16	241,50	38,64
5	979011121R00	Příplatek za každé další podlaží	t	0,48	142,00	68,16
6	979081111R00	Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km	t	0,16	258,50	41,36
7	979081121R00	Příplatek k odvozu za každý další 1 km	t	1,60	15,10	24,16
8	979082111R00	Vnitrostaveništní doprava suti do 10 m	t	0,16	205,00	32,80
9	979082121R00	Příplatek k vnitrost. dopravě suti za dalších 5 m	t	0,16	22,80	3,65
10	979990104R00	Poplatek za skládku suti - beton	t	0,16	1 440,00	230,40
11	972054241R30	Vybourání otv. stropy ŽB pl. 0,09 m2, tl. 30 cm (pro kanalizační potrubí)	kus	5,00	390,00	1 950,00
	Celkem za	97 Prorážení otvoru				2 389,17
Díl: 99		Staveništní přesun hmot				
12	999281105R00	Přesun hmot pro opravy a údržbu do výšky 6 m	soub	1,00	24,00	24,00
	Celkem za	99 Staveništní přesun hmot				24,00
Díl: 711		Izolace proti vodě				
13	711212002R00	Sterka hydroizolační tesnicí hmotou	m2	25,00	360,00	9 000,00
14	711212601R00	Tesnicí pás do spoje podlaha - stěna	m	3,00	110,00	330,00
15	711212602R00	Těsnicí roh vnější, vnitřní do spoje podlaha-stěna	kus	4,00	156,00	624,00
16	998711101R00	Přesun hmot pro izolace proti vodě, výšky do 6 m	t	0,09	733,00	65,97
	Celkem za	711 Izolace proti vodě				10 019,97
Díl: 722		Vnitřní vodovod				
17	722161923R00	Vsazení odbočky do stávajícího med. potrubí D 18	kus	10,00	132,50	1 325,00
	Celkem za	722 Vnitřní vodovod				1 325,00
Díl: 725		Zarizovací předměty				
18	725119110R00	Montáž splachovací nádrže Kombifix pro WC	kus	5,00	510,00	2 550,00
19	725229106R00	Montáž vanových zásten jednostranne upevněných	soubor	6,00	607,50	3 645,00
20	725ménepráce	odpocet 1 ks umyvadla	ks	1,00	-2 377,15	-2 377,15
21	998725101R00	Přesun hmot pro zařizovací předměty, výšky do 6 m	t	0,05	492,50	24,63
22	PT39144	zástena vanová dveře Ravak -dřelící stěna 600/700 pear 2,5	ks	4,00	2 519,00	10 076,00
23	PT39156	zástena vanová dveře Ravak VS2 vanová stěna pear 2,5	ks	2,00	3 553,00	7 106,00
	Celkem za	725 Zarizovací předměty				21 024,48
Díl: 730		Ústřední vytápění				
24	730-1	vypuštění, napuštění, odvzdušnění systému	soub	1,00	1 200,00	1 200,00
	Celkem za	730 Ústřední vytápění				1 200,00
Díl: 733		Rozvod potrubí				
25	733-1	prurazy podlahou pro trubní vedení	ks	10,00	300,00	3 000,00
26	733161104R00	Potrubí medené Supersan D 15 x 1 mm, polotvrdé	m	15,00	290,50	4 357,50
	Celkem za	733 Rozvod potrubí				7 357,50
Díl: 735		Otopná tělesa				

Položkový rozpočet

Stavba :	14/21N MŠ Senetářov	Rozpočet: 3
Objekt :	3 vícepráce	vícepráce/ménepráce - stavba

P.c.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
27	735R	demontáž a montáž otopného telesa panalevého pozn: 1 teleso počítáno v základním rozpoctu	kpl	4,00	300,71	1 202,84
	Celkem za	735 Otopná telesa				1 202,84

POLOŽKOVÝ ROZPOCET

Rozpocet	4	vícepráce/ménepřáce - elektro	JKSO	
Objekt			SKP	
3		vícepráce	Merná jednotka	
Stavba			Pocet jednotek	0
14/21N		MŠ Senetářov	Náklady na m.j.	0
Projektant			Typ rozpoctu	
Zpracovatel projektu				
Objednatel				
Dodavatel			Zakázkové číslo	
Rozpocetoval			Pocet listu	

ROZPOCTOVÉ NÁKLADY

Základní rozpoctové náklady			Ostatní rozpoctové náklady	
	HSV celkem	1 551,90	Ztížené výrobní podmínky	0
Z	PSV celkem	0,00	Oborová přírážka	0
R	M práce celkem	10 252,40	Presun stavebních kapacit	0
N	M dodávky celkem	-21 080,50	Mimostaveništní doprava	0
ZRN	celkem	-9 276,20	Zařízení staveniště	0
			Provoz investora	0
HZS		0,00	Kompletacní činnost (ICD)	0
ZRN+HZS		-9 276,20	Ostatní náklady neuvedené	0
ZRN+ost.náklady+HZS		-9 276,20	Ostatní náklady celkem	0
Vyracoval		Za zhotovitele		Za objednatele
Jméno :		Jméno :		Jméno :
Datum :		Datum :		Datum :
Podpis :		Podpis:		Podpis:
Základ pro DPH		21,0 %	-9 276,20 Kc	
DPH		21,0 %	-1 948,00 Kc	
Základ pro DPH		0,0 %	0,00 Kc	
DPH		0,0 %	0,00 Kc	
CENA ZA OBJEKT CELKEM				-11 224,00 Kc

Poznámka :

Stavba : 14/21N MŠ Senetářov
Objekt : 3 vícepráce

Rozpocet : 4
vícepráce/ménepráce - elektro

REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
M21B privod pro výtah	806,40	0	0	0	0
M24.1 jištění výtahu v R2	745,50	0	0,00	0,00	0
M211 Hromosvod	0,00	0	-39 306,40	10 179,70	0
M22 Montáž sdělovací a zabezp. techniky	0,00	0	9 083,10	0,00	0
M24 Montáže vzduchotechnických zařízení	0,00	0	9 142,80	72,70	0
CELKEM OBJEKT	1 551,90	0	-21 080,50	10 252,40	0

VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Název VRN	Kc	%	Základna	Kc
Ztížené výrobní podmínky	0	0,0	1 551,90	0
Oborová přírážka	0	0,0	1 551,90	0
Presun stavebních kapacit	0	0,0	1 551,90	0
Mimostaveništní doprava	0	0,0	1 551,90	0
Zařízení staveniště	0	0,0	11 804,30	0
Provoz investora	0	0,0	11 804,30	0
Kompletacní činnost (ICD)	0	0,0	-9 276,20	0
Rezerva rozpočtu	0	0,0	-9 276,20	0
CELKEM VRN				0

Položkový rozpočet

Stavba :	14/21N MŠ Senetářov	Rozpočet: 4
Objekt :	3 vícepráce	vícepráce/ménepráce - elektro

P.c.	Císlo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kc)
Díl:	M21B	prívod pro výtah				
1	210271295R00	Ukončení kabelu na zařízení-celoplast. 5x2,5 mm2	kus	2,00	30,75	61,50
2	210810056R00	Kabel CYKY-m 750 V 5 x 2,5 mm2 pevne uložený	m	13,00	29,60	384,80
3	34111094	Kabel silový s Cu jádrem 750 V CYKY 5 x 2,5 mm2	m	13,00	27,70	360,10
	Celkem za	M21B prívod pro výtah				806,40
Díl:	M24.1	jištění výtahu v R2				
4	210120469U00	Mtž jistic nn 3pól -63A ve skříní	kus	1,00	273,45	273,45
5	35822449B	jistic BONEGA PEP 3 polový	ks	1,00	472,05	472,05
	Celkem za	M24.1 jištění výtahu v R2				745,50
Díl:	M211	Hromosvod				
6	211-1	oprava hromosvodu	soub	1,00	10 179,70	10 179,70
7	211-2	nerealizovaný nový hromosvod celkový odpocet z nabídky	soub	1,00	-40 832,80	-40 832,80
8	211M	materiál pro opravu hromosvodu	soub	1,00	1 526,40	1 526,40
	Celkem za	M211 Hromosvod				-29 126,70
Díl:	M22	Montáž sdelovací a zabezp. techniky				
9	22-1	domácí telefon	soub	1,00	9 083,10	9 083,10
	Celkem za	M22 Montáž sdelovací a zabezp. techniky				9 083,10
Díl:	M24	Montáže vzduchotechnických zařízení				
10	210290751R00	Montáž ventilátoru do 1,5 kW	kus	1,00	72,70	72,70
11	42911730	Ventilátor axiální DECOR 300 CZ, vc. odtahu a pomocných zed. prací	kus	1,00	9 142,80	9 142,80
	Celkem za	M24 Montáže vzduchotechnických zařízení				9 215,50