

Dodatek č. 1 ke SMLOUVĚ

číslo smlouvy Zhotovitele : 04/2014
číslo smlouvy Objednatele : 1281/14/sO-d1

1. Smluvní strany

1.1 Zhotovitel : **BIPLAST s.r.o.**
Se sídlem : České Vrbné 1941, 370 11 České Budějovice
Zastoupený : Jaroslavem Bílkem, jednatelem společnosti

Zapsán v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Českých Budějovicích oddíl C, vložka 4037

Osoby oprávněné jednat :

- ve věcech smluvních : Jaroslav Bílek – tel. 603 535 773
- ve věcech technických : Radek Čížek – tel. 603 535 772

Bankovní spojení : Česká spořitelna, a.s.
Číslo účtu : 560 208 379 / 0800

IČO : 60851821
DIČ : CZ60851821
Tel : 385 349 737
Fax : 385 520 867

Objednatel : **Jihočeský vodárenský svaz**
Se sídlem : S. K. Neumanna 19, 370 01 České Budějovice

IČO : 49021117
DIČ : CZ 49021117

Zapsán ve spolkovém rejstříku vedeném Krajským soudem v Českých Budějovicích, oddíl L, vložka 6331

Bankovní spojení : Československá obchodní banka, a.s. Regionální pobočka pro korporátní klientelu České Budějovice
Číslo účtu : 212621693/0300
Tel. : 386 102 430
Fax : 386 102 439

1.2 Změny smlouvy

Smluvní strany se dohodly na změně následujících ujednání Smlouvy o dílo akce „Rekonstrukce stropů akumulací ČS Hlavatce“ s účinností dnem podpisu smluvní stranou takto :

Článek č. 4 - Čas plnění

4.1 Dokončení stavby bez terénních úprav do 27.2.2015
Terénní úpravy včetně osetí trávou do 30. 4. 2015

Článek č. 6 – Cena


6.1 Cena bez DPH 3 723 475,00 Kč

6.5 a) změnový list č. 5 (méněpráce) -125 364,00 Kč
b) změnový list č. 1 - 4 (vícepráce) 486 397,00 Kč

V Č. Budějovicích, dne 19. 12. 2014

 **BIPLAST s.r.o.**
2 České Vrbné 1941
370 11 České Budějovice
DIČ CZ60851821
Zhotovitel:

V Č. Budějovicích, dne 24 -01- 2015


Objednatel : **Jihočeský vodárenský svaz**
S.K. Neumanna 19 (1)
370 01 České Budějovice

ZMĚNOVÝ LIST Č: 1

Na základě smlouvy o dílo č. 04/2014

Na stavbu : Rekonstrukce stropů akumulací ČS Hlavatce – zemní práce a stavební část

Objekt : Vlastní objekt

Předmětem zadání : Provedení stěrkové vyrovnávky pod izolaci

Popis práce včetně výkazu výměr: viz. příloha

Vzájemně odsouhlasená cena: 359 918,00 Kč

DPH 21% 75 583,00 Kč

Počet příloh: 1

Vliv na termín dokončení: ano ☒ ne

Jihočeský vodárenský svaz
S.K. Neumanna 19 (5)
370 01 České Budějovice
IČ 490 21 117 DIČ CZ49021117

.....
Objednatel podpis

Dne: 2014

biplast s.r.o.
2 České Vrbné 1941
370 11 České Budějovice
DIČ CZ60851821

.....
Zhotovitel podpis

Dne: 27. 11. 2014

.....
TDI podpis

Dne: 2014

POLOŽKOVÝ ROZPOČET

Rozpočet	1	ZL č. 1 - Provedení stěrkové vyrovnání	JKSO	
Objekt	Název objektu		SKP	
01	Vlastní objekt		Měrná jednotka	
Stavba	Název stavby		Počet jednotek	0
075/14	Rekonstrukce stropů akumulace ČS Hlavatce		Náklady na m.j.	0
Projektant			Typ rozpočtu	
Zpracovatel projektu	0			
Objednatel				
Dodavatel			Zakázkové číslo	
Rozpočtoval			Počet listů	

ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Základní rozpočtové náklady		Ostatní rozpočtové náklady		
	HSV celkem	359 918	Ztížené výrobní podmínky	0
Z	PSV celkem	0	Oborová přírážka	0
R	M práce celkem	0	Přesun stavebních kapacit	0
N	M dodávky celkem	0	Mimostaveništní doprava	0
	ZRN celkem	359 918	Zařízení staveniště	0
			Provoz investora	0
	HZS	0	Kompletační činnost (IČD)	0
	ZRN+HZS	359 918	Ostatní náklady neuvedené	0
	ZRN+ost.náklady+HZS	359 918	Ostatní náklady celkem	0
Vypracoval		Za zhotovitele		Za objednatele
Jméno :		Jméno :		Jméno :
Datum :		Datum :		Datum :
Podpis :		Podpis:		Podpis:
Základ pro DPH		21,0 %		359 918 Kč
DPH		21,0 %		75 583 Kč
Základ pro DPH		0,0 %		0 Kč
DPH		0,0 %		0 Kč
CENA ZA OBJEKT CELKEM				435 501 Kč

Poznámka :

Stavba :	075/14 Rekonstrukce stropů akumulace ČS Hlavatce	Rozpočet : 1
Objekt :	01 Vlastní objekt	ZL č. 1 - Provedení stěrkové vyrovnávky

REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
4 Vodorovné konstrukce	359 918	0	0	0	0
CELKEM OBJEKT	359 918	0	0	0	0

VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Název VRN	Kč	%	Základna	Kč
Ztížené výrobní podmínky	0	0,0	359 918	0
Oborová přírážka	0	0,0	359 918	0
Přesun stavebních kapacit	0	0,0	359 918	0
Mimostaveništní doprava	0	0,0	359 918	0
Zařízení staveniště	0	0,0	359 918	0
Provoz investora	0	0,0	359 918	0
Kompletační činnost (IČD)	0	0,0	359 918	0
Rezerva rozpočtu	0	0,0	359 918	0
CELKEM VRN				0

Položkový rozpočet

Stavba :	075/14 Rekonstrukce stropů akumulace ČS Hlavatce	Rozpočet: 1
Objekt :	01 Vlastní objekt	ZL č. 1 - Provedení stěrkové vyrovnávky pod izolaci

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
Díl:	4	Vodorovné konstrukce				
1	4100001	Vyrovnávací stěrka betonem MC 25 CEM II/B-M 42,5N S3 s kamenivem velikosti zrna Dmax 4mm				
			m2			
	Celkem za	4 Vodorovné konstrukce				

ZMĚNOVÝ LIST Č: 2

Na základě smlouvy o dílo č. 04/2014

Na stavbu : Rekonstrukce stropů akumulací ČS Hlavatce – zemní práce a stavební část

Objekt : Vlastní objekt

Předmětem zadání : Doplnění výztuže do věnců

Popis práce včetně výkazu výměr: viz. příloha

Vzájemně odsouhlasená cena: 16 002,00 Kč

DPH 21% 3 360,00 Kč

Počet příloh: 1

Vliv na termín dokončení: ano ☒ ne

Jihočeský vedárenský svaz
S.K. Neumanna 19 (5)
370 01 České Budějovice
IČ 490 21 117 DIČ CZ49021117



Objednatel podpis

Dne: 2014

2 biplast s.r.o.
České Vrbné 1941
370 11 České Budějovice
DIČ CZ60851821



Zhotovitel podpis

Dne: 27. 11. 2014

TDI podpis

Dne: 2014

POLOŽKOVÝ ROZPOČET

Rozpočet	2	ZL č. 2 - Doplnění výztuže do věnců	JKSO	
Objekt	Název objektu		SKP	
01	Vlastní objekt		Měrná jednotka	
Stavba	Název stavby		Počet jednotek	0
075/14	Rekonstrukce stropů akumulace ČS Hlavatce		Náklady na m.j.	0
Projektant			Typ rozpočtu	
Zpracovatel projektu	0			
Objednatel				
Dodavatel			Zakázkové číslo	
Rozpočtovatel			Počet listů	

ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Základní rozpočtové náklady		Ostatní rozpočtové náklady	
HSV celkem	16 002	Ztížené výrobní podmínky	0
Z PSV celkem	0	Oborová přírážka	0
R M práce celkem	0	Přesun stavebních kapacit	0
N M dodávky celkem	0	Mimostaveništní doprava	0
ZRN celkem	16 002	Zařízení staveniště	0
		Provoz investora	0
HZS	0	Kompletační činnost (IČD)	0
ZRN+HZS	16 002	Ostatní náklady neuvedené	0
ZRN+ost.náklady+HZS	16 002	Ostatní náklady celkem	0
Vypracoval		Za zhotovitele	Za objednatele
Jméno :		Jméno :	Jméno :
Datum :		Datum :	Datum :
Podpis :		Podpis:	Podpis:
Základ pro DPH	21,0 %		16 002 Kč
DPH	21,0 %		3 360 Kč
Základ pro DPH	0,0 %		0 Kč
DPH	0,0 %		0 Kč
CENA ZA OBJEKT CELKEM			19 363 Kč

Poznámka :

Stavba : Objekt :	075/14 Rekonstrukce stropů akumulace ČS Hlavatce 01 Vlastní objekt	Rozpočet : 2 ZL č. 2 - Doplnění výztuže do věnců
----------------------	---	---

REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
4 Vodorovné konstrukce	16 002	0	0	0	0
CELKEM OBJEKT	16 002	0	0	0	0

VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Název VRN	Kč	%	Základna	Kč
Ztížené výrobní podmínky	0	0,0	16 002	0
Oborová přírážka	0	0,0	16 002	0
Přesun stavebních kapacit	0	0,0	16 002	0
Mimostaveništní doprava	0	0,0	16 002	0
Zařízení staveniště	0	0,0	16 002	0
Provoz investora	0	0,0	16 002	0
Kompletační činnost (IČD)	0	0,0	16 002	0
Rezerva rozpočtu	0	0,0	16 002	0
CELKEM VRN				0

Položkový rozpočet

Stavba :	075/14 Rekonstrukce stropů akumulace ČS Hlavatce	Rozpočet: 2
Objekt :	01 Vlastní objekt	ZL č. 2 - Doplnění výztuže do věnců

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
Díl:	4	Vodorovné konstrukce				
1	4	Doplnění výztuže věnců dl 230mm vlepené do hl. 120mm na chemickou kotvu	ks			
Celkem za		4 Vodorovné konstrukce				

ZMĚNOVÝ LIST Č: 3

Na základě smlouvy o dílo č. 04/2014

Na stavbu : Rekonstrukce stropů akumulací ČS Hlavatce – zemní práce a stavební část

Objekt : Vlastní objekt

Předmětem zadání : Navýšení odkopu zeminy

Popis práce včetně výkazu výměr: viz. příloha

Vzájemně odsouhlasená cena: 48 757,00 Kč

DPH 21%

Počet příloh: 1

Vliv na termín dokončení: ano ☒ ne

Jihočeský vodárenský svaz
S.K. Neumanna 19 (5)
370 01 České Budějovice
IČ 490 21 117, DIČ CZ49021117



Objednatel podpis

Dne: 2014

bioplast s.r.o.
2 České Vrbné 1941
370 11 České Budějovice
DIČ CZ60851821



Zhotovitel podpis

Dne: 19. 12. 2014

TDI podpis

Dne: 2014

POLOŽKOVÝ ROZPOČET

Rozpočet	04 ZL č. 3 - Navýšení odkopu zeminy	JKSO	
Objekt	Název objektu	SKP	
01	Vlastní objekt	Měrná jednotka	
Stavba	Název stavby	Počet jednotek	0
075/14	Rekonstrukce stropů akumulace ČS Hlavatce	Náklady na m.j.	0
Projektant		Typ rozpočtu	
Zpracovatel projektu	0		
Objednatel			
Dodavatel		Zakázkové číslo	
Rozpočtoval		Počet listů	

ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Základní rozpočtové náklady		Ostatní rozpočtové náklady	
HSV celkem	48 757	Ztížené výrobní podmínky	0
Z PSV celkem	0	Oborová přírážka	0
R M práce celkem	0	Přesun stavebních kapacit	0
N M dodávky celkem	0	Mimostaveništní doprava	0
ZRN celkem	48 757	Zařízení staveniště	0
		Provoz investora	0
HZS	0	Kompletační činnost (IČD)	0
ZRN+HZS	48 757	Ostatní náklady neuvedené	0
ZRN+ost.náklady+HZS	48 757	Ostatní náklady celkem	0
Vypracoval		Za zhotovitele	Za objednatele
Jméno :		Jméno :	Jméno :
Datum : 19.12.2014		Datum :	Datum :
Podpis :		Podpis:	Podpis:
Základ pro DPH	21,0 %		48 757 Kč
DPH	21,0 %		10 239 Kč
Základ pro DPH	0,0 %		0 Kč
DPH	0,0 %		0 Kč
CENA ZA OBJEKT CELKEM			58 996 Kč

Poznámka :

Stavba :	075/14 Rekonstrukce stropů akumulace ČS Hlavatce	Rozpočet :	1
Objekt :	01 Vlastní objekt	ZL č. 3 - Navýšení odkopu zeminy	

REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
1 Zemní práce	48 757	0	0	0	0
CELKEM OBJEKT	48 757	0	0	0	0

VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Název VRN	Kč	%	Základna	Kč
Ztížené výrobní podmínky	0	0,0	48 757	0
Oborová přírážka	0	0,0	48 757	0
Přesun stavebních kapacit	0	0,0	48 757	0
Mimostaveništní doprava	0	0,0	48 757	0
Zařízení staveniště	0	0,0	48 757	0
Provoz investora	0	0,0	48 757	0
Kompletační činnost (IČD)	0	0,0	48 757	0
Rezerva rozpočtu	0	0,0	48 757	0
CELKEM VRN				0

Položkový rozpočet

Stavba :	075/14 Rekonstrukce stropů akumulace ČS Hlavatce	Základní rozpočet	List č. 3
Objekt :	01 Vlastní objekt	Datum tisku : 19.12.2014	

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
Díl: 1		Zemní práce				
1	122 20-1101.R00	Odkopávky nezapažené v hor. 3 do 100 m3	m3			
	Celkem za	1 Zemní práce				

ZMĚNOVÝ LIST Č: 4

Na základě smlouvy o dílo č. 04/2014

Na stavbu : Rekonstrukce stropů akumulací ČS Hlavatce – zemní práce a stavební část

Objekt : Vlastní objekt

Předmětem zadání : Přemístění zeminy ze střechy a návoz zpět

Popis práce včetně výkazu výměr: viz. příloha

Vzájemně odsouhlasená cena: 61 719,54 Kč

DPH 21%

Počet příloh: 1

Vliv na termín dokončení: ano ☒ ne

Jihočeský vodárenský svaz
S.K. Neumanna 19 (5)
370 01 České Budějovice
IČ 490 21 117 DIČ CZ49021117



Objednatel podpis

Dne: 2014

biplast s.r.o.
2 České Vrbné 1941
370 11 České Budějovice
DIČ CZ60851821



Zhotovitel podpis

Dne: 22. 12. 2014

TDI podpis

Dne: 2014

POLOŽKOVÝ ROZPOČET

Rozpočet	5	ZL č. 4 - Přemístění zeminy ze střechy a návoz zpět	JKSO	
Objekt		Název objektu	SKP	
01		Vlastní objekt	Měrná jednotka	
Stavba		Název stavby	Počet jednotek	0
075/14		Rekonstrukce stropů akumulace ČS Hlavatce	Náklady na m.j.	0
Projektant			Typ rozpočtu	
Zpracovatel projektu	0			
Objednatel				
Dodavatel			Zakázkové číslo	
Rozpočtoval			Počet listů	

ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Základní rozpočtové náklady			Ostatní rozpočtové náklady	
	HSV celkem	61 720	Ztížené výrobní podmínky	0
Z	PSV celkem	0	Oborová přírážka	0
R	M práce celkem	0	Přesun stavebních kapacit	0
N	M dodávky celkem	0	Mimostaveništní doprava	0
ZRN celkem	61 720		Zařízení staveniště	0
			Provoz investora	0
HZS	0		Kompletační činnost (IČD)	0
ZRN+HZS	61 720		Ostatní náklady neuvedené	0
ZRN+ost.náklady+HZS	61 720		Ostatní náklady celkem	0

Vypracoval		Za zhotovitele	Za objednatele
Jméno :		Jméno :	Jméno :
Datum :		Datum :	Datum :
Podpis :		Podpis:	Podpis:

Základ pro DPH	21,0 %	61 720 Kč
DPH	21,0 %	12 961 Kč
Základ pro DPH	0,0 %	0 Kč
DPH	0,0 %	0 Kč

CENA ZA OBJEKT CELKEM	74 682 Kč
------------------------------	------------------

Poznámka :

Stavba : 075/14 Rekonstrukce stropů akumulace ČS Hlavatce
Objekt : 01 Vlastní objekt

Rozpočet : 5
ZL č. 4 - Přemístění zeminy ze střechy a návoz zpět

REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
1 Zemní práce	61 720	0	0	0	0
CELKEM OBJEKT	61 720	0	0	0	0

VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Název VRN	Kč	%	Základna	Kč
Ztížené výrobní podmínky	0	0,0	61 720	0
Oborová přírážka	0	0,0	61 720	0
Přesun stavebních kapacit	0	0,0	61 720	0
Mimostaveništní doprava	0	0,0	61 720	0
Zařízení staveniště	0	0,0	61 720	0
Provoz investora	0	0,0	61 720	0
Kompletační činnost (IČD)	0	0,0	61 720	0
Rezerva rozpočtu	0	0,0	61 720	0
CELKEM VRN				0

Položkový rozpočet

Stavba :	075/14 Rekonstrukce stropů akumulace ČS Hlavatce	Rozpočet: 5
Objekt :	01 Vlastní objekt	ZL. č. 4 - Přemístění zeminy ze střechy a návoz zpět

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
Díl: 1		Zemní práce				
1	162201101R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 30 m 2.) Přesun zeminy ze staré střechy na novou tl. 0,33m:63,5*30,75/2*0,33	m3			
2	162201102R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 50 m 1.) Z první poloviny střechy pryč:322,183+63,5*30,75*0,11/2 3.) Z druhé poloviny střechy pryč zbytek po přehnutí na první polovinu:63,5*30,75*0,11/2 4.) Zpět na střechu na druhou polovinu:(63,5*30,75)/2*0,33	m3			
Celkem za		1 Zemní práce				

ZMĚNOVÝ LIST Č: 5

Na základě smlouvy o dílo č. 04/2014

Na stavbu : Rekonstrukce stropů akumulací ČS Hlavatce – zemní práce a stavební část

Objekt : Vlastní objekt

Předmětem zadání : Neprováděné práce

Popis práce včetně výkazu výměr: viz. příloha

Vzájemně odsouhlasená cena: - 125 364,00 Kč

DPH 21%

Počet příloh: 1

Vliv na termín dokončení: ano ☒ ne

Jihočeský vodárenský svaz
S.K. Neumanna 19 (5)
370 01 České Budějovice
IČ 490 21 117 DIČ CZ49021117

.....
Objednatel podpis

Dne: 2014

2 **bioplast** s.r.o.
České Vrbné 1941
370 11 České Budějovice
DIČ CZ60851821

.....
Zhotovitel podpis

Dne: 19. 12. 2014

.....
TDI podpis

Dne: 2014

ZL. Č. 5 - Nепrováděné práce

Poř. Typ	Kód	Alter. kód	Popis	MJ	Výměra bez ztr. Ztratiné	Výměra	Jedn. cena	Cena
SQ_01: Stavební objekt 01								
003: Svislé konstrukce								
1.	SP	389381001	Dobetonování konstrukcí z C 20/25 nová šikmá u chodby (dobetonování) 30,75*0,18*(0,1+0,3)*0,5*2,0	m3	- 2,214	-		2,214
006: Úpravy povrchu								
5.	SP	631 32 2811	M+D vytvoření fabionků z malty WEBER TEC 933 43,1*0,1*0,1*0,5 43,1*0,05*0,05*0,5 (13,55*7,55)*0,1*0,1 (13,55*7,55)*0,05*0,05	m3	- 0,533	-		0,216 0,054 0,211 0,053
6.	SP	631 32 2812	M+D dobetonování z betonu WEBER BAT Rapid u zdí 43,1*0,3*0,1 (13,55*7,55)*0,3*0,1	m3	- 1,926	-		1,293 0,633
9.	SP	632451426	Vyspravení stávajícího betonového povrchu tř. C 25 63,5*27,25	m2	- 865,187	-		1 730,375
009: Ostatní konstrukce a práce								
1.	SP	931976111	M+D dilatace mirelonem 10mm 30,75*0,1*2,0	m2	- 6,15	-		6,15
2.	SP	931976112	Dilatace z asfaltové lepenky dvojité nad chodbou 30,75*0,2*1,1*2,0	m2	- 13,53	-		13,53
0091: Bourání								
1.	SP	919735123	Rezáni stávajícího betonového krytu S/1, S/2 30,75*2,0 62,3*2,0 nad chodbou S/1 27,25*4,0 S/2 3,5*4,0	m	- 123,0	-		61,5 124,6 - - 109,0 - 14,0
2.	SP	965042141	Bourání podkladů pod dlažby nebo mazanin betonových pl přes 4 m2 odbourání stávající vrstvy 100mm (S/1) vč izolaci 30,75*0,3*2,0*0,1 62,9*0,3*0,1 nad chodbou 27,25*0,2*(0,10+0,2)*0,5*2,0 odbourání stávající vrstvy 160mm (S/2) vč izolaci 62,9*0,3*0,16 (13,55*7,55)*0,3*0,16*2,0 nad chodbou	m3	- 6,172	-		1,845 1,887 - 1,635 - 3,019 2,026

Jedn. hmotn.	Hmotnost	Jedn. sut'	Sut'	Sazba DPH	DPH	Cena s DPH	Komentář	Objekt	Oddíl
	- 29,5		- 13,6		-	- 125 364			
2,59610	- 5,7		-	-	-	- 5 978		SO_01	003
	- 5,7		-	-	-	- 5 978			
1,58900	- 3,9		-	-	-	- 10 144			
	- 0,8		-	-	-	- 4 443		SO_01	006
1,58900	- 3,1		-	-	-	- 5 701		SO_01	006
0,02268	- 19,6		-	-	-	- 84 788		SO_01	006
0,00590	- 0,2		-	-	-	- 5 086			
	- 0,0		-	-	-	- 215		SO_01	009
0,00985	- 0,1		-	-	-	- 4 871		SO_01	009
0,00003	- 0,0		- 13,6	-	-	- 19 368			
	- 0,0		-	-	-	- 11 931		SO_01	0091
	-	2,20000	- 13,6	-	-	- 7 437		SO_01	0091

Poř. Typ	Kód	Alter. kód	Popis	MJ	Výměra bez ztr. Ztratiné	Výměra	Jedn. cena	Cena
----------	-----	------------	-------	----	--------------------------	--------	------------	------

3,5*3,2*0,16
3,5*0,2*0,1*2,0

1,792
0,14