

DODATEK Č. 3

KE SMLouvĚ NA DODÁVKU KONCOVÝCH PRVKŮ PROJEKTU IVVS ZK

č. D/2544/2012/STR

uzavřené podle § 269 odst. 2 zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník,
ve znění pozdějších předpisů mezi

Objednatel:

Sdružení zadavatelů veřejné zakázky "Koncové prvky projektu IVVS ZK", za které navenek jedná Zlínský kraj

Adresa: třída Tomáše Bati 21, 761 90 Zlín
IČ: 70891320
DIČ: CZ70891320
Zastoupené: MVDr. Stanislavem Mišákem, hejtmánem
Bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s., č.ú.1827552/0800

a

Zhotovitelem:

Colsys s.r.o.

Adresa sídla: Buštěhradská 109, 272 03 Kladno - Dubí
IČ: 14799634
DIČ: CZ14799634
Zapsaný v OR: u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 902
Zastoupený: Ing. Jiřím Marešovským, jednatelem a ředitelem společnosti
Bankovní spojení: UniCredit Bank Czech Republic, a.s., č.ú.: 0200240009/2700

Článek I.

Úvodní ustanovení

Smlouva byla uzavřena v rámci realizace projektu „Informační, vyznamovací a varovací systém Zlínského kraje“, který je spolufinancován z Regionálního operačního programu regionu soudržnosti Střední Morava (ROP NUTS II SM). Projekt IVVS ZK je projektem integrovaným, a je naplněn individuálním projektem Zlínského kraje a 11 individuálními projekty obcí s rozšířenou působností ve Zlínském kraji (dále jen „ORP“).

Tento dodatek je uzavírán z důvodu změny termínu realizace meteorologického radiolokátoru, pro (pod)část realizace projektu Zlínského kraje, vybraného na základě Veřejné zakázky na „Dodávku, servis a podporu meteorologického radiolokátoru a infopanelů“ na budovu městského úřadu v Kroměříži.

V průběhu realizace byla zjištěna nová skutečnost, že budova leží v tzv. ochranném pásmu památkové zóny a nelze bez projednání stavebním úřadem na střeche této budovy umístit žádné technologie. Dle vyjádření stavebního úřadu je nutné zajistit územní rozhodnutí a stavební povolení projednávané jako spojené řízení. Z tohoto důvodu je dodatkem upravován termín realizace dle článku II. této smlouvy.

Článek II.

Změna smlouvy

1. Dochází k úpravě přílohy č. 3 Smlouvy: Harmonogram postupu prací v části ORP Zlínský kraj - (podčásti Zlínský kraj, Vizovice, Statutární město Zlín), ve které se text:



4. Převzetí staveníšť a objednání instalačního materiálu a koncových prvků potřebných pro plnění **meteoradaru**: 9-10 týdnů ode dne zahájení plnění
5. Instalace a konfigurace **meteoradaru** do: 11-26 týdnů ode dne zahájení plnění
6. Závěrečné konfigurace, implementace jednotlivých systémů a zahájení zkoušek k **meteoradaru**: 24-28 týdnů ode dne zahájení plnění
7. Kompletace dokladové části **meteoradaru** nezbytné k předání díla, revizní zprávy: 28 týdnů ode dne zahájení plnění
8. Předání díla - **meteoradaru**: 30 týdnů ode dne zahájení plnění
9. Zkušební provoz **meteoradaru** (od protokolárního předání a převzetí celého díla): 4 týdny.
10. Předání Dokumentace skutečného provedení díla - **meteoradaru** (od protokolárního předání a převzetí celého díla): 4 týdny Zahájení ostrého provozu celého díla: po ukončení zkušebního provozu

nahrazuje novým textem:

4. Převzetí staveníšť a objednání instalačního materiálu a koncových prvků potřebných pro plnění **meteoradaru**: do 1 týdne ode dne nabytí právní moci spojeného územního rozhodnutí a stavebního povolení
5. Instalace a konfigurace **meteoradaru**, závěrečné konfigurace, implementace jednotlivých systémů a zahájení zkoušek k **meteoradaru**: do 3 týdnů ode dne nabytí právní moci spojeného územního rozhodnutí a stavebního povolení
6. Kompletace dokladové části **meteoradaru** nezbytné k předání díla, revizní zprávy a předání díla - **meteoradaru**: do 4 týdnů ode dne nabytí právní moci spojeného územního rozhodnutí a stavebního povolení
7. Zkušební provoz **meteoradaru**: 4 týdny od protokolárního předání a převzetí celého díla
8. Předání Dokumentace skutečného provedení díla - **meteoradaru**: do 2 týdnů od protokolárního předání a převzetí celého díla
9. Zahájení ostrého provozu celého díla: po ukončení zkušebního provozu

Článek II.

Závěrečná ustanovení

1. Ostatní ujednání smlouvy zůstávají nedotčena a plnění sjednané dodatkem č. 3 podléhá stejné smluvní úpravě jako zbývající plnění zhotovitele podle smlouvy.
2. Tento dodatek se vyhotovuje v patnácti stejnopisech, z nichž jeden obdrží zhotovitel a čtrnáct objednatel.

Doložka dle § 23 zákona č. 129/2000 Sb., o krajích, ve znění pozdějších předpisů

Rozhodnuto orgánem kraje: Rada Zlínského kraje

Datum jednání a číslo usnesení: 9.6.2014, 0472/212/14

Ve Zlíně dne 20. 06. 2014

V Kladně dne - 5 -06- 2014

MVDr. Stanislav Mišák
Hejtman Zlínského kraje



Colsys s.r.o.
Buštěhradská 109
272 03 Kladno - Dubí
DIČ CZ14799634 (15)

Ing. Jiří Marešovsky
jednatel společnosti Colsys s.r.o.

Ověřovací doložka konverze do dokumentu obsaženého v datové zprávě

Ověřuji pod pořadovým číslem 70718394-121719-150311091831, že tento dokument, který vznikl převedením vstupu v listinné podobě do podoby elektronické, skládající se z 2 listů, se doslovně shoduje s obsahem vstupu.

Autorizovanou konverzí dokumentu se nepotvrzuje správnost a pravdivost údajů obsažených v dokumentu a jejich soulad s právními předpisy.

Zajišťovací prvek:

bez zajišťovacího prvku

Subjekt, který autorizovanou konverzi dokumentu provedl:

Zlínský kraj

Datum vyhotovení ověřovací doložky:

11.3.2015

Jméno, příjmení a podpis osoby, která autorizovanou konverzi dokumentu provedla:

Veronika Křížková



70718394-121719-150311091831

Poznámka:

Kontrolu této ověřovací doložky lze provést v centrální evidenci ověřovacích doložek přístupné způsobem umožňujícím dálkový přístup na adrese <https://www.czechpoint.cz/overovacidolozky>.