

DODATEK č. 1 KE SMLOUVĚ O DÍLO

uzavřené na realizaci stavby

„Napojení Mladějovic na VSJČ“

číslo smlouvy Zhotovitele: D6B103.013/INV/2015/16

číslo smlouvy Objednatel: 7090/15/s0 – d1

1. Smluvní strany

1.1

Zhotovitel :

HOCHTIEF CZ a. s.

se sídlem Plzeňská 16/3217, 150 00 Praha 5

IČ: 46678468

DIČ: CZ46678468

zastoupená:

Ing. Zdeňkem Šmitmajerem, ředitelem závodu Jih

Janem Buchtou, zástupcem ředitele závodu pro obchod

na základě plné moci ze dne 18. 11. 2014

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B., vložka 6229

bankovní spojení: Citibank Europe plc., organizační složka

č.ú.: 2047610104/2600

Adresa pro zasílání korespondence:

HOCHTIEF CZ a. s., divize Pozemní stavby Čechy, závod Jih, Okružní 544,

370 04 České Budějovice

Objednatel:

Jihočeský vodárenský svaz

S. K. Neumanna 19

370 01 České Budějovice

IČO: 49021117

DIČ: CZ 49021117

Zapsán ve spolkovém rejstříku vedeném Krajským soudem v Českých Budějovicích, oddíl L, vložka 6331

zastoupený: **Antonínem Princem**, předsedou představenstva, pověřeným k uzavření a podpisu této smlouvy představenstvem Jihočeského vodárenského svazu

Osoby oprávněné jednat:

ve věcech smluvních:

Antonín Princ – předseda představenstva

ve věcech technických:

Ing. Vladimír Fůrth, technický náměstek ředitele JVS

Tel.: 386 102 430

Fax: 386 102 439

Bankovní spojení: Československá obchodní banka, a.s. Regionální pobočka pro korporátní klientelu České Budějovice

číslo účtu: 212621693/0300

Smluvní strany se dohodly na následujících změnách smlouvy o dílo takto:

3. Předmět plnění

V Čl. 3 Předmět plnění se odst. 3.1 doplňuje:

Předmět plnění se upravuje o nové dodávky a montážní práce, a to v rozsahu uvedeném v příloze č. 1 tohoto dodatku.

6. Cena

V Čl. 6 Cena za dílo se v odst. 6.1 mění cena za zhotovení předmětu smlouvy takto:

Rekapitulace:

Cena dle základní SoD bez DPH	444 274,00 Kč
Cena dle dodatku č. 1 bez DPH	61 638,00 Kč
Cena celkem bez DPH	505 912,00 Kč
DPH 21%	106 241,52 Kč
Cena vč. DPH	612 153,52 Kč

Závěrečná ustanovení

Ostatní smluvní ujednání nedotčená tímto dodatkem č. 1 se nemění.

Nedílnou součástí tohoto dodatku je příloha č. 1 – Soupis dodatečných stavebních prací

Tento dodatek č. 1 ke smlouvě je vypracován ve čtyřech stejnopisech s platností originálu, z nichž každá ze stran obdrží dvě podepsaná vyhotovení.

Tento dodatek č. 1 ke smlouvě je uzavírán zhotovitelem a objednatelem, jako osobami, které mají právnickou osobnost, je projevem jejich svobodné a vážné vůle a je uzavírán a podepsán zhotovitelem podpisem osob, které jsou oprávněny právně za zhotovitele jednat a tento dodatek ke smlouvě platně uzavřít a stejně tak je uzavírán a podepsán objednatelem podpisem osob, které jsou oprávněny právně za objednatele jednat a tento dodatek ke smlouvě platně uzavřít.

V Č. Budějovicích, dne 22.4.2015


V Č. Budějovicích, dne 30-04-2015

Zhotovitel:


Ing. Zdeněk Šmitmajer
ředitel závodu Jih
HOCHTIEF CZ a. s.


Jan Buchta
zástupce ředitele závodu pro obchod
HOCHTIEF CZ a. s.

Objednatel :


Antonín Princ,
ředitel JVS a předseda představenstva

Jihočeský vodárenský svaz
S.K. Neumanna 19 (1)
370 01 České Budějovice



ROZPOČET

Stavba: Napojení Mladějovic na VSJČ - stavba č.7090

Objekt: Přívodní řad + VDJ

Část:

JKSO:

Objednatel: JVS

Zhotovitel: HT CZ

Datum: 20.4.2015

P.Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem	Hmotnost jednotková	Hmotnost celkem
1	2	3	4	5	6	7	8	9

Napojení na výtah do VDJ Mladějovice

1	89224-R	Montáž a dodávka - lemový nákrůžek 90, volná příruba 90/80 s ocelovou vložkou PN 16	ks	-2,000				
2	89225-R	Montáž a dodávka - přírubové koleno patkové N - DN80	kpl	1,000				
3	89228-R	Montáž a dodávka - příruba S 2000 DN 80/90	ks	2,000				

Úprava napojení na stávající výtah do vodojemu dle skutečnosti zjištěné po odkopání při stavbě. Dle GIS byly stávající vodc jiném výškovém uspořádání. Dále se zde nalézá nezaměřený signalizační kabel CYKY 12x1.5. Tím došlo k potřebě jiných tv

Úprava vstrojení ve VDJ Mladějovice

4	210800527	Montáž a dodávka klapky mezipřírubové AG DN 80 PN 16 se servopohonem ZPA	ks	1,000				
5	89228-R	Montáž a dodávka - příruba S 2000 DN 80/90	ks	1,000				
6	89227-R	Montáž a dodávka spojovacího materiálu	kpl	1,000				
7	99914-R	Dodávka rozvaděče pro napájení a ovládání 1f pohonu klapky, plovákový spínač, kabelové trasy	kpl	1,000				
8	99915-R	Doplnění stávajícího rozvaděče VDJ o jistěný vývod	kpl	1,000				
9	99920-R	Elektromontáže, výchozí revize, dokumentace, ostatní náklady	kpl	1,000				

Provedení nového uzavírání nátoky do stávajícího vodojemu Mladějovice. Vlivem nefunkčnosti a schátralosti stávajícího zpracování PD místní provozovatel nesdělil tuto skutečnost zadavateli ani projektantovi. V současnosti je VDJ provozován dáváji povel pro vypnutí čerpadel ve vrtech, proto nebyl plovákový ventil používán a zchátral. Uzavírání plného vodojemu, vlastní deblokační skříní a vlastním plovákem signalizujícím plnou hladinu VDJ. Touto místní automatikou je VDJ chrán dat na displejnk provozovatele zde v současnosti není a pokud by vznikl takový požadavek, tak bude muset být řešen i

		Přívodní řad + VDJ - doplnění		
--	--	-------------------------------	--	--