



Dodatek č. 2 Smlouvy o dílo

číslo zhotovitele:

"841/NCPF/067/2014 "

„Fyzická revitalizace ploch u občanské vybavenosti širšího rámce centra obce Olšany u Prostějova

uzavřená podle ustanovení § 2586 - § 2635 zákona č. 89/2012 Sb., Občanský zákoník (dále jen „občanský zákoník“) mezi následujícími smluvními stranami:

Objednatel: Obec Olšany u Prostějova

Územně samosprávný celek

se sídlem: Olšany u Prostějova 50, 79814 Olšany u Prostějova

Zastoupena: RNDr. Milan Elfmarek, starosta obce (604 982 221)

IČ: 288560

DIČ: CZ288560

Bankovní spojení: Komerční banka a. s.

číslo účtu: 19-2138100257/0100

Tel: 581 115 192

a

Zhotovitel: STRABAG a. s.

se sídlem: Na Bělidle 198/21, 150 00 Praha 5

zastoupena: Ing. Ladislavem JANČÍKEM-ředitelem Oblasti Střed

Ing. Klárou KALÁBOVOU-ekonomkou Oblasti Střed

(na základě plné moci)

ve věcech technických a odborné způsobilosti:

Ing. Michael DUBSKÝ – osoba odborně způsobilá, hlavní stavbyvedoucí

Ing. Tomáš CHROMČÍK – vedoucí PJ Prostějov

Zápis v OR vedeného Městským soudem v Praze, odd. B, vložka 7634

IČ: 60838744

DIČ: CZ60838744

Telefon: +420 585 206 668

Fax: +420 585 230 535

Bankovní spojení: UniCreditBank Czech Republic, a. s.

Číslo účtu: 5061885001 / 2700

Smluvní strany

Ustanovení smlouvy v čl. Zhotovitel a čl. 3. Cena díla se tímto Dodatkem č. 2 mění takto:

Zhotovitel: STRABAG a. s.

se sídlem: Na Bělidle 198/21, 150 00 Praha 5

zastoupena: Ing. Ladislavem JANČÍKEM - ředitelem Oblasti Střed

Zdeňkem PTAČOVSKÝM - vedoucím OTÚ Oblasti Střed

(na základě plné moci ze dne 5. 1. 2015)

3. Cena díla

Objednatel se zavazuje zaplatit za řádné provedení díla cenu dohodnutou v tomto Dodatku č. 2.

Dohodnutá cena díla, vyplývající ze stanovených jednotkových cen uvedených v příloze-cenové nabídce k této smlouvě, je **cenou pevnou, smluvní**, s pevnými jednotkovými cenami,

stanovenými v závislosti na technické specifikaci a výměrách uvedených v projektové dokumentaci, platná po celou dobu stavby a činí:

Cena dle Smlouvy o dílo celkem bez DPH	6.698.641,02,- Kč
Vícepráce dle tohoto Dodatku č. 2 celkem bez DPH	+496.202,20,- Kč
Méněpráce dle tohoto Dodatku č. 2 celkem bez DPH	-332.908,24,- Kč
Celková cena díla dle tohoto Dodatku č. 2 bez DPH	6.861.934,98,- Kč
DPH 21%	1.441.006,35,- Kč
Celková cena díla vč. DPH	8.302.941,33,- Kč

Závěrečná ustanovení Dodatku č. 2

Ostatní ustanovení Smlouvy o dílo č. zhotovitele 841/NCPF/067/2014 ze dne 9. 6. 2014, které nebyly tímto Dodatkem č. 2 a Dodatkem č. 1 ze dne 9. 6. 2014 dotčeny, zůstávají v platnosti a nemění se.

Tento Dodatek č. 2 nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu oprávněných zástupců obou smluvních stran.

Smluvní strany prohlašují, že si tento Dodatek č. 2 před podpisem řádně přečetly a souhlasí s celým jeho obsahem. Dodatek č. 2 ke Smlouvě o dílo je uzavřen podle jejich svobodné vůle, nikoliv v tísní a za nápadně nevýhodných podmínek.

Tento Dodatek č. 2 je vypracován ve čtyřech vyhotoveních o dvou listech, z nichž každá smluvní strana obdrží dvě vyhotovení.

Nedílná příloha Dodatku č. 2: Položkový rozpočet- soupis více a méněprací
Plná moc jednat za zhotovitele ze dne 5. 1. 2015

Dodatek č. 2 ke Smlouvě za zhotovitele prověřil: Ing. Zdeněk Krejza


Dodatek č. 2 ke Smlouvě za zhotovitele odsouhlasil: Ing. Tomáš Chromčík

V Olšanech u Prostějova dne 30. 4. 2015

V Olomouci dne 22. 4. 2015

Za objednatele:

Za zhotovitele:


RNDr. Milan Elfmark
starosta obce


Ing. Ladislav JANČÍK
ředitel Oblasti Střed
STRABAG a. s.



STRABAG a.s.
Na Bělidle 198/21, 150 00 Praha 5
(48)


Zdeněk PTAČOVSKÝ
Vedoucí OTÚ Oblasti Střed
STRABAG a. s.

Soupis více- a méněprací

zvev projektu: Fyzická revitalizace ploch u občanské vybavenosti širšího rámce centra obce Olšany u Prostějova –
dodateční stavební práce

jednatel: Obec Olšany u Prostějova
otovitel: STRABAG a.s.

Oddíl 1 - Změna technologie	444 094,22
Vícepráce - změna technologie	-324 914,21
Méněpráce - změna technologie	119 180,01
Celkem změna technologie	
Oddíl 1 - Změna technologie	52 107,98
Vícepráce - dodatečné práce	-7 994,03
Méněpráce - neprováděné práce	44 113,95
Celkem změna technologie	
Vícepráce - celkem	496 202,20
Méněpráce - celkem	-332 908,24
Dodatek - celkem	163 293,96

Soupis více- a méněprací

Název projektu: Fyzická revitalizace ploch u občanské vybavenosti širšího rámce centra obce Olšany u Prostějova –
dodateční stavební práce

Objednatel: Obec Olšany u Prostějova

Hotovitel:

				Více- a méněpráce		
ČP	Kód položky	Název položky/popis	MJ	Množství	JC [CZK]	CČ [CZK]

Oddíl 1 - Změna technologie

Lokalita 2 - změna tl. dlažby

4.		Komunikace				
4.7	596211210	Kladení zámkové dlažby komunikací pro pěší tl 80 mm skupiny A pl do 50 m2	m2	-164,900	201,80	-33 276,82
4.8	592453140	dlažba 20x20x6 cm přírodní	m2	-181,390	151,50	-27 480,59
	596211211	Kladení zámkové dlažby komunikací pro pěší tl 80 mm skupiny A pl do 100 m2	m2	164,900	201,80	33 276,82
	592453170	dlažba 20x20x8 cm přírodní	m2	181,390	183,60	33 303,20
4.	Celkem	Komunikace				5 822,61
	Celkem	Lokalita 2 - změna tl. dlažby				5 822,61

Všechny lokality - Změna únosnosti liniových odvodňovacích prvků A->D

		Ostatní konstrukce a práce-bourání				
	592270010	žlab odvodňovací 100 x 13 x 16 x 16,5 cm	kus	-117,000	361,10	-42 248,70
	592270200	rošt můstkový pozink. ocel 100cm x 13cm x 280cm2/m, tř. zatíž. A15	kus	-92,000	390,20	-35 898,40
	592270270	čelo plné na začátek a konec žlabu pro všechny stavební výšky	kus	-16,000	78,50	-1 256,00
	592270250	vpust žlabová krátký tvar těsný odtok DN100 50 x 13 x 35,5 cm	kus	-8,000	1 534,20	-12 273,60
		žlab odvodňovací 100 x 13 x 16 x 16,5 cm únosnost D400	kus	117,000	937,40	109 675,80
		rošt můstkový pozink. ocel 100cm x 13cm x 280cm2/m, tř. zatíž. D400	kus	117,000	693,20	81 104,40
		čelo plné na začátek a konec žlabu pro všechny stavební výšky - D400	kus	12,000	97,50	1 170,00
		vpust žlabová krátký tvar těsný odtok DN100 50 x 13 x 35,5 cm - D400	kus	6,000	2 839,00	17 034,00
	Celkem	Ostatní konstrukce a práce-bourání				117 307,50
	Celkem	Všechny lokality - Změna únosnosti liniových odvodňovacích prvků A->D				117 307,50

Lokalita 5 - Změna provedení konstrukce zastávky

		Původní zastávka				
7.10.		Konstrukce tesařské				
7.10.1	762081150	Hoblování hraněného řeziva ve staveništní dílně	m3	-2,911	1 104,10	-3 214,04
7.10.2	762083122	Impregnace řeziva proti dřevokaznému hmyzu, houbám a plísním máčením třída ohrožení 3 a 4	m3	-2,911	613,40	-1 785,61
7.10.3	762123210	Montáž tesařských stěn vázaných s ocelovými spojkami z hraněného řeziva průřezové plochy do 100 cm2	m	-99,060	355,80	-35 245,55
7.10.4	605121110	řezivo jehličnaté hranol jakost I-II délka 2 - 3,5 m	m3	-1,710	7 360,50	-12 586,46
7.10.5	762132137	Montáž bednění stěn z hoblovaných prken na sraz s olištováním	m2	-25,111	392,60	-9 858,58
7.10.6	611911201	prkna obkladové SM s polodrážkou	m2	-27,622	736,00	-20 329,79
7.10.7	762341250	Montáž bednění střech rovných a šikmých sklonu do 60° z hoblovaných prken	m2	-18,558	294,40	-5 463,48
7.10.8	605110410	řezivo jehličnaté - středové SM tl. 33-100 mm, jakost II, 4 - 5 m	m3	-0,510	7 360,50	-3 753,86

Soupis více- a méněprací

Název projektu: Fyzická revitalizace ploch u občanské vybavenosti širšího rámce centra obce Olšany u Prostějova –
dodateční stavební práce

Objednatel: Obec Olšany u Prostějova

Zhotovitel:

				Více- a méněpráce		
ČP	Kód položky	Název položky/popis	MJ	Množství	JC [CZK]	CČ [CZK]
7.10.9	762395000	Spojovací prostředky pro montáž krovu, bednění, laťování, světlíky, klíny	m3	-2,911	2 576,20	-7 499,32
7.10.10	998762101	Přesun hmot tonážní pro kce tesařské v objektech v do 6 m	t	-1,500	429,40	-644,10
7.10.	Celkem	Konstrukce tesařské				-100 380,79
7.11.		Konstrukce klempířské				
7.11.1	764211521	Krytina TiZn tl 0,7 mm hladká střešní ze svitků š 670 mm sklonu do 30°	m2	-19,638	1 214,50	-23 850,35
7.11.2	764222520	Oplechování TiZn okapů zdi rš 330 mm	m	-9,460	404,80	-3 829,41
7.11.3	764291510	Střešní prvky TiZn - závětrná lišta rš 250 mm	m	-12,655	294,40	-3 725,63
7.11.4	998764101	Přesun hmot tonážní pro konstrukce klempířské v objektech v do 6 m	t	-0,175	184,00	-32,20
7.11.	Celkem	Konstrukce klempířské				-31 437,59
7.12.		Konstrukce pokrývačské				
7.12.1	765191013	Montáž pojistné hydroizolační fólie kladené ve sklonu do 30° volně na bednění nebo tepelnou izolaci	m2	-19,638	61,30	-1 203,81
7.12.2	283292230	fólie strukturovaná 1,5 x 30 m	m2	-21,602	115,30	-2 490,71
7.12.3	998765101	Přesun hmot tonážní pro krytiny skládané v objektech v do 6 m	t	-0,008	797,40	-6,38
7.12.	Celkem	Konstrukce pokrývačské				-3 700,90
7.13.		Dokončovací práce - nátěry				
7.13.1	783621133	Nátěry syntetické truhlářských konstrukcí barva dražší lazurovacím lakem 3x lakování	m2	-100,437	368,00	-36 960,82
7.13.	Celkem	Dokončovací práce - nátěry				-36 960,82
	Celkem	Původní zastávka				-172 480,10
		Nová zastávka				
		Betonový základ vč. zemních prací	ks	1,000	31 280,00	31 280,00
		Zastávka DETA NINA medium koplet 2250 x 2100 x 4000 D+M, vč. nátěru RAL	ks	1,000	137 250,00	137 250,00
	Celkem	Nová zastávka				137 250,00
	Celkem	Lokalita 5 - Změna provedení konstrukce zastávky				-3 950,10
	Celkem	Revitalizace centra obce Olšany u Prostějova				119 180,01

Vícepráce - změna technologie 444 094,22
Méněpráce - změna technologie -324 914,21

Celkem změna technologie 119 180,01

Oddíl 2 - Dodatečné práce a neprováděné práce

Lokalita 1 - zabezpečení skluzů do sklepa a propadlé klenby

8.6.		Ostatní konstrukce a práce-bourání				
		Zabezpečení a zásyp propadlé klenby + zakrytí panalem + obetovování	kpl	1,000	14 380,00	14 380,00
		Zabezpečení skluzů do sklepa a překrytí výtahu panelem + obetonování	kpl	2,000	5 380,00	10 760,00
8.6.	Celkem	Ostatní konstrukce a práce-bourání				25 140,00
	Celkem	Lokalita 1 - zabezpečení skluzů do sklepa a propadlé klenby				25 140,00

Soupis více- a méněprací

vev projektu: Fyzická revitalizace ploch u občanské vybavenosti širšího rámce centra obce Olšany u Prostějova –
dodateční stavební práce

jednatele: Obec Olšany u Prostějova
otvovitel:

			Více- a méněpráce			
ČP	Kód položky	Název položky/popis	MJ	Množství	JC [CZK]	CČ [CZK]
Lokalita 2 - Bourání betonu před vstupem do školy						
		Ostatní konstrukce a práce-bourání				
	965042121	Bourání podkladů pod dlažby nebo mazanin betonových nebo z litého asfaltu tl do 100 mm pl do 1 m2	m3	9,000	1 581,60	14 234,40
	Celkem	Ostatní konstrukce a práce-bourání				14 234,40
		Přesun sutě				
3.1	997013501	Odvoz sutí na skládku a vybouraných hmot nebo meziskládku do 1 km se složením	t	20,700	47,50	983,25
3.2	997013509	Příplatek k odvozu sutí a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	310,500	3,30	1 024,65
3.3	997013831	Poplatek za uložení stavebního směsného odpadu na skládce (skládkovné)	t	20,700	171,70	3 554,19
	Celkem	Přesun sutě				5 562,09
	Celkem	Lokalita 2 - Bourání betonu před vstupem do školy				19 796,49
Lokalita 3 - jednořádek pro okapový chodník						
		Ostatní konstrukce a práce-bourání				
7.1	916111122	Osazení obruby z drobných kostek bez boční opěry do lože z betonu prostého	m	23,400	261,60	6 121,44
7.2	583801230	kostka dlažební drobná, žula velikost 8/10 cm II tř	t	0,525	1 999,60	1 050,05
	Celkem	Ostatní konstrukce a práce-bourání				7 171,49
	Celkem	Lokalita 3 - jednořádek pro okapový chodník				7 171,49
Lokalita 5 - neprováděné práce						
		Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní				
4.1	622331121	Cementová omítka hladká jednovrstvá vnějších stěn nanášena ručně	m2	-13,299	294,40	-3 915,23
	Celkem	Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní				-3 915,23
		Ostatní konstrukce a práce-bourání				
5.6	985113111	Pemrlování povrchu betonu stěn	m2	-13,299	306,70	-4 078,80
	Celkem	Ostatní konstrukce a práce-bourání				-4 078,80
	Celkem	Lokalita 5 - neprováděné práce				-7 994,03

Vícepráce - dodatečné práce	52 107,98
Méněpráce - neprováděné práce	-7 994,03
Celkem změna technologie	44 113,95

PLNÁ MOC

Obchodní firma: **STRABAG a.s., IČ 608 38 744**
se sídlem: Praha 5, Na Bělidle 198/21, PSČ 150 00
registrace: obchodní rejstřík vedený Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 7634
jejímž jménem jednají: Ing. Jaroslav Katzer, předseda představenstva
Ing. Jiří Dynka, člen představenstva

z m o c ň u j e

Ing. Bohuslava Rychteckého, nar. 4.8.1959, bytem Dobšice, Znojemská 224, vedoucího OTÚ
Ing. Ladislava Jančíka, nar. 22.7.1955, bytem Samotišky, Kopecká 387/1, ředitele oblasti STŘED
Zdeňka Ptačovského, nar. 4.12.1953, bytem Olomouc, Peškova 2, vedoucího OTÚ oblasti STŘED
Ing. Tomáše Hozu, nar. 8.5.1969, bytem Kroměříž, Purkyňova 749/10, ekonoma Odštěpného
závodu Brno

k zastupování obchodní firmy z titulu výkonu své funkce

- ve všech úkonech při zadávání veřejných zakázek s předpokládanou cenou do 75 mil. Kč (slovy: sedumdesátpětmilionů korun českých) bez DPH.

Zmocněnci jsou zejména oprávněni podávat a podepisovat nabídky, podávat námítky proti úkonům zadavatele, podávat návrhy na přezkoumání úkonů zadavatele, uzavírat smlouvy, uplatňovat nároky z uzavřených smluv a potvrzovat plnění.

- Dále jsou zmocněnci na základě této plné moci zmocnění k zastupování obchodní firmy STRABAG a.s. při všech jednáních s obchodními partnery, fyzickými a právnickými osobami a případně s dalšími orgány a organizacemi státní správy, pokud to vyžaduje bezprostředně výkon jejich činnosti včetně projednání a podepisování příslušných smluv a dohod, popř. dalších úkonů v obchodních věcech, pokud hodnota jednotlivého úkonu nepřesáhne 75 mil. Kč (slovy: sedumdesátpětmilionů korun českých) bez DPH.

Zmocněnci jednají a podepisují vždy dva společně.

Tato plná moc se uděluje na dobu určitou do 31.12.2015.

V Praze dne - 5 - 01 - 2015

.....
Ing. Jaroslav Katzer
předseda představenstva
STRABAG a.s.

.....
Ing. Jiří Dynka
člen představenstva
STRABAG a.s.

Zmocnění přijímám:
Ing. Ladislav JANČÍK

Zdeněk PTAČOVSKÝ