

Dodatek č. 1 ke SMLOUVĚ O DÍLO ze dne 20. 10. 2014

Název: Statutární město Brno, městská část Brno - Vinohrady

Sídlo: Velkopavlovická 25, 628 00 Brno

IČO: 449 92 785

Číslo účtu: 6015-16227621/0100

Zastoupený: PhDr. Jiří Čejka – starosta městské části

(na straně jedné dále též jako „**Objednatel**“)

a

Název: MORAVSKÁ STAVEBNÍ UNIE – MSU s.r.o.

Sídlo:

IČO: 485 29 303

Číslo účtu: 372571103/0300

Zastoupený: Ing. Marian Pala, prokurista společnosti

Osoba pověřená jednat jménem zhotovitele ve věcech technických: Ing. Marian Pala - prokurista

(na straně druhé dále též jako „**Zhotovitel**“)

(obě strany společně dále též jako „**Smluvní strany**“)

1. Účelem tohoto Dodatku č. 1 ke Smlouvě o dílo uzavřené dne 20. 10. 2014 mezi Smluvními stranami je změna rozsahu díla a s tím související změna sjednané odměny za provedení díla.

Smluvní strany konstatují, že z důvodu nevhodných klimatických podmínek došlo k přerušení prací před vypršením termínu dokončení díla dle SoD ze dne 20. 10. 2014, a to ke dni 5. 12. 2014, a dílo tak bude dokončeno za vhodných klimatických podmínek nejpozději do 30. 4. 2015, tedy bez prodloužení doby trvání prací.

Ostatní ustanovení Smlouvy o dílo zůstávají v platnosti v původním znění.

2. Tento Dodatek č. 1 je uzavírán na základě dohody Smluvních stran, reflektuje současný stav mezi Smluvními stranami a stav prováděného díla a uzavřením se stává nedílnou součástí Smlouvy o dílo uzavřené dne 20. 10. 2014. Obsah Dodatku č. 1 vychází ze shodného názoru Smluvních stran a účelu jejich jednání, tj. nekonfliktní dokončení spolupráce dle Smlouvy o dílo uzavřené dne 20. 10. 2014.
3. Smluvní strany tímto Dodatkem č. 1 sjednávají změnu rozsahu díla a to ve znění přílohy č. 1 (položkový rozpočet k ZL2, ZL3, ZL4, ZL5 a SPECIFIKACE ZMĚN DODÁVANÝCH MATERIÁLŮ ke ZML1) k tomuto Dodatku č. 1, která je nedílnou součástí Dodatku č. 1.

Změna rozsahu díla má vliv na sjednanou cenu díla, která se tímto Dodatkem č. 1 navyšuje o celkovou částku ve výši 29 570,55 Kč bez DPH. Tato částka se sestává z částky dle změnového listu č. 1 (ZL 1) až změnového listu č. 5 (ZL 5).

Změnový list 1:

Vícepráce bez DPH:	0,- Kč
Méněpráce bez DPH:	0,- Kč
Celkem bez DPH:	0,- Kč

Změnový list 2:

Vícepráce bez DPH:	83 488,- Kč
Méněpráce bez DPH:	-83 488,- Kč
Celkem bez DPH:	0,- Kč

Změnový list 3:

Vícepráce bez DPH:	99 000,- Kč
Méněpráce bez DPH:	-99 000,- Kč
Celkem bez DPH:	0,- Kč

Změnový list 4:

Vícepráce bez DPH:	24 990,- Kč
Méněpráce bez DPH:	0,- Kč
Celkem bez DPH:	24 990,- Kč

Změnový list 5:

Vícepráce bez DPH:	4 580,55 Kč
Méněpráce bez DPH:	0,- Kč
Celkem bez DPH:	4 580,55 Kč

Rekapitulace

Vícepráce bez DPH:	212 058,55 Kč
Méněpráce bez DPH:	-182 488,- Kč

Celkem dodatek č. 1 bez DPH:	29 570,55 Kč
Cena smluvní bez DPH	2 478 201,- Kč
Cena smluvní + dodatek č. 1 bez DPH	2 507 711,55 Kč

Změna rozsahu díla nemá vliv na sjednaný termín dokončení díla. Termín dokončení díla se tímto Dodatkem č. 1 prodlužuje a nově stanovuje na 30. 4. 2015 z důvodu nepříznivých klimatických podmínek.

4. Smluvní strany prohlašují, že tímto Dodatkem č. 1 měly v úmyslu změnit a tedy změnilý toliko rozsah díla a s tím související výši odměny za provedení díla a termín dokončení díla.
5. Tento Dodatek č. 1 nabývá platnosti a účinnosti dnem jeho podpisu Smluvními stranami.
6. Smluvní strany se zavazují, že budou postupovat v souladu s účelem Smlouvy o dílo uzavřené 20. 10. 2014 ve znění Dodatku č. 1, v souladu s oprávněnými zájmy druhé Smluvní strany, a že uskuteční veškeré jednání, které se ukáže být nezbytné pro dosažení účelu této Smlouvy o dílo uzavřené 20. 10. 2014 ve znění Dodatku č. 1.


7. Pokud by Smlouva o dílo uzavřená 20. 10. 2014 ve znění Dodatku č. 1 neobsahovala jakékoliv ustanovení či závazek, jejichž stanovení by bylo jinak pro vymezení práv a povinností Smluvních stran odůvodněné, Smluvní strany se zavazují učinit vše pro to, aby takové ustanovení bylo do Smlouvy o dílo v případě potřeby doplněno.
8. Smluvní strany na důkaz souhlasu a porozumění shora uvedenému textu Dodatku č. 1 tímto prohlašují, že tento Dodatek č. 1 byl uzavřen po vzájemném projednání, podle jejich pravé a svobodné vůle, určitě, vážně a srozumitelně, nikoliv v tísní nebo za nápadně nevýhodných podmínek a na důkaz toto připojují své vlastnoruční podpisy.
9. Objednatel tímto prohlašuje, že pokud zákonné nebo jiné normy vyžadují, aby tento Dodatek č. 1 byl schválen dalšími subjekty/orgány, tak k tomuto došlo a Dodatek č. 1 je tak uzavřen platně a účinně.

Příloha č. 1 : Položkový rozpočet k ZL 2, ZL3, ZL4, ZL5

Příloha č. 2 : SPECIFIKACE ZMĚN DODÁVANÝCH MATERIÁLŮ ke ZML1

V Brně dne 14.12.2014

V Brně dne 18.12.2014

 Za Objednatele: Statutární město Brno, MČ Brno - Vinohrady PhDr. Jiří Čejka, starosta MČ		 Za Zhotovitele: MORAVSKÁ STAVEBNÍ UNIE –MSU s.r.o. Ing. Marian Pala, prokurista
---	--	---