

Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo č. 2013/OIVZ/001

„Rekonstrukce Vodárenské věže, Na Výšinách 1 - Vypracování projektové dokumentace pro provedení stavby“

I. Smluvní strany

Objednatel:

Městská část Praha 7

zastoupená zástupcem starosty MČ Praha 7, panem Pavlem Vyhnánkem, M.A.

se sídlem: nábr. Kpt. Jaroše 1000, 170 00 Praha 7

IČ: 00063754

DIČ: CZ00063754

datová schránka ID: r44b2x7

bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s., pobočka Praha 7

číslo účtu:

telefon: 220 144 005, 220 144 001

e-mail: vyhnanekp@p7.mepnet.cz

na straně jedné, dále jen „objednatel“

Zhotovitel:

Bursík Holding, a.s.

se sídlem: Belgická 196/38, 120 00 Praha 2

spisová značka: B 13770 vedená u Městského soudu v Praze

IČ: 28223063

DIČ: CZ28223063

zastoupená předsedou představenstva, panem Ing. Jaroslavem Bursíkem

bankovní spojení: UniCredit Bank Czech Republic a.s.

číslo účtu:

telefon: 226 223 610

e-mail: info@bursikholding.cz

na straně druhé, dále jen „zhotovitel“

uzavírají dnešního dne, měsíce a roku, v souladu s ust. § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, tento Dodatek č. 1 ke Smlouvě č. 2013/OIVZ/001 (dále jen „Dodatek č. 1“).

Smluvní strany prohlašují, že Dodatek č. 1 ke Smlouvě č. 2013/OIVZ/001 je uzavřen na základě rozhodnutí Rady MČ Praha 7 č. usnesení 0492/15-R z jednání č. 30 ze dne 22.05.2015

II. Předmět dodatku

1. Smluvní strany konstatují, že ode dne odevzdání projektové dokumentace „Rekonstrukce Vodárenské věže z 06/2013“ (dále jen „Projekt“) do doby podpisu tohoto Dodatku č. 1 byly provedeny

drobné úpravy tj. vícepráce Projektu dle požadavků objednatele dle čl. II. odst. 2 a 3 tohoto dodatku č. 1 (dále jen „Změny Projektu“).

2. Smluvní strany se dohodly, že rozsah víceprací je v následujícím rozsahu:
- projektová dokumentace na vodovodní přípojku objektu a práce s tím související
 - rozdělení rozpočtu na opravy a investice
 - projektová dokumentace na plynovou kotelnu, včetně inženýrské činnosti

Smluvní strany se dohodly, že uvedený rozsah víceprací je konečný, definitivní, úplný a neměnný.

3. Smluvní strany se dohodly, v návaznosti na souběžné uzavření Licenční smlouvy č. LS/2015/MČP7, že veškeré práce na úpravách Projektu budou ke dni podpisu tohoto Dodatku č. 1 ukončeny a odevzdány objednateli ve stavu, v jakém se právě nachází.

III.

Cena

1. Smluvní strany se dohodly, že cena provedených víceprací je 50 000,- Kč bez DPH. Tato cena je konečná, definitivní, úplná a neměnná.
2. Objednatel se zavazuje zaplatit cenu víceprací do 21 dní ode dne, kdy mu bude doručen daňový doklad s odpovídajícími náležitostmi.

IV.

Závěrečná ustanovení

1. Ostatní ujednání sjednaná ve smlouvě zůstávají beze změny.
2. Pouze za účelem vyloučení všech pochybností si smluvní strany v návaznosti na souběžné uzavření Licenční smlouvy č. LS/2015/MČP7 tímto výslovně sjednávají, že úhradou částky dle čl. III. odst. 1. tohoto Dodatku č. 1 a odevzdáním Projektu a Změn Projektu zhotovitelem objednateli jsou zcela vyrovnány veškeré pohledávky, narovnána veškerá práva, tedy veškeré vzájemné domnělé či skutečné nároky obou smluvních stran vyplývající z titulu Smlouvy č. 2013/OIVZ/001 ze dne 04.03.2013 a provedených prací, bez ohledu na formu právních úkonů, z kterých dosavadní závazky smluvních stran vznikly nebo v níž byly učiněny.
3. Smluvní strany souhlasí se zveřejněním tohoto Dodatku č. 1 na internetových stránkách MČ Prahy 7 a na Profilu zadavatele v souladu s §147 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách ve znění pozdějších předpisů.
4. Tento Dodatek č. 1 je vyhotoven v 7 stejnopisech s platností originálu, z nichž 2 obdrží zhotovitel a 5 objednatel.
5. Tento Dodatek č. 1 nabývá platnosti a účinnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami.

V Praze dne 26.5.2015

V Praze dne.....2015

objednatel:

zhotovitel:

.....
Městská část Praha 7
Pavel Vyhnánek, M.A.
zástupce starosty

.....
Bursík Holding, a.s.
Ing. Jaroslav Bursík
předseda představenstva