

DODATEK č.1

*ke smlouvě o dílo č. 01/2015 ze dne 20.2.2015
na stavbu „Sanace zdiva“, zdravotní středisko, Manž. Burdychových 325, Červený Kostelec*

Objednatel: Město Červený Kostelec
zastoupené Ing. Rostislavem Petrákem, starostou
Nám. T.G.Masaryka 120
549 41 Červený Kostelec
Bankovní spojení: 9005-1428551/0100 u KB v Náchodě
IČ: 00 272 566
DIČ: CZ 00 272 566

Zhotovitel: DELTA Velké Poříčí s.r.o.
Ke Koupališti 663
549 32 Velké Poříčí
IČ: 252 833 83
DIČ: CZ 252 833 83
Bankovní spojení: 8227660238/0100
Zastoupena Jiřím Prouzou, jednatelem

I. Předmět dodatku

1. Smluvní strany se dohodly na následujících změnách Smlouvy o dílo č. 01/2015 ze dne 20.2.2015 (dále jen „smlouva o dílo“).
2. Na základě oboustranné dohody smluvních stran se cena díla dle článku 3 bod 3.1. smlouvy o dílo mění v důsledku méněprací uvedených v příloženém soupisu prací, které tvoří přílohu č. 1 tohoto dodatku č. 1.

Oprava suterénních prostor	820.766,60
Oprava venkovní kanalizace	115.773,30
Zdravotně technické instalace	17.004,00

Cena díla celkem bez DPH	953.543,90
DPH 21%	200.244,21
Cena díla celkem vč. DPH 21%	1,153.788,10

3. Změna ceny díla vyplynula během realizace oprav, neboť některé navržené stavební práce (zpracované v položkovém rozpočtu před započítáním prací firmou Jiří Kocián, Červený Kostelec), nemusí být realizovány z důvodu dobrého technického stavu částí budovy. Při přípravě projektu nebyly viditelné. Tyto změny byly řádně konzultovány s odbornými firmami, s projektantem, atd. Byl proveden zápis do stavebního deníku, kde bylo přesně vymezeno, které práce, a ve kterých místech nebudou realizovány. Provede se změna postupu prací, včetně dodávky materiálu, které byly nově navrženy s ohledem na stávající stav budovy po odkrytí zeminy, kanalizace vně budovy a omítek, podkladních betonů, kanalizace uvnitř budovy.

II. Závěrečná ujednání

1. Ostatní ujednání smlouvy o dílo, která nejsou dotčena tímto dodatkem, se nemění.
2. Tento dodatek č.1 je vypracován ve 4 vyhotoveních, ze kterých 2 si ponechá objednatel a 2 zhotovitel.
3. Tento dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem 28.5.2015.
4. Smluvní strany prohlašují, že tento dodatek je projevem jejich svobodné vůle a že nebyl uzavřen za tísně či jinak nepříznivých podmínek ani pro jednu z nich.

Přílohy: Příloha č.1 – soupis prací

Uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo bylo schváleno Radou města Červený Kostelec dne 27. 5. 2015, usnesením č. R-2015/13/24 nadpoloviční většinou hlasů členů Rady města.

Ve Velkém Poříčí dne 28.5.2015

V Červeném Kostelci dne 28.5.2015


Zhotovitel:


549 32 Velké Poříčí
ul. Ke koupališti
DIČ CZ25282383
ICO 25282383
Jiří Prouza
jednatel

Objednatel:



Ing. Rostislav Petrák
starosta města Červený Kostelec

	Jméno	Datum	Podpis
Předložil	KŘÍVDA	25.5.2015	
Kontroloval	MUDr. JANUSOVA	25.5.2015	