

Dodatek č. 2 ke Smlouvě o dílo č. 2014-08-03A, ze dne 4. 12. 2014
uzavřená dle § 2586 a n. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů

1. SMLUVNÍ STRANY

Objednatel: Obec Sokolnice
Sídlo: Komenského 435, 664 52 Sokolnice
IČ: 002 82 596
DIČ: CZ00282596
Osoby oprávněné jednat ve věcech smluvních: Mgr. Libor Beránek, starosta obce
(dále jen „Objednatel“)

a

Zhotovitel: PROSTAVBY a.s.
Sídlo: Dědina 447, 683 54 Otnice
IČ: 27713130
DIČ: CZ27713130
Osoby oprávněné jednat ve věcech smluvních: Viktor Svoboda, předseda představenstva
Ing. Jaroslav Bubla, místopředseda představenstva
(dále jen „Zhotovitel“)

Smluvní strany se dohodly na provedení dodatečných stavebních prací na původní veřejné zakázce, které nebyly obsaženy v původní veřejné zakázce a jejich potřeba vznikla v důsledku objektivně nepředvídaných okolností. Provedení těchto dodatečných stavebních prací je nezbytné pro řádné a úplné provedení původních stavebních prací. Součástí předmětu dodatku je i odečet stavebních prací, které nebudou na žádost investora realizovány.

CENA

Za řádně zhotovené a bezvadné dílo v rozsahu příloh tohoto dodatku se smluvní strany v souladu s ustanovením zák. č. 526/1990 Sb., o cenách, ve znění pozdějších předpisů, dohodly na ceně ve výši

Cena víceprací bez DPH celkem	225.094,42 Kč
Cena méněprací bez DPH celkem	137.090,66 Kč
Rozdíl cen tedy činí bez DPH	88.003,76 Kč

CELKOVÁ CENA DODATKU č.2 vč. 21 % DPH 106.484,55 Kč

Tento Dodatek č.2 nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu dodatku.

Ostatní ujednání smlouvy č.2014-08-03A ze dne 4.12.2014 zůstávají v platnosti.

Dodatek se vyhotovuje v 4 rovnocenných vyhotoveních. Zhotovitel obdrží dvě vyhotovení, Objednatel obdrží rovněž dvě vyhotovení.

Uzavření tohoto dodatku schválila Rada obce Sokolnice dne 14.5.2015.

V Sokolnicích dne 15.5.2015

OBEC SOKOLNICE
664 52, okres Brno - venkov

Za Objednatele:
Mgr. Libor Beránek
Starosta obce Sokolnice

V Otnicích dne 15.5.2015

PROSTAVBY, a.s.

Dědina 447, 683 54 OTNICE

Tel.: 544210817, www.prostavby.e

DIČ: CZ27713130

Za Zhotovitele:
Viktor Svoboda
Předseda představenstva PROSTAVBY a.s.

Položkový rozpočet stavby

Stavba: 2014-08-03a Sokolnice-investor OBEC- SOUTĚŽNÍ ROZPOČET

Objekt: SO999 Vícepráce

Rozpočet: 1 Protipožární nástřiky

Objednatel: Obec Sokolnice
Komenského 435
66452 Sokolnice

IČ: 00282596

DIČ:

Zhotovitel: PROSTAVBY, a.s.
Dědina 447
68354 Otnice

IČ: 27713130

DIČ: CZ27713130

Vypracoval:

Rozpis ceny

Celkem

HSV			0,00
PSV			37 376,38
MON			0,00
Vedlejší náklady			0,00
Ostatní náklady			0,00
Celkem			37 376,38

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	15 %	0,00 CZK
Snížená DPH	15 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	37 376,38 CZK
Základní DPH	21 %	7 849,04 CZK
Zaokrouhlení		-0,42 CZK

Cena celkem s DPH

45 225,00 CZK

v


PROSTAVBY, a.s.
Dědina 447, 683 54 OTNICE
tel.: 544210817, www.prostavby.eu
DIČ: CZ27713130

dne

13.5.2015

Za zhotovitele



Za objednatele

OBEC SOKOLNICE
664 52, okres Brno - venkov

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
783	Nátěry	PSV			37 376,38	100
Cena celkem					37 376,38	100

Položkový rozpočet

S:	2014-08-03a	Sokolnice-investor OBEC- SOUTĚŽNÍ ROZPOČET
O:	SO999	Vícepráce
R:	1	Protipožární nástřiky

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem
Díl:	783	Nátěry				37 376,38
1	78300	Požární nástřik odolnost OK střechy- EW15 - komplet vč potřebných plošin, lešení apod, podrobněji viz, poznánky+popis obnovy nátěrů D1.1.17 2 * L, odvod 38 cm, délka 4 m, 30 ks : 0,38*4*30 středová plotna 0,4*0,4, 6 ks, oboustranně : 0,4*0,4*6*2 táhlo mezi sloupy jižní strana 0,25 *0,2 *6 : 5,4-5,4 U nad okna jižní strana 0,26*23 : 5,98-5,98 I nad okny východní strana 0,46*17 : 7,82-7,82	m2	47,52000 45,60000 1,92000	786,54	37 376,38

Položkový rozpočet stavby

Stavba: 2014-08-03a Sokolnice-investor OBEC- SOUTĚŽNÍ ROZPOČET

Objekt: SO999 Vícepráce

Rozpočet: 2 Zvýšené náklady - okna II.NP

Objednatel: Obec Sokolnice IČ: 00282596
Komenského 435 DIČ:
66452 Sokolnice

Zhotovitel: PROSTAVBY, a.s. IČ: 27713130
Dědina 447 DIČ: CZ27713130
68354 Otnice

Vypracoval:

Rozpis ceny

Celkem

HSV			0,00
PSV			28 450,00
MON			0,00
Vedlejší náklady			0,00
Ostatní náklady			0,00
Celkem			28 450,00

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	15 %	0,00 CZK
Snížená DPH	15 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	28 450,00 CZK
Základní DPH	21 %	5 974,50 CZK

Zaokrouhlení 0,50 CZK

Cena celkem s DPH 34 425,00 CZK

v



dne

13.5.2015


PROSTAVBY, a.s.

Dědina 447, 683 54 OTNICE

Tel.: 544210817, www.prostavby.eu

DIČ: CZ27713130

Za zhotovitele



OBEC SOKOLNICE
664 52, okres Brno - venkov

Za objednatele

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
7676	Výkladce a okenní otvory	PSV			28 450,00	100
Cena celkem					28 450,00	100

Položkový rozpočet

S:	2014-08-03a	Sokolnice-investor OBEC- SOUTĚŽNÍ ROZPOČET
O:	SO999	Vícepráce
R:	2	Zvýšené náklady - okna II. NP

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem
Díl:	7676	Výkladce a okenní otvory				28 450,00
1	Vo2.10	Rozšiřovací profil a nadsvětlik u Vo2.10	ks	1,00000	3 500,00	3 500,00
2	Vo2.13	Nadsvětlik u Vo2.13	ks	1,00000	1 950,00	1 950,00
3	Vo2.2	Rozšiřovací profily u Vo2.2	ks	3,00000	1 550,00	4 650,00
4	Vo2.4	Rozšiřovací profily a nadsvětlik u Vo2.4	ks	1,00000	3 550,00	3 550,00
5	Vo2.5	Nadsvětlik Vo2.5	ks	1,00000	1 950,00	1 950,00
6	Vo2.6	Rozšiřovací profil a nadsvětlik u Vo2.6	ks	2,00000	3 500,00	7 000,00
7	Vo2.7	Nadsvětlik u Vo2.7	ks	1,00000	1 950,00	1 950,00
8	Vo2.8	Nadsvětlik u Vo2.8	ks	1,00000	1 950,00	1 950,00
9	Vo2.9	Nadsvětlik u Vo2.9	ks	1,00000	1 950,00	1 950,00

Položkový rozpočet stavby

Stavba: 2014-08-03a Sokolnice-investor OBEC- SOUTĚŽNÍ ROZPOČET

Objekt: SO999 Vícepráce

Rozpočet: 3 Podchycení zdiva výtahové šachty

Objednatel: Obec Sokolnice
Komenského 435
66452 Sokolnice

IČ: 00282596

DIČ:

Zhotovitel: PROSTAVBY, a.s.
Dědina 447
68354 Otnice

IČ: 27713130

DIČ: CZ27713130

Vypracoval:

Rozpis ceny

Celkem

HSV			7 414,08
PSV			0,00
MON			0,00
Vedlejší náklady			0,00
Ostatní náklady			0,00
Celkem			7 414,08

Rekapitulace daní


Základ pro sníženou DPH	15 %	0,00 CZK
Snížená DPH	15 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	7 414,08 CZK
Základní DPH	21 %	1 556,96 CZK
Zaokrouhlení		-0,04 CZK

Cena celkem s DPH

8 971,00 CZK

v  dne 13.5.2015
PROSTAVBY, a.s.
Dědina 447, 683 54 OTNICE
TEL: 664210817, www.prostavby.eu
DIČ: CZ27713130

Za zhotovitele


OBEC SOKOLNICE
664 52, okres Brno - venkov
Za objednatele

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
3	Svislé a kompletní konstrukce	HSV			4 952,56	67
4	Vodorovné konstrukce	HSV			1 135,02	15
94	Lešení a stavební výtahy	HSV			776,00	10
97	Prorážení otvorů	HSV			550,50	7
Cena celkem					7 414,08	100

Položkový rozpočet

S:	2014-08-03a	Sokolnice-investor OBEC- SOUTĚŽNÍ ROZPOČET
O:	SO999	Vícepráce
R:	3	Podchycení zdiva výtahové šachty

P č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem
Díl:	3	Svislé a kompletní konstrukce				4 952,56
1	317234410R00	Vyzdívka mezi nosníky cementovou	m3	0,15000	4 231,00	634,65
		0,15		0,15000		
2	317941123R00	Osazení ocelových válcovaných nosníků na zdivu Osazení ocelových válcovaných nosníků č.14-22 1,65*3*0,0179*2	t	0,17721	6 544,29	1 159,71
		0,17721		0,17721		
3	13383430R	Tyč průřezu IPE 160, střední, jakost oceli 11375 1,65*3*0,0179*2	T	0,17721	17 821,80	3 158,20
		0,17721		0,17721		
Díl:	4	Vodorovné konstrukce				1 135,02
4	413232221R00	Zazdívka zhlaví válcovaných nosníků výšky do 30cm	kus	3,00000	378,34	1 135,02
Díl:	94	Lešení a stavební výtahy				776,00
5	941955002R00	Lešení lehké pracovní pomocné pomocné, o výšce lešeňové podlahy přes 1,2 do 1,9 m pro bourání stropu u schodiště : 4,0*2,0	m2	8,00000	97,00	776,00
		8,00000		8,00000		
Díl:	97	Prorážení otvorů				550,50
6	973031325R00	Vysekání kapes zeď cihel. MVC, pl. 0,1m2, hl. 30cm RZP do výtah šachty : 2*1,50	kus	3,00000	183,50	550,50
		3,00000		3,00000		

Položkový rozpočet stavby

Stavba: 2014-08-03a Sokolnice-investor OBEC- SOUTĚŽNÍ ROZPOČET

Objekt: SO999 Vícepráce

Rozpočet: 4 Lokální oprava podlah II.NP

Objednatel: Obec Sokolnice
Komenského 435
66452 Sokolnice

IČ: 00282596

DIČ:

Zhotovitel: PROSTAVBY, a.s.
Dědina 447
68354 Otnice

IČ: 27713130

DIČ: CZ27713130

Vypracoval:

Rozpis ceny

Celkem

HSV			19 122,07
PSV			0,00
MON			0,00
Vedlejší náklady			0,00
Ostatní náklady			0,00
Celkem			19 122,07

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	15 %	0,00 CZK
Snížená DPH	15 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	19 122,07 CZK
Základní DPH	21 %	4 015,63 CZK
Zaokrouhlení		0,30 CZK

Cena celkem s DPH

23 138,00 CZK

v




dne

13.5.2015

PROSTAVBY, a.s.
Dědina 447, 683 54 OTNICE
Tel.: 544210317, www.prostavby.eu
DIČ: CZ27713130

Za zhotovitele



OBEC SOKOLNICE
664 52, okres Brno - venkov

Za objednatele

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
63	Podlahy a podlahové konstrukce	HSV			10 951,20	57
96	Bourání konstrukcí	HSV			8 170,87	43
Cena celkem					19 122,07	100

Položkový rozpočet

S:	2014-08-03a	Sokolnice-investor OBEC- SOUTĚŽNÍ ROZPOČET
O:	SO999	Vícepráce
R:	4	Lokální oprava podlah II.NP

P č	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem
Díl	63	Podlahy a podlahové konstrukce				10 951,20
1	610991111R00	Zakrývání otvorů fólií Pe 0,05-0,2 mm 40	m2	40,00000 40,00000	30,86	1 234,40
2	631312611R00	Mazanina betonová tl. 5 - 8 cm C 16/20 40*0,05	m3	2,00000 2,00000	2 741,00	5 482,00
3	631319171R00	Příplatek za stržení povrchu mazaniny tl. 8 cm 40*0,05	m3	2,00000 2,00000	252,00	504,00
4	631362021R00	Výztuž mazanin svařovanou sítí z drátů Kari 40*0,003	t	0,12000 0,12000	31 090,00	3 730,80
Díl	96	Bourání konstrukcí				8 170,87
5	965043341RT1	Bourání podkladů pod dlažby nebo litých celistvých dlažeb a mazanin betonových s potěrem nebo, teracem, tloušťky do 100 mm, plochy přes 4 m2 40*0,05	m3	2,00000 2,00000	1 792,13	3 584,26
6	979990001R00	Poplatek za skládku Poplatek za skládku stavební suti, (stavební sut, živice, PVC, dřevo, MW) 2*2,2	t	4,40000 4,40000	310,64	1 366,82
7	979011111R00	Svislá doprava suti a vybouraných hmot za prvé podlaží nad nebo pod základním podlažím 2*2,2	t	4,40000 4,40000	214,06	941,86
8	979081111R00	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km 2*2,2	t	4,40000 4,40000	228,99	1 007,56
9	979081121R00	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku Příplatek k odvozu za každý další 1 km 2,2*12	t	26,40000 26,40000	17,92	473,09
10	979082111R00	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot Vnitrostaveništní doprava suti do 10 m 2*2,2	t	4,40000 4,40000	181,20	797,28

Položkový rozpočet stavby

Stavba: 2014-08-03a Sokolnice-investor OBEC- SOUTĚŽNÍ ROZPOČET

Objekt: SO999 Vícepráce

Rozpočet: 5 Úprava meziokenních sloupků II.NP - jižní strana

Objednatel: Obec Sokolnice IČ: 00282596
Komenského 435 DIČ:
66452 Sokolnice

Zhotovitel: PROSTAVBY, a.s. IČ: 27713130
Dědina 447 DIČ: CZ27713130
68354 Otnice

Vypracoval:

Rozpis ceny

Celkem

HSV			12 424,35
PSV			0,00
MON			0,00
Vedlejší náklady			0,00
Ostatní náklady			0,00
Celkem			12 424,35

Rekapitulace daní


Základ pro sníženou DPH	15 %	0,00 CZK
Snížená DPH	15 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	12 424,35 CZK
Základní DPH	21 %	2 609,11 CZK


Zaokrouhlení -0,46 CZK

Cena celkem s DPH 15 033,00 CZK

v  dne 13.5.2015

PROSTAVBY, a.s.
Dědina 447, 683 54 OTNICE
tel.: 544210817, www.prostavby.eu
DIČ: CZ27713130


Za zhotovitele


OBEC SOKOLNICE
664 52, okres Brno - venkov
Za objednatele

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
3	Svislé a kompletní konstrukce	HSV			9 891,45	80
94	Lešení a stavební výtahy	HSV			2 120,70	17
96	Bourání konstrukcí	HSV			412,20	3
Cena celkem					12 424,35	100

Položkový rozpočet

S:	2014-08-03a	Sokolnice-investor OBEC- SOUTĚŽNÍ ROZPOČET
O:	SO999	Vícepráce
R:	5	Úprava meziokenních sloupků II. NP - jižní strana

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem
Díl	3	Svislé a kompletní konstrukce				9 891,45
1	317941123R00	Osazení ocelových válcovaných nosníků na zdivu Osazení ocelových válcovaných nosníků č.14-22 u - profily : 2*3,2*0,011	t	0,07040	6 544,29	460,72
2	izolace	Izolace mezi překlady Styrodur tl. 100 mm pro RZP : 30	m	30,00000	79,10	2 373,00
3	Zámečnick 1	Demontáž + Montáž meziokenních stojek 15	hod	15,00000	250,00	3 750,00
4	13383430R	Tyč průřezu IPE 160, střední, jakost oceli 11375 u - profily : 2*3,2*0,011 podchycení : 2*3,2*0,018	T	0,18560	17 821,80	3 307,73
Díl	94	Lešení a stavební výtahy				2 120,70
5	941955001R00	Lešení lehké pracovní pomocné pomocné, o výšce lešeňové podlahy do 1,2 m 30	m2	30,00000	70,69	2 120,70
Díl	96	Bourání konstrukcí				412,20
6	974031664R00	pro vtahování nosníků do zdi, před vybouráním otvorů do hloubky 150 mm, při výšce nosníku do 150 mm 3	m	3,00000	137,40	412,20

Položkový rozpočet stavby

Stavba: 2014-08-03a Sokolnice-investor OBEC- SOUTĚŽNÍ ROZPOČET

Objekt: SO999 Vícepráce

Rozpočet: 6 Úprava stěny pro montáž oken II.NP - severní strana

Objednatel: Obec Sokolnice
Komenského 435
66452 Sokolnice

IČ: 00282596

DIČ:

Zhotovitel: PROSTAVBY, a.s.
Dědina 447
68354 Otnice

IČ: 27713130

DIČ: CZ27713130

Vypracoval:

Rozpis ceny

Celkem

HSV			19 823,42
PSV			0,00
MON			0,00
Vedlejší náklady			0,00
Ostatní náklady			0,00
Celkem			19 823,42

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	15 %	0,00 CZK
Snížená DPH	15 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	19 823,42 CZK
Základní DPH	21 %	4 162,92 CZK

Zaokrouhlení -0,34 CZK

Cena celkem s DPH

23 986,00 CZK

v 

dne

13.5.2015

PROSTAVBY, a.s.
Dědina 447, 683 54 OTNICE
TEL: 544210817, www.prostavby.cz
DIČ: CZ27713130

Za zhotovitele



OBEC SOKOLNICE
664 52, okres Brno - venkov

Za objednatele

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
3	Svislé a kompletní konstrukce	HSV			5 803,07	29
94	Lešení a stavební výtahy	HSV			1 060,35	5
96	Bourání konstrukcí	HSV			12 960,00	65
Cena celkem					19 823,42	100

Položkový rozpočet

S:	2014-08-03a	Sokolnice-investor OBEC- SOUTĚŽNÍ ROZPOČET
O:	SO999	Vícepráce
R:	6	Úprava stěny pro montáž oken II NP - severní strana

P č	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem
Díl:	3	Svislé a kompletní konstrukce				5 803,07
1	Zámečnik 1	Podchycení nadokenních konstrukcí	hod	15,00000	250,00	3 750,00
		15		15,00000		
2	13383430R	Tyč průřezu IPE 160, střední, jakost oceli 11375	T	0,11520	17 821,80	2 053,07
		U profil :				
		podchycení : 2*3,2*0,018		0,11520		
Díl:	94	Lešení a stavební výtahy				1 060,35
3	941955001R00	Lešení lehké pracovní pomocné pomocné, o výšce lešeňové podlahy do 1,2 m	m2	15,00000	70,69	1 060,35
		15		15,00000		
Díl:	96	Bourání konstrukcí				12 960,00
4	91100V02	Demontáž a vybourání OK, odvoz a manipulace se sutí,s poplatkem za uložení	kg	648,00000	20,00	12 960,00
		U 100, 48 bm : 10,6*48		508,80000		
		svařenec 100*100, 16 bm : 21,2*16		339,20000		
		-200		-200,00000		

Položkový rozpočet stavby

Stavba: 2014-08-03a Sokolnice-investor OBEC- SOUTĚŽNÍ ROZPOČET

Objekt: SO999 Vícepráce

Rozpočet: 7 Demontáž křížového ztužení

Objednatel: Obec Sokolnice
Komenského 435
66452 Sokolnice

IČ: 00282596

DIČ:

Zhotovitel: PROSTAVBY, a.s.
Dědina 447
68354 Otnice

IČ: 27713130

DIČ: CZ27713130

Vypracoval:

Rozpis ceny

Celkem

HSV			20 705,80
PSV			0,00
MON			0,00
Vedlejší náklady			0,00
Ostatní náklady			0,00
Celkem			20 705,80

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	15 %	0,00 CZK
Snížená DPH	15 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	20 705,80 CZK
Základní DPH	21 %	4 348,22 CZK

Zaokrouhlení -0,02 CZK


Cena celkem s DPH 25 054,00 CZK

v 

dne

13.5.2015

PROSTAVBY, a.s.
Dědina 447, 683 54 OTNICE
Tel.: 544210317, www.prostavby.eu
DIČ: CZ27713130


Za zhotovitele


Za objednatele

OBEC SOKOLNICE
664 52, okres Brno - venkov

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
94	Lešení a stavební výtahy	HSV			1 413,80	7
96	Bourání konstrukcí	HSV			19 292,00	93
Cena celkem					20 705,80	100

Položkový rozpočet

S:	2014-08-03a	Sokolnice-investor OBEC- SOUTĚŽNÍ ROZPOČET
O:	SO999	Vícepráce
R:	7	Demontáž křížového ztužení

P č	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem
Díl:	94	Lešení a stavební vytahy				1 413,80
1	941955001R00	Lešení lehké pracovní pomocné pomocné, o výšce lešeňové podlahy do 1,2 m 20	m2	20,00000 20,00000	70,69	1 413,80
Díl:	96	Bourání konstrukcí				19 292,00
2	91100V02	Demontáž vazníků křížového ztužení, odvoz a manipulace se sutí, s poplatkem za uložení L 100/100 mm - 24 bm : 12,8*24 L 70/70 mm - 76 bm : 8,4*76 plotna spojovací + konzoly 40*40 cm : 84 -65	kg	964,60000 307,20000 638,40000 84,00000 -65,00000	20,00	19 292,00

Položkový rozpočet stavby

Stavba: 2014-08-03a Sokolnice-investor OBEC- SOUTĚŽNÍ ROZPOČET

Objekt: SO999 Vícepráce

Rozpočet: 8 Ocelové konstrukce pro VZT jednotky

Objednatel: Obec Sokolnice IČ: 00282596
Komenského 435 DIČ:
66452 Sokolnice

Zhotovitel: PROSTAVBY, a.s. IČ: 27713130
Dědina 447 DIČ: CZ27713130
68354 Otnice

Vypracoval:

Rozpis ceny

Celkem

HSV			0,00
PSV			45 492,98
MON			0,00
Vedlejší náklady			0,00
Ostatní náklady			0,00
Celkem			45 492,98

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	15 %	0,00 CZK
Snížená DPH	15 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	45 492,98 CZK
Základní DPH	21 %	9 553,53 CZK

Zaokrouhlení 0,49 CZK


Cena celkem s DPH 55 047,00 CZK

v  dne

13.5.2015

PROSTAVBY, a.s.
Dědina 447, 683 54 OTNICE
tel.: 544210817, www.prostavby.cz
DIČ: CZ27713130

Za zhotovitele



OBEC SOKOLNICE
664 52, okres Brno - venkov

Za objednatele

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
7122	Plochá střecha-S1	PSV			45 492,98	100
Cena celkem					45 492,98	100

Položkový rozpočet

S:	2014-08-03a	Sokolnice-investor OBEC- SOUTĚŽNÍ ROZPOČET
O:	SO999	Vícepráce
R:	8	Ocelové konstrukce pro VZT jednotky

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem
Díl:	7122	Plocha střecha-S1				45 492,98
1	ZS1	Plošina pro venkovní klimatizační jednotku 616x1016mm, pozink, dodávka, montáž, osazené, přesun	kg	31,00000	94,58	2 931,98
		D1.1.26+příloha č.5 : 31		31,00000		
2	ZS2	Plošina pro venkovní klimatizační jednotku 1616x2260mm, pozink, dodávka, montáž, osazení, přesun	kg	450,00000	94,58	42 561,00
		D1.1.26+příloha č.6 : 450		450,00000		

Položkový rozpočet stavby

Stavba: 2014-08-03a Sokolnice-investor OBEC- SOUTĚŽNÍ ROZPOČET

Objekt: SO999 Vícepráce

Rozpočet: 9 Úprava rozměru oken do ploché střechy

Objednatel: Obec Sokolnice IČ: 00282596
Komenského 435 DIČ:
66452 Sokolnice

Zhotovitel: PROSTAVBY, a.s. IČ: 27713130
Dědina 447 DIČ: CZ27713130
68354 Otnice

Vypracoval:

Rozpis ceny			Celkem
HSV			0,00
PSV			-47 320,14
MON			0,00
Vedlejší náklady			0,00
Ostatní náklady			0,00
Celkem			-47 320,14

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	15 %	0,00 CZK
Snížená DPH	15 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	-47 320,14 CZK
Základní DPH	21 %	-9 937,23 CZK

Zaokrouhlení 0,37 CZK

Cena celkem s DPH -57 257,00 CZK


v 

dne

13.5.2015

PROSTAVBY, a.s.
Dědina 447, 683 54 OTNICE
IČ: 544210817, www.prostavby.eu
DIČ: CZ27713130

Za zhotovitele



OBEC SOKOLNICE
664 52, okres Brno - venkov

Za objednatele

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
7695	Výpis výplní otvorů střecha a strojovna VZT	PSV			-47 320,14	100
Cena celkem					-47 320,14	100

Položkový rozpočet

S:	2014-08-03a	Sokolnice-investor OBEC- SOUTĚŽNÍ ROZPOČET
O:	SO999	Vícepráce
R:	9	Úprava rozměru oken do ploché střechy

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem
Díl:	7695	Výpis výplní otvorů střecha a strojovna VZT				-47 320,14
1	V03.2	Střešní světlík do ploché střechy1000/1500,fix,zvedací rám - dodávka,montáž,osazení,přesun,, podrobněji Výpis prvků PSV pro střešní konstrukci	ks	1,00000	-34 349,28	-34 349,28
2	V03.2a	Střešní světlík do ploché střechy1000/1000,fix,zvedací rám - dodávka,montáž,osazení,přesun,, podrobněji Výpis prvků PSV pro střešní konstrukci	ks	1,00000	29 849,28	29 849,28
3	V03.1	Okno do ploché střechy1000/1500,fix,zvedací rám - dodávka,montáž,osazení,přesun, podrobněji Výpis, prvků PSV pro střešní konstrukci	ks	13,00000	-26 782,48	-348 172,24
4	V03.1a	Okno do ploché střechy1000/1000,fix,zvedací rám - dodávka,montáž,osazení,přesun, podrobněji Výpis, prvků PSV pro střešní konstrukci	ks	13,00000	21 382,48	277 972,24
5	V03.3	Okno do ploché střechy1000/1500,otv elektro,zvedací rám, podrobněji Výpis prvků PSV pro střešní, konstrukci	ks	1,00000	27 379,86	27 379,86

Položkový rozpočet stavby

Stavba: 2014-08-03a Sokolnice-investor OBEC- SOUTĚŽNÍ ROZPOČET

Objekt: SO999 Vícepráce

Rozpočet: 10 Zesílení SDK konstrukcí nad Z2.22

Objednatel: Obec Sokolnice IČ: 00282596
Komenského 435 DIČ:
66452 Sokolnice

Zhotovitel: PROSTAVBY, a.s. IČ: 27713130
Dědina 447 DIČ: CZ27713130
68354 Otnice

Vypracoval:

Rozpis ceny			Celkem
HSV			2 845,35
PSV			0,00
MON			0,00
Vedlejší náklady			0,00
Ostatní náklady			0,00
Celkem			2 845,35

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	15 %	0,00 CZK
Snížená DPH	15 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	2 845,35 CZK
Základní DPH	21 %	597,52 CZK

Zaokrouhlení 0,13 CZK

Cena celkem s DPH 3 443,00 CZK

v *Sokolnice*

dne

13.5.2015

PROSTAVBY, a.s.
Dědina 447, 683 54 OTNICE
Tel.: 544210817, www.prostavby.eu
DIČ: CZ27713130

Za zhotovitele

[Signature]

OBEC SOKOLNICE
664 52, okres Brno - venkov

Za objednatele

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
3	Svislé a kompletní konstrukce	HSV			1 785,00	63
94	Lešení a stavební výtahy	HSV			1 060,35	37
Cena celkem					2 845,35	100

Položkový rozpočet

S:	2014-08-03a	Sokolnice-investor OBEC- SOUTĚŽNÍ ROZPOČET
O:	SO999	Vícepráce
R:	10	Zesílení SDK konstrukcí nad Z2 22

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem
Díl 3	3	Svislé a kompletní konstrukce				1 785,00
1	317941121R00	Osazení ocelových válcovaných nosníků do č.12 u - profily : 0,06	t	0,06000 0,06000	8 050,00	483,00
2	14587779R	Profil obdélník. uzavř.svařovaný S235 80x60x3 mm 0,06	T	0,06000 0,06000	21 700,00	1 302,00
Díl 94	94	Lešení a stavební výtahy				1 060,35
3	941955001R00	Lešení lehké pracovní pomocné pomocné, o výšce lešeňové podlahy do 1,2 m 15	m2	15,00000 15,00000	70,69	1 060,35

Položkový rozpočet stavby

Stavba: 2014-08-03a Sokolnice-investor OBEC- SOUTĚŽNÍ ROZPOČET

Objekt: SO999 Vícepráce

Rozpočet: 11 Slaboproud telefonní ústředna

Objednatel: Obec Sokolnice IČ: 00282596
Komenského 435 DIČ:
66452 Sokolnice

Zhotovitel: PROSTAVBY, a.s. IČ: 27713130
Dědina 447 DIČ: CZ27713130
68354 Otnice

Vypracoval:

Rozpis ceny			Celkem
HSV			-75 890,00
PSV			0,00
MON			0,00
Vedlejší náklady			0,00
Ostatní náklady			0,00
Celkem			-75 890,00

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	15 %	0,00 CZK
Snížená DPH	15 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	-75 890,00 CZK
Základní DPH	21 %	-15 936,90 CZK

Zaokrouhlení -0,10 CZK


Cena celkem s DPH -91 827,00 CZK

v 
PROSTAVBY, a.s.
Dědina 447, 683 54 OTNICE
Tel.: 544210817, www.prostavby.eu
DIČ: CZ27713130

Za zhotovitele

dne

13.5.2015



OBEC SOKOLNICE
664 52, okres Brno - venkov

Za objednatele

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
_10		HSV			-13 260,00	17
_11		HSV			-7 500,00	10
_12		HSV			-21 352,00	28
_9		HSV			-71 500,00	94
F0861	Slaboproudé rozvody	HSV			37 722,00	-50
Cena celkem					-75 890,00	100

Položkový rozpočet

S:	2014-08-03a	Sokolnice-investor OBEC- SOUTĚŽNÍ ROZPOČET
O:	SO999	Vícepráce
R:	11	Slaboproud telefonní ústředna

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem
Díl:	10					-13 260,00
1	Pol_82	Analogový telefon s displejem KX-TS 560	ks	17,00000	-780,00	-13 260,00
Díl:	11					-7 500,00
2	Pol_83	Příprava, instalace, oživení, doprava	ks	1,00000	-5 000,00	-5 000,00
3	Pol_84	Materiál - drobný instalační materiál	ks	1,00000	-2 500,00	-2 500,00
Díl:	12					-21 352,00
4	Pol_85	Dveřní telefon s klávesnicí 9135130K	ks	2,00000	-6 515,00	-13 030,00
5	Pol_86	Infopanel bez tlačítek, podsvícený	ks	2,00000	-1 630,00	-3 260,00
6	Pol_87	Zápusťná krabice se stříškou pro 2 moduly	ks	2,00000	-320,00	-640,00
7	Pol_88	Napájecí modul pro tabia na analogové pobočky TÚ	ks	2,00000	-1 626,00	-3 252,00
8	Pol_89	Elektrický dveřní otevírač	ks	1,00000	-1 170,00	-1 170,00
Díl:	9					-71 500,00
9	Pol_75	IP pobočková ústředna KX-NS 500	ks	1,00000	-34 250,00	-34 250,00
10	Pol_76	Rozšiřující kabinet KX-NS 520	ks	1,00000	-3 520,00	-3 520,00
11	Pol_77	Propojovací karta KX-NS 5130	ks	1,00000	-880,00	-880,00
12	Pol_78	DSP řídící procesor - KX-NS 5110	ks	1,00000	-5 200,00	-5 200,00
13	Pol_79	ISDN karta KX-NS 5290	ks	1,00000	-1 890,00	-1 890,00
14	Pol_80	Dveřní telefon s klávesnicí 9135130K	ks	2,00000	-6 650,00	-13 300,00
15	Pol_81	Software ANTS CTI Suite 20 pack	ks	1,00000	-12 460,00	-12 460,00
Díl:	F0861	Slaboproudé rozvody				37 722,00
16	SLB 1	Zápusťná plastová montážní krabice pro 2 moduly	ks	2,00000	489,00	978,00
		2		2,00000		
17	SLB 10	Elektrický zámek	ks	1,00000	950,00	950,00
		1		1,00000		
18	SLB 2	Povětrnostní kryt pro 4 modul venkovní tablo	ks	1,00000	2 583,00	2 583,00
		1		1,00000		
19	SLB 3	Držák modulů s čelním rámem pro 2 modulové venkovní tablo - antracit	ks	2,00000	1 202,00	2 404,00
		2		2,00000		
20	SLB 4	IKALL černý kryt pro pro hovorovou jednotku bez tlačítek - černá šablona	ks	1,00000	794,00	794,00
		1		1,00000		
21	SLB 5	Hovorová jednotka IKALL pro kabeláž Simplebus	ks	1,00000	2 340,00	2 340,00
		1		1,00000		
22	SLB 6	IKALL tlačítkový modul pro kabeláž Simplebus - 6 tlačítek	ks	3,00000	2 232,00	6 696,00
		3		3,00000		
23	SLB 7	Transformátor pro IKALL venkovní tabla	ks	1,00000	1 611,00	1 611,00
		1		1,00000		
24	SLB 8	Mixážní napájecí zdroj pro digitální systém Simplebus color (8 DIN modulů)	ks	1,00000	4 916,00	4 916,00
		1		1,00000		
25	SLB 9	Basic verze audio telefonu pro digitální kabeláž Simplebus (pro smíšení systémy)	ks	17,00000	850,00	14 450,00
		17		17,00000		

Položkový rozpočet stavby

Stavba: 2014-08-03a Sokolnice-investor OBEC- SOUTĚŽNÍ ROZPOČET

Objekt: SO999 Vícepráce

Rozpočet: 12 Kotvení krokví ke stávajícímu stropu

Objednatel: Obec Sokolnice IČ: 00282596
Komenského 435 DIČ:
66452 Sokolnice

Zhotovitel: PROSTAVBY, a.s. IČ: 27713130
Dědina 447 DIČ: CZ27713130
68354 Otnice

Vypracoval:

Rozpis ceny

Celkem

HSV			31 440,00
PSV			0,00
MON			0,00
Vedlejší náklady			0,00
Ostatní náklady			0,00
Celkem			31 440,00

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	15 %	0,00 CZK
Snížená DPH	15 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	31 440,00 CZK
Základní DPH	21 %	6 602,40 CZK

Zaokrouhlení -0,40 CZK

Cena celkem s DPH 38 042,00 CZK

v




dne

13.5.2015

PROSTAVBY, a.s.
Dědina 447, 683 54 OTNICE
Tel.: 544210317, www.prostavby.cz
DIČ: CZ27713130

Za zhotovitele



OBEC SOKOLNICE
664 52, okres Brno - venkov

Za objednatele

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
F0410	Střecha	HSV			31 440,00	100
Cena celkem					31 440,00	100

Položkový rozpočet stavby

Stavba: 2014-08-03a Sokolnice-investor OBEC- SOUTĚŽNÍ ROZPOČET

Objekt: SO999 Vícepráce

Rozpočet 13 Odečet zásypového materiálu - kanalizace, septik

Objednatel: Obec Sokolnice
Komenského 435
66452 Sokolnice

IČ: 00282596

DIČ:

Zhotovitel: PROSTAVBY, a.s.
Dědina 447
68354 Otnice

IČ: 27713130

DIČ: CZ27713130

Vypracoval:

Rozpis ceny

Celkem

HSV			-2 331,00
PSV			0,00
MON			0,00
Vedlejší náklady			0,00
Ostatní náklady			0,00
Celkem			-2 331,00

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	15 %	0,00 CZK
Snížená DPH	15 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	-2 331,00 CZK
Základní DPH	21 %	-489,51 CZK

Zaokrouhlení -0,49 CZK

Cena celkem s DPH

-2 821,00 CZK

v




dne

13.5.2015

PROSTAVBY, a.s.
Dědina 447, 683 54 OTNICE
TEL: 544210817, www.prostavby.eu
DIČ: CZ27713130

Za zhotovitele



OBEC SOKOLNICE
664 52, okres Brno - venkov

Za objednatele

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
1	Zemní práce	HSV			-2 331,00	100
Cena celkem					-2 331,00	100

Položkový rozpočet

S:	2014-08-03a	Sokolnice-investor OBEC- SOUTĚŽNÍ ROZPOČET
O:	SO999	Vícepráce
R:	12	Kotvení krokvi ke stávajícímu stropu

P č	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem
Díl:	F0410	Střecha				31 440,00
1	odvětrání	Odvětrání střechy střešními komínky komplet D+M		24,00000	1 050,00	25 200,00
2	Střecha 1	Kotvení krokvi ke stropní konstrukci	ks	16,00000	390,00	6 240,00

Položkový rozpočet stavby

Stavba: 2014-08-03a Sokolnice-investor OBEC- SOUTĚŽNÍ ROZPOČET

Objekt: SO998 Méněpráce

Rozpočet: 14 Odečet překladů z IPE profilů

Objednatel: Obec Sokolnice
Komenského 435
66452 Sokolnice

IČ: 00282596

DIČ:

Zhotovitel: PROSTAVBY, a.s.
Dědina 447
68354 Otnice

IČ: 27713130

DIČ: CZ27713130

Vypracoval:

Rozpis ceny

Celkem

HSV			-11 549,52
PSV			0,00
MON			0,00
Vedlejší náklady			0,00
Ostatní náklady			0,00
Celkem			-11 549,52

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	15 %	0,00 CZK
Snížená DPH	15 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	-11 549,52 CZK
Základní DPH	21 %	-2 425,40 CZK
Zaokrouhlení		-0,08 CZK

Cena celkem s DPH

-13 975,00 CZK

v



dne

13.5.2015

PROSTAVBY, a.s.
Dědina 447, 683 54 OTNICE
Tel.: 544210817, www.prostavby.eu
DIČ: CZ27713130

Za zhotovitele



Za objednatele

OBEC SOKOLNICE
664 52, okres Brno - venkov

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
3	Svislé a kompletní konstrukce	HSV			-11 549,52	100
Cena celkem					-11 549,52	100

Položkový rozpočet

S:	2014-08-03a	Sokolnice-investor OBEC- SOUTĚŽNÍ ROZPOČET
O:	SO999	Vícepráce
R:	13	Odečet zásypového materiálu - kanalizace, septik

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem
Díl:	1	Zemní práce				-2 331,00
1	17411 OA0	ZÁSYPA JAM A RÝH ZEMINOU SE ZHUTNĚNÍM Zahrnuje všechny práce a dodávku materiálu vč. výběru vhodného, materiálu, předepsaného hutnění atd. Vše dle PD.	m3	31,50000	-74,00	-2 331,00

Položkový rozpočet

S:	2014-08-03a	Sokolnice-investor OBEC- SOUTĚŽNÍ ROZPOČET
O:	SO998	Méněpráce
R:	14	Odečet překladů z IPE profilů

P č	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem
Díl	3	Svislé a kompletní konstrukce				-11 549,52
1	317941123R00	Osazení ocelových válcovaných nosníků na zdivu Osazení ocelových válcovaných nosníků č.14-22	t	0,47400	-6 544,29	-3 101,99
2	13383430R	Tyč průřezu IPE 160, střední, jakost oceli 11375	T	0,47400	-17 821,80	-8 447,53