

Dodatek č. 1 k SoD č. 7460 – 15

pro stavbu :

Oprava kanalizace Slavkov u Brna, ul. Smetanova, stoka „AK-1“

I. SMLUVNÍ STRANY

Objednatel : **Vodovody a kanalizace Vyškov, a.s.**
Sídlo: Brněnská 410/13, 682 01 Vyškov
jejmž jménem jedná : Ing. Vladimír Kramář, prokurista
ve věcech technických: Ing. Karel Hájek, výrobně-technický náměstek
IČ: 49454587 DIČ: CZ 494 54 587
Tel.: 517 324 930 Fax: 517 348 066
E-mail: novomestsky@vakvyskov.cz
Registrace: Obch. rejstřík u Krajského soudu v Brně, oddíl B, vložka 1170

Zhotovitel : **VHS plus, Vodohospodářské stavby, s.r.o.**
Sídlo: tř. Masarykova 1197, 698 01 Veselí nad Moravou
jejmž jménem jedná : Ing. Jindřich Popelka, jednatel společnosti
ve věcech technických : Ing. Radek Říha, obchodně-technický ředitel
ve věcech obchodních : dtto
ve věcech stavby : p. Vilém Gottwald, vedoucí stavební divize Vyškov
IČ : 46976469 DIČ: CZ46976469
Tel.: 518 307 911 Fax: 518 307 982
E-mail : vhs-plus@vhs-plus.cz
Registrace: Obch. rejstřík u Krajského soudu v Brně, oddíl C, vložka 7729

Zástupci výše uvedených smluvních stran sjednávají tímto Dodatek č. 1 k základní SoD, kterým se upravují následující články smlouvy :

II. PŘEDMĚT SMLOUVY O DÍLO

Na základě zápisu ve stavebním deníku list č.375563 ze dne 5.6.2015 potvrzeným zástupci obou smluvních stran, upravuje se čl. II. Předmět smlouvy o dílo o následující méněpráce a vícepráce dále doložené v příloze Dodatku č.1 položkovými rozpočty :

A. Méněpráce :

- Zkrácení skutečné délky kanalizace DN 500mm ze 155,5 m na 153,1 m z důvodů kolize s podzemním vedením E-on a Telefonica O2,
- Menší počet kanalizačních odboček z 51 ks na 49 ks,
- Zkrácení skutečné celkové délky kanalizačních přípojek z 204 m na 91 m,
- Odpočet finálních konstrukcí komunikací (KSC+ živičné vrstvy), které bude zajišťovat město Slavkov,

B. Vícepráce :

- Provedení finální úpravy narušených komunikací asfaltovým recyklátem tl. 10 cm – celkem 433,575 m²,
- Zalití části stávající kanalizace koposem – 2 m³

III. CENA DÍLA

Vlivem úpravy předmětu díla o méněpráce a vícepráce, upravuje se celková cena díla následovně : (méněpráce -401 343,55 vícepráce +27 684,89 = -373 658,66 bez DPH)

Rekapitulace ceny v Kč:

	Cena v Kč bez DPH	DPH 21% v Kč	Cena v Kč s DPH
Celkem dle SoD	2 858 494,61	600 283,87	3 458 778,48
Méněpráce dle čl. II. A	- 401 343,55	- 84 282,15	- 485 625,70
Vícepráce dle čl. II. B	+ 27 684,89	+ 5 813,83	+ 33 498,72
CENA CELKEM	2 484 835,95	521 815,55	3 006 651,50

Ostatní ustanovení základní smlouvy o dílo se nemění a zůstávají v platnosti.

Dodatek č. 1 k SoD je vypracován ve 4 vyhotoveních. Po potvrzení a podpisu zástupci obou smluvních stran obdrží objednatel a zhotovitel po 2 vyhotoveních.

Přílohy :

- Položkové rozpočty méněprací a víceprací – str. 1 – 10
- Kopie listu č. 3755563 stavebního deníku

Za objednatele

ve Vyškově, dne : 30.6. 2015

VODOVODY A KANALIZACE
VYŠKOV, a.s. ①

682 01 Vyškov, Brněnská 410/13

Ing. Vladimír Kramář
prokurista

Za zhotovitele

Ve Veselí nad Moravou, dne : 18. 6. 2015

VHS plus VODOHOSPODÁŘSKÉ STAVBY, s.r.o.
tř. Margarykova 1197
698 01 Veselí nad Moravou
IČO: 46976469 DIČ: CZ46976469
-901-

Ing. Jindřich Popelka
jednatel společnosti

Na základě plné moci
ze dne 11. 6. 2015

SOUHRNNÝ LIST STAVBY

Kód: 7460

Stavba: SLAVKOV U BRNA - oprava kanalizace ul.Smetanova, stoka AK-1

JKSO:

Místo:

CC-CZ:

Datum: 18.02.2015

Objednavatel:

Vodovody a kanalizace Vyškov a.s. - Vodovody a kan

IČ: 49454587

DIČ: CZ49454587

Zhotovitel:

04030000 - Janota Radek

IČ: 46976469

DIČ: CZ46976469

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Náklady z rozpočtů	-373 658,66
Ostatní náklady ze souhrnného listu	0,00

Cena bez DPH	-373 658,66
--------------	-------------

DPH základní	21,00%	ze	-373 658,66	-78 468,32
snížená	15,00%	ze	0,00	0,00

Cena s DPH	v	CZK	-452 126,98
------------	---	-----	-------------

Projektant

Datum a podpis:

Razítko

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Datum a podpis:

Razítko

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY

Kód: 7460

Stavba: SLAVKOV U BRNA - oprava kanalizace ul.Smetanova, stoka AK-1

Místo:

Datum: 18.02.2015

Objednavatel: Vodovody a kanalizace Vyškov a.s. - Vodovody a kan

Projektant:

Zhotovitel: 04030000 - Janota Radek

Zpracovatel:

Kód	Objekt	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
1) Náklady z rozpočtů		-373 658,66	-452 126,98
VHS	Slavkov u Brna stoka AK-1	-373 658,66	-452 126,98
1_MPC	Méněpráce	-401 343,55	-485 625,70
2_VCP	Vícepráce	27 684,89	33 498,72
2) Ostatní náklady ze souhrnného listu		0,00	0,00
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)		-373 658,66	-452 126,98

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: SLAVKOV U BRNA - oprava kanalizace ul.Smetanova, stoka AK-1

Objekt: VHS - Slavkov u Brna stoka AK-1

Část: 1_MPC - Méněpráce

JKSO:

Místo:

CC-CZ:

Datum: 18.02.2015

Objednavatel:

Vodovody a kanalizace Vyškov a.s. - Vodovody a kan

IČ: 49454587

DIČ: CZ49454587

Zhotovitel:

04030000 - Janota Radek

IČ: 46976469

DIČ: CZ46976469

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu	-401 343,55
Ostatní náklady	0,00

Cena bez DPH	-401 343,55
---------------------	--------------------

DPH základní	21,00%	ze	-401 343,55	-84 282,15
snížená	15,00%	ze	0,00	0,00

Cena s DPH	v CZK	-485 625,70
-------------------	--------------	--------------------

Projektant

Datum a podpis:

Razítko

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Datum a podpis:

Razítko

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: SLAVKOV U BRNA - oprava kanalizace ul.Smetanova, stoka AK-1

Objekt: VHS - Slavkov u Brna stoka AK-1

Část: 1_MPC - Méněpráce

Místo:

Datum:

18.02.2015

Objednavatel: Vodovody a kanalizace Vyškov a.s. - Vodovody a Projektant:

Zhotovitel: 04030000 - Janota Radek

Zpracovatel:

Kód - Popis	Cena celkem [CZK]
1) Náklady z rozpočtu	-401 343,55
1 - Zemní práce	-10 429,27
11 - Přípravné a přidružené práce	-1 777,50
21 - Úprava podloží a základové spáry	-24,00
45 - Podkladní a vedlejší konstrukce	-515,43
5 - Komunikace	-333 996,00
83 - Potrubí z trub kameninových	-45 266,50
9 - Ostatní konstrukce a práce bourací, přesun hmot, lešení	-2 476,50
93 - Různé dokončující konstrukce a práce inženýrských staveb	-264,00
99 - Přesun hmot	-6 594,35
2) Ostatní náklady	0,00
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)	-401 343,55

ROZPOČET

Stavba: SLAVKOV U BRNA - oprava kanalizace ul.Smetanova, stoka AK-1

Objekt: VHS - Slavkov u Brna stoka AK-1

Část: 1_MPC - Méněpráce

Místo:

Datum:

18.02.2015

Objednavatel:

Vodovody a kanalizace Vyškov a.s. - Vodovody a

Projektant:

Zhotovitel:

04030000 - Janota Radek

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

-401 343,55

1 - Zemní práce

-10 429,27

1	K	115 10-1201	Čerpání vody na dopravní výšku do 10 m průměrný přítok do 500 l/min	hod	-3,600	56,90	-204,84
			-2,4*1,5		-3,600		
2	K	115 10-1301	Pohotovost čerpací soupravy pro dopravní výšku do 10 m přítok do 500 l/min	den	-0,450	41,80	-18,81
			-3,6/8		-0,450		
4	K	132 20-1201	Hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 3 objemu do 100 m3	m3	-6,862	329,00	-2 257,60
			(635,18*(153,1/155,5)-635,18)*0,7		-6,862		
5	K	132 20-1209	Příplatek za lepivost k hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 3	m3	-2,059	21,00	-43,24
			-6,862*0,3		-2,059		
6	K	132 30-1201	Hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 4 objemu do 100 m3	m3	-2,941	650,00	-1 911,65
			(635,18*(153,1/155,5)-635,18)*0,3		-2,941		
7	K	132 30-1209	Příplatek za lepivost k hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 4	m3	-0,882	45,80	-40,40
			-2,941*0,3		-0,882		
8	K	151 10-1101	Zřízení příložného pažení a rozepršení stěn rýh hl do 2 m	m2	-4,800	89,10	-427,68
			-2,4*2		-4,800		
9	K	151 10-1111	Odstranění příložného pažení a rozepršení stěn rýh hl do 2 m	m2	-4,800	15,20	-72,96
			-4,8		-4,800		
10	K	161 10-1101	Svislé přemístění výkopku z horniny tř. 1 až 4 hl výkopu do 2,5 m	m3	-4,902	66,90	-327,94
			(635,18*(153,1/155,5)-635,18)*0,5		-4,902		
11	K	162 60-1602	Vodorovné přemístění sypaniny z horniny tř 1 až 4 po suchu do 5000 m	m3	-6,023	65,00	-391,50
			"výkopek"-6,862-2,941		-9,803		
			odpočet komunikace				
			2,4*1,5*0,5		1,800		
			přípojky				
			2*(4-0,7)*0,6*0,5		1,980		
			Součet		-6,023		
12	K	171 20-1201	Uložení sypaniny na skládky	m3	-6,023	16,10	-96,97
			-6,023		-6,023		
13	K	171 20-9999	Poplatek za uložení sypaniny na skládku	t	-12,046	100,00	-1 204,60
			-6,023*2		-12,046		
14	K	174 10-1101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním	m3	-0,728	75,70	-55,11
			"výkopek"-6,862-2,941		-9,803		
			"lože"0,69		0,690		
			"obsyp"4,245		4,245		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
			"komunikace rýha"2,4*1,5*0,5		1,800		
			"komunikace přípojky"(4-0,75)*0,6*0,5*2		1,950		
			"lože přípojky"(4-0,75)*0,6*0,1*2		0,390		
			Součet		-0,728		
15	K	175 10-1201	Obsyp objektů bez prohození sypaniny z hornin tř. 1 až 4 uloženým do 30 m od kraje objektu	m3	-4,245	474,00	-2 012,13
			"Obsyp 500"1,5*0,88*-2,4		-3,168		
			'odečet potrubí 500' -(0,3*0,3)*3,14*-2,4		0,678		
			'přípojky' (4-0,75)*0,6*(0,15+0,3)*-2		-1,755		
			Součet		-4,245		
16	M	ceník	Přírodní kamenivo drcené DK 0-32	t	-1,456	160,00	-232,96
			-0,728*2		-1,456		
17	M	ceník.1	Přírodní kamenivo drcené DK 0-4	t	-9,424	120,00	-1 130,88
			-2,22*4,245		-9,424		

11 - Přípravné a přidružené práce

-1 777,50

18	K	113 10-7211	Odstranění podkladu pl přes 200 m2 z kameniva těžného tl 100 mm	m2	-7,500	12,20	-91,50
			"rýha"1,5*(-2,4)		-3,600		
			'Přípojky" (4-0,75)*0,6*-2		-3,900		
			Součet		-7,500		
19	K	113 10-7224	Odstranění podkladu pl přes 200 m2 z kameniva drceného tl 400 mm	m2	-7,500	59,30	-444,75
			"rýha"1,5*(-2,4)		-3,600		
			'Přípojky" (4-0,75)*0,6*-2		-3,900		
			Součet		-7,500		
20	K	113 10-7242	Odstranění podkladu pl přes 200 m2 živičných tl 100 mm	m2	-10,170	35,00	-355,95
			"rýha"(1,5+2*0,15)*-2,4		-4,320		
			'nad přípojkami' -2*(4-0,75)*(0,6+2*0,15)		-5,850		
			Součet		-10,170		
21	K	919 73-5112	Řezání stávajícího živičného krytu hl do 100 mm	m	-13,000	68,10	-885,30
			(-2,4)*2		-4,800		
			-2*(4-0,75)*2		-13,000		

21 - Úprava podloží a základové spáry

-24,00

22	K	212 75-2212	Trativod z drenážních trubek plastových flexibilních D do 100 mm včetně lože otevřený výkop	m	-2,400	10,00	-24,00
			-2,4		-2,400		

45 - Podkladní a vedlejší konstrukce

-515,43

26	K	451 57-3111	Lože pod potrubí otevřený výkop ze štěrkopísku	m3	-0,690	747,00	-515,43
			"stoka"-2*1,5*0,1		-0,300		
			"přípojky"-2*0,6*(4-0,75)*0,1		-0,390		
			Součet		-0,690		

5 - Komunikace

-333 996,00

29	K	565 17-4111	Podklad z obalovaného kameniva OKJ I tl 100 mm š do 3 m	m2	-339,450	375,00	-127 293,75
30	K	567 13-2115	Podklad z kameniva zpevněného cementem KSC I tl 200 mm	m2	-339,450	200,00	-67 890,00
31	K	573 21-1111	Postřik živičný spojovací z asfaltu v množství do 0,70 kg/m2	m2	-433,575	10,00	-4 335,75
32	K	577 14-4111	Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) tř. I tl 50 mm š do 3 m z nemodifikovaného asfaltu	m2	-433,575	220,00	-95 386,50
33	K	919 12-1111	Těsnění spár zálivkou za studena pro komůrky š 10 mm hl 20 mm s těsnicím profilem	m	-651,500	60,00	-39 090,00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

83 - Potrubí z trub kameninových

-45 266,50

35	K	831 26-3195	Příplatek za zřízení kanalizační přípojky DN 100 až 300	kus	-2,000	500,00	-1 000,00
			"rozpočet"-51		-51,000		
			"skutečnost"-49		49,000		
			Součet		-2,000		
34	K	831 42-2121	Montáž potrubí z trub kameninových hrdlových s integrovaným těsněním výkop sklon do 20 % DN 500	m	-2,400	610,00	-1 464,00
			"rozpočet" -155,5		-155,500		
			"skutečnost"-153,1		153,100		
			Součet		-2,400		
37	K	871 31-3121	Montáž potrubí z kanalizačních trub z PVC otevřený výkop sklon do 20 % DN 150	m	-113,000	95,80	-10 825,40
			"rozpočet"-204		-204,000		
			"skutečnost"-91		91,000		
			Součet		-113,000		
38	K	877 31-5211	Montáž tvarovek z tvrdého PVC-systém KG nebo z polypropylenu-systém KG 2000 jednoosé DN 150	kus	-6,000	157,00	-942,00
			-3*2		-6,000		
39	M	59710712	Trouba kameninová glazovaná DN500mm L2,50m spojovací systém C Třída 120	m	-3,410	2 720,00	-9 275,20
			-1,01-2,4		-3,410		
40	M	FUNKE	Průchodka s kul. kloubem 500-600/150	kus	-2,020	1 700,00	-3 434,00
			-2*1,01		-2,020		
46	M	5623148400	Koleno kanalizace plastové KGB 150x45°	kus	-4,120	50,00	-206,00
			-2,06*2		-4,120		
47	M	28611262	Trubka KGEM s hrdlem 160X4,7X1M SN8KOEX,PVC	kus	-114,030	130,00	-14 823,90
			-1,03-113		-114,030		
48	M	Funke.1	VPC spojka DN150		-2,060	1 600,00	-3 296,00
			-1,03*2		-2,060		

9 - Ostatní konstrukce a práce bourací, přesun hmot, lešení

-2 476,50

58	K	979 08-2213	Vodorovná doprava suti po suchu do 1 km	t	-7,691	39,00	-299,95
			-7,5*0,24		-1,800		
			-10,17*0,181		-1,841		
			-7,5*0,54		-4,050		
			Součet		-7,691		
59	K	979 08-2219	Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti po suchu do 1 km	t	-30,764	7,50	-230,73
			-7,691*4		-30,764		
61	K	979 08-7212	Nakládání na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu suti	t	-7,691	103,00	-792,17
			-7,691		-7,691		
64	K	Skládka.1	Poplatek za uložení suti na skládku	t	-7,691	150,00	-1 153,65
			-7,691		-7,691		

93 - Různé dokončující konstrukce a práce inženýrských staveb

-264,00

66	K	930 00-0002	Kamerová prohlídka	m	-2,400	45,00	-108,00
			-2,4		-2,400		
70	K	930 00-0006	Zkouška vodotěsnosti stoky	m	-2,400	65,00	-156,00
			-2,4		-2,400		

99 - Přesun hmot

-6 594,35

71	K	998 27-5101	Přesun hmot pro trubní vedení z trub kameninových otevřený výkop	t	-19,667	335,30	-6 594,35
----	---	-------------	--	---	---------	--------	-----------

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: SLAVKOV U BRNA - oprava kanalizace ul.Smetanova, stoka AK-1

Objekt: VHS - Slavkov u Brna stoka AK-1

Část: 2_VCP - Vícepráce

JKSO:

Místo:

Objednavatel:

Vodovody a kanalizace Vyškov a.s. - Vodovody a kan

Zhotovitel:

04030000 - Janota Radek

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum: 18.02.2015

IČ: 49454587

DIČ: CZ49454587

IČ: 46976469

DIČ: CZ46976469

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Náklady z rozpočtu	27 684,89
Ostatní náklady	0,00

Cena bez DPH	27 684,89
--------------	-----------

DPH základní	21,00%	ze	27 684,89	5 813,83
snížená	15,00%	ze	0,00	0,00

Cena s DPH	v	CZK	33 498,72
------------	---	-----	-----------

Projektant

Datum a podpis:

Razítko

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Datum a podpis:

Razítko

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: SLAVKOV U BRNA - oprava kanalizace ul.Smetanova, stoka AK-1

Objekt: VHS - Slavkov u Brna stoka AK-1

Část: 2_VCP - Vícepráce

Místo: Datum: 18.02.2015

Objednavatel: Vodovody a kanalizace Vyškov a.s. - Vodovody a Projektant:

Zhotovitel: 04030000 - Janota Radek Zpracovatel:

Kód - Popis	Cena celkem [CZK]
1) Náklady z rozpočtu	27 684,89
HSV - Práce a dodávky HSV	27 684,89
3 - Svislé a kompletní konstrukce	6 960,00
5 - Komunikace pozemní	20 724,89
2) Ostatní náklady	0,00
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)	27 684,89

ROZPOČET

Stavba: SLAVKOV U BRNA - oprava kanalizace ul.Smetanova, stoka AK-1

Objekt: VHS - Slavkov u Brna stoka AK-1

Část: 2_VCP - Vícepráce

Místo: Datum: 18.02.2015

Objednavatel: Vodovody a kanalizace Vyškov a.s. - Vodovody a Projektant:
Zhotovitel: 04030000 - Janota Radek Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu 27 684,89

HSV - Práce a dodávky HSV 27 684,89

3 - Svislé a kompletní konstrukce 6 960,00

2	K	369317311	Výplň štoly v hor suché z cementopopílkové suspenze za rubem nosné obezdívky délky do 200 m	m3	2,000	3 480,00	6 960,00
---	---	-----------	---	----	-------	----------	----------

5 - Komunikace pozemní 20 724,89

1	K	564931412	Podklad z asfaltového recyklátu tl 100 mm	m2	433,575	47,80	20 724,89
---	---	-----------	---	----	---------	-------	-----------

Datum	Denní záznamy stavby
5.6.2015 Úhel	Porážka: polygámo + 13; +26°C Počet prac.: 3 + 5 SUB. Prac. dobu: 6⁰⁰ - 16³⁰ Práci: ČISTÍCÍ V82, KAMEROVÝ V82 Prac. práce: - vyčistění komunikace a chodníků na místě staveniště vzhledem k tomu - vyměření kan. řádku - provedení kamerový a hluboký zkušeb - geodetické zaměření stavebního provedení
5.6.2015 Pálava	Porážka: polygámo + 12; +23°C Počet prac.: 1 THP + 2 SUB Prac. dobu: 6⁰⁰ - 14³⁰ Prac. práce: - demontáž provizurního odpravního žnačení
5.6.2015 Pálava	Zápis VHK pln. Zprávy dle byla uložena stavba, Opce na komunikaci šlechoh u Brna, ulice Smetanova, sídla AK-14. Zhotovitel zápisu kanalizační projekt, geodetické zaměření a předání pramenů majiteli město šlechoh u Brna, termín do 15.6.2015 Z důvodu kompletní opravy komunikace a chodníků na ulici Smetanova (samostatně stavba města šlechoh u Brna) municipal provádět úpravy povrchu dle PD, ale bude provedena jeu šlechoh/ úprava s výškou 10cm vzhledem k výškovému režimům. Dále bylo rozhodnuto, že z důvodu hotize a vedením Eon a telefonice O2 bude komora řádku posazena před toto vedení, čímž dojde ke zkrácení slouž. pásu o 1m. Objeví se problémy po geodetickém zaměření předpokládá se nálezem, že vzhledem k tomu a měření, které budou dělati dohodou c. d.

Plná moc

Udělují tímto plnou moc **Ing. Františku Novákov** i, r.č. 591118 / 0979 k mému zastupování ve funkci jednatele společnosti a ve funkci výkonného ředitele společnosti

VHS plus, Vodohospodářské stavby, r.r.o. ,IČ: 469 76 469,


na období od 12. června 2015 do 26. června 2015 včetně.

Tímto určený zástupce je oprávněn v určeném období jednat za společnost jako její výkonný ředitel a jednatel společnosti s výjimkou jednání, na které není plná moc udělena, a to je :

- zastupování při jednání valné hromady společnosti
- jednání a podpis smluv o převodu, zástavě nebo prodeji majetku společnosti
- podpisu smluv o bankovních produktech bank a jiných dlužných smluv za společnost

Ve Veselí nad Moravou, dne 11.června 2015

Plnou moc uděluje


.....
Ing. Jindřich Popelka, jednatel společnosti
VHS plus, Vodohospodářské stavby, s.r.o.

Plnou moc přijímá


.....
Ing. František Novák, r.č. 591118 / 0979

Ověřovací doložka pro legalizaci Poř.č.: 69801-024-044.
Podle ověřovací knihy pošty: Veselí nad Moravou

vlastnoručné podepsal: Jindřich Popelka
Datum a místo narození: 05.05.1950, Strání, CZ
Adresa pobytu: Uherské Hradiště
Stavářská 739, CZ
Druh a č. předloží dokl. totožnosti: 108847407
Občanský průkaz

Veselí nad Moravou dne 11.06.2015
Smažilová Hana


.....
Podpis, úřední razítko

