

DODATEK Č.1 Smlouvy o dílo

o dodávce stavebních a montážních prací uzavřená dle Občanského zákoníku v platném znění

pro stavbu :

Oprava vodovodu Račice, řad 4-2 a 4-2-1

I. SMLUVNÍ STRANY

Objednatel : **Vodovody a kanalizace Vyškov, a.s.**
Sídlo: Brněnská 410/13, 682 01 Vyškov
jejímž jménem jedná : Ing. Vladimír Kramář, prokurista
ve věcech technických: Ing. Karel Hájek, výrobně-technický náměstek
IČ: 49454587 DIČ: CZ 494 54 587
Tel.: 517 324 930 Fax: 517 348 066
E-mail: novomestsky@vakvyskov.cz
Registrace: Obch. rejstřík u Krajského soudu v Brně, oddíl B, vložka 1170

Zhotovitel: **QUANTUM, a.s.**
Sídlo: Brněnská 212, 682 01 Vyškov
jejímž jménem jedná: Roman Matiovský, předseda představenstva
ve věcech technických: Ing. Michal Pavelka
ve věcech obchodních: Roman Matiovský
ve věcech stavby: Ing. Michal Pavelka

IČ: 25307762 DIČ: CZ25307762
Tel.: 517 343 363-5 Fax: 517 343 366
E-mail : quantumas@quantumas.cz
Registrace: Obchodní rejstřík u Krajského soudu v Brně, oddíl B, vložka 2074

Zástupci výše uvedených smluvních stran sjednávají tímto Dodatek č.1 k SoD, kterým se upravuje čl. IV. Termíny plnění základní smlouvy z důvodu komplikací při provádění stavebních prací. Změna termínu dokončení stavby je zapříčiněna zhoršenými podmínkami při výkopu rýhy pro nové vodovodní potrubí (vytýčení stáv. inž. sítí neodpovídá skutečnosti, nemožnost nasazení silnější techniky kvůli malému prostoru, místní geologie – velké kameny apod.) a prodloužením lhůty pro schválení zásahu do komunikace v majetku SUS JmK, realizované s finanční podporou z EU.

IV. TERMÍNY PLNĚNÍ

Termín zahájení stavebních prací (předání a převzetí staveniště): do 7 dnů od výzvy objednatele

Dokončení stavby : **do 17.07.2015**

Dokončením se rozumí úplné dokončení celé stavby, vyklizení staveniště a podepsání posledního zápisu o předání a převzetí stavby a dokladů o předepsaných zkouškách a revizích, případně dalších odběratelem požadovaných dokladů, podepsání zápisu o odstranění všech případných vad a nedodělků.

Všechna ostatní ustanovení smlouvy o dílo zůstávají beze změny.

Tento dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem jeho podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran.

Tento dodatek je vyhotoven ve 4 stejnopisech, z nichž 2 obdrží objednatel a 2 zhotovitel.

Smluvní strany si tento dodatek řádně přečetly a na důkaz toho, že jsou srozuměny s jeho obsahem, tento dodatek svobodně a vážně podepisují.

Za objednatele

Za zhotovitele

ve Vyškově, dne : 10.6.2015

ve Vyškově, dne : 10.6.2015

Ing. Vladimír Kramář
prokurista

VODOVODY A KANALIZACE
VYŠKOV, a.s. 17
682/01 Vyškov, Brněnská 410/13

Roman Matiovský
předseda představenstva
QUANTUM, a.s.

QUANTUM, a.s.
Brněnská 212
582 01 VYŠKOV
Tel.: 517 343 363-5 Fax: 517 343 666
GSM: 724 703 679
IČO: 25307762 DIČ: CZ25307762