

Dodatek č.3
SMLOUVA O DÍLO
ze dne 23.10.2012

I.

I.1. Objednatel:

OBEC ČERNVÍR

zastoupená starostou obce, panem Josefem Dufkem

se sídlem: Černvír 50, 592 62 Nedvědice

IČ: 00599344

DIČ: *obec není plátcem DPH*

bankovní spojení: Komerční banka, a.s., pobočka Bystřice nad Pernštejnem

číslo účtu: 30121751/0100

telefon: 566 566 500, fax: 566 565 091

mobil: 724 161 038

e-mail: cernvir@seznam.cz

dále jen **objednatel**

Zástupce objednatele ve věcech technických:

bude uveden v zápisu o předání staveniště

I.2. Zhotovitel:

„VHS BOHEMIA – PLUS“

Sídlo sdružení: VHS Bohemia a.s., Revoluční 1180/44, 591 01 Žďár nad Sázavou

Vedoucí účastník sdružení:

VHS Bohemia a.s.

Se sídlem: Haškova 153/17, 638 00 Brno - Lesná

spisová značka: oddíl B, vložka 4937 vedená u KS Brno

IČO: 47910305

DIČ: CZ47910305

zastoupený:

Petrem Kučerou, předsedou představenstva

bankovní spojení: Raiffeisenbank, a.s., pobočka Žďár nad Sázavou

číslo účtu: 1024021011/5500

telefon: 566 621 878 fax: 566 627 477

e-mail: info@vhsbohemia.cz

druhý účastník sdružení:

VHS plus, Vodohospodářské stavby, s.r.o.

Se sídlem: Masarykova 1197, 698 14 Veselí nad Moravou

Spisová značka: C 7729 vedená krajským soudem v Brně

IČ: 46976469

DIČ: CZ46976469

dále jen **zhotovitel**

II.

Shora uvedení účastníci smlouvy o dílo ze dne 23.10.2012 tímto dodatkem č. 3 uvedenou smlouvu mění a doplňují tak, jak je dále v tomto dodatku uvedeno:

Čl. V. (cena díla) odst. V.I. smlouvy o dílo ze dne 23.10.2012 se z důvodu rozpočtových změn uznatelných a neuznatelných nákladů předmětu díla nahrazuje následujícím textem:

Rekapitulace cen stavebních objektů (bez DPH):

Rekapitulace:

UZNATELNÉ NÁKLADY:

Přípravné a související práce	203 000,00,-- Kč
SO1 A Stoka A	4 527 590,12,-- Kč
SO1 A1 Stoka A1 (bez přeložky dešť. Kanalizace)	2 098 527,26,-- Kč
SO1 A2 Stoka A2	501 522,19,-- Kč
SO1 A3 Stoka A3	1 057 883,89,-- Kč
SO1 C Stoka C	2 290 876,36,-- Kč
SO1 C1 Stoka C1	594 767,95,-- Kč
SO1 C2 Stoka C2	551 192,60,-- Kč
SO1 C3 Stoka C3	970 085,59,-- Kč
SO2 V1 Výtlak V-1	1 283 373,89,-- Kč
SO2 V3 Výtlak V-3	1 107 403,38,-- Kč
SO3 ČS1 Čerpací stanice na síti ČS1	1 444 041,88,-- Kč
SO3 ČS3 Čerpací stanice na síti ČS3	1 001 327,57,-- Kč
SO5 001 Přeložky veřejných inženýrských sítí	221 200,00,-- Kč

VMC Vícepráce a méněpráce

1. Stoka A-1	684 049,19,-- Kč
2. Stoka A	692 454,00,-- Kč
3. Stoka C	129 369,62,-- Kč
4. Stoka C2	38 752,93,-- Kč
5. Čerpací stanice na síti ČS 3	83 341,00,-- Kč
6. Přeložky veřejných ing. sítí	2 300,00,-- Kč
6. Přípravné a související práce	- 70 000,00,-- Kč

Uznatelné náklady celkem bez DPH	19 413 059,42,-- Kč
DPH 21%	4 076 743,14,-- Kč
Uznatelné nakl.celkem včetně DPH	23 489 802,56,-- Kč

Smlouva o dílo ze dne 23.10. 2012

NEUZNATELNÉ NÁKLADY:

přeložka dešť. Kanalizace na stoce A1	1 503 216,98,-- Kč
SO1 B Stoka B	761 592,56,-- Kč
SO1 B1 Stoka B1	1 358 598,11,-- Kč
SO1 B2 Stoka B2	501 917,86,-- Kč
SO2 V2 Výtlak V-2	757 931,83,-- Kč
SO3 ČS2 Čerpací stanice na síti ČS2	682 125,17,-- Kč
SO4 001 Veřejné části domovních přípojek	3 465 172,01,-- Kč

VMC Vícepráce a méněpráce

1. přípojky na stoce A dodatek	78 423,13,-- Kč
2. přípojky na stoce A1 dodatek	366 444,97,-- Kč
přeložka dešť. Kanalizace na stoce A1	- 1 503 216,98,-- Kč
SO1 B2 Stoka B2	- 501 917,86,-- Kč

Neuznatelné náklady celkem bez DPH	7 470 287,78,-- Kč
DPH 21%	1 568 759,75,-- Kč
Neuznatelné nákl. celkem včetně DPH	9 039 047,53,-- Kč

Dílo celkem bez DPH	26 883 347,20,-- Kč
DPH 21%	5 645 502,90,-- Kč
Dílo celkem včetně DPH	32 528 850,00,-- Kč

Čl. V. (cena díla) odst.V.4. smlouvy o dílo ze dne 23.10.2012 a dodatku č. 2 se vypouští následující text: *Případné vícepráce vzniklé při provádění prací hradí zhotovitel.*
a nahrazuje se následujícím textem:

Pro ocenění případných víceprací je stanoven tento závazný způsob oceňování – tam, kde nelze využít jednotkových cen z nabídky, budou pro stanovení těchto cen využívány ceny z příslušných katalogů ÚRS, a. s., Praha event. RTS a. s. Brno (příčemž v případě rozdílných cen bude použita cena nižší) a to v cenové úrovni platné v době realizace víceprací.

Čl. XII. (závěrečná ustanovení) odst. XII.6. smlouvy o dílo ze dne 23.10.2012 se nahrazuje následujícím textem:

Plnění povinností vyplývajících z této smlouvy může být kompletně provedeno po přidělení finančních prostředků z Ministerstva zemědělství nebo jiných grantů pro financování akce. V případě nepřidělení či podstatného zkrácení dotačních finančních prostředků, nebo nezajištění finančních zdrojů pro realizaci první a druhé etapy stavby (uznatelné a neuznatelné náklady) si objednatel vyhrazuje právo od smlouvy odstoupit, pokud nebude smluvně dohodnuto jinak.


IV.

Ve zbytku zůstává smlouva o dílo ze dne 23.10.2012 tímto dodatkem nedotčena.

V.


Účastníci prohlašují, že tento dodatek sjednávají dle své pravé a svobodné vůle, nikoliv v tísní a za nápadně nevýhodných podmínek a na důkaz toho statutární zástupci účastníků listinu podepisují.

v Brně dne 1.9. 2014



zhotovitel

**OBEC
ČERNVÍŘ**



objednatel

1.9. 2014