



Dodatek č. 6 ke Smlouvě o dílo

který uzavřeli

na straně jedné: **Město Svitavy**
IČ: 002 77 444, DIČ: CZ00277444
se sídlem Svitavy, T. G. Masaryka 5/35, PSČ 568 02
zastoupené Mgr. Davidem Šimkem, starostou
- dále jen objednatel -

a

na straně druhé: **Ulehla Ivan s.r.o.**
IČ: 29212375, DIČ: CZ29212375
sídlo: Svitavská 159/52, 568 02 Svitavy
zápis v rejstříku u KS v Hradci Králové, oddíl C, vložka 28057
zastoupena Ivanem Ulehlou - jednatelem
a
BS - IMEX, spol. s r.o.
IČ: 63476711, DIČ: CZ63476711
sídlo: Zvonařka 408/16, 617 00 Brno
zápis v rejstříku u KS v Brně, oddíl C, vložka 20486
zastoupena Jaroslavem Bastlem - jednatelem, Ladislavem Školařem - jednatelem
na základě Smlouvy o vzniku společnosti dále vystupující pod společným názvem:
„Společnost pro dostavbu kanalizace města Svitavy“
sídlo: Svitavská 159/52, 568 02 Svitavy
kontaktní osoba: Ivan Ulehla
- dále jen zhotovitel -

A.

Objednatel a zhotovitel uzavřeli dne 27.8.2014 Smlouvu o dílo ohledně díla „**Kanalizace města Svitavy - III. etapa**“, která byla měněna Dodatkem č. 1 ze dne 11.11.2014, Dodatkem č. 2 ze dne 28.1.2015, Dodatkem č. 3 ze dne 24.3.2015, Dodatkem č. 4 ze dne 22.4.2015 a Dodatkem č. 5 ze dne 5.6.2015 (dále jen „Smlouva o dílo“).

S ohledem na postup prací se strany dohodly na odložení termínu provádění Dílčích staveb ul. Vojanova-1 a ul. Růžová, a proto mění přílohu č. 3 Smlouvy o dílo.

B.

Z důvodů uvedených v článku A. tohoto dodatku se strany dohodly, že dosavadní příloha č. 3 Smlouvy o dílo - Harmonogram se ruší a nahrazuje se **novou přílohou č. 3 Smlouvy o dílo**, která tvoří přílohu č. 1 tohoto dodatku č. 6.

Ostatní ujednání Smlouvy o dílo zůstávají beze změn.

C.

Tento dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu obou smluvních stran.

Nedílnou součástí tohoto dodatku č. 6 je příloha č. 1 - nová příloha č. 3 Smlouvy o dílo - Harmonogram.



OPERAČNÍ PROGRAM
ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ



EVROPSKÁ UNIE
Fond soudržnosti
Evropský fond pro regionální rozvoj

Pro vodu,
vzduch a přírodu

Doložka dle § 41 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., ve znění pozd. předpisů:
Uzavření tohoto dodatku bylo schváleno Radou města Svitavy dne 24.6.2015.

Ve Svitavách dne 25.6.2015

Za objednatele:

Za zhotovitele:

Mgr. David Šimek
starosta města Svitavy

Ulehla Ivan s.r.o.
Výstavba vodovodů a kanalizací
Svitavská 159/52, Svitavy 568 02
IČ: 29212375, DIČ: CZ29212375
Tel.: 775 334 460

Ivan Ulehla, jednatel
Ulehla Ivan s.r.o.

Jaroslav Bastl, jednatel
BS - IMEX, spol. s r.o.

Ladislav Školař, jednatel
BS - IMEX, spol. s r.o.

BS - IMEX spol. s r.o.
Zvonařka 408/16
617 00 Brno
DIČ: 288-63476711

HARMONOGRAM - Kanalizace města Svitavy - III. etapa - příloha č. 1 dodatku č. 6					
Objekt č.	Dílčí stavba	Lhůta pro provedení Dílčí stavby ve dnech	Plán zahájení	Plán dokončení	Poznámka
12	ul. PALACKÉHO	50	19.11.2014	6.1.2015	Termín Plánu dokončení není upraven, vychází z aktualizovaného Harmonogramu.
02	ul. EDV.BENEŠE	56	19.11.2014	5.1.2015	Termín Plánu dokončení není upraven, vychází z aktualizovaného Harmonogramu.
05	ul. GORKÉHO	53	19.11.2014	29.12.2014	Termín Plánu dokončení není upraven, vychází z aktualizovaného Harmonogramu.
06	ul. LÁZEŇSKÁ	72	19.11.2014	26.1.2015	Termín Plánu dokončení není upraven, vychází z aktualizovaného Harmonogramu.
07 a 07.1	ul. PAVLOVOVA	71	9.2.2015	20.4.2015	
08	ul. NÁR.OSVOB.	48	16.2.2015	4.4.2015	
18	ul. HŘBITOVNÍ	13	7.9.2015	19.9.2015	
03	ul. UZAVŘENÁ	109	23.2.2015	12.6.2015	
04	ul. UZAVŘENÁ 1	7	11.5.2015	17.5.2015	
13	ul. VÍTEZNÁ	116	27.4.2015	20.8.2015	
11	ul. NEUMANOVA	13	15.10.2015	27.10.2015	
14	ul. VOJANOVA	13	16.6.2015	28.6.2015	
15	ul. VOJANOVA-1	6	12.8.2015	17.8.2015	
16	ul. RŮŽOVÁ	13	19.8.2015	31.8.2015	
17	ul. SOUDNÍ	27	26.5.2015	21.6.2015	
01	ul. NA ČERVENICI	47	22.6.2015	7.8.2015	
09	ul. TYLOVA	29	26.3.2015	23.4.2015	
10	ul. BEZRUČOVA	16	28.9.2015	13.10.2015	