



PÍSEMNÁ ZPRÁVA ZADAVATELE

podle § 85 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění, (dále jen „zákon“)

1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE ZADAVATELE A VEŘEJNÉ ZAKÁZKY

Název veřejné zakázky:	„Kanalizace města Svitavy – III. etapa – dodatečné stavební práce V.“
Identifikační údaje zadavatele:	Město Svitavy T.G.Masaryka 5./35, 568 02 Svitavy IČ: 00277444 DIČ: CZ00277444
Druh veřejné zakázky	Veřejná zakázka na dodatečné stavební práce
Forma zadávacího řízení	Jednací řízení bez uveřejnění

2. PŘEDMĚT VEŘEJNÉ ZAKÁZKY

Předmětem veřejné zakázky jsou dodatečné stavební práce na realizaci původní veřejné zakázky pod názvem „Kanalizace města Svitavy – III. etapa“, jejímž předmětem je rekonstrukce 18 objektů – kanalizačních stok. Dodatečné stavební práce se týkají stavebních objektů SO 13 – stoka ul. Vítězná a SO 17 – stoka ul. Soudní.

Stručný přehled dodatečných stavebních prací dle jednotlivých stavebních objektů:

SO 13 – stoka ul. Vítězná:

- zásyp rýhy štěrkem,
- sedlo pro betonové potrubí z betonu a podkladky,
- bourání původního betonového potrubí v úseku DN 500, DN600 dle skutečnosti,
- řezání a bourání stávajícího živičného krytu v tl. 10 - 15cm,
- úprava kubatury zemních prací,
- přesun hmot v návaznosti na výše uvedené práce.

SO 17 – stoka ul. Soudní:

- odstranění živičného podkladu a konečná úprava povrchu komunikace z asfaltového betonu,
- dodávka části materiálu revizních šachet,
- přesun hmot v návaznosti na výše uvedené práce.

Dodatečné stavební práce jsou podrobně popsány ve změnových listech č. 9 a 10 a dále pak v položkových rozpočtech víceprací, které jsou přílohou č. 1 dodatku č. 7 ke smlouvě o dílo ze dne 27.08.2014.

3. ODŮVODNĚNÍ POUŽITÍ JEDNACÍHO ŘÍZENÍ BEZ UVEŘEJNĚNÍ

Dodatečné stavební práce nebyly obsaženy v zadávacích podmínkách původní veřejné zakázky, jejich potřeba vznikla v důsledku okolností, které zadavatel nemohl předvídat a tyto dodatečné stavební práce jsou nezbytné pro provedení původních stavebních prací. Dodatečné stavební práce byly zadány dodavateli původní veřejné zakázky. Dodatečné stavební práce nemohly být technicky ani ekonomicky odděleny od původní veřejné zakázky



a jsou zcela nezbytné pro dokončení předmětu původní veřejné zakázky. Celkový rozsah dodatečných stavebních prací nepřekračuje 30 % ceny původní veřejné zakázky.

Z výše uvedených důvodů byla veřejná zakázka zadána v jednacím řízení bez uveřejnění podle § 23 odstavec 7 písmeno a) zákona.

4. CELKOVÁ CENA ZAKÁZKY

Celková cena veřejné zakázky na dodatečné stavební práce zadávané v jednacím řízení bez uveřejnění činí podle nabídkové ceny dodavatele, jemuž byla veřejná zakázka přidělena, **4,121.908,- Kč bez DPH.**

5. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE DODAVATELE

Identifikační údaje dodavatele, se kterým bylo jednáno a se kterým byl uzavřen dodatek ke stávající smlouvě o dílo:

Sdružení dodavatelů:

Obchodní firma:	Ulehla Ivan s.r.o.
Sídlo:	Svitavská 159/52, 568 02 Svitavy
Právní forma:	společnost s ručením omezeným
IČO:	292 12 375
DIČ:	CZ29212375

a

Obchodní firma:	BS – IMEX, spol. s r.o.
Sídlo:	Zvonařka 408/16, 617 00 Brno
Právní forma:	společnost s ručením omezeným
IČO:	634 76 711
DIČ:	CZ63476711

Cena dodatečných stavebních prací sjednaných dodatkem č. 7 ke smlouvě o dílo na základě jednacího řízení bez uveřejnění dle § 23 odst. 7 písm. a) zákona činí **4,121.908,- Kč bez DPH.**

6. SUBDODÁVKY

Zadavatel nepožadoval předložení seznamu subdodavatelů.

7. ZDŮVODNĚNÍ UZAVŘENÍ DODATKU SMLOUVY S DODAVATELEM

Nabídka dodavatele uvedeného v čl. 5 této zprávy vyhověla požadavkům zadavatele. Nabídková cena byla zpracována v souladu s odsouhlasenými změnovými listy stavby a v souladu s ustanovením smlouvy o dílo ze dne 27.08.2014.

Ve Svitavách dne 23.07.2015

Mgr. David Šímek
starosta města Svitavy

