

DODATEK č. 1

ke Smlouvě o dílo č. 12- Nep./3113, 6121/2015 (dále jen „Smlouva“)
uzavřené mezi:

Objednatel:

Statutární město Brno, městská část Brno-Bystrc
Sídlo: nám. 28. dubna 60, 635 00 Brno
zastoupená JUDr. Tomášem Kratochvílem, starostou
IČ: 449 92 785
DIČ: CZ44992785
bankovní spojení: ČSOB, a.s., č.ú. 117590673/ 0300

Ve věcech technických je oprávněn jednat:
pověřený zaměstnanec ÚMČ Brno-Bystrc (TDI): Ing. Marcela Nepejchalová

dále jen objednatel

a

Obchodní firma: TROJAN – ZTI,s.r.o.
Sídlo: Foltýnova 998/1, 635 00 Brno
adresa pro doručování: Foltýnova 998/1, 635 00 Brno
zastoupená: Petrem Trojanem
stavbyvedoucí: Marek Hanák
IČO: 29604491 DIČ: CZ29604491
bankovní spojení, ČSOB , č.ú 24/8894976/0300
(účet, který je používán pro ekonomickou činnost a který je správcem daně zveřejněn
způsobem umožňujícím dálkový přístup)
zapsaná v Obchodním rejstříku vedeném u KS v Brně, oddíl C, vložka 72702


dále jen zhotovitel

uzavřeli dle ustanovení § 2586 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, smlouvu o dílo v
tomto znění:

Článek I. Preambule

Změnu ceny díla vyvolal zhotovitel na základě chybějících položek ve výkazu výměr
v porovnání s projektovou dokumentací. Zvýšené náklady vyvolaly také další
nepředvídatelné stavební práce.

Původní cena díla 3.559.728,-Kč se zvyšuje o 510 943,-Kč na 4.070.671,-Kč. Jednotlivé
stavební práce a dodávky jsou specifikovány v protokolu o změně díla- změnovém listu č.1.
S ohledem na větší objem stavebních prací se ukončení realizace díla posouvá, tj. z původního
termínu dokončení díla 14.8.2015, na termín 24.8.2015.



Článek II. Změny smlouvy

Článek IV. Cena díla odst. 1 se mění tak, že bude mít následující znění:

4.1 Cena díla je oběma stranami sjednána v souladu se zákonem č. 526/90 Sb., o cenách ve znění pozdějších předpisů, včetně DPH celkem ve výši: **4.925.512,- Kč**

DPH činí: **854.841,-Kč**

cena bez DPH: **4.070.671,-Kč**

Slovy:/čtyřimilionydevětsetdvacetpěttisícšestsetdvánáctkorunvčetně DPH/

Článek II. Doba plnění Cena díla odst. 2.1 se mění tak, že bude mít následující znění:

2.1. Objednatel a zhotovitel se dohodli, že dílo bude provedeno v těchto termínech:


Termín zahájení: **25.06.2015**


Termín ukončení: **24.08.2015**

Článek III. Závěrečná ustanovení

1. Nedílnou součástí dodatku je Protokol o změně díla - změnový list č.1. včetně položkového rozpočtu.
2. V ostatních částech zůstávají ustanovení Smlouvy nedotčena.
3. Tento dodatek č. 1 je vyhotoven dvou stejnopisech, z nichž po jednom obdrží každá smluvní strana.
4. Tento dodatek č. 1 Smlouvy o dílo č. 12- Nep./3113, 6121/2015 byl schválen a k jeho podpisu pověřen místostarosta městské části Brno-Bystrc RNDr. Vladimír Vetchý, CSc. na 7/9. mimořádné schůzi Rady MČ Brno - Bystrc, konané dne 22.7.2015. bod 6.2.03.

V Brně dne 30.7.2015

Statutární město Brno
Městská část Brno - Bystrc
místostarosta

objednatel


zhotovitel

Za správnost: Ing. Vaverka