

Dodatek č. 4 ke Smlouvě o dílo č. 2014-08-03C ze dne 4. 12. 2014
uzavřená dle § 2586 a n. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů

1. SMLUVNÍ STRANY

Objednatel: Obec Sokolnice
Sídlo: Komenského 435, 664 52 Sokolnice
IČ: 002 82 596, DIČ: CZ00282596
Osoby oprávněné jednat ve věcech smluvních: Mgr. Libor Beránek, starosta obce

A

Objednatel: Jaroslav Holub
Sídlo: 9. května 819, 664 53 Újezd u Brna
IČ: 114 83 598, DIČ: CZ6112270681
Osoby oprávněné jednat ve věcech smluvních: Jaroslav Holub
(dále jen „Objednatel“)

A

Zhotovitel: PROSTAVBY a.s.
Sídlo: Dědina 447, 683 54 Otnice
IČ: 27713130, DIČ: CZ27713130
Osoby oprávněné jednat ve věcech smluvních: Viktor Svoboda, předseda představenstva
Ing. Jaroslav Bubla, místopředseda představenstva a ředitel společnosti

(dále jen „Zhotovitel“)

Smluvní strany se dohodly na provedení dodatečných stavebních prací na původní veřejné zakázce, které nebyly obsaženy v původní veřejné zakázce a jejich potřeba vznikla v důsledku objektivně nepředvídaných skutečností. Provedení těchto dodatečných stavebních prací je nezbytné pro řádné a úplné provedení původních stavebních prací. Dále je předmětem dodatku je i odečet stavebních prací, které nebudou na žádost investora realizovány.

CENA DÍLA

Za řádně zhotovené a bezvadné dílo v rozsahu příloh tohoto dodatku se smluvní strany v souladu s ustanovením zák. č. 526/1990 Sb., o cenách, ve znění pozdějších předpisů, dohodly na ceně ve výši

Cena víceprací bez DPH celkem	265.449,00 Kč
Cena méněprací bez DPH celkem	54.450,00 Kč
Rozdíl cen tedy činí bez DPH	210.999,00 Kč

CELKOVÁ CENA DODATKU č.4 vč. 21 % DPH 255.309,00 Kč

Zhotovitel bude fakturovat oběma zadavatelům, a to Obci Sokolnice v poměru 0,50172 a zadavateli Jaroslav Holub v poměru 0,49828 z hodnoty fakturované částky.

Všechna ostatní ujednání Smlouvy o dílo č. 2014-08-03C, ze dne 4. 12. 2014 zůstávají v platnosti.

Tento Dodatek č. 4 ke Smlouvě o dílo č. 2014-08-03C nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu tohoto dodatku.

Dodatek se vyhotovuje v 6 rovnocenných vyhotoveních, z nichž každá strana obdrží dvě vyhotovení.

Uzavření tohoto dodatku schválila Rada Obce Sokolnice dne 6.8.2015

V Sokolnicích dne 7.8.2015

Za Objednatele:

Mgr. Libor Beránek

Starosta Obce Sokolnice

OBEC SOKOLNICE
664 62, okres Brno - venkov

Jaroslav Holub

V Otnicích dne 7.8.2015

Za Zhotovitele:

Viktor Svoboda

Předseda představenstva PROSTAVBY a.s.

PROSTAVBY, a.s.
Dělné 447, 682 04 OTNICE
IČ: 54210817, Město Otnice
785 01 Otnice

Položkový rozpočet stavby

Stavba: 2014-08-03c Sokolnice-investor společný-SOUTĚŽNÍ ROZPOČET

Objekt: SO999 Vícepráce

Rozpočet: 15 Schodiště rampa

Objednatel:

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

IČ:

DIČ:

Vypracoval:

Rozpis ceny

Celkem

HSV			13 754,60
PSV			0,00
MON			0,00
Vedlejší náklady			0,00
Ostatní náklady			0,00
Celkem			13 754,60

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	15 %	0,00 CZK
Snížená DPH	15 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	13 754,60 CZK
Základní DPH	21 %	2 888,47 CZK

Zaokrouhlení

-0,07 CZK

Cena celkem s DPH

16 643,00 CZK

v

OTNICE

dne

4.8.2015

PROSTAVBY, a.s.
Dělná 447, 603 54 OTNICE
Tel: 544210817, www.prostavby.eu
DIČ: CZ2712132


Za zhotovitele


OBEC SOKOLNICE
664 52, okres Brno - venkov

Za objednatele

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
43	Schodiště	HSV			16 962,00	123
5	Komunikace	HSV			-2 623,51	-19
63	Podlahy a podlahové konstrukce	HSV			-583,89	-4
Cena celkem					13 754,60	100

Položkový rozpočet

S:	2014-08-03c	Sokolnice-investor společný-SOUTĚŽNÍ ROZPOČET
O:	SO999	Vícepráce
R:	15	Schodiště rampa

P č	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem
Díl	43	Schodiště				16 962,00
1	Schodiště 1	Ocelové schodiště na rampu - pozink 1	kpl.	1,00000 1,00000	16 962,00	16 962,00
Díl	5	Komunikace				-2 623,51
2	584921111R00	Osazení panelů z předpjatého betonu Osazení panelů z předpjatého betonu do 6 t/ks 0,75*2,75	m2	2,06250 2,06250	-218,00	-449,63
3	59346810R	Panel stropní SPIROLL H 265 mm PPD../264, 4 lana d 12,5 mm 0,75*2,75	m	2,06250 2,06250	-1 054,00	-2 173,88
Díl	63	Podlahy a podlahové konstrukce				-583,89
4	631316211R00	speciální povrchové úpravy mazanin Povrchový vsyp na betonové podlahy strojně hlazený 0,75*2,75	m2	2,06250 2,06250	-65,00	-134,06
5	631313611V01	Mazanina betonová tl. 8 - 12 cm C 30/37 XC4 XF2 S3, vyztužená ocelovými vlákny 25 kg / m3 0,75*2,75*0,1	m3	0,20625 0,20625	-2 181,00	-449,83

Položkový rozpočet stavby

Stavba: 2014-08-03c Sokolnice-investor společný-SOUTĚŽNÍ ROZPOČET

Objekt: SO999 Vícepráce

Rozpočet: 16 Fasáda na místě nerealizované dvorní přístavby

Objednatel: IČ: _____
DIČ: _____

Zhotovitel: IČ: _____
DIČ: _____

Vypracoval: _____

Rozpis ceny			Celkem
HSV			60 709,53
PSV			0,00
MON			0,00
Vedlejší náklady			0,00
Ostatní náklady			0,00
Celkem			60 709,53

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	15 %	0,00 CZK
Snížená DPH	15 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	60 709,53 CZK
Základní DPH	21 %	12 749,00 CZK

Zaokrouhlení 0,47 CZK

Cena celkem s DPH 73 459,00 CZK

v OTNICE dne

4.8.2015

PROSTAVBY, a.s.
Dělná 447, 683 54 OTNICE
TEL: 544210017, www.prostavby.cz
DIČ: CZ77710150

Za zhotovitele

OBEC SOKOLNICE
664 52, okres Brno - venkov

Za objednatele

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
62	Úpravy povrchů vnější	HSV			54 474,15	90
94	Lešení a stavební výtahy	HSV			5 835,38	10
99	Staveništní přesun hmot	HSV			400,00	1
Cena celkem					60 709,53	100

Položkový rozpočet

S:	2014-08-03c	Sokolnice-investor společný-SOUTĚŽNÍ ROZPOČET
O:	SO999	Vícepráce
R:	16	Fasáda na místě nerealizované dvorní přístavby

P č	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
Díl:	62	Úpravy povrchů vnější				54 474,15
1	622311134RT6	Zateplení fasády Zateplovací systém Baumit, fasáda, EPS F tl.140 mm, s omítkou SilikatTop 3,2 kg/m2,, lepidlo ProContact 13,65*4,5 Mezisoučet Mezisoučet Mezisoučet	m2	61,42500 61,42500 61,42500	850,00	52 211,25
2	622904112R00	Očištění fasád tlakovou vodou, složitost fasády 1 - 2 13,65*4,5 Mezisoučet Mezisoučet Mezisoučet	m2	61,42500 61,42500 61,42500	36,84	2 262,90
Díl:	94	Lešení a stavební vytahy				5 835,38
3	941941031R00	Montáž lešení lehkého pracovního řadového s podlahami Montáž lešení leh.řad.s podlahami,š.do 1 m, H, 10 m Začátek provozního součtu Konec provozního součtu 13,65*4,5 Mezisoučet Mezisoučet Mezisoučet	m2	61,42500 61,42500 61,42500	37,00	2 272,73
4	941941191RT3	příplatek k ceně za každý další i započatý měsíc použití lešení Příplatek za každý měsíc použití, lešení k pol.1031, lešení pronajaté Začátek provozního součtu Konec provozního součtu 13,65*4,5 Mezisoučet Mezisoučet Mezisoučet	m2	61,42500 61,42500 61,42500	32,00	1 965,60
5	941941831R00	Demontáž lešení lehkého řadového s podlahami Demontáž lešení leh.řad.s podlahami,š.1 m, H 10 m Začátek provozního součtu	m2	61,42500	26,00	1 597,05

		Konec provozního součtu 13,65*4,5		61,42500		
		Mezisoučet		61,42500		
		Mezisoučet				
		Mezisoučet				
Díl:	99	Staveništní přesun hmot				400,00
6	999281108R00	pro opravy a údržbu dosavadních objektů včetně vnějších plášťů výšky do 12 m	t	1,00000	400,00	400,00
		1		1,00000		

Položkový rozpočet stavby

Stavba: 2014-08-03c Sokolnice-investor společný-SOUTĚŽNÍ ROZPOČET

Objekt: SO999 Vícepráce

Rozpočet: 17 Úprava rozvodu vody v I.NP

Objednatel:

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

IČ:

DIČ:

Vypracoval:

Rozpis ceny

Celkem

HSV			-26 855,95
PSV			-3 793,00
MON			0,00
Vedlejší náklady			0,00
Ostatní náklady			0,00
Celkem			-30 648,95

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	15 %	0,00 CZK
Snížená DPH	15 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	-30 648,95 CZK
Základní DPH	21 %	-6 436,28 CZK

Zaokrouhlení

0,23 CZK

Cena celkem s DPH

-37 085,00 CZK

v


OTNICE

dne

4.8.2015


Za zhotovitele

PROJEKT, a.s.
Dělná 447, 680 01 OTNICE
Tel.: 541210017, www.projekt.cz
DIČ: CZ27212120


OBEC SOKOLNICE
664 52, okres Brno - venkov

Za objednatele

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
8	Trubní vedení	HSV			-26 855,95	88
722	Vnitřní vodovod	PSV			-3 793,00	12
Cena celkem					-30 648,95	100

Položkový rozpočet

S:	2014-08-03c	Sokolnice-investor společný-SOUTĚŽNÍ ROZPOČET
O:	SO999	Vícepráce
R:	17	Úprava rozvodu vody v I NP

P č	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
Díl:	8	Trubní vedení				-26 855,95
1	89322-01	Šachtice domovní vodovod. z betonu, do 5 m3 - kompl provedení bez poklopu, zemní a bourací práce,, šachta- stěny, strop, dno, izolace, bez poklopu podrobněji D1.1.11A : 1,80*1,50*1,65	m3	4,45500	-4 290,00	-19 111,95
2	Z1/26	Zadlažďovací poklop 600/600, nerez - dodávka, montáž, osazení, podrobněji Výpis zámečnických výrobků Zz11 : 2	ks	2,00000	-3 872,00	-7 744,00
				2,00000		
Díl:	722	Vnitřní vodovod				-3 793,00
3	722173987R00	Spoje pro rozvod vody plast elektrotvar. DN 63	kus	1,00000	-55,00	-55,00
4	722171216R00	Potrubí z PELD, D 63/6,7 mm	m	7,00000	-534,00	-3 738,00

Položkový rozpočet stavby

Stavba: 2014-08-03c Sokolnice-investor společný-SOUTĚŽNÍ ROZPOČET

Objekt: SO999 Vícepráce

Rozpočet: 4 Oprava komínového tělesa

Objednatel: IČ: _____
DIČ: _____

Zhotovitel: IČ: _____
DIČ: _____

Vypracoval:

Rozpis ceny			Celkem
HSV			58 501,07
PSV			0,00
MON			0,00
Vedlejší náklady			0,00
Ostatní náklady			0,00
Celkem			58 501,07

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	15 %	0,00 CZK
Snížená DPH	15 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	58 501,07 CZK
Základní DPH	21 %	12 285,22 CZK

Zaokrouhlení -0,29 CZK

Cena celkem s DPH 70 786,00 CZK

v OTKROČKA

dne

4.8.2015

Prostavby, a.s.
Dělná 447, 673 54 OTNICE
Tel: 54/210817, www.prosta-by.cz
IČ: CZ27712130
Obecní úřad
Za zhotovitele

Obec Sokolnice
Obec Sokolnice
okres Brno - venkov
Za objednatele

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
62	Úpravy povrchů vnější	HSV			47 876,07	82
94	Lešení a stavební výtahy	HSV			9 025,00	15
99	Staveništní přesun hmot	HSV			1 600,00	3
Cena celkem					58 501,07	100

Položkový rozpočet

S:	2014-08-03c	Sokolnice-investor společný-SOUTĚŽNÍ ROZPOČET
O:	SO999	Vícepráce
R:	4	Oprava komínového tělesa

P č	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
Díl:	62	Úpravy povrchů vnější				47 876,07
1	601011176R00	Omítka břizolitová Cemix 508 ručně tl. 10 mm 7,06*2,8	m2	19,76800 19,76800	236,00	4 665,25
2	622412333R00	Nátěr stěn vnějších, slož.5 , Weber, silikonový včetně penetrace ((2,15+1,38)*2)*8,6	m2	60,71600 60,71600	207,50	12 598,57
3	622421121R00	Omítka vnější stěn, MVC, hrubá zatřená 7,06*2,8	m2	19,76800 19,76800	179,50	3 548,36
4	622459141R00	Postřik vnější omítky cementovou maltou - lžící 7,06*2,8	m2	19,76800 19,76800	85,50	1 690,16
5	622904112R00	Očištění fasád tlakovou vodou, složitost fasády 1 - 2 ((2,15+1,38)*2)*8,6 67	m2	127,71600 60,71600 67,00000	25,00	3 192,90
6	978036191R00	Otlučení omítek břizolitových v rozsahu 100 % 7,06*2,8	m2	19,76800 19,76800	50,00	988,40
7	kom.hlava1	Reprofilace komínové hlavy (osekání, omítka repro, břizolit, nátěr) 1	kpl.	1,00000 1,00000	8 368,00	8 368,00
8	kom.hlava2	Oplechování komínové hlavy 1	kpl.	1,00000 1,00000	2 850,00	2 850,00
9	Spáry	Proškrábání spar zdiva 7,06*2,8	m2	19,76800 19,76800	24,00	474,43
10	zámečník	Nová pochůzí plošina včetně opravy nátěru žebříku 1	kpl.	1,00000 1,00000	9 500,00	9 500,00
Díl:	94	Lešení a stavební výtahy				9 025,00
11	941941031R00	Montáž lešení lehkého pracovního řadového s podlahami Montáž lešení leh.řad.s podlahami,š.do 1 m, H, 10 m 95	m2	95,00000 95,00000	37,00	3 515,00
12	941941191RT3	příplatek k ceně za každý další i započatý měsíc použití lešení Příplatek za každý měsíc použití, lešení k pol.1031, lešení pronajaté 95	m2	95,00000 95,00000	32,00	3 040,00
13	941941831R00	Demontáž lešení lehkého řadového s podlahami Demontáž lešení leh.řad.s podlahami,š.1 m, H 10 m 95	m2	95,00000 95,00000	26,00	2 470,00
Díl:	99	Staveništní přesun hmot				1 600,00
14	999281108R00	Přesun hmot pro opravy a údržbu do výšky 12 m 1	kpl.	1,00000 1,00000	1 600,00	1 600,00

Položkový rozpočet stavby

Stavba: 2014-08-03c Sokolnice-investor společný-SOUTĚŽNÍ ROZPOČET

Objekt: SO999 Vícepráce

Rozpočet: 18 Oprava střechy dvorní křídlo

Objednatel: IČ:

DIČ:

Zhotovitel: IČ:

DIČ:

Vypracoval:

Rozpis ceny			Celkem
HSV			11 789,00
PSV			82 177,40
MON			0,00
Vedlejší náklady			0,00
Ostatní náklady			0,00
Celkem			93 966,40

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	15 %	0,00 CZK
Snížená DPH	15 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	93 966,40 CZK
Základní DPH	21 %	19 732,94 CZK

Zaokrouhlení -0,34 CZK

Cena celkem s DPH 113 699,00 CZK

v

OTHICIA

dne

4.8.2015

Prostavek
PROSTAVEK, a.s.
 Dřeva 447, 683 54 OTNICE
 Tel: 544210817, www.prostavek.cz
 DIČ: CZ27710120

Za zhotovitele

[Signature]
OBEC SOKOLNICE
 664 52, okres Brno - venkov

Za objednatele

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
11	Přípravné a přidružené práce	HSV			11 789,00	13
763	Dřevostavby	PSV			82 177,40	87
Cena celkem					93 966,40	100

Položkový rozpočet

S:	2014-08-03c	Sokolnice-investor společný-SOUTĚŽNÍ ROZPOČET
O:	SO999	Vícepráce
R:	18	Oprava střechy dvorní křídlo

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
Díl:	11	Přípravné a přidružené práce				11 789,00
	1 Podklad	Příprava podkladu 251		251,00000 251,00000	19,00	4 769,00
	2 Podklad 2	Oprava římsy 18		18,00000 18,00000	390,00	7 020,00
Díl:	763	Dřevostavby				82 177,40
	3 763611232R00	Bednění střech z desek nad tl.18 mm,na P+D,šroubo. 251	m2	251,00000 251,00000	99,40	24 949,40
	4 60725017R	Deska dřevoštěpková OSB 3 N tl. 25 mm 251	m2	251,00000 251,00000	228,00	57 228,00

Položkový rozpočet stavby

Stavba: 2014-08-03c Sokolnice-investor společný-SOUTĚŽNÍ ROZPOČET

Objekt: SO999 Vícepráce

Rozpočet: 19 Odečet plastových dveří do Cykloportu

Objednatel: IČ:

DIČ:

Zhotovitel: IČ:

DIČ:

Vypracoval:

Rozpis ceny			Celkem
HSV			0,00
PSV			-19 801,00
MON			0,00
Vedlejší náklady			0,00
Ostatní náklady			0,00
Celkem			-19 801,00

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	15 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	-19 801,00 CZK

Cena celkem bez DPH -19 801,00 CZK

v

OTNICE


dne

4.8.2015

PROSTAVBY, s.r.o.
 Dělná 447, 663 54 OTNICE
 IČ: 644210317, www.prostavby.eu
 50-627710125



Za zhotovitele



OBEC SOKOLNICE
 664 52 Sokolnice
 okres Brno - venkov

Za objednatele

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
7671	Vnější a vnitřní výplně	PSV			-19 801,00	100
Cena celkem					-19 801,00	100

Položkový rozpočet

S:	2014-08-03c	Sokolnice-investor společný-SOUTĚŽNÍ ROZPOČET
O:	SO999	Vícepráce
R:	19	Odečet plastových dveří do Cykloportu

P č	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
Díl:	7671	Vnější a vnitřní výplně				-19 801,00
1	Vo1.12	Vstupní dveře plast 1kř 1100/2020 - dodávka a montáž,přesun, podrobněji Výpis výplní otvorů D1.1.29 : - 1	ks	-1,00000	19 801,00	-19 801,00
				-1,00000		

Položkový rozpočet stavby

Stavba: 2014-08-03c Sokolnice-investor společný-SOUTĚŽNÍ ROZPOČET

Objekt: SO999 Vícepráce

Rozpočet: 20 Odečet demontáže schodiště do kotelny

Objednatel: IČ: _____
DIČ: _____

Zhotovitel: IČ: _____
DIČ: _____

Vypracoval:

Rozpis ceny			Celkem
HSV			-4 000,00
PSV			0,00
MON			0,00
Vedlejší náklady			0,00
Ostatní náklady			0,00
Celkem			-4 000,00

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	15 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	-4 000,00 CZK

Cena celkem bez DPH -4 000,00 CZK

v

OTKIRICH

dne

4.8.2015

[Signature]
PROJEKTOVY, a.s.
Dělná 447, 613 01 OTNICE
Tel: 544210017, www.kostelny.cz
DIČ: CZ2712120

Za zhotovitele

[Signature]
OBEC SOKOLNICE
654 52 Sokres Brno - venkov

Za objednatele

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
41	Demontáž stávajícího zařízení	HSV			-4 000,00	100
Cena celkem					-4 000,00	100

Položkový rozpočet

S:	2014-08-03c	Sokolnice-investor společný-SOUTĚŽNÍ ROZPOČET
O:	SO999	Vícepráce
R:	20	Odečet demontáže schodiště do kotelny

P č	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
Díl:	41	Demontáž stávajícího zařízení				-4 000,00
1	91900V04	Demontáž ocelového schodiště vč zábradlí, do kotelny, odvoz a manipulace se sutí, s poplatkem za, uložení	kg	-200,00000	20,00	-4 000,00
		-200		-200,00000		

Položkový rozpočet stavby

Stavba: 2014-08-03c Sokolnice-investor společný-SOUTĚŽNÍ ROZPOČET

Objekt: SO999 Vícepráce

Rozpočet: 21 Žebřík včetně koše na střechu dvorního křídla

Objednatel: IČ:

DIČ:

Zhotovitel: IČ:

DIČ:

Vypracoval:

Rozpis ceny			Celkem
HSV			0,00
PSV			9 250,00
MON			0,00
Vedlejší náklady			0,00
Ostatní náklady			0,00
Celkem			9 250,00

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	15 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	9 250,00 CZK

Cena celkem bez DPH 9 250,00 CZK

v


OTNICE

dne

4.8.2015


Za zhotovitele

PRÁVNÍ ZÁKLADY, s.r.o.
 Dělná 447, 603 04 OTNICE
 IČ: 604210017, www.pravni-zaklady.eu
 DIČ: CZ27712130


Za objednatele

OBEC SOKOLNICE
 604 52, okres Brno - venkov

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
767	Konstrukce zámečnické	PSV			9 250,00	100
Cena celkem					9 250,00	100

Položkový rozpočet

S:	2014-08-03c	Sokolnice-investor společný-SOUTĚŽNÍ ROZPOČET
O:	SO999	Vícepráce
R:	21	Žebřík včetně koše na střechu dvorního křídla

P č	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
Díl:	767	Konstrukce zámečnické				9 250,00
1	Zámečnick	Žebřík včetně koše na střechu dvorního křídla	ks	1,00000	9 250,00	9 250,00
		1		1,00000		

Položkový rozpočet stavby

Stavba: 2014-08-03c Sokolnice-investor společný-SOUTĚŽNÍ ROZPOČET

Objekt: SO999 Vícepráce

Rozpočet: 22 Vnitřní omítky I.NP

Objednatel: IČ:

DIČ:

Zhotovitel: IČ:

DIČ:

Vypracoval:

Rozpis ceny **Celkem**

HSV			29 267,47
PSV			0,00
MON			0,00
Vedlejší náklady			0,00
Ostatní náklady			0,00
Celkem			29 267,47

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	15 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	29 267,47 CZK

Cena celkem bez DPH **29 267,47 CZK**

v

OTNÍČEK

dne

4.8.2015

[Signature]
Za zhotovitele

Firma: OTNÍČEK
Dělní 447, 688 54 OTNICE
TEL: 544210317, WWW.OTNICEK.CZ
DIČ: CZ0711120

OBEC SOKOLNICE
684 52 okres Brno - venkov

[Signature]
Za objednatele

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
61	Upravy povrchů vnitřní	HSV			22 475,47	77
97	Prorážení otvorů	HSV			6 792,00	23
Cena celkem					29 267,47	100

Položkový rozpočet

S:	2014-08-03c	Sokolnice-investor společný-SOUTĚŽNÍ ROZPOČET
O:	SO999	Vícepráce
R:	22	Vnitřní omítky I NP

P č	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
Díl:	61	Upravy povrchů vnitřní				22 475,47
1	612421321R00	Oprava vnitřních vápenných omítek stěn v množství opravované plochy přes 10 do 30 %, hladkých 1.19 : $(8,675+2*3,33)*2,95-1,60*2,02+(1,60+2*2,02)*0,25$ 1.23 : $(3,75+1,90)*2*2,95-0,90*2,57+(0,90+2*2,57)*0,25$ 1.01-1.04 : $2,70*(8,15+0,30+0,305+1,00+3,80+2,25+3,80+2*0,30+3,80+1,94+2,25+2,46+2,25+13,288-0,75-1,05-1,738)$ $-1,5*2,10-1,94*2,10-1,0*2,15-1,5*2,00*2-1,5*2,10$ -2,44	m2	170,15275 43,41625 32,53200 115,16850 -18,52400 -2,44000	-75,00	-12 761,46
2	612451121R00	Omítky vnitřního zdiva cementové hladké 170,15275	m2	170,15275 170,15275	207,09	35 236,93
Díl:	97	Prorážení otvorů				6 792,00
3	978013191R00	Otlučení omítek vnitřních stěn v rozsahu do 100 % 120	m2	120,00000 120,00000	56,60	6 792,00